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Dodatek č. 2


SMLOUVA O DÍLO



Smluvní strany:

Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168
zastoupená Mgr. Petrem Kubisem, hejtmanem
 (dále jen „Objednatel“)
a
„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“
Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02
IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem Kostkou, členem představenstva
a
Společník Metrostav a.s.: se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci
 (dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
· Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 Smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále jen „Smlouva“). 
· Na základě požadavku objednatele projektant navrhl alternativní řešení v podobě úpravy projektu ohledně zajištění stavební jámy tak, aby nově navržené řešení bylo v souladu s požadavky hydrogeologického průzkumu, statickými požadavky dle platných předpisů a norem.  
· Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu projektové dokumentace, dojde ke změně předmětu a ceny díla, 
a proto
se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto 


DODATKU č. 2 

Smlouva se mění a upravuje takto:
A) Změna předmětu díla:
Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně části předmětu díla, a to v části objektů SO 102.1 a SO 101, kdy dochází ke změně způsobu založení uvedených objektů.
Nově sjednané řešení je blíže specifikováno v upravené projektové dokumentaci DPS v části 
SO 102.1 Servisní trakt – novostavba a SO 101 Historická budova Císařských lázní v části D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 
B) Změna ceny díla: 
Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se snižuje cena díla o 102.557,88 Kč bez DPH (slovy: jedno sto dva tisíc pět set padesát sedm korun českých osmdesát osm haléřů). Ve změně ceny díla je obsažena hodnota veškerých změn, které budou souviset či budou vyvolány, ať už přímo či nepřímo, změnou způsobu založení objektů SO 102.1 a SO 101.
Z původních 684.971.087,52 Kč bez DPH (slovy: šest set osmdesát čtyři milionů devět set sedmdesát jedna tisíc osmdesát sedm korun českých padesát dva haléřů), tj. 828.815.015,90 Kč s DPH je tak snížena cena díla na 684.868.529,64 Kč bez DPH (slovy: šest set osmdesát čtyři milionů osm set šedesát osm tisíc pět set dvacet devět korun českých šedesát čtyři haléřů), tj. 828.690.920,86 Kč s DPH.
Podrobná specifikace změny ceny díla je specifikována ve Změnovém listu č. 001, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
C) [bookmark: _Toc327793138][bookmark: _Toc348521139][bookmark: _Toc374384634]Závěrečná ustanovení:
1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě a ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis a elektronická forma dodatku č. 2 mají právní sílu originálu.
2. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 Upravená projektová dokumentace, jejíž nedílnou součástí je upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
Příloha č. 2 Změnový list č. 001.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 512/06/20 ze dne 01.06.2020 a 05.06.2020.
	
Objednatel

V Karlových Varech dne ______________

	
Zhotovitel

V Praze dne ______________




	...................................................................
Karlovarský kraj
Mgr. Petr Kubis
hejtman
	..............................................................................
Luděk Kostka
člen představenstva
„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“
[bookmark: _GoBack]na základě společenské smlouvy č. A1103/2019/SOS/35 
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