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DOTATEK Č. 1  KE SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení díla
Územní studie veřejných prostranství města Chrudim
Uzavřený v souladu ustanovením dle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Město Chrudim 

	
	Resselovo náměstí 77

	
	537 16 Chrudim

	
	IČ: 00270211
	


	Zastoupen:

	Ing. František Pilným, MBA, starostou města

	
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Alena Stará, vedoucí oddělení územního plánování 

	mob: 
	xxx xxx xxx
	xxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: ČSOB – pobočka Chrudim, 

	číslo výdajového účtu: 104 109 895/0300 



	2. Zhotovitel:
	re:architekti studio s.r.o.

	
	

	IČ:
	05559022
	DIČ:
	CZ05559022

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Městským soudem v Praze

	pod sp. zn. C 265447
	

	                      

	Zastoupen: Ing. arch. Jiří Žid
tel.: xxx xxx xxx    e mail:xxxxxxxx
	 

	- vedoucí týmu: Ing. arch. Jiří Žid
tel.: xxx xxx xxx    e-mail:xxxxxxxx

	
	
	

	- specialista v oblasti dopravy: Ing. Květoslav Syrový

tel.: xxx xxx xxx      e-mail: xxxxxxxx

	

	- specialista na zeleň:  Ing. Marie Gelová

	tel.: xxx xxx xxx    e-mail: xxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

	č. účtu:  2701102949/2010


Pozn.: Zhotovitel doplní osoby – klíčové odborníky, které uvedl ve své nabídce a které byly hodnoceny v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob, zapojených do realizace veřejné zakázky“. V případě, že bude na jednu pozici nabídnuto více odborníků, budou zde doplněni všichni. 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo ze dne 19.6.2017  na  provedení díla Územní studie veřejných prostranství města Chrudim.
II. Změna a doplnění smlouvy
V Čl. V. Termín a místo plnění Smlouvy o dílo se odstavec 2 mění tak, že dosavadní druhé souvětí odstavce 2 se vypouští a nahrazuje následujícím textem:

„Termín zahájení prací je 1. 3. 2020. Nejzazší termín předání díla (tedy 6 etapy) je 31. 08. 2021, nenastanou-li jiné skutečnosti předpokládané touto smlouvou.“ Nejzazším termínem se rozumí předání díla a vložení údajů o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.
Fáze 1
	a) etapa 1:

b) etapa 2:            

c) etapa 3

d) etapa 4
       Fáze 2
	do 3 měsíců poté od dohodnutého zahájení prací a předání podkladů objednatelem zhotoviteli,

do 3 měsíců poté, kdy objednatel předá zhotoviteli podklady,

do 2 měsíců ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli připomínky,
do 1 měsíce ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli pokyny k dokončení 1. fáze díla,

	e) etapa 5: 

f) etapa 6:
	do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli pokyny k zahájení 2. fáze díla
do 1 měsíce ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli pokyny k dokončení 2. fáze díla


Čl. VIII. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace
1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 08. 2031 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

3. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 08. 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

	

	V Chrudim, dne: 
	

V Praze, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	 Ing. František Pilný, MBA, starosta města Chrudim
	Ing. arch. Jiří Žid, jednatel re:architekti studio s.r.o.
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	Veřejná zakázka malého rozsahu: „Územní studie veřejných prostranství města Chrudim“
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