
Název akce: Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

Stavební objekty

Svolání kontrolního dne a předání staveniště

SO00 Příprava území 

SO101 Komunikace 

451 Pražská x třída Míru
Navržení a schválení DIO
Zahájení stavebních a elektro prací
Demontáž stávající technologie / infrastruktury
Instalace nové technologie / infrastruktury
Napojení řadiče na DIC Olomouc

452 Foerstrova x třída Svornosti
Navržení a schválení DIO
Zahájení stavebních a elektro prací
Demontáž stávající technologie / infrastruktury
Instalace nové technologie / infrastruktury
Napojení řadiče na DIC Olomouc

453 Foerstrova x Na Vozovce
Navržení a schválení DIO
Zahájení stavebních a elektro prací
Demontáž stávající technologie / infrastruktury
Instalace nové technologie / infrastruktury
Napojení řadiče na DIC Olomouc

454 Albertova x Štítného
Navržení a schválení DIO
Zahájení stavebních a elektro prací
Demontáž stávající technologie / infrastruktury
Instalace nové technologie / infrastruktury
Napojení řadiče na DIC Olomouc

455 Koordinační kabely v úseku Albertova – Pražská

456 Rozšíření SSZ o systém C2X

461 Kamerový systém
Instalace kamer pro rozpoznávání SPZ
Otestování plné funcionality systému v DIC Olomouc
Kompletní předání díla do ostrého provozu

PP Publicita projektu
VON.1 Ostatní náklady
VON.2 Vedlejší  rozpočtové náklady

Finanční plnění bez DPH

Pozn: Mimo dopravní řízení SSZ bude vždy jen jedna rekonstruovaná křižovatka. Ostatní křižovatky budou mít SSZ ve stávajícím dopravním řešení
viz. DPS část E. Zásady organizace výstavby písmeno d) Návrh postupu a provádění stavby.

……………………………………………….

červenec srpen

HARMONOGRAM PRACÍ

č. popis úkolu
červen prosinec

350 000,00 Kč 6 197 000,00 Kč

říjen

3 521 000,00 Kč     3 100 000,00 Kč       309 000,10 Kč          

listopadzáří

5 971 000,00 Kč      5 289 000,00 Kč    
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