Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0169/2020
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

xxxxxxxxx
bankovní spojení:
xxxxxxxxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

ORDYS s.r.o.
zastoupen:
             Klárou Víchovou, jednatelkou společnosti
sídlo:

Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


05006309
DIČ: 

xxx
      Bankovní spojení:    xxx 
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č.24827
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Klára Víchová
ve věcech technických: Jaroslav Urman
ve věcech realizace a předání díla: Jiří Písař
stavbyvedoucí: Jiří Písař, ČKAIT:7288

Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0169/2020 uzavřené dne 13. 2. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce objektu pro JSDHM, Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6 170 350,05 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku 24 895,20 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1:
	Změnový list č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl
	Změna dle §

	1
	Změna řešení – dešťová kanalizace (zadržovací nádrž, čistící a usazovací šachta, šachta s bezpečnostním přelivem)


	-135 921,24
	100 235,25
	-35 685,99
	222/6

	
	Změna řešení – podlahy
	-61 348,99
	86 261,53
	24 912,54
	222/6

	
	Železobetonové panely – odvoz včetně uskladnění  
	0,00
	101 725,00
	101 725,00
	222/6

	
	Změna materiálu – hydroizolace 
	-27 718,38
	12 927,37
	-14 791,01
	222/6

	
	Neprovedení zateplení stropů 
	-78 375,74
	0,00
	-78 375,74
	222/4

	
	Vzduchotechnika – úprava potrubí
	-70 280,00
	70 280,00
	0,00
	222/6

	
	Změna vybavení – kamera, TV
	-74 560,00
	51 880,00
	-22 680,00
	222/6












-24 895,20
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


6 145 454,85
Kč

DPH  21 %


             1 290 545,51
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

7 436 000,36
Kč 

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH. 
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 472/17R/2020 ze dne 10. 6. 2020.
V Jindřichově Hradci dne 17. 6. 2020   


V Jindřichově Hradci dne 15. 6. 2020
     ................................................................


................................................................

               za zhotovitele:




                 za objednatele:
Klára Víchová, jednatelka společnosti                                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Hana Ayrerova, na základě plné moci
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