
SMLOU VA O DÍLO

„L ÁVKA PRO P ĚŠÍ V Č ERTO V Ě RO K LI “

O B JED N A TE L

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
zastoupené
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení:
účet číslo:

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice

Pověření zaměstnanci:

a

Z H O TO V ITE L

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO 25317628/DIČ CZ25317628
zapsaná u ě oddíl B, vložka 2144
zastoupený členem představenstva

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . P ŘEDM ĚT SM LO UVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. Stavby „LÁVKA PRO PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI“ (dále jen „stavba“),
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen RDS),

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
iv. geodetického zaměření stavby,
v. geometrických plánů zpracovaných po dokončení stavebních prací včetně odsouhlasení příslušným katastrálním

úřadem.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a
bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
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5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (PDPS), jako prostor 
staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele.

I I .  S TA V B A

1. Stavbou se rozumí novostavba lávky pro pěší. Realizací zakázky dojde k přemostění Čertovy rokle sloužící pro pěší, 
úpravě veřejného osvětlení a budou provedeny sadové úpravy území dotčeného stavbou. Celková plocha staveniště 
je 2 328 m2; lávka je navržena pro běžnou intenzitu chodců. Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu 
prací a projektové dokumentace dle bodu ii. odst. 2.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je 
dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů v řazení dle závaznosti:

i. soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;

ii. Projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně dokladové části (závazná 
stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí atd.) vyhotovena společností projekční 
kanceláří Ing. Vladimír Krejčík, Projekce dopravních a inženýrských staveb, místo podnikání: Prušánecká 2, 628 
00 Brno, IČO: 03780252 (dále jen „projektová dokumentace“);

iii. akty státní správy;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ČR ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli výše uvedenou dokumentaci, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost poskytnuté dokumentace.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla a je povinen postupovat podle technické specifikace.

I I I .  R D S

1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS k objektům SO 201 a u ostatních v případě, že shledá, že zpracování RDS k řádnému
provedení stavby potřebuje. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí 
Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. RDS bude předána 4 x v tištěné podobě. RDS 
bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS 
zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, 
*.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní 
práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a 
šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.).

2. V případě, že není RDS u stavebních objektů, z nichž nebylo zpracování RDS požadováno povinně, oceněna v soupise 
prací při zadávání veřejné zakázky na stavební práce platí, že zhotovitel na základě svého odborného posouzení 
zhodnotil, že RDS ke stavbě nepotřebuje.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření
této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před 
zahájením těchto prací.

4. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá 
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, 
jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních 
stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí 
zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS 
objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. 
Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla 
sjednané touto smlouvou.
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5. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu 
s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.

6 .  Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn 
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

I V . D S P S

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy ČR pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální 
mapy.

2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro
obor mosty a inženýrské konstrukce; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude 
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo 
*.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro 
kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování 
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí 
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V . G E O D ETICKÉ ZAM ĚŘEN  Í STA VBY A G EOM E T RICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých,
ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. 
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle 
zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 2 x
elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *dwg nebo *dgn.

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i
pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního 
pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s TDI.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí
mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 vyhotovení. Geometrický plán bude zároveň 
předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy 
potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V I . L H Ů T Y P L N Ě N Í

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy
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Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště

Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části

nejpozději do 31.12.2020

nejpozději do 31.1.2021

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen 
předat objednateli k odsouhlasení:

i. návrh technologického postupu prací a příslušné technologické předpisy.

3. Zhotovitel je oprávněn po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce do 7 dnů. Stavební práce 
budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Při předání staveniště bude TDI 
zapsán do stavebního deníku termín pro dokončení a předání stavby stanovený v souladu s odst. 1 tohoto článku.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, 
není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

5. Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 
skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat 
k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru 
projektanta.

6. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat 
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden 
v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby .

7. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, takovým důvodem nejsou skutečnosti zaviněné činností, 
opomenutím či nečinností zhotovitele, obvyklé klimatické podmínky v místě a čase. Nepředvídatelnou okolností je 
okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. V případě klimatických podmínek se jedná o takové klimatické 
podmínky, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými 
podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době 
realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, 
kterou je povinen Zhotovitel prokázat.

V II. C EN A DÍLA

1. Cena díla v Kč:

bez DPH 9 865 853,42 Kč 

DPH 21% 2 071 829,22 Kč

Celkem 11 937 682,64 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet),
který je přílohou této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu 
s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v čl. XI. této smlouvy.
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V III.  P LA TEB N Í P O DM ÍNKY

1. Cena za zhotovení díla bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě
faktur -  daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura"). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění 
skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do 
čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury -  daňového dokladu bude soupis provedených prací 
a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících 
z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také „Soupis").

2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VIII. 9 této smlouvy), vč. Soupisu 
k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění 
prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den 
fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně 
provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění 
poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.

3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.

4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou 
předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. 
Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace
produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník".

5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

- označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,

- označení díla,

- název stavby,

- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „daň odvede zákazník",

- příloha - Soupis podepsaný TDI a objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního 
období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení díla dle této smlouvy o dílo 
v příslušném fakturačním období,

6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od 
Zhotovitele. TDI může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených 
prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 
zhotovitel předá příslušnou fakturu objednateli.

7. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je objednatel ji 
oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném 
množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů 
obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a 
dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to 
do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.

9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek 
v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední 
Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění, doposud neuhrazená na základě 
Průběžných faktur, se označuje jako „Finální faktura".
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10. Finální fakturu za zhotovení díla je zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
Součástí Finální faktury za zhotovení díla bude finální rozpočet díla, který musí obsahovat položkový rozpočet 
skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v digitální podobě na CD.

11. Na základě Finální faktury za zhotovení díla bude zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené 
plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.

12. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení díla vč. soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.

13. Finální fakturu za zhotovení díla se objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky zhotovitele dle této 
smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.

14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo
kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI). Oprávněným vrácením daňového dokladu -  faktury, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě 
vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

15. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 
Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu 
v prodlení se zaplacením příslušné částky.

16. Zálohové platby se nesjednávají.

IX .  P R O VÁD ĚN Í DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění 
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty 
uvedenými v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním 
deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá 
vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto 
provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby 
nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při 
vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě 
byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost.

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu 
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo 
úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným 
v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu 
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

9. Kontrola
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Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, 
a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění 
stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat 
jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele 
ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen 
stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či 
další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům 
kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou 
kontrolu nese zhotovitel.

K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. 
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního 
deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří 
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník,
ii. deník změn,

iii. mostní list,
iv. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu,
v. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,

vi. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
vii. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) -  minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 16 

tohoto článku,
viii. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po 

dokončení stavby - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu.

Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy 
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních 
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, 
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel 
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 
16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny.

10. Poddodavatelé

Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva.

Zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, 
prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

HiGeo s.r.o. 01977822 Geodetické a zeměměřičské práce (Výkon zeměměřičských 
činností, úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností)

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a 
nyní chce tuto část díla provádět poddodavatel.

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.
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11. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 
3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

12. Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.

13. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

14. Objednatel požaduje, aby pokládka obrusné vrstvy (vč. objízdné trasy), byla provedena najednou na celou šíři vozovky
bez středové pracovní spáry.

15. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a projektovou dokumentací ke stavebnímu 
povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, 
vyjma vyfrézované živice, která bude uložena na skládku Brněnských komunikací a.s.

16. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

i. Název příjemce odpadu včetně IČO
ii. Název původce odpadu.

iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd -  výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

X . P ROS TOR STA V EN IŠ TĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště 
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.

iii. Zajistit zařízení staveniště.

3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit:

i. povolení k uzavírkám,
ii. stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení 

(semafory), pokud bude nezbytné pro provedení díla
iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
iv. povolení zvláštního užívání komunikací,
v. užívání veřejného prostranství.
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5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co
se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele 
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

X I.  Z MĚ NY ZADÁN Í STAVB Y

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby , jako je zejména 
případ kdy: a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, b) objednatel požaduje vypustit některé práce 
předmětu díla, c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil 
ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod)., a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je 
přílohou č. 5 této smlouvy. Pokud ve lhůtě stanovené oprávněným zástupcem objednatele ve stavebním deníku 
nepředloží zhotovitel změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu změnu lhůty plnění 
nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do
stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele 
závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související se změnou zadání stavby dle této smlouvy, je povinen nabídku
předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls

5. Nabídková cena dodatečných prací, změn, či nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou 
této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena obdobných prací, případně cena příslušného
Cena prací či dodávek

stavebního objektu, případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně 
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. Bude-li objednatel požadovat vypustit některé práce předmětu díla, bude k těmto neprováděným pracím uzavřen
písemný dodatek k této smlouvě, který musí být vždy odsouhlasen příslušnou schůzí RMČ Brno - sever. Dodatečné 
práce lze provádět pouze na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě. Provádí-li zhotovitel práce, které 
nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

X II .  O P RÁVN ĚN É OSOBY SM LU VN ÍCH  STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: zástupci městské části a pověření zástupci Brněnských komunikací a.s.

2. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

3. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn 
uzavírat dodatky k této smlouvě.

4. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele.
Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit veškeré podklady 
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

Strana 9 (celkem 19)



5. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

X III.  Z ÁVAZKY Z V A D  A ZA JIŠTĚN  Í ZÁVAZ KŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo 
třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, proti škodám způsobeným jeho 
činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše 
20 mil. Kč. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému 
užívání.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto 
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, 
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za stavební část 60 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. IX. odst. 9. této smlouvy se prodlužuje záruka na 
všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro 
toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od 
způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů 
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuty

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

A. V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. 
VI. Lhůty plnění, odst. 1.

0,2 % z ceny díla bez DPH 
denně

B. Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu a 
věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů 15.000,- Kč denně

C. V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 10.000,- Kč denně
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D. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje 
záruka, tj. vad reklamovaných v záruční lhůtě, a jedná-li se zároveň o vadu, 
která brání řádnému užívání díla či hrozí-li nebezpečí škody velkého
rozsahu (havárie)

15.000,- Kč denně za 
každou takovou vadu, u níž 

je zhotovitel v prodlení 
s jejím odstraněním

E. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 
a vad, které má dílo v době předání a převzetí a nejedná se zároveň o vadu 
dle písm. D

2.000,- Kč denně za každou 
takovou vadu, u níž je 

zhotovitel v prodlení s jejím 
odstraněním

F. V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

20.000,- Kč za 
poddodavatele

G. V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP 
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. IX. odst. 11. smlouvy

20.000,- Kč

za každé jednotlivé 
nápravné opatření

H. V případě, že zhotovitel nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla 
staveniště

0,2 % z ceny díla bez DPH 
denně,

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Bankovní záruka za řádné dokončení

6.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 
dokončení“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

6.2 Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání 
Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení 
§ 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že 
tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 5 % ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy 
bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo 
neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. 
Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další 
podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál 
Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.

6.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla. 
Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného 
objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo 
nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději 
v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou 
Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 
1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno 
opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu 
realizace díla a do odstranění drobných vad.
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6.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní 
povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní 
účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

6.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek a 
to nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla.

7.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, 
že tato uspokojí Objednatele v rozsahu 5 % ze sjednané ceny díla, tj 493 292,67 Kč pokud Zhotovitel v průběhu 
trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XIII. odst. 4. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za 
neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. 
Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek 
bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží 
Zhotovitel Objednateli v originále.

7.3 Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí 
dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka 
na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní 
záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.

7.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek 
zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele 
vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

7.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla a tímto dnem na něj 
přechází nebezpečí škody.

X IV . U KON ČEN Í SM LOUV Y

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době 
přiměřené,

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který 

prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, 
bez souhlasu objednatele,

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o

životním prostředí a odpadovém hospodaření,
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
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ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více

než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

X V . S PO LEČN Á A ZÁV ĚRE Č NÁ U STAN O V EN Í

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování
záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že 
písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i 

5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je 
datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejích dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, 
§ 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smlouvu bude zveřejňovat objednatel.

12. Součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet).
2. Harmonogram prací finanční a věcný.
3. Oprávněné osoby objednatele.
4. Oprávněné osoby zhotovitele.
5. Vzor změnového listu.

13. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez 
zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
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Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno sever na schůzi č. 8/50 dne 3.6.2020.

V Brně, dne V Brně, dne

Za Objednatele

člen představenstva místostarosta

Strana 14 (celkem 19)



P ŘÍLOHA Č . 1 O CENĚNÝ SO U PIS PR A CÍ -  P O LO ŽKO VÝ RO ZPO ČET

Viz příloha
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 202002
S tavba: LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: 
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

C ena bez DPH 9 865 853,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 9 865 853,42 2 071 829,22

snížená 15,00% 0,00 0,00

C ena s  DPH v CZK 11 937 682,64

Projektant Zpracovatel

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202002

S tavba: LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 2. 2020

Kód Popis C ena bez DPH [CZK] C ena s  DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 9 865 853,42 11 937 682,64

202002-1 SO  001 Vedlejší rozpočtové  náklady 1 319 820,00 1 596 982,20

202002-2 SO  201 Lávka p ro  p ě š í 8 305 550,58 10 049 716,20

202002-3 SO  401.1 Ú prava V eřejného osvětlen í - přeložka 78 024,05 94 409,10

202002-4 SO  401.2 - Ú prava veře jného  osvě tlen í - nové  VO 69 550,04 84 155,55

202002-5 SO  801 S adové  úpravy  - I. č á s t 92 908,75 112 419,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI 

Objekt:

202002-1 - SO  001 V edlejší ro zp o čto v é  náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznám ka:

C ena  b ez  DPH 1  319 820,00

Základ daně S azba d aně Výše daně
DPH základní 1 319 820,00 21,00% 277 162,20

sn ížená 0,00 15,00% 0,00

C e n a  s  DPH v CZK 1 596 982,20

P ro jek tan t Z pracovatel

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko

O bjednavatel U chazeč

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-1 - SO  001 V edlejší ro zp o čto v é  náklady

Místo: Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze  s o u p is u  p rac í 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1  319 820,00 

1  319 820,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-1 - SO  001 V edlejší ro zp o čto v é  náklady

Místo: Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady s o u p is u  ce lkem  1  319 820,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1  319 820,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště ks 1,000 158 000,00 158 000,00

2 K 011103000 Geometrický plán ks 1,000 16 500,00 16 500,00

3 K 012002000 Geodetické práce ks 1,000 33 000,00 33 000,00

4 K 013244000 Dokumentace RDS ks 1,000 220 000,00 220 000,00

5 K 013254000 Dokumentace DSPS ks 1,000 33 000,00 33 000,00

6 K 013254001 Dokumentace ML ks 1,000 11 000,00 11 000,00

7 K 090001000 1. hlavní mostní prohlídka ks 1,000 11 000,00 11 000,00

8 K 012303001 zaměření skutečného provedení stavby ks 1,000 11 000,00 11 000,00
VV 5E-05*20000 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

9 K 032403000
Provizorní komunikace - zřízení a  odstranění (47,48 
51)

m2 600,000 1 377,20 826 320,00

P

Poznám ka k položce:
Poznám ka k položce:
Zřízení a  likvidace provizorní přístupové cesty od sportovního areálu 

n a  staveniště, včetně dokonalého uvedení dotčené plochy do 
původního, před zahájením  prací dokum entovaného stavu" 

jsou celkem 3 provizorní cesty, 2 k patám  oblouků a  přes 
louku,

včetně provedení a  odstranění komunikací
240,0*2,5 600,000

VV

VV

VV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI 

Objekt:

202002-2 - SO  201 L ávka p ro  p ě š í

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznám ka:

C ena  b ez  DPH 8  305 550,58

Základ daně S azba d aně Výše daně
DPH základní 8 305 550,58 21,00% 1 744 165,62

sn ížená 0,00 15,00% 0,00

C e n a  s  DPH v CZK 10 049 716,20

P ro jek tan t Z pracovatel

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko

O bjednavatel U chazeč

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-2 - SO  201 L ávka p ro  p ě š í

Místo: Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze  s o u p is u  p rac í 8  305 550,58

HSV - P rá ce  a  dodávky HSV 8 286 743,29

1 - Zem ní p ráce 377 009,32

2 - Zakládání 991 113,15

3 - Svislé a  kompletní konstrukce 1  710 160,43

4 - Vodorovné konstrukce 5 057 994,76

5 - Komunikace pozem ní 30 433,52

9 - O statní konstrukce a  p ráce, bourání 24 750,59

997 - P řesun su tě 4  803,95

998 - P řesun hmot 90 477,57

PSV  - P ráce  a  dodávky PSV 18 807,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a  plynům 18 807,29
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-2 - SO  201 L ávka p ro  p ě š í

Místo: Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady s o u p is u  ce lkem 8 305 550,58

D HSV P ráce  a  dodávky HSV 8 286 743,29

D 1 Zemní práce 377 009,32

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb kom. pro pěší s  přemístěním hmot 
na  skládku na  vzdálenost do 3 m nebo s  naložením na 
dopravní prostředek s  ložem z kameniva nebo živice a  
s  jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek (2)

m2 8,790 68,98 606,33

P

VV

VV

Poznám ka k položce:
Poznám ka k položce:
odstranění chodníku vč. podkladních vrstev 

"chodník:" 5,93+2,86
Součet

8,790
8,790

2 K 113201111

Vytrhání obrub s  vybouráním lože, s  přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek chodníkových 
ležatých (3)

m 12,600 96,65 1 217,79

VV

VV

7,4+5,2
Součet

12,600
12,600

3 K 131201102
Hloubení nezapaž. jam a  zářezů s  urovnáním dna do 
předepsaného profilu a  spádu v hor.tř. 3  přes 100 do 1 
000 m3 (1)

m3 274,500 307,29 84 351,11

VV

VV

VV

VV

VV

"op1:" 5,6*5,3
"p2:" 9,8*5,2*2
"p3:" 6,7*5,2*2
"op4:" 6,7*5,3
"bet. patky:" 1,0*0,5*9*2*1,1

29,680
101,920

69,680
35,510

9,900

VV "zpevnění pod mostem:" (2,3*5,25+1,3*9+5,8*5,25+1,7*9)*0,4 27,810

VV Součet 274,500

4 K 131201109
Hloubení nezapaž. jam a  zářezů s  urovnáním dna do 
předepsaného profilu a  spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 (1)

m3 137,250 21,30 2 923,43

VV

VV

274,50*0,5
Součet

137,250
137,250

5 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s  vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z hor.tř. 1 až
4, při hl. výkopu přes 1  do 2,5 m (1)

m3 21,960 114,42 2 512,66

VV

VV

274,50*0,08
Součet

21,960
21,960

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak s e  složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až  4 na vzdálenost přes 9  000 do 10 000 
m (1)

m3 274,500 190,83 52 382,84

VV

VV

"výkopy:" 274,5
Součet

274,500
274,500

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak s e  složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až  4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m (1)

m3 1 372,500 14,36 19 709,10

VV

VV

"výkopy:" 274,5*5
Součet

1 372,500 
1 372,500

8 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až  7 (9)

m3 8,290 246,64 2 044,65

VV

VV

vrty mikropilot pr. 200mm hornina III, IV 
3,14*0,1*0,1*((6+12+6)*8,0+12*6,0) 8,290

9 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z  horniny tř. 5 až  7 ZKD 1000 m přes 10000 m (9)

m3 41,450 18,41 763,09

VV 8,290*5 41,450

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky (1) m3 282,790 14,07 3 978,86
VV "výkopy:" 274,5 274,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

VV

"vývrt" 8,29
Součet

8,290
282,790

11 K 171201211
Poplatek za  uložení stavebního odpadu na  skládce 
(skládkovné) zeminy a  kam. zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 (1)

t 480,743 212,60 102 205,96

VV

VV

"výkopy:" 282,79*1,7
Součet

480,743
480,743

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
s e  zhutněním (20)

m3 71,356 135,51 9 669,45

VV

VV

VV

VV

VV

VV

zásypy z  nenamrzavého materiálu vč hutnění
"op1:" 3,64*5,2
"p2: "3,85*2,5*2
"p3:" 1,81*2,5*2
"op4:" 4,64*5,2
Součet

18,928
19,250

9,050
24,128
71,356

13 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 (20) t 149,848 602,80 90 328,37

VV

VV

zásypy z  nenamrzavého materiálu vč hutnění vč.nákup, 
doprava, hutnění, uložení
71,356*2,1 149,848

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m (22)

m3 3,250 593,32 1 928,29

VV

VV

obsyp HDPE folie Š P  tl. 2x150mm
3,25 3,250

15 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 (22) t 6,825 349,80 2 387,39
VV

VV

obsyp HDPE folie Š P  tl. 2x150mm
3,25*2,1 6,825

D 2 Zakládání 991 113,15

16 K 212341111
Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem 
(19)

m3 0,308 3 245,00 999,46

VV 2,46*0,25*0,25*2 0,308

17 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 160 mm včetně lože otevřený výkop - perforovaných 
(18)

m 7,520 935,00 7 031,20

VV drenážní perfor. trubka DN 150 vč.vyústění na  líc opěry
VV (2,46+1,3)*2 7,520

18 K 212791111
Odvodnění mostní opěry - žlab úložného prahu z 
plastových trub DN 75 (24)

m 2,600 242,00 629,20

VV odvodnění ÚP plastovou rourou DN 50
VV 2,6 2,600

19 K 225511114
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° 
hl do 25 m hor. III a  IV (9)

m 264,000 1 267,20 334 540,80

VV (6+12+6)*8,0+12*6,0 264,000

20 K 273311123
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve
výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10 (4)

m3 5,652 4 400,00 24 868,80

Poznám ka k položce:
P  Poznám ka k položce: 

podkladní beton C8/10

VV "op1:" 0,2*1,95*3,4+0,2*0,7*2,46 1,670
VV "p2:" 2,3*2,1*0,15*2 1,449
VV "p3:" 2,3*2,1*0,15*2 1,449
VV "op4:" 1,45*3,4*0,15+0,2*0,7*2,46 1,084
VV Součet 5,652

21 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení (4) m2 12,319 1 485,00 18 293,72
Poznám ka k položce:

P  Poznám ka k položce:
podkladní beton

VV
0.2*(1.95+3.4)*2+0.7*2.46+0.15*2*(2.3+2.1)*2+0.15*2*(2.3+2.
1)*2+0.15*(1.45+3.4)*2+0.7*2.46

12,319

VV Součet 12,319

22 K 273354211
Bednění základových konstrukcí desek odstranění 
bednění (5)

m2 12,319 330,00 4 065,27

Poznám ka k položce:
P  Poznám ka k položce:

podkladní beton

VV 12,319 12,319
VV Součet 12,319

23 K 273361411
Výztuž základových konstrukcí desek ze  svařovaných 
sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2 (6)

t 0,105 28 600,00 3 003,00

Poznám ka k položce:
P  Poznám ka k položce:

podkladní beton

VV 7,9*1,95*3,4*2/1000 0,105
VV Součet 0,105

24 K 275311127
Základové patky z betonu prostého C 25/30- Zpevnění 
paty svahu - (25)

m3 14,770 3 850,00 56 864,50

VV "Zpevnění paty svahu - C 25/30-XD1,"
VV (0,6*1*3,7*2+0,5*1,1*9*2)*1,03 14,770

25 K 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s  dvojitým 
obturátorem mikropilot a  kotev tlakem do 4,5 MPa (10)

hod 20,000 554,40 11 088,00

Injektování povrchové s  dvojitým obturátorem mikropilot nebo 
kotev tlakem do 3,0 Mpa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 20,0 20,000

26 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa (11) t 55,390 2 376,00 131 606,64
VV injektážní sm ěs cem ent portlanský CEM I 52,5MPa
VV "část s  kořenem: " 3,14*0,2*0,2*(6*24+4,0*12)*2,1 50,642
VV "část bez kořenu:" 3,14*0,1*0,1*2,0*36*2,1 4,748
VV Součet 55,390

27 K 283111113
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D
115 mm (7)

m 274,800 158,40 43 528,32

VV (6+12+6)*8,0+12*6,0+36,0*0,3 274,800

28 M 14011080
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
108x16mm (7)

m 274,800 1 108,80 304 698,24

29 K 283131113
Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
do 115 mm (8)

kus 36,000 1 108,80 39 916,80

VV 36 36,000

30 M 140110780
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x
8,0 mm (8)

m 9,000 1 108,80 9 979,20

VV 0,25*36 9,000
VV Součet 9,000

D 3 Svislé a  kompletní konstrukce 1  710 160,43

31 K 334323118 Mostní opěry a  úložné prahy ze  ŽB C 30/37 (12) m3 39,776 5 060,00 201 266,56
VV "op1:" 1,69*3,06+0,5*0,5*0,2*2+0,3*2,66*2 6,867
VV "p2:"3,8*1,8*2 13,680
VV "p3:" 3,1*1,8*2 11,160
VV "op4:" 1,91*3,06+0,5*0,5*0,2*2+0,3*3,54*2 8,069
VV Součet 39,776

32 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a  úložných prahů 
z  překližek pro ŽB - zřízení - (13)

m2 111,177 4 070,00 452 490,39

VV "op1:" 1,69*2+2,06*(3,06+2,46)+0,2*0,5*4*2+2,66*2+0,3*3,1 21,801
VV "p2:" (3,8*2+5,48*1,8)*2 34,928
VV "p3:" (3,1*2+4,68*1,8)*2 29,248
VV "op4:" 1,91*2+2,25*(3,06+2,46)+0,2*0,5*4*2+3,54*2+0,3*3,6 25,200
VV Součet 111,177

33 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a  úložných prahů z 
překližek - odstranění (13)

m2 111,177 550,00 61 147,35

34 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 (14) t 5,967 28 600,00 170 656,20

VV "Výztuž spodní stavby B505B včetně svařování"
VV "150kg/m3" 39,78*150*0,001 5,967

35 K 348171112R
O sazení dodání mostního ocelového zábradlí 
nesnímatelného na patní plechy vč dodání dřevěné 
(skleněné) výplně. (44)

m 91,800 8 982,57 824 599,93

"zábradlí vč PKO vč dřevěné/průhledné výplně (bezpečnostní 
sklo)"

VV 45,9*2 91,800

D 4  Vodorovné konstrukce 5  057 994,76

36 K 421953311
Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a  hranolů - 
výroba (43)

m2 100,270 3 839,64 385 000,70

"dřevěná podlaha fošny z tvrdého dubového dřeva dřeva tl. 50 
mm vč zkosení hran 3/3,ohoblování a  povrchové ochrany"

VV 40,76*2,46 100,270

37 K 421953321
Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a  hranolů - 
montáž (43)

m2 100,270 550,00 55 148,50

38 K 423174pc1
Výroba OK vč. POK viz technická zpráva, dodání kce 
na  stavbu (37,37,39,40)

t 27,750 96 580,00 2 680 095,00

"ocel S235 vč PKO" 1,18 1,180
"ocel S355 vč PKO" 23,90 23,900 
"táhlo S520 vč PKO, aktivace, koncovek" 0,28 0,280
"spojovací materiál, vč přídavného materiálu vč zábrany proti 2,390 
vstupu na  oblouk" 2,39
Součet 27,750

VV

VV

VV

VV

VV

39 K 423174pc2

"Montáž OK vč. veškerého spoj. materiálu, vč. 
dokončení PKO, vč. všech nutných montážních 
prostředků, vč. upravení dotčeného terénu do 
původního stavu" (37,38,39,40)

t 27,750 39 591,20 1 098 655,80

40 K 423174pc3 Montážní podpory konstrukce (50) ks 1,000 419 390,40 419 390,40

41 K 4231811pc4
Dřevěná mostní konstrukce z lepeného dřeva vč 
povrchové úpravy (41)

m3 0,978 99 000,00 96 822,00

"lepené dřevo, podélník 120x100, třída GL 28,vč povrchové
VV 0,978

ochrany" 0,12*0,1*40,76*2
VV Součet 0,978

42 K 4231811pc5
Dřevěná trámová mostní konstrukce z tvrdého dřeva vč 
povrchové úpravy (42)

m3 0,342 55 000,00 18 810,00

VV "rostlé tvrdé dřevo, trámky 70x50 vč povrchové ochrany" 0,342
VV 0,07*0,05*40,76*2*1,20 0,342
VV Součet 0,342

43 K 428992111
O sazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 
400 kN (35)

kus 4,000 1 375,00 5 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV elastomerová ložiska do 150kN
VV 4 4,000

44 M 5525148-pc elastomerové ložisko dodávka (35) kus 4,000 22 770,00 91 080,00

45 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 
vrstva tl 10 mm (36)

m2 4,640 2 370,69 11 000,00

VV podlití plasbetonem tl. 20 mm + podlití pod patky oblouků tl. 50
mm

VV 0,4*0,4*4+1,0*1,0*4 4,640

46 K 451475122
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá 
další vrstva tl 10 mm (36)

m2 4,640 2 370,69 11 000,00

VV podlití plasbetonem tl. 20 mm + podlití pod patky oblouků tl. 50
mm

VV 0,4*0,4*4+1,0*1,0*4 4,640

47 K 463211111
Rovnanina z lomového kamene s  vyklínováním spár a  
dutin úlomky kamene (28)

m3 40,500 2 162,33 87 574,37

VV kam enná rovnanina, kameny 20-50kg
VV (53+82)*0,30 40,500

48 K 451571412
Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 100 do 150 mm 
(27)

m2 35,228 180,61 6 362,53

VV podkladní beton pod dlažbu tl. 150 mm C20/25
VV 11,8*1,2+0,6*3,4*1,4+14,6+0,6*4,3*1,4 35,228

49 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kam ene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 (26)

m2 35,228 2 598,94 91 555,46

VV kam enná dlažba tl. 150 mm vč vytvarování schodišť
VV 11,8*1,2+0,6*3,4*1,4+14,6+0,6*4,3*1,4 35,228

D 5  Komunikace pozem ní 30 433,52

50 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (29) m2 36,500 212,61 7 760,27
VV 17,6+18,9 36,500

51 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 (30-31)

m2 36,500 307,58 11 226,67

VV 17,6+18,9 36,500

52 M BET.K06C01 dlažba zámková tl 60mm přírodní (30,31) m2 36,865 310,50 11 446,58
VV 36,500*1,01 36,865

D 9  O statní konstrukce a  p ráce, bourání 24  750,59

53 K 9122211-pc6
Montáž směrového sloupku silničního ocelového 
uzamykatelného (45)

kus 2,000 610,01 1 220,02

54 M 404451-pc7 sloupek směrový silniční ocelový uzamykatelný (45) kus 2,000 3 300,00 6 600,00

55 K 9141121-pc8 nerez geodetické značky (49 kus 4,000 920,00 3 680,00

56 K 916231213
O sazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s  boční opěrou do lože z betonu prostého 
(32)

m 15,500 222,44 3 447,82

VV betonová obruba 250/100mm vč betonového lože
VV 2,5+4,0+4,4+4,6 15,500

57 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm (32) m 15,500 155,10 2 404,05

58 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
tl do 50 mm (33)

m 13,600 28,50 387,60

VV 13,60 13,600

59 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na
stávající za tepla š  15 mm hl 25 mm bez prořezání 
(34)

m 13,600 45,20 614,72

60 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm (33) m 13,600 65,91 896,38
VV řezání asf. Vrstvy hl. 50mm
VV 7,5+6,1 13,600

61 K 9259421-pc5 Montáž a  dodání zábrany proti holubům (46) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D 997 P řesun  su tě  4 803,95

62 K 997211521

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot 
vybouraných hmot s e  složením a  hrubým urovnáním 
nebo s  přeložením na jiný dopravní prostředek kromě 
lodi, na  vzdálenost do 1 km (2,3)

t 5,139 326,18 1 676,24

VV "obrubníky:" 12,6*0,23 2,898
VV "chodník:" 8,79*0,255 2,241
VV Součet 5,139

63 K 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot 
vybouraných hmot s e  složením a  hrubým urovnáním 
nebo s  přeložením na jiný dopravní prostředek kromě 
lodi, na  vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1  km (2,3)

t 71,952 19,90 1 431,84

VV "obrubníky:" 12,6*0,23*14 40,572
VV "chodník:" 8,79*0,255*14 31,380
VV Součet 71,952

64 K 997221815
Poplatek za  uložení stavebního odpadu na  skládce 
(skládkovné) z  prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101 (2.3)

t 5,139 330,00 1 695,87

VV "obrubníky:" 12,6*0,23 2,898
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "chodník:" 8,79*0,255 2,241
VV Součet 5,139

D 998 P řesun  hmot 90 477,57

65 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 474,898 190,52 90 477,57

D PSV P ráce  a  dodávky PSV 18 807,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a  plynům 18 807,29

66 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním (15)

m2 53,513 11,00 588,64

VV penetrační nátěr opěr
VV "op1:" 0,58*2+2,06*2,46+0,2*3,06+(2,66+1,47)*2+0,3*3,1 16,030
VV "p2:" 1,4*(1,8*2+2,0*2) 10,640
VV "p3:" 1,2*(1,8*2+2,0*2) 9,120
VV "op4:" 0,64*2+2,25*2,46+0,2*3,54+(1,9+2,66)*2+0,3*3,6 17,723
VV Součet 53,513

67 M 11163150. lak penetrační asfaltový (15) t 0,019 55 000,00 1 045,00
VV 53,513*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,019

68 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým (16)

m2 107,025 11,00 1 177,28

VV penetrační nátěr opěr

VV "op1:"( 0,58*2+2,06*2,46+0,2*3,06+(2,66+1,47)*2+0,3*3,1)*2 32,059

VV "p2:"( 1,4*(1,8*2+2,0*2))*2 21,280
VV "p3:" (1,2*(1,8*2+2,0*2))*2 18,240
VV "op4:"( 0,64*2+2,25*2,46+0,2*3,54+(1,9+2,66)*2+0,3*3,6)*2 35,446
VV Součet 107,025

69 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový (16) t 0,096 55 000,00 5 280,00

VV
213,710555037313*0,00045 'Přepočtené koeficientem 
množství

0,096

70 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva ochranná (17)

m2 53,513 22,00 1 177,29

VV ochrana geotextilií 600g/m2
VV "op1:" 0,58*2+2,06*2,46+0,2*3,06+(2,66+1,47)*2+0,3*3,1 16,030
VV "p2:" 1,4*(1,8*2+2,0*2) 10,640
VV "p3:" 1,2*(1,8*2+2,0*2) 9,120
VV "op4:" 0,64*2+2,25*2,46+0,2*3,54+(1,9+2,66)*2+0,3*3,6 17,723
VV Součet 53,513

71 M 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP  600g/m2 (17)

m2 61,540 44,00 2 707,76

VV 53,513*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 61,540

72 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vod. přitavením 
pásu NAIP (23)

m2 4,356 330,00 1 437,48

VV asfaltový pás
VV 0,3*(2,46*2+2,0*2+2,5*2+0,3*2) 4,356

73 M 62821109
asfaltový pás separační s  krycí vrstvou tl. do 1 mm, 
typu R (23)

m2 5,009 165,00 826,49

VV 4,356*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,009

74 K 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše (21)

m2 10,820 220,00 2 380,40

VV HDPE folie tl. 1mm
VV 10,82 10,820

75 M 28322003
fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm 
(21)

m2 12,443 165,00 2 053,10

VV 10,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,443

76 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a  
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,185 723,49 133,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI 

Objekt:

202002-3 - SO  401.1 Ú prava V eřejného o sv ě tlen í - p ře ložka
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Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
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DIČ:

Poznám ka:

C ena  b ez  DPH 78  024,05

Základ daně S azba d aně Výše daně
DPH základní 78 024,05 21,00% 16 385,05

sn ížená 0,00 15,00% 0,00

C e n a  s  DPH v CZK 94 409,10

P ro jek tan t Z pracovatel

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko
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Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-3 - SO  401.1 Ú prava V eřejného o sv ě tlen í - p ře ložka

Místo: Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze  s o u p is u  p rac í 78  024,05

HSV - P rá ce  a  dodávky HSV 2  400,26

ZADL-Ch-Asf - Zádlažba chodník asfaltový 2 400,26

745 - Elektrom ontáže - rozvody vodičů hliníkových 561,33

PSV  - P ráce  a  dodávky PSV 10 519,43

741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 519,43

M - P ráce  a  dodávky M 64 543,03

21-M - Elektrom ontáže (viz situace a  schem a) 44 035,95

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a  řezy) 20 259,58

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení (viz situace) 247,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-3 - SO  401.1 Ú prava V eřejného o sv ě tlen í - p ře ložka

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 2 . 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady s o u p is u  ce lkem 78 024,05

D HSV P ráce  a  dodávky HSV 2  400,26

D ZADL-Ch-Asf Zádlažba chodník asfaltový 2  400,26

1 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1,050 116,60 122,43
VV 3*.35 1,050
VV Součet 1,050

2 K 565171111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným 
kamenivem ACP (OK) tl 100 mm

m2 1,650 506,00 834,90

VV 3*.55 1,650
VV Součet 1,650

3 K 578143133
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š  do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 2,250 641,30 1 442,93

VV 3*.75 2,250
VV Součet 2,250

D 745 Elektrom ontáže - rozvody vodičů hliníkových 561,33

4 K 745904112
Příplatek k montáži kabelů za  zatažení vodiče a  kabelu 
do 2,00 kg

m 27,000 20,79 561,33

D PSV P ráce  a  dodávky PSV 10 519,43

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 519,43

5 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve m ěstské zástavbě

m 27,000 35,09 947,43

6 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 16,740 42,13 705,26
VV 27 * 0,62 16,740
VV Součet 16,740

7 K
741110312- Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes

m 27,000 42,13 1 137,51
Rkp40 40 do 90 mm uložená volně

8 M 345713520-R1
trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF
09063

m 27,000 39,05 1 054,35

9 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 30,000 26,07 782,10

10 M 341110800 kabel silový s  Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 30,000 170,50 5 115,00

11 K 741132133
Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 3,000 137,50 412,50

12 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se  2 šrouby kus 4,000 80,96 323,84

13 M 354418850 svorka spojovací SS  pro lano D8-10 mm kus 4,000 10,36 41,44

D M P ráce  a  dodávky M 64 543,03 

D 21-M Elektrom ontáže (viz situace a  schem a) 44 035,95

14 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 6,000 4,58 27,48

15 M 35825224
pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení
normální, charakteristika gG

kus 3,000 132,00 396,00

16 M 358252280-1 pojistka zkratová kus 3,000 116,60 349,80

17 K 210191502
Montáž skříní pojistkových tenkocementových
přípojkových v pilíři SP  3 až 5/1

kus 1,000 858,00 858,00

18 M 357117350-1 skříň rozpojovací pro VO RF 5:3 kus 1,000 16 405,66 16 405,66

19 K 210202016
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na  sloupek parkový

kus 1,000 331,10 331,10

20 K 210202016-D
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo 
venkovní na sloupek parkový

kus 1,000 165,55 165,55

21 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 600,60 600,60

22 M 722-SB5 Sadový stožár bezpaticovy SB5, oboust.zinkovaný ks 1,000 3 388,00 3 388,00

23 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 404,80 404,80

24 M 316722-SR722
stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27 pro styk Al a  Cu
kabelů s  krytem

ks 1,000 979,00 979,00
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Kód Popis MJ MnožstvíPČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M
316722-EKM
2072 - 2x

stožár.svorkovice IP 43 dle standardů mě.Brna -
2xE27

ks 0,005 858,00 4,29

26 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km 0,005 17 394,56 86,97

27 M 316GURO kryt Atyp. kryt na stožárovou svorkovnici TSB ks 1,000 1 375,00 1 375,00

28 K 210204002-D Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 367,40 367,40

29 K 210280003
Zkoušky a  prohlídky el rozvodů a  zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč

kus 1,000 14 300,00 14 300,00

30 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo
sam ostatného

kus 1,000 2 871,00 2 871,00

31 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a  průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 1,000 289,30 289,30

32 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 
třífázového

kus 1,000 755,70 755,70

33 K 210950101-1
Očíslování stožárů -správce VO (73,-Kč/světlené
m  íc tró

kus 1,000 80,30 80,30

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a  řezy) 20 259,58

34 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru viz řezy

km 0,025 1 058,20 26,46

35 K 460010025
Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném 
prostoru

km 0,025 1 210,00 30,25

36 K 460030092
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s  odhozením
nebo naložením na  dopravní prostředek, viz situace

m 2,000 94,60 189,20

37 K 460030152
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 
kameniva drceného tloušťky do 20 cm

m2 1,050 152,90 160,55

VV 3*.35 1,050
VV Součet 1,050

38 K 460030161
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z  betonu 
prostého tloušťky do 15 cm

m2 1,650 522,50 862,13

VV 3*.55 1,650
VV Součet 1,650

39 K 460030171
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze  živice 
tloušťky do 5 cm

m2 2,250 79,09 177,95

VV 3*.75 2,250
VV Součet 2,250

40 K 460030191 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm m 6,000 64,24 385,44

41 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného
osvětlení ručně v hornině tř 3

kus 1,000 746,90 746,90

42 K 460080012
Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 
bez bednění

m3 0,324 2 013,00 652,21

VV 1*.6*.6*.9 0,324
VV Součet 0,324

43 K 460080112
Bourání základu betonového se  záhozem jámy 
sypaninou

m3 0,432 2 508,00 1 083,46

VV 1*.6*.6*1.2 0,432
VV Součet 0,432

44 K 460200163
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š  35 cm, 
hl 80 cm, v hornině tř 3

m 25,000 94,82 2 370,50

45 K 460230414
Odkop zeminy ručně s  vodorovným přemístěním do 50
m na  skládku v hornině tř 3 a  4

m3 1,000 223,52 223,52

46 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š  lože do 50 cm

m 25,000 28,49 712,25

47 K 460421082-1 krytí plastovou folií, š  do 50 cm m 3,000 6,57 19,71

48 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 3,000 86,46 259,38

49 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s  
obsypem, průměru do 10 cm

m 12,000 49,28 591,36

VV 3*4 12,000
VV Součet 12,000

50 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 
třídy 3

m 50,000 41,14 2 057,00

51 K 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 1,000 42,68 42,68

52 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 2,074 38,94 80,76
VV

VV

VV

"za základ" .324
"za písek" 25*.35*.2
Součet

0,324
1,750
2,074

53 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

m3 31,110 22,66 704,95

VV 2.074*15 31,110
VV Součet 31,110

54 K 460600061 Odvoz suti a  vybouraných hmot do 1 km t 8,571 374,00 3 205,55
VV "základ" .432*1.6 0,691
VV "konstrukce chodníku" (1.05+1.65+2.225)*1.6 7,880
VV Součet 8,571

55 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a  vybouraných hmot za  každý 
další 1 km

t 128,565 14,30 1 838,48

VV 8.571*15 128,565
VV Součet 128,565
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 460600071-11 Poplatek za  skládku zeminy t 3,318 277,20 919,75
VV 2.074*1.6 3,318
VV Součet 3,318

57 K 460600071-12 Poplatek za  skládku suti t 8,751 275,00 2 406,53

58 K 460620013 Provizorní úprava terénu s e  zhutněním, v hornině tř 3 m2 7,700 23,43 180,41
VV 22*.35 7,700
VV Součet 7,700

59 K 460650182
O sazení betonových obrubníků ležatých chodníkových 
do betonu prostého

m 2,000 166,10 332,20

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení (viz situace) 247,50

60 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 1,000 247,50 247,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI 

Objekt:

202002-4 - SO  401.2 - Ú prava v eře jn éh o  o sv ě tlen í - n o v é  VO

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznám ka:

C ena  b ez  DPH 69  550,04

Základ daně S azba d aně Výše daně
DPH základní 69 550,04 21,00% 14 605,51

sn ížená 0,00 15,00% 0,00

C e n a  s  DPH v CZK 84 155,55

P ro jek tan t Z pracovatel

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko

O bjednavatel U chazeč

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-4 - SO  401.2 - Ú prava v eře jn éh o  o sv ě tlen í - n o v é  VO

Místo: Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze  s o u p is u  p rac í 69  550,04

PSV  - P ráce  a  dodávky PSV 19 582,73

741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 582,73

M - P ráce  a  dodávky M 49 967,31

21-M - Elektrom ontáže (viz situace a  schem a) 44 535,77

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a  řezy) 5 431,54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-4 - SO  401.2 - Ú prava v eře jn éh o  o sv ě tlen í - n o v é  VO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 2 . 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady s o u p is u  ce lkem 69 550,04

D PSV P ráce  a  dodávky PSV 19 582,73

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 582,73

1 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve m ěstské zástavbě

m 16,000 35,09 561,44

2 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 9,920 42,13 417,93
VV 16*.62 9,920
VV Součet 9,920

3 K
741110312- Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes

m 15,000 42,13 631,95
Rkp40 40 do 90 mm uložená volně

4 M 345713520-R1
trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF
09063

m 15,000 39,05 585,75

5 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
uložený volně (CYKY)

m 62,000 26,07 1 616,34

6 M 341110800 kabel silový s  Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 62,000 170,50 10 571,00

7 K 741132133
Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 4,000 137,50 550,00

8 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se  2 šrouby kus 11,000 80,96 890,56

9 M 354418850 svorka spojovací SS  pro lano D8-10 mm kus 8,000 10,36 82,88

10 M 35441865 svorka FeZn k zemnící tyči - D 28mm kus 3,000 44,66 133,98

11 K 741440031 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m kus 3,000 577,50 1 732,50

12 M 35442090 tyč zemnící 2m FeZn kus 3,000 602,80 1 808,40

D M P ráce  a  dodávky M 49 967,31 

D 21-M Elektrom ontáže (viz situace a  schem a) 44 535,77

13 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,000 4,58 13,74

14 M 35825222
pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení
normální, charakteristika gG

kus 3,000 133,10 399,30

15 K 210202016
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní
na  sloupek parkový

kus 2,000 331,10 662,20

16 M THR2 S  12L50 Svítidlo LED 20W, 2 351lm, 3000K ks 2,000 9 768,00 19 536,00

17 M DALI-NEMA
Příplatek za DALI a  NEMA socket 7 PIN podle
standardů m ě Brna

kus 2,000 1 276,00 2 552,00

18 M MSB-K Komunikátor MSB-C do svítidla kus 2,000 1 540,00 3 080,00

19 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 600,60 1 201,20

20 M 722-SB6 Sadový stožár bezpaticovy SB6, oboust.zinkovaný ks 1,000 4 411,00 4 411,00

21 M 722-SB7 Sadový stožár bezpaticovy SB7, oboust.zinkovaný ks 1,000 5 852,00 5 852,00

22 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 404,80 809,60

23 M
316722-EKM
2072 - 2x

stožár.svorkovice IP 43 dle standardů mě.Brna -
2xE27

ks 2,000 858,00 1 716,00

24 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 km 0,013 17 394,56 226,13

25 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo
sam ostatného

kus 1,000 2 871,00 2 871,00

26 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a  průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 1,000 289,30 289,30

27 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení
třífázového

kus 1,000 755,70 755,70

28 K 210950101-1
Očíslování stožárů -správce VO (73,-Kč/světlené
místo)

kus 2,000 80,30 160,60

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a  řezy) 5  431,54

29 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru viz řezy

km 0,009 1 058,20 9,52

30 K 460010025
Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném 
prostoru

km 0,009 1 210,00 10,89

31 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3

kus 2,000 746,90 1 493,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 460080012
Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 
bez bednění

m3 0,648 2 013,00 1 304,42

VV 2*.6*.6*.9 0,648
VV Součet 0,648

33 K 460200163
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š  35 cm, 
hl 80 cm, v hornině tř 3

m 9,000 94,82 853,38

34 K 460230414
Odkop zeminy ručně s  vodorovným přemístěním do 50 
m na  skládku v hornině tř 3 a  4

m3 1,000 223,52 223,52

35 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š  lože do 50 cm

m 6,000 28,49 170,94

36 K 460560143
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 
třídy 3

m 9,000 41,14 370,26

37 K 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 1,000 42,68 42,68

38 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 1,068 38,94 41,59
VV "za základy" 0,648 0,648
VV "za písek" 6*.35*.2 0,420
VV Součet 1,068

39 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

m3 16,020 22,66 363,01

VV 1.068*15 16,020
VV Součet 16,020

40 K 460600071-11 Poplatek za  skládku zeminy t 1,709 277,20 473,73
VV 1.068*1.6 1,709
VV Součet 1,709

41 K 460620013 Provizorní úprava terénu s e  zhutněním, v hornině tř 3 m2 3,150 23,43 73,80
VV 9*.35 3,150
VV Součet 3,150
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI 

Objekt:

202002-5 - SO  801 S ad o v é  úpravy  - I. č á s t

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznám ka:

C ena  b ez  DPH 92  908,75

Základ daně S azba d aně Výše daně
DPH základní 92 908,75 21,00% 19 510,84

sn ížená 0,00 15,00% 0,00

C e n a  s  DPH v CZK 112 419,59

P ro jek tan t Z pracovatel

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko

O bjednavatel U chazeč

Datum a  podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko

Strana 22 z  25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-5 - SO  801 S ad o v é  úpravy  - I. č á s t

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 2 . 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze  s o u p is u  p rac í 92  908,75

HSV - HSV 0,00

01 - Plochy a  úpravy územ í 47  586,00

1  - Zemní p ráce 26 842,75

D3 - Příjem za  prodej vytěžené dřevní hmoty -4 193,75

D1 - 2 . O chrana dřevin před  m echanickým  poškozením 18 480,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LÁVKA PRO  PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

Objekt:
202002-5 - SO  801 S ad o v é  úpravy  - I. č á s t

Místo: Datum: 25. 2 . 2020

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady s o u p is u  ce lkem 92 908,75

D HSV HSV 0,00

D 01 Plochy a  úpravy územ í 47 586,00

1 K nabídka

Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 
100 mm výšky přes 1  m do 100 m2 s  odstraněním 
pařezu, s  odklizením dřevní hmoty na  vzdálenost do 50 
m, likvidace štěpkováním včetně odvozu štěpky do 5 
km v rovině nebo na svahu do 1:5 - nové č. 253, 712

m2 25,000 198,00 4 950,00

2 K nabídka.1
dtto na svahu přes 1:2 do 1:1 - nové č. 254, 255, 271, 
288, 289, 294, 298, 719, 721

m2 22,000 198,00 4 356,00

3 K 112 15-1111

Pokácení stromu listnatého směrové v celku s
odřezáním kmene a  s  odvětvením a  odklizením na 
vzdálenost 20 m, se  složením na hromady nebo s  
naložením na dopr. prostředek průměru kmene přes
100 do 200 mm - staré č. 2104, nové č. 269, 296, 299, 
301, 317, 693

ks 16,000 660,00 10 560,00

4 K 112 15-1112
dtto přes 200 do 300 mm - staré č. 2105, 2107, 3829,
nové č. 280

ks 4,000 990,00 3 960,00

5 K 112 15-1314
Pokácení stromu listnatého postupné bez spouštění
částí kmene a  koruny o průměru kmene na řezné ploše 
přes 400 do 500 mm - staré č. 2378, nové č. 723

ks 2,000 3 850,00 7 700,00

6 K 112 15- 1315 dtto přes 500 do 600 mm - staré č. 2101, 2102, 2378 ks 3,000 3 850,00 11 550,00

7 K 112 15-1111.1

Pokácení stromu jehličnatého směrové v celku s
odřezáním kmene a  s  odvětvením a  odklizením na 
vzdálenost 20 m, se  složením na hromady nebo s  
naložením na dopr. prostředek průměru kmene přes
100 do 200 mm - staré č. 3795

ks 1,000 660,00 660,00

8 K 112 15-1314.1
Pokácení stromu jehličnatého postupné bez spouštění
částí kmene a  koruny o průměru kmene na řezné ploše 
dtto přes 400 do 500 mm - nové č. 710

ks 1,000 3 850,00 3 850,00

D 1 Zemní p ráce  26 842,75

9 K 112 11-1111
Spálení větví stromů všech druhů o průměru kmene 
přes 100 mm na hromadách včetně likvidace ohniště

ks 27,000 55,00 1 485,00

10 K nabídka.2
Mechanické odkornění pokácených kmenů stromů 
včetně spálení vzniklého odpadu na místě

m3 11,050 330,00 3 646,50

11 K 162 20-1411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, s  
naložením, složením a  dopravou do 5 km, průměr 
kmene přes 100 do 300 mm

ks 20,000 220,00 4 400,00

12 K 162 20-1412 dtto přes 300 do 500 mm ks 5,000 330,00 1 650,00

13 K 162 20-1415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, s
naložením, složením a  dopravou do 5 km, průměr 
kmene přes 100 do 300 mm

ks 1,000 220,00 220,00

14 K 162 20-1416 dtto přes 300 do 500 mm ks 1,000 330,00 330,00

15 K 112 20-1201

Odřezání nebo odsekání pařezu v úrovni přilehlého
území s  vykopávkou potřebného pracovního prostoru a  
s  jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, 
včetně odklizení dřevní hmoty na hromady nebo
naložení na  dopravní prostředek, průměru přes 100 do 
30

ks 23,000 495,00 11 385,00

16 K 112 20-1202
dtto přes 300 do 500 mm - staré č. 2101, 2102, nové č.
710, 723, staré pařezy č. 3815, 3816, 3817, 3833

ks 8,000 770,00 6 160,00

17 K 112 20-1204
dtto přes 700 do 900 mm - staré č. 2378, starý pařez č. 
3830

ks 2,000 880,00 1 760,00

D D3 Příjem za  prodej vytěžené dřevní hmoty -4 193,75

18 K 118-pc odprodej vytěžené dřevní hmoty - listnaté stromy m3 -10,500 385,00 -4 042,50

19 K 118-pc1 odprodej vytěžené dřevní hmoty - jehličnaté stromy m3 -0,550 275,00 -151,25

D D1 2. O chrana dřevin před  m echanickým  poškozením 18 480,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 184 80-7111

Zřízení ochrany kmene bedněním před poškozením
stavebním provozem včetně nákladů na řezivo - staré 
č. 2098, 2100, 2103, 2384, 3791, 3792, 3796, nové č. 
305, 702

m2 40,000 363,00 14 520,00

21 K 184 80-7112
Odstranění ochrany kmene bedněním před 
poškozením

m2 40,000 99,00 3 960,00
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P Ř ÍLO H A Č . 2 H ARM ONO GRAM  PR ACÍ FIN A N ČN Í A VĚ CNÝ

Viz příloha
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Finanční harmonogram

LÁVKA PRO PĚŠÍ V ČERTOVĚ ROKLI

měsíc bez DPH DPH 21% vč. DPH

VI.2020 897 793 188 536 1 086 329

VII.2020 1 085 244 227 901 1 313 145

VIII.2020 1 104 976 232 045 1 337 020

IX.2020 1 805 451 379 145 2 184 596

X.2020 2 032 366 426 797 2 459 163

XI.2020 1 913 976 401 935 2 315 910

XII.2020 818 866 171 962 990 828

I.2021 207 183 43 508 250 691

celkem 9 865 853 2 071 829 11 937 683

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

9 865 853 Kč
2 071 829 Kč

11 937 683 Kč

V Brně, dne 29. 4. 2020



Lávka pro pěší v Čertově rokli Časový harm onogram [fířěštaj
ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Název úkolu Doba
trvání

V 2020
181920212223

VI 2020 VII 2020 VIII 2020 IX 2020 X 2020 XI 2020 XII 2020 I 2021
242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 1 2 3 4

Term ín p lněn í 214 dny

Term ín zahájen í 0 dny

přípravné práce 10 dny

SO 201 Lávka p ro p ě š í 192 dny

založení, spodní stavba lávky 55 dny

n o s n á k o n s tru k ce lávky 159 dny

RDS, VTD, objednání materiálu a dodání materíálu 99 dny

výroba 35 dny

osazení oblouku 15 dny

osazení mostovky 15 dny

příslušenství, úpravy terénu 35 dny

SO 401.1 Úprava Veřejného osvětlení - přeložka 21 dny

SO 401.2 - Úprava veřejného osvětlení - nové VO 35 dny

SO 801 Sadové úpravy - I. část 21 dny

dokončovací práce 20 dny

Term ín ukončen í s ta v e b n ích p rac í 0 dny

01.06. 20

01 06. 20

Úkol Přerušení

01 06 0 10 06 20

31.12 20

01.06

01.06

01.06

20

20

11

11

09.12 20

02.07. 20 25 08 20

06. 1 20

03.09. 20

07 09 20

08.10. 20

23.10.

07 10. 20

22.10. 20

20

05.11. 20

06.11 20

09 12 20

06. 20

06. 20

Milník

01

01

0

0

20

20

Souhrnný

07.11 20

12 2 20

1 12 20

31 12. 20

31.12 20

Datum: 24.04. 20



P ŘÍ LOHA Č . 3 O P RÁ VN ĚN É O SO B Y OBJ EDN A TE LE

VEDOUCÍ ORI

něnské komunikace a.s. :
TECHNICKÝ ŘEDITEL

V Brně, dne

Za Objednatele Statutární město Brno

místostarosta
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P Ř ÍLO H A Č . 4 O P RÁ VN ĚN É O SO B Y ZHO TO V I TELE
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P Ř ÍLO H A Č . 5 V ZOR ZM ĚNO VÉHO  LIS  TU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen □

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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