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JN031053 Smržovka, Rašelinová -  rekonstrukce kanalizace

D O D A T E K  Č.1 KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 02/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.04.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Sm luvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
......................................................... .............
: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ..................................................... 
................................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
BAUTOPA s.r.o.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

Wintrova 490/22,460 01 Liberec II 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204 
Bc. Tomášem Paseckým, jednatelem 
..................................................... 
01983024 
CZ01983024
ČSOB Liberec, č.ú. 260516361 
.................... 
...................................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I.................... 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ......................

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
email:

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo

Původní cena za dílo: 
Dle ZL. č.1 -  Vícepráce:

Nová cena za dílo:
DPH 21 %:
CENA CELKEM vč. DPH:

1.682.000,00 Kč bez DPH 
311.927,45 Kč bez DPH

1.993.927.45 Kč bez DPH 
418.724,77 Kč 

2.412.652,22 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení
JN031053 Smržovka, Rašelinová -  rekonstrukce kanalizace______________

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne...............  V Liberec dne..................

O b j e d n a t e l : .................................................................................................

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

.......................................

jednatel
BAUTOPA s.r.o.

BAUTOPA s.r.o.
Wlntrova 490/22, 460 01 Liberec 

IČ: 019 83 024
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/05/2020
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 

460 01, Liberec ll-Nové Město
Komu: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 
_____ IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

Datum: 29.5. 2020

Název akce: JN031053 Smržovka, Rašelinová-rekonstrukce kanalizace
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem-

29.05.2020

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:
1. Projektová dokumentace předpokládala lože a obsyp z těžitelné zeminy. Při výkopových 

prací je zjištěno, že rekonstruované kanalizační potrubí vede v těsném souběhu se 
stávající obetonovanou dešťovou kanalizací a obě potrubí jsou obetonována. Beton je 
nutné vybourat a uložit na skládku.

2. V rámci koordinaci prací s městem Smržovka a jejich interních předpisů se vypouští 
vyspravení podkladu při překopech IS štěrkodrtí a nahrazuje se zvětšenou tloušťkou směsí 
zpevněnou cementem. Město Smržovka následně provede na své náklady na takto

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem: 311 927,45 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

1 993 927,45 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 311 927,45 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 513 185,13 Kč bez DPH, tj. 30,51 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 201 257,68 Kč bez DPH, tj. 11,97 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
513 185,13 Kč bez DPH, tj. 30,51 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
201 257,68 Kč bez DPH, tj. 11,97 % nabídkové ceny.________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.



.............................. Podpis: Datum 25.5.2020

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentár ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Ceny byly stanoveny v souladu s cenovými relacemi položek základního rozpočtu stavby, který byl součástí základní SOD 
stavby
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky 
a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5-a 6 ZZVZ při odečtení 
méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis 
ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 
7 ZZVZ)_____________________________________________________________________________________________
Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ................................. Podpis........................Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ....................... Podpis .
.. Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.

...................

............................

Podpis.......................Datum

Podpis.......................Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


