
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) ze dne 9. 7. 2018 ve

znění dodatků 1, 2, 3 a 4

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu: 111246222/0800
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
k podpisu dodatku č. 5 je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/090 schůzi
konané dne 10. 6. 2020, bod č. 68 pověřena JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru
MMB

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Vedoucí společník: STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený: panem prokuristou a panem

prokuristou
tel:
e-mail:
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 1100029040/5500
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
ve věcech smluvních: prokurista a prokurista
ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí – určený společností STRABAG a.s.

Společník I: SYNER, s.r.o.
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV - Perštýn
zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, jednatelem a Ing. Lubošem

Váňou, jednatelem
tel:
e-mail:
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 53001461/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová
značka C 5153
ve věcech smluvních: JUDr. Robert Špott, jednatel a Ing. Luboš Váňa, jednatel
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ve věcech technických: stavbyvedoucí - určený společností SYNER, s.r.o.

Společník II: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
tel:
e-mail:
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 63706641/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2211
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
ve věcech technických: stavbyvedoucí určený společností IMOS Brno, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

v souvislosti s nemožností provádět dílo za stávajících sjednaných podmínek v průběhu
nouzového stavu se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Čl. 1 „Lhůty plnění“, odst. 2.2 se mění a zní takto:
„Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 753 dnů ode dne
protokolárního předání staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez
vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož
součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke
kolaudaci“

II. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu
obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 62 18 05 2676 (č. smlouvy zhotovitele 841/1904) byl
projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/090, které se konalo dne
10. 6. 2020, pod bodem č.68.

V Brně dne ……………….. V Praze dne…………………
Objednatel: Za Zhotovitele:

Za správce společnosti:
STRABAG a.s.

……………………………… ………………………………
JUDr. Iva Marešová prokurista

vedoucí Bytového odboru MMB
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………………………………
prokurista

Za druhého společníka
SYNER, s.r.o.

……………………………….
JUDr. Robert Špott, jednatel

………………………………..
Ing. Luboš Váňa, jednatel

Za třetího společníka

IMOS Brno, a.s.

…………………………………
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva


