
 

 

 

 

 
SML 2019/352/2 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 2019 

k veřejné zakázce s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 - 2. etapa“ 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel: městská část Praha 12 

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 

zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou 

IČO:  00231151 

DIČ:  CZ 231151 

2. Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o. 

se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 

zastoupen: Ing. Karlem Duškem, jednatelem 

IČO:  02408112 

zápis v OR:  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219287 

 

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 2019 schválené usnesením Rady 

městské části Praha 12 č. R-049-014-19, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 4. 2020 k realizaci 

veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 

12 - 2. etapa“. 

 

1. Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné práce nutné pro dokončení díla v hodnotě 

856.246,01 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 324.066,06 Kč bez DPH, viz „Přehled 

více a méněprací“ a „Změnový list č. 1“ ze dne 11. 5. 2020, který tvoří přílohu tohoto 

dodatku.  

2. Cena díla se tak tímto dodatkem navyšuje z původních 10.807.339,73 o částku 

532.179,95 Kč bez DPH na částku 11.339.519,68 bez DPH. Celková cena díla včetně 

DPH činí částku 13.720.818,81 Kč. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna. 

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a zveřejnění ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel. 

 

V Praze dne:      V . . . . . . . . . . . . . .   dne: 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

městská část Praha 12     KyraStav spol. s r.o 

Mgr. Jan Adamec, starosta    Ing. Karel Dušek, jednatel  
 



 

 

Stavební úpravy základní školy T.G.Masaryka  Modřany , Praha  4     

  
 

       

Přehled více a méně prací    

532.179,95 
Kč   

  
 

     odpočty přípočty 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

-324 066,06 856 246,01 

BOD 1) ZÁMĚNA MATERIÁLU Z EPS 200 NA EPS 100 U SKLADBY P02       -5 422,40   

192 M 283759240 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 80 mm m2 -87,458 170,00 -14 867,86 -14 867,86  
 VV  EPS_200S80*1,15  87,458   

  

195 M 283723080 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm m2 87,458 108,00 9 445,46 
 9 445,46 

BOD 2) ZRUŠENÍ EPS V 
P03 

        -5 146,50 
  

190 K 713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva 

m2 -14,100 20,00 -282,00 
-282,00  

 VV  "skladba podlah PO03 - EPS 200S- tl. 140 mm "    14,1  14,100   
  

191 M 283759600 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 140 mm m2 -16,215 300,00 -4 864,50 
-4 864,50  

BOD 4) ZRUŠENÍ VNITŘNÍ OMÍTKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY       -20 000,00   

100 K 617321141 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo 
výtahových šachet nanášená ručně 

m2 
-

100,000 
250,00 -25 000,00 

-25 000,00  

100a   Příplatek za úpravu podkladu a pracnost při malování m2 100,000 50,00 5 000,00  5 000,00 

BOD 5) ZÁMĚNA MATERIÁLU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ TIZN A PZ       -6 433,50   

235 K 764 K/02 
Oplechování atiky  z TiZn  plechu tl. 0,8 mm kotvené rš 400 mm, vč. 
kotevních prvků  

bm -5,000 1 050,00 -5 250,00 
-5 250,00  

237 K 764 K/04 Oplechování dilatační mezery schodiště  z TiZn plechu, rš 200 mm bm -41,500 450,00 -18 675,00 
-18 675,00  

238 K 764 K/05 
Balkonový zástržný žlab - odvodnění zastřešení průchodu  z TiZn 
plechu tl. 0,7 mm, vč. příslušenství  

bm -2,500 750,00 -1 875,00 
-1 875,00  

239 K 764 K/06 
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn plechu průměru 
75 mm 

bm -16,000 925,00 -14 800,00 
-14 800,00  
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240 K 764 K/07  
Oplechování markýzy z TiZn plech  falcovaný tl. 0,8 mm, rozměr 
1700x900 mm, vč. kotevních prvků  

ks -1,000 2 500,00 -2 500,00 
-2 500,00  

235 K 764 K/02 
Oplechování atiky  z pozinkovaného  plechu tl. 0,8 mm kotvené rš 400 
mm,vč. kotevních prvků  

bm 5,000 892,00 4 460,00 
 4 460,00 

237 K 764 K/04 
Oplechování dilatační mezery schodiště  z pozinkovaného plechu, rš 
200 mm 

bm 41,500 383,00 15 894,50 
 15 894,50 

238 K 764 K/05 
Balkonový zástržný žlab - odvodnění zastřešení průchodu  z 
pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, vč. příslušenství  

bm 2,500 638,00 1 595,00 

 1 595,00 

239 K 764 K/06 
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z pozinkovaného 
plechu průměru 75 mm 

bm 16,000 787,00 12 592,00 
 12 592,00 

240 K 764 K/07  
Oplechování markýzy z pozinkovaného plech  falcovaný tl. 0,8 mm, 
rozměr 1700x900 mm, vč. kotevních prvků  

ks 1,000 2 125,00 2 125,00 

 2 125,00 

POŽADAVEK MČ 12 ZÁMĚNA VNĚJŠÍCH ROLET ZA VNITŘNÍ HOR. ŽALUZIE       -46 777,83   

226 K 767-Os03 
D a M  přiznaná -  roletový kastlík  vystrojen roletou s hlin. lamelami, s 
krycím čelním plechem,motorově ovládáno, rozměr otvoru 1650x2240 
mm - dle PD  

ks  -1,000 
14 

380,00 
-14 380,00 

-14 380,00  

227 K 767-Os04 
D a M  přiznaná -  roletový kastlík  vystrojen roletou s hlin. lamelami, s 
krycím čelním plechem,motorově ovládáno, rozměr otvoru 1600x2240 
mm - dle PD  

ks  -1,000 
14 

090,00 
-14 090,00 

-14 090,00  

228 K 767-Os05 
D a M  přiznaná -  roletový kastlík  vystrojen roletou s hlin. lamelami, s 
krycím čelním plechem, motorově ovládáno, rozměr otvoru 1740x2240 
mm - dle PD  

ks  -1,000 
14 

620,00 
-14 620,00 

-14 620,00  

229 K 767-Os06 
D a M  přiznaná -  roletový kastlík  vystrojen roletou s hlin. lamelami, s 
krycím čelním plechem, motorově ovládáno, rozměr otvoru 1800x2240 
mm - dle PD  

ks  -1,000 
14 

730,00 
-14 730,00 

-14 730,00  

226 K 
767-Os03-
Os06 

D a M  horizontální žaluzie  m2 15,210 726,00 11 042,17 
 11 042,17 

  
 

  3,696     

  
 

  3,584     

  
 

  3,898     

  
 

  4,032     

ZMĚNA SKLADBY PODLAHY ANGLICKÉHO DVORKU        -36 026,92   
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109 K 631311116 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 

m3 -1,757 3 770,00 -6 623,89 
-6 623,89  

 VV  "skladba PO06" 35,14*0,05  1,757   
  

112 K 631311126 
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 

m3 -4,217 3 560,00 -15 011,81 
-15 011,81  

 VV  "skladba PO06"                35,14*0,12  4,217   
  

169 K 711111001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním 

m2 -35,140 20,00 -702,80 
-702,80  

170 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg  t -0,011 
53 

300,00 
-589,98 

-589,98  

172 K 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 
- celoplošně  

m2 -35,140 90,00 -3 162,60 
-3 162,60  

173 M 628526120a pás asfaltovaný SBS  modifikovaný polyesterovou rohoží, tl.4 mm m2 -40,411 130,00 -5 253,43 
-5 253,43  

174 K 711141559.1 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 
- bodově 

m2 -35,140 90,00 -3 162,60 
-3 162,60  

175 M 628331580x pás asfaltový  SBS  modifikovaný vložkou ze skelné tkaniny, tl. 4 mm m2 -40,411 125,00 -5 051,38 
-5 051,38  

176 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií vrstva ochranná m2 -35,140 90,00 -3 162,60 
-3 162,60  

177 M 693110620 geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 -38,654 25,00 -966,35 -966,35  

77 K 451577877 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze 
štěrkopísku tl do 100 mm 

m2 -35,140 120,00 -4 216,80 
-4 216,80  

82 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 35,140 48,00 1 686,72  1 686,72 

83 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm frakce 4-8 m2 35,140 70,00 2 459,80  2 459,80 

84 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 35,140 220,00 7 730,80  7 730,80 

Napojení svodu tělocvičny na akumulační nádrž       34 871,50   

9 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 15,000 805,00 12 075,00 
 12 075,00 

10 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 15,000 28,00 420,00 
 420,00 

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 15,000 89,00 1 335,00 
 1 335,00 
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15 K 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 

m3 7,500 190,00 1 425,00 
 1 425,00 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,500 17,20 129,00 
 129,00 

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 13,500 250,00 3 375,00 
 3 375,00 

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,500 90,00 675,00 
 675,00 

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,500 395,00 2 962,50 
 2 962,50 

21 M 58331345 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 13,500 350,00 4 725,00 
 4 725,00 

42 K 871313121 
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 

m 15,000 133,00 1 995,00 

 1 995,00 

43 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8 m 15,000 327,00 4 905,00 
 4 905,00 

47 K 877265272 Montáž lapače střešních splavenin  kus 1,000 200,00 200,00 
 200,00 

48 M 2834111001 lapače střešních splavenin geiger plastový HL 660E kus 1,000 650,00 650,00 
 650,00 

Povlakové podlahy (odpočet větší výměry)       -65 189,46   

258 M 284110690 
marmoleum tl. 2,50 mm,celoplošně lepené, protiskluznost  R9,reakce 
na oheň A1fl až  Cfl , - specifikace viz PD  

m2 
-

155,213 
420,00 -65 189,46 

-65 189,46  
Výměna 
žlabu 

          89 246,00 
  

   odřezání umělého povrchu v délce žlabu a šířce cca 10 cm od žlabu m 22,000 98,00 2 156,00 
 2 156,00 

   vybourání stávajícího žlabu m 22,000 225,00 4 950,00  4 950,00 
   odvoz suti včetně likvidace kpl 1,000 3 600,00 3 600,00  3 600,00 

  

 Žlab z  polymerbetonu š.200 mm, bez spádu délka 100 cm, včetně 
pozinkované roštu a betonu 

m 22,000 3 475,00 76 450,00 
 76 450,00 

90 K 5 R-01 D+M sportovní povrch - umělá tráva  m2 2,200 950,00 2 090,00  2 090,00 
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Přeložka elektroinstalace         62 855,00   

  

 
Přeložka elektro, viz samostatný rozpočet 

kpl 1,000 
62 

855,00 
62 855,00 

 62 855,00 

Přeložka svodu vedoucí k anglickému dvorku směrem ke sportovišti       5 546,45   

  

 Zaměření stávajícího svodu včetně rozebrání, dodání materiálu a 
příslušenství 

kpl 1,000 5 546,45 5 546,45 
 5 546,45 

Oplocení směrem k parku výšky do 3,8 m m       43 577,10   

  
 

Oplocení výšky do 3,8 m m 16,800 2 361,00 39 664,80  39 664,80 

  
 

Příplatek za výšku nad 3,0 m m 8,050 486,00 3 912,30  3 912,30 

Obvodová stěna suterénu SO 03       -59 601,75   

103 K 622211021 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 
do 120 mm  

m2 -39,000 651,00 -25 389,00 
-25 389,00  

104 M 283763520 
deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 
1250 x 600 x 50 mm 

m2 -42,900 190,00 -8 151,00 
-8 151,00  

172 K 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 
- celoplošně  

m2 -39,000 90,00 -3 510,00 
-3 510,00  

173 M 628526120a pás asfaltovaný SBS  modifikovaný polyesterovou rohoží, tl. 4 mm m2 -44,850 130,00 -5 830,50 
-5 830,50  

174 K 711141559.1 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 
- bodově 

m2 -39,000 90,00 -3 510,00 
-3 510,00  

175 M 628331580x pás asfaltový  SBS  modifikovaný vložkou ze skelné tkaniny, tl. 4 mm m2 -44,850 125,00 -5 606,25 
-5 606,25  

176 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií vrstva ochranná m2 -39,000 90,00 -3 510,00 
-3 510,00  

177 M 693110620 geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 -42,900 25,00 -1 072,50 -1 072,50  

178 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie  m2 -39,000 50,00 -1 950,00 
-1 950,00  

179 M 283230280 nopová hydroizolační folie , š 1 m m2 -42,900 25,00 -1 072,50 -1 072,50  

Hromosvod           3 892,00 
  

  
 

FeZn-D10 (0,62kg/m)    pevně m 26,000 104,00 2 704,00  2 704,00 

  
 

PODPĚRY, svorky a pod ks 4,000 47,00 188,00  188,00 

  
 

Revizní technik hod 2,000 500,00 1 000,00  1 000,00 
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Materiál přeložka kanalizace       50 145,78   

 20 
59224023 

dno betonové šachtové TBZ-Q1  100 x 50 x 15 cm včetně vývrtů ks 
3,000 5 340,00 16 020,00 

 16 020,00 

39 39 871263121 
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 

m 12,200 69,30   

  

40 39 28611116 KGEM trouba DN110/5000 m 2,464 100,00     

40 39 28611116 KGEM trouba DN110/5000 m 10,346 100,00 1 034,60  1 034,60 

42 40 871313121 
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 

m 63,000 133,00   

  

43 40 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8 m 31,310 327,00     

44 40 28611175 trubka kanalizační PVC DN 160x6000 mm  SN 10 m 5,387 353,00     

44 40 28611175 trubka kanalizační PVC DN 160x6000 mm  SN 10 m 29,453 353,00 10 396,91  10 396,91 

45 41 871353121 
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 

m 52,000 140,00   

  

46 41 28611178 trubka kanalizační PVC DN 200x6000 mm  SN 10 m 8,753 495,00     

46 41 28611178 trubka kanalizační PVC DN 200x6000 mm  SN 10 m 45,847 495,00 22 694,27  22 694,27 

Věnce výtahové šachty         31 783,35   

  417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,944 4 500,00 8 748,00   8 748,00 

  
 

((1,7*0,25*0,3)*2+(2,62*0,25*0,3)*2)*3  1,944     

  417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 13,005 950,00 12 354,75   12 354,75 

  
 

1,7*0,25*2*3 ks,  2,550     

  
 

2,35*0,25*2*3ks  3,525     

  
 

2,0*0,25*2*3 ks  3,000     

  
 

2,62*0,25*2*3 ks  3,930     

  417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 13,005 120,00 1 560,60  1 560,60 

  
417361821 

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,320 
28 

500,00 
9 120,00 

 9 120,00 

Úprava radiátorů kvůli výtahové šachtě       32 600,00   
 1  vypuštění a napuštění topného systému kpl 1,000 3 800,00 3 800,00  3 800,00 
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 1  demontáž a zpětná montáž radiátoru vč. nových konzol a drobné 
úpravy  

ks 4,000 6 750,00 27 000,00 
 27 000,00 

 1  zednické zapravení konzol vč. výmalby kpl 1,000 1 800,00 1 800,00  1 800,00 

Odbourání venkovního budníku s ventilátorem       2 500,94   

 3 460030038 
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do 
písku spáry nezalité 

m2 12,800 26,80 343,04 
 343,04 

 3  Odbourání  budníku u ventilátoru kpl 1,000 650,00 650,00  650,00 
 3  DMTŽ ventilátoru vč. odpojení kpl 1,000 220,00 220,00  220,00 
 3  zazdění otvoru z CP m3 0,270 4 770,00 1 287,90  1 287,90 

Změna trasy rozvodů, výměna potrubí       43 930,00   

 4  změna rozvodů v technické místnosti kvůli kolizi s VZT (vč. rozřezání 
zásobníků), přesun boileru 

kpl 1,000 
43 

930,00 
43 930,00 

 43 930,00 

Bezpečnostní sklo         4 800,00   

  15   příplatek za bezpečnostní sklo u výplní otvorů kpl 1,000 4 800,00 4 800,00  4 800,00 

Podkladní beton pod opěrnou zeď a výtahovou šachtu       20 838,20   
  273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 8,403 2 480,00 20 838,20  20 838,20 

  
 opěrná zeď  6,503     

  
 schodiště  1,000     

  
 výtahová šachta  0,900     

Stavební úpravy mimo rozpočet v koupělně bytu školníka       4 599,64   

 9  Demontáž zařizovacích předmětů (vana, WC) a rozvodů ZTI a elektro 
vztahující se k pol. P08 koupelna v bytě školníka 

kpl 1,000 1 850,00 1 850,00 

 1 850,00 

 9 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 5,363 104,00 557,70 
 557,70 

159 9 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
ručně 

t 0,437 980,00 428,26 
 428,26 

160 9 997013501 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením 

t 0,437 180,00 78,66 
 78,66 

161 9 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km 

t 4,370 10,00 43,70 
 43,70 
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163 9 997013803 
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na 
skládce (skládkovné) 

t 0,437 250,00 109,25 
 109,25 

98 9 612321341 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
strojně 

m2 5,363 220,00 1 179,75 
 1 179,75 

271 9 784211101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m 

m2 5,363 65,70 352,32 
 352,32 

Bourací práce dopočítány dle skutečnosti       65 096,48   

130 10 962032231 
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo 
MVC  

m3 7,994 2 500,00 19 984,00 
 19 984,00 

133 K 965042241 
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm 
pl pře 4 m2 

m3 
4,755 

2 200,00 10 461,35 
 10 461,35 

159 10 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
ručně 

t 22,948 980,00 22 488,81 
 22 488,81 

160 10 997013501 
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením 

t 22,948 180,00 4 130,60 
 4 130,60 

161 10 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km 

t 229,478 10,00 2 294,78 
 2 294,78 

163 10 997013803 
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na 
skládce (skládkovné) 

t 22,948 250,00 5 736,94 
 5 736,94 

Finální povrchová úprava vnější stěny terasy       29 823,21   

 11 781471810 
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty 
(venkovní) 

m2 12,248 104,00 1 273,74 
 1 273,74 

106 11 622321341 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená 
strojně 

m2 31,350 225,00 7 053,75 
 7 053,75 

107 11 622531011 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 
vnějších stěn 

m2 31,350 258,00 8 088,30 
 8 088,30 

      Venkovní nátěr beton. stěny barva bíla m2 69,110 194,00 13 407,42  13 407,42 

Schodišťové zábradlí v chodbě        29 000,00   

208 14 767 Z/11R D+M sestavy schodišťového vnitřního zábradlí s madlem - záradlí kpl 1,000 
29 

000,00 
29 000,00 

 29 000,00 

Stěna pod základy bytu školníka       5 842,38   

30 K 311113133 
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně 
z betonu tř. C 25/30 

m2 4,813 1 100,00 5 293,75 
 5 293,75 

   1,25*2,25  2,813    
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   (3,25-1,25)*1  2,000    
  

32 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,019 
28 

500,00 
548,63 

 548,63 

Různé             34 258,94   
 5  demontáž 2 ks čtvercového potrubí vč. likvidace kpl 1,000 670,00 670,00  670,00 
 6  šachta na vodu - zabetonování m3 0,576 3 700,00 2 131,20  2 131,20 

 7  demontáž stávajícího výtahu, včetně přesunu a likvidace kpl 1,000 5 300,00 5 300,00 
 5 300,00 

134 27 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 -13,523 402,00 -5 436,25 
-5 436,25  

 27 
139711101 

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 
m3 13,523 2 130,00 28 803,99 

 28 803,99 

  
 

       

154 33 R - P15 Stávající oplocení terasy bude odstraněno  m 18,600 150,00 2 790,00  2 790,00 

  
 

19,6-1       

Lešení - vnější lešení nad rámec rozpočtu + prostorové uvnitř šachty       74 626,92   

121 18 941321121 
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 10 m 

m2 43,114 62,30 2 686,00 
 2 686,00 

122 18 941321221 
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,5 m v do 25 m 
za první a ZKD den použití 

m2 
7 

760,502 
1,30 10 088,65 

 10 088,65 

123 18 941321821 
Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 
š do 1,5 m v do 10 m 

m2 43,114 45,90 1 978,93 
 1 978,93 

124 18 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 43,114 16,10 694,13  694,13 

125 18 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 
7 

760,502 
0,30 2 328,15 

 2 328,15 

126 18 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 43,114 10,90 469,94  469,94 
   montáž prostorového lešení ve výtahové šachtě m3 58,065 443,00 25 722,80  25 722,80 

   pronájem za den prostorového lešení ve výtahové šachtě m3 
3 

483,900 
7,00 24 387,30 

 24 387,30 
   demontáž prostorového lešení ve výtahové šachtě m3 58,065 108,00 6 271,02  6 271,02 

Povrchová úprava trámové stropy       11 481,09   

93 34 611321341 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená strojně 

m2 23,904 250,00 5 976,00 
 5 976,00 
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119,63 v rozpočtu + příplatek za rohování trámového stropu      

  
 6,64 x 0,3x2 x 6 ks       

  
 D+M rohový profil k trámovému stropu m  79,680 42,00 3 346,56  3 346,56 

270 36 784181113 
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech - 
stropy 

m2 23,904 21,10 504,37 
 504,37 

272 37 784211107 
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných - 
stropy 

m2 23,904 69,20 1 654,16 
 1 654,16 

Zařízení staveniště         13 333,33   

3 19 032603000 Pronájem mobilního WC po dobu výstavby kpl 1,000 
13 

333,33 
13 333,33 

 13 333,33 
 VV  "doba výstavby 3 měsíců "= 10000, celkem 7  m  1,000   

  

Havarijní oprava kanalizace vč. kamerové zkoušky        82 130,00   

  

 Oprava kanalizace pro objekt ZŠ TGM, U Modřanské školy 10a, Praha 
4. 

kpl 1,000 
76 

130,00 
76 130,00 

 76 130,00 

  
 

Kamerová zkouška kpl 1,000 6 000,00 6 000,00  6 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Název akce, adresa a další identifikace 

 

„Stavební úpravy základní školy T. G. Masaryka, Praha 12“ 

Změnový list č. 1 
 

Datum:      11. 5. 2020 
 

POPIS ZMĚNY: 
Podlahový polystyren 

Na základě revize skladeb podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že pro dodržení požadovaných 

vlastností skladby P 02 je dostačující použití polystyrenu EPS 100, na místo EPS 200. 

 

Skladba P 03 

Na základě revize skladeb podlahových konstrukcí bylo zjištěno, že kvůli nutnosti snížení tloušťky 

skladby konstrukci z důvodu kolize s dříve realizovanou kanalizací a zajištění dostatečné podchodné 

výšky pro dodržení požadovaných vlastností skladby P 03 je dostačující zcela vypustit tepelnou 

izolaci. 

 

Výtahová šachta – omítka, věnce 

Dle požadavků na stavební připravenost dodavatele výtahů není nutná realizace vnitřní omítky 

výtahové šachty, z toho důvodu se v rámci úspor od ní upouští a šachta bude pouze vymalována na 

bílo. 

 

Klempířské výrobky 

V rámci úspor budou všechny klempířské výrobky realizovány z materiálu pozink, na místo 

projektovaného titan zinku. 

 

Žaluzie 

Na základě požadavku uživatele objektu jsou zrušeny vnější rolety motorově ovládané a budou 

nahrazeny vnitřními manuálně ovládanými horizontálními žaluziemi. 

 

Skladba podlah v anglickém dvorku 

Na základě revize skladeb podlahových konstrukcí bylo dohodnuto, že v rámci úspor bude skladba 

P 06 nahrazena skladbou P 0… 

 

Dešťový svod objektu tělocvičny a svod z objektu u angl. dvorku 

Po provedení výkopových prací a odhalení skutečného napojení dešťových svodů byla provedeno 

nové napojení svodů do dešťové kanalizace, aby byla zajištěna správná funkčnost systému jako 

celku a nehrozilo vsakování vody do objektu školy. 

 

Povlakové podlahy 

Při revizi výkazu výměr a projektové dokumentace byli sjednocené výměry za provedené práce a 

dodávku materiálu dle skutečnosti. 

 

Venkovní žlab 

Po provedení výkopových prací a nové přeložky dešťové kanalizace a drenážního potrubí je z důvodu 

správné funkčnosti celého systému nutné vyměnit také stávající venkovní odvodňovací žlab, který 

měl být pouze repasován za nový. 

 

Přeložka elektroinstalace a hromosvod 

Při výkopových pracích byl objeven silový kabel, který slouží jako hlavní přívod el. energie pro objekt 

tělocvičny, tento kabel nebyl zakreslen v žádné dostupné archivní dokumentaci a nebylo možné ho 
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předvídat.  Z důvodu kolize s nově řešeným návrhem interiéru bylo nutné provézt přeložku tohoto 

kabelu včetně části hromosvodu. 

 

Oplocení 

Při kontrole stávajícího oplocení sportovního hřiště, které navazuje na nově plánované oplocení 

terasy, bylo vzhledem k velkému poškození, je nutné vyměnit i toto oplocení, tak aby oplocení jako 

celek působilo esteticky a funkčně a nehrozil vnik do areálu školy.  

 

Obvodová stěna suterénu SO 03 

Na základě revize skladeb konstrukcí a nemožnému technickému provedení bez navýšení 

výkopových prací a pažený výkopů bylo od odizolovaní svislé stěny upuštěno. Z vnitřní strany bude 

provedena sanační omítka. 

 

Areálová dešťová kanalizace 

Při revizi výkazu výměr a projektové dokumentace byli sjednocené výměry za provedené práce a 

dodávku materiálu dle skutečnosti. 

 

Otopné tělesa 

Po provedení zaměření skutečné polohy výtahové šachty, bylo zjištěna kolize se stávajícími radiátory 

v chodbě objektu školy, pro zachování dostatečného vytápění, nebylo možné provést pouhou 

demontáž a musí být provedeno přeložení 4 ks radiátorů.  

 

Požární vodovod 

Po provedení odzkoušení funkčnosti u stávajícího vedení instalací a zařízení TZB v 1PP byla zjištěna 

přítomnost funkčního požárního vedení, který je v kolizi s ostatním vedením a průchozími otvory. 

Z tohoto důvodu je nutné provézt jeho přeložku.  

 

Výplně otvorů 

S ohledem na bezpečnost při užívání objektu je nutné navrhované výplně otvorů doplnit o 

oboustranné bezpečnostní zasklení. 

 

Podkladní beton 

Při revizi výkazu výměr a projektové dokumentace byli doplněny výměry podkladního betonu dle 

skutečnosti. 

 

Byt školníka 

Z důvodu zrušení stávající koupelny v bytě školníka je nutné provedení drobných stavebních úprav 

před zahájením bouracích prací, zejména odpojení a demontáž zařizovacích předmětů. 

 

Bourací práce 

Na základě ověření skutečných rozměrů a specifikaci ploch zasažených stavební činností, došlo 

k úpravě výměr dle skutečnosti. 

 

Vnější povrchové úpravy 

Po provedení výkopových prací a zjištění pokročilé degradace stávajícího keramického obkladu u 

anglického dvorku, bylo nutné část obkladu odsekat. Nová povrchová úprava obvodových stěn u 

terasy bude vnější probarvená omítka, nad nadpražím oken bude doplněn keramický obklad. 

 

Vnitřní povrchové úpravy 

Při revizi výkazu výměr a projektové dokumentace byli sjednocené výměry vnitřních povrchových 

úprav dle skutečnosti. 

Zámečnické výrobky 

Z důvodu zajištění bezpečnosti při pohybu na schodišti u hlavního vstupu do objektu je nutné  

instalovat 1 ks zábradlí Z/11 navíc,  v opačném případě by hrozil pád do volného prostoru, který nebyl 

před zahájením bouracích prací v místě stávajícího schodiště patrný. 
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