Harmonogram výroby k dílu
vri.cz
1) Předání podkladů pro grafiku do:


10. 6. 2020
2) Předání grafického designu do:



25. 6. 2020
3) Korektury, schválení grafického designu do: 
10. 7. 2020
4) Zahájení programování aplikace:

  
13. 7. 2020
5) Schválení konečné struktury webu do:

13. 7. 2020
6) Softwarové odladění aplikace do:


25. 8. 2020
7) Závěrečné korektury díla do:



15. 10. 2020
8) Předání díla včetně jazykových mutací:

31. 10. 2020
Upozornění !!! 

Vážený zákazníku,
upozorňujeme Vás, že vykonáme vše pro to, abyste byl s našimi službami spokojen a abychom Vám předali kvalitní dílo. Realizace tohoto díla se však neobejde bez Vaší spolupráce a dobré koordinace jednotlivých technologických postupů. V případě Vašeho méně profesionálního přístupu utrpí především kvalita díla. Mimo to se vystavujete riziku posunutí konečného termínu předání díla a eventuelním dalším finančním nákladům. Proto Vás žádáme o dodržování termínů a dalších smluvních dohod uvedených v tomto protokolu a smlouvě o dílo. Předem děkujeme a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

         .....................................                             .....................................

                   objednatel                                                            zhotovitel
