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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-1 152 539,01

-1 152 539,01 -242 033,19
0,00 0,00

MP-D2
Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

CZK -1 394 572,20
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: MP-D2

Stavba:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum:

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant:
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

23.03.2020

CONSTRUCTUS s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

-1 714,36-1 416,83

-1 152 539,01 -1 394 572,20

Kód Popis

MP2SO08e Palisáda - méněpráce

MP2SO08h Obranná věž - méněpráce

-1 392 857,84-1 151 122,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 151 122,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 151 122,18 21,00% -241 735,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 392 857,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

MP2SO08e - Palisáda - méněpráce

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 151 122,18

HSV - Práce a dodávky HSV -497 720,48
1 - Zemní práce -169 336,44

2 - Zakládání -120 246,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -130 445,00

    998 - Přesun hmot -77 692,38

PSV - Práce a dodávky PSV -642 004,45
762 - Konstrukce tesařské -642 004,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -11 397,25
    VRN3 - Zařízení staveniště -11 397,25

MP2SO08e - Palisáda - méněpráce

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -1 151 122,18

D HSV Práce a dodávky HSV -497 720,48

D 1 Zemní práce -169 336,44
2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 -13,000 1 146,00 -14 898,00 SOD

VV neprovedené práce -13,000

3 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 -13,200 1 302,00 -17 186,40 SOD

VV neprovedené práce -13,200

4 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 m3 -13,200 70,00 -924,00 SOD

VV neprovedené práce -13,200

5 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -130,640 263,00 -34 358,32 SOD
VV neprovedené práce -130,640

6 K 151301112 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m m2 -130,640 153,00 -19 987,92 SOD

VV neprovedené práce -130,640

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 -17,520 336,00 -5 886,72 SOD

VV neprovedené práce -17,520

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -17,520 3 549,00 -62 178,48 SOD
VV neprovedené práce -17,520

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -17,520 19,00 -332,88 SOD
VV neprovedené práce -17,520

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t -17,520 232,00 -4 064,64 SOD

VV neprovedené práce -17,520

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 -3,780 511,00 -1 931,58 SOD

VV neprovedené práce -3,780

12 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -1,500 719,00 -1 078,50 SOD

VV neprovedené práce -1,500

13 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t -3,000 412,00 -1 236,00 SOD
VV neprovedené práce -3,000

14 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 -1,500 332,00 -498,00 SOD

VV neprovedené práce -1,500

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 -3,300 598,00 -1 973,40 SOD

VV neprovedené práce -3,300

16 M 583336770 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t -6,800 412,00 -2 801,60 SOD
VV neprovedené práce -6,800

D 2 Zakládání -120 246,66
23 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 -3,400 1 069,00 -3 634,60 SOD

VV neprovedené práce -3,400

24 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m -30,000 58,00 -1 740,00 SOD

VV neprovedené práce -30,000

25 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 -2,000 1 069,00 -2 138,00 SOD

VV neprovedené práce -2,000

26 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 m3 -20,000 4 005,00 -80 100,00 SOD

VV neprovedené práce -20,000

27 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 -36,000 515,00 -18 540,00 SOD
VV neprovedené práce -36,000

28 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 -36,000 129,00 -4 644,00 SOD
VV neprovedené práce -36,000

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

MP2SO08e - Palisáda - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

29 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t -0,253 37 352,00 -9 450,06 SOD
VV neprovedené práce -0,253

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -130 445,00
31 K 953961RC1 Kotvy chemickou patronou M 20 hl 500 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus -200,000 380,00 -76 000,00 SOD

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm

VV Původní
VV -980,000 -980,000
VV Změna č.2
VV 65*3+195*3 780,000
VV Změna č.2-Původní
VV -980+780
VV Celkem -200,000

32 K 953961RC2 Výroba a osazení kotev do základových konstrukcí, vč. 
ochranného nátěru kus -35,000 167,00 -5 845,00 SOD

PP Výroba a osazení kotev do základových konstrukcí, vč. ochranného 
nátěru

VV Původní
VV -100,000 -100,000
VV Změna č.2
VV 65 65,000
VV Změna č.2-Původní
VV -100+65
VV Celkem -35,000

33 M 311971070 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm kus -200,000 105,00 -21 000,00 SOD
PP Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 

pozinkované M20 x 1000 mm
VV Původní
VV -980,000 -980,000
VV Změna č.2
VV 65*3+195*3 780,000
VV Změna č.2-Původní
VV -980+780
VV Celkem -200,000

37 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů m -100,000 276,00 -27 600,00 SOD

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 
mm

VV Původní
VV -490,000 -490,000
VV Změna č.2
VV (65*3+195*3)*0,5 390,000
VV Změna č.2-Původní
VV -490+390
VV Celkem -100,000

D 998 Přesun hmot -77 692,38
41 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t -60,461 618,00 -37 364,90 SOD

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

VV neprovedené práce -60,461

42 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m t -120,922 237,00 -28 658,51 SOD

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

VV neprovedené práce -120,922

43 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t -60,461 193,00 -11 668,97 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

VV neprovedené práce -60,461

D PSV Práce a dodávky PSV -642 004,45

D 762 Konstrukce tesařské -642 004,45

44 K 762083RC1
Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4

m3 -22,153 1 898,00 -42 046,39 SOD

PP
Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4

VV Původní
VV -228,653 -228,653
VV Změna č.2
VV 206,5 206,500
VV Změna č.2-Původní
VV -228,653+206,5
VV Celkem -22,153

45 K 762085RC1
Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu vč. 
d+m epoxidové pryskyřice a vyvrtání otvoru v prvku

kus -850,000 334,00 -283 900,00 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP
Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu vč. d+m 
epoxidové pryskyřice a vyvrtání otvoru v prvku

VV Původní
VV -980,000 -980,000
VV Změna č.2
VV 65*2 130,000
VV Změna č.2-Původní
VV -980+130
VV Celkem -850,000

46 K 762085RC2
Montáž svorníků do dl. 0,5m - průměr 18mm, vč. dodávky 
podložek, matek, kompletace a zaflikování vyfrézovaného 
otvoru

kus -30,000 74,75 -2 242,50 SOD

PP
Montáž svorníků do dl. 0,5m - průměr 18mm, vč. dodávky podložek, 
matek, kompletace a zaflikování vyfrézovaného otvoru

VV Původní
VV -225,000 -225,000
VV Změna č.2
VV 65*3 195,000
VV Změna č.2-Původní
VV -225+195
VV Celkem -30,000

47 K 762333RC1 Otesání dřevěných prvků z kulatiny m -21,500 276,00 -5 934,00 SOD

PP Otesání dřevěných prvků z kulatiny

VV Původní
VV -5 999,500 -5 999,500
VV Změna č.2
VV 5978 5 978,000
VV Změna č.2-Původní
VV -5999,5+5978
VV Celkem -21,500

49 K 762733RC1 Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika palisády m3 -22,153 8 050,00 -178 331,65 SOD

PP Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika palisády

VV Původní
VV -228,653 -228,653
VV Změna č.2
VV 206,5 206,500
VV Změna č.2-Původní
VV -228,653+206,5
VV Celkem -22,153

50 M 605120SP1 kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I m3 -22,153 3 680,00 -81 523,04 SOD

PP kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I

VV Původní
VV -228,653 -228,653
VV Změna č.2
VV 206,5 206,500
VV Změna č.2-Původní
VV -228,653+206,5
VV Celkem -22,153

51 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 -22,153 920,00 -20 380,76 SOD

PP
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, 
fixační prkna

VV Původní
VV -228,653 -228,653
VV Změna č.2
VV 206,5 206,500
VV Změna č.2-Původní
VV -228,653+206,5
VV Celkem -22,153

53 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 3,000 -6 143,58 -18 430,74 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

54 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 
1000 m

% 1,500 -6 143,58 -9 215,37 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -11 397,25

D VRN3 Zařízení staveniště -11 397,25
56 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 -11 397,25 -11 397,25 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 416,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 416,83 21,00% -297,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 714,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

MP2SO08h - Obranná věž - méněpráce

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 416,83

PSV - Práce a dodávky PSV -1 402,80
    762 - Konstrukce tesařské -1 402,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -14,03
    VRN3 - Zařízení staveniště -14,03

MP2SO08h - Obranná věž - méněpráce

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -1 416,83

D PSV Práce a dodávky PSV -1 402,80

D 762 Konstrukce tesařské -1 402,80

41 K 762085RC1 Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu 
vč. d+m epoxidové pryskyřice a vyvrtání otvoru v prvku kus -4,000 334,00 -1 336,00 SOD

PP Kotevní prvky - montáž ocelové kotevní tyče dle detailu vč. d+m 
epoxidové pryskyřice a vyvrtání otvoru v prvku

VV neprovedené práce -4,000

48 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 3,500 -13,36 -46,76 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

49 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 1,500 -13,36 -20,04 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -14,03

D VRN3 Zařízení staveniště -14,03
56 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 -14,03 -14,03 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

MP2SO08h - Obranná věž - méněpráce
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