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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 1 867 372,85

NP-D2
Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s 
ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

1 543 283,35

1 543 283,35 324 089,50
0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: NP-D2

Stavba:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum:

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant:
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

96 101,0279 422,33

1 543 283,35 1 867 372,85

Kód Popis

NP2SO08e Palisáda

NP2SO08f Slovanská hradba

NP2SO08h Obranná věž

1 397 807,261 155 212,61

373 464,58308 648,41

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

 

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

23.03.2020

CONSTRUCTUS s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 155 212,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 155 212,61 21,00% 242 594,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 397 807,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

NP2SO08e - Palisáda

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 
oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 155 212,61

HSV - Práce a dodávky HSV 246 355,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 966,01

    998 - Přesun hmot 2 389,32

PSV - Práce a dodávky PSV 897 419,53
762 - Konstrukce tesařské 897 419,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 437,75
    VRN3 - Zařízení staveniště 11 437,75

NP2SO08e - Palisáda

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 155 212,61

D HSV Práce a dodávky HSV 246 355,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 966,01
1 K 767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 2 379,000 43,60 103 724,40 RTS 2020/I -

20%
VV Změna č.2
VV úhelník L 120/80/8
VV 12,2*195 2 379,000
VV Celkem 2 379,000

2 M 13335426 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 120x80x8 mm t 2,617 21 944,00 57 427,45 RTS 2020/I -
20%

VV Změna č.2
VV úhelník L 120/80/8
VV ZAOKROUHLIT(12,2*195*1,1/1000;3) 2,617
VV Celkem 2,617

3 K 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 3 136,900 26,40 82 814,16 RTS 2020/I -
20%

VV Změna č.2
VV úhelník L 120/80/8
VV 12,2*195*1,1 2 616,900
VV L kotvy
VV 269+251 520,000
VV Celkem 3 136,900

D 998 Přesun hmot 2 389,32
4 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 2,617 429,60 1 124,26 RTS 2020/I -

20%

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

5 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m t 5,234 145,20 759,98 RTS 2020/I -

20%

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

6 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t 2,617 193,00 505,08 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 897 419,53

D 762 Konstrukce tesařské 897 419,53
7 K 762795000.R11 Příplatek za spojovací prostředky (vruty, šrouby, 

závitové tyče) m3 206,500 2 002,10 413 433,65 INDIVID.

VV spojovací materiál (vruty, šrouby) dle návrhu AD, individuální 
kalkulace

VV skutečná kubatura dřevostavby: objekt Palisáda 206,500
VV Celkem 206,500

8 K 762313112 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm - vruty s 
předvrtáním ks 9 685,000 39,00 377 715,00 RTS 2020/I -

20%
VV předvrtání otvorů vč.osazení spojovacích prostředků
VV (28+4*2*2+(2+4)+(4+4)+16+15*5)*65 9 685,000
VV Celkem 9 685,000

9 K 762083130 Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 - pata palisád ks 975,000 69,36 67 626,00 RTS 2020/I -
20%

VV profiování paty palisád - osazení na L
VV 195/0,2 975,000
VV Celkem 975,000

10 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 3,000 8 587,75 25 763,25 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

11 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 1,500 8 587,75 12 881,63 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

NP2SO08e - Palisáda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 437,75

D VRN3 Zařízení staveniště 11 437,75
12 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 11 437,75 11 437,75 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 648,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 308 648,41 21,00% 64 816,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 464,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

NP2SO08f - Slovanská hradba

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 
oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 308 648,41

PSV - Práce a dodávky PSV 305 592,49
762 - Konstrukce tesařské 305 592,49

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 3 055,92
    VRN3 - Zařízení staveniště 3 055,92

NP2SO08f - Slovanská hradba

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 308 648,41

D PSV Práce a dodávky PSV 305 592,49

D 762 Konstrukce tesařské 305 592,49
1 K 762795000.R11 Příplatek za spojovací prostředky (vruty, šrouby, 

závitové tyče) m3 185,000 491,00 90 835,00 INDIVID.

PP spojovací materiál (vruty, šrouby) dle návrhu AD, individuální 
kalkulace

VV skutečná kubatura dřevostavby: objekt Slovanská hradba 185,000
VV Celkem 185,000

2 K 762313113 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm - svorníky ks 596,000 68,00 40 528,00 RTS 2020/I -
20%

PP předvrtání otvorů vč.osazení spojovacích prostředků
VV 12*40+12*9+8 596,000
VV Celkem 596,000

3 K 762313112 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm - vruty s 
předvrtáním ks 4 130,000 39,00 161 070,00 RTS 2020/I -

20%
PP předvrtání otvorů vč.osazení spojovacích prostředků
VV 410*5 2 050,000

(23+12+17)*40 2 080,000
VV Celkem 4 130,000

4 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 3,000 2 924,33 8 772,99 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

5 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 1,500 2 924,33 4 386,50 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 3 055,92

D VRN3 Zařízení staveniště 3 055,92
6 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 3 055,92 3 055,92 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

NP2SO08f - Slovanská hradba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 422,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 422,33 21,00% 16 678,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 101,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

NP2SO08h - Obranná věž

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 
oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 422,33

HSV - Práce a dodávky HSV 10 580,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 487,45

998 - Přesun hmot 93,13

PSV - Práce a dodávky PSV 68 055,38
762 - Konstrukce tesařské 68 055,38

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 786,36
    VRN3 - Zařízení staveniště 786,36

NP2SO08h - Obranná věž

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 23.03.2020

Zadavatel/objednatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 79 422,33

D HSV Práce a dodávky HSV 10 580,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 487,45
1 K 767995103 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 92,944 90,40 8 402,14 RTS 2020/I -

20%
PP Kotevní železa sloupů věže
VV (0,2*0,35*0,02+0,55*0,2*0,012+0,12*0,01*0,2)*7850*4 92,944
VV Celkem 92,944

2 M 136112480 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm t 0,048 21 944,00 1 053,31 RTS 2020/I -
20%

PP Kotevní železa sloupů věže
VV (0,2*0,35*0,02)*7850*4*1,1/1000 0,048356
VV Celkem 0,048

3 M 13611232 plech hladký jakost S 235 JR, 12x2000x3000 mm t 0,046 19 040,00 875,84 RTS 2020/I -
20%

PP Kotevní železa sloupů věže
VV (0,55*0,2*0,012)*7850*4*1,1/1000 0,0455928
VV Celkem 0,046

4 M 13324422 tyč ocelová plochá jakost S 235, 120x10 mm t 0,008 19 184,00 153,47 RTS 2020/I -
20%

PP Kotevní železa sloupů věže
VV (0,12*0,01*0,2)*7850*4*1,1/1000 0,0082896
VV Celkem 0,008

5 K 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 0,102 26,40 2,69 RTS 2020/I -
20%

VV Kotevní železa sloupů věže
VV plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm 0,048

plech hladký jakost S 235 JR, 12x2000x3000 mm 0,046
tyč ocelová plochá jakost S 235, 120x10 mm 0,008

VV Celkem 0,102

D 998 Přesun hmot 93,13
6 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 0,102 429,60 43,82 RTS 2020/I -

20%

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

7 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m t 0,204 145,20 29,62 RTS 2020/I -

20%

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

8 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t 0,102 193,00 19,69 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 68 055,38

D 762 Konstrukce tesařské 68 055,38
9 K 762083130 Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 - ztužidla ks 88,000 69,36 6 103,68 RTS 2020/I -

20%
VV zhlaví šikmých vzpěr vč. profilování spojů ve sloupech
VV (3+8)*2*2*2 88,000
VV Celkem 88,000

10 K 762099RC9 Zpětná montáž vrat - křídlo (obj. obranná věž) ks 4,000 9 936,70 39 746,80 INDIVID.
VV zpětná montáž vratového křídla
VV Celkem 4,000

11 K 762795000.R13 Příplatek za spojovací prostředky (vruty, šrouby, 
závitové tyče) m3 12,571 730,90 9 188,14 INDIVID.

VV spojovací materiál (vruty, šrouby) dle návrhu AD, individuální 
kalkulace

VV skutečná kubatura dřevostavby: objekt Obranná věž 12,571
VV Celkem 12,571

12 K 762313113 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm - svorníky ks 52,000 68,00 3 536,00 RTS 2020/I -
20%

PP předvrtání otvorů vč.osazení spojovacích prostředků
VV (12+14)*2 52,000
VV Celkem 52,000

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.2

NP2SO08h - Obranná věž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

13 K 762313112 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm - vruty s 
předvrtáním ks 160,000 39,00 6 240,00 RTS 2020/I -

20%
PP předvrtání otvorů vč.osazení spojovacích prostředků
VV ((20+8)+(44+8))*2 160,000
VV Celkem 160,000

14 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 3,500 648,15 2 268,53 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

15 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 1,500 648,15 972,23 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 786,36

D VRN3 Zařízení staveniště 786,36
16 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 786,36 786,36 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
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