
SO 08 e Palisáda

Obsahuje rozpočty:
MP2SO08e - Palisáda - méněpráce 
VP2SO08e - Palisáda - vícepráce 
NP2SO08e - Palisáda

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH: -1 151 122,18 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH: 1 162 233,17 Kč

Rozdíl bez DPH: 11 110,99 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.8.2020

Stanovisko technického dozoru stavby

Dne: 2 2.06.2020 Podpis: I

Stanovisko autorského dozoru: j

Dne: 2 2.06.2020 Podpis:!

Stanovisko objednatele: ■

Dne: 2 3.06.2020 Podpis:

Stanovisko zhotovitele:

Dne: 2 3.06.2020 Podpis:!
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SO 08 f Slovanská hradba

Obsahuje rozpočty:_________
NP2SO08f - Slovanská hradba

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH: 0,00 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH: 308 648,41 Kč

Rozdíl bez DPH: 308 648,41 Kč

Nově sjednaná Ihůta dokončení díla: 31.8.2020

Stanovisko technického dozoru stavby

Dne: 22. 06. 2020 Podpis:

Stanovisko autorského dozoru:

Dne: 2 2.06.2020 Podpis:!

Stanovisko objednatele: 1

Dne: 2 3. 06. 2020 Podpis:

Stanovisko zhotovitele:

Dne: 2 3. 06. 2020 Podpis
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/
SO 08 h Obranná věž

Obsahuje rozpočty:________________
MP2SO08h - Obranná věž - méněpráce 
VP2SO08h - Obranná věž - vícepráce 
NP2SO08h - Obranná věž

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH: -1 416,83 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH: 81 515,05 Kč

Rozdíl bez DPH: 80 098,22 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.8.2020

Stanovisko technického dozoru stavby

Dne: 2 2.06.2020 Podpisj

Stanovisko autorského dozoru: ]

Dne: 2 2.06.2020 Podpis:

Stanovisko objednatele: '

Dne: 2 3.06.2020 Podpis:

Stanovisko zhotovitele: j

Dne: 2 3. 06. 2020 Podpisj
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