[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC) Z28710

A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	012



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	DP Kůrovec 2019

	Datum předložení požadavku:
	
	Požadované datum nasazení:
	Uvedeno v RFC



	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☐     Urgentní  ☒
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Krejzar
	16220
	221 812 677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Lenka Kratochvílová
	16221
	727 822 017
	lenka.kratochvilova2@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Tomáš Smejkal
	16221
	221 812 356
	tomas.smejkal@mze.cz

	PM:
	Martina Dulová
	11151
	602 200 104
	martin.dulova@mze.cz

	Technický garant:
	nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:6]: [6:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Obsahem požadavku je implementace Finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 (DP L.2020) v Modulu pro žadatele a IS Národní dotace v rozsahu popsaném v bodě 3. DP L.2020 je pokračováním DP L.2019 s modifikacemi popsanými v bodě 3. 

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Požadavek je zadáván na základě rozhodnutí MZe k přípravě druhého kola příjmu žádostí z dotačního programu L. (pokračování DP L.2019). Aktuálně (k 26.5.2020) je připraven materiál pro jednání vlády k zajištění rozpočtových prostředků na realizaci kola příjmu žádostí s předpokládaným schválením materiálu tak, aby v druhé polovině července 2020 byl spuštěn příjem žádostí (přesný termín dosud nestanoven). Příslušné Zásady stanovující podmínky podpory budou připraveny následně po schválení materiálu vládou. RfC je připraven na základě odsouhlasení rámce podmínek nutných pro implementaci DP L.2020.
Rizika nerealizace
Nerealizací požadavku nedojde k naplnění příslušného Usnesení vlády (aktuálně ve stavu návrhu) o realizaci druhého kola příjmu žádostí z DP L.2020.

Podrobný popis požadavku
Implementace DP L.2020 v Modulu pro žadatele a IS Národní dotace - popisu požadavku je proveden formou výčtu změn/modifikací vůči DP L.2019. Uvedené zadání platí pro MpŽ i pro ISND, není-li dále specifikováno. DP L.2020 je pokračováním DP L.2019 s úpravami popsanými níže. 
· DP L.2020 pokrývá období (nahodilých) těžeb provedených v roce 2019 podle údajů z účetních a daňových dokladů (shodně s DP L.2019), 
· bude používána jedna sazba společná pro všechna čtvrtletí, resp. pro celé období, které DP L.2020 pokrývá,
· pouze MPZ – MPZ musí umožnit i sestavení žádosti pro podací místo Ministerstvo obrany; pro tyto žádosti bude možná stanovena odlišná sazba a nemá pro ně fungovat kontrola místní příslušnosti, zpracování žádostí by tedy mělo probíhat odděleným způsobem pro poskytovatele MZe a poskytovatele MO (lze asi řešit samostatnými DP (např. L.2020 – MO a  L.2020 – MZe),
· mezi způsobilé žadatele budou zařazeny i dosud vyloučené právní formy (primárně státní podniky, dále organizační složky státu a Správa železnic, státní organizace). Způsobilí žadatelé v rámci části MZe budou rozděleni do dvou podprogramů – 1 (státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace atd. – výčet právních forem v rámci podprogramu č. 1 bude upřesněn zadavatelem) a 2 (ostatní právní formy). V rámci podprogramu č. 1 se v případě nedostatku rozpočtových prostředků očekává vyšší míra krácení, než v rámci podprogramu č. 2 (předpoklad řešení pomocí dvou předmětů příspěvku),
· ISND musí umožnit krácení příspěvku pomocí upravené přiznávací sazby; budou-li v DP L.2020 řešeny podprogramy jako samostatné předměty příspěvků, musí být umožněno krácení požadavků zvlášť pro každý předmět, tj. různými přiznávacími sazbami, ISND musí umožnit přiznávání žádostí ve dvou krocích (obdobné řešení již dříve použito u jedné z předchozích novel NV 30/2014 Sb.), první přiznání sazbou shodnou s požadovanou sazbou a druhé „přepřiznání“ krácenou přiznávací sazbou se zachováním předchozí případné úpravy technických jednotek v žádosti;
· pro podprogram č. 1 bude upuštěno od pravidla jedné žádosti k jednomu krajskému úřadu,
· údaj o tom, zda žadatel je účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese podvojné účetnictví, k vyplnění v žádostech zůstává, ale bude sloužit již jen krajskému úřadu k rozlišení, zda žadatel má doklady předkládat s žádostí, nebo až na výzvu krajského úřadu,
· druhy akceptovaných dokladů již nebudou rozlišovány podle toho, zda žadatel o lese vede účetnictví (současný rozsah dokladů za těžbu, soustřeďování či prodej dříví se použije pro všechny, kteří dokládají těžbu účetními/daňovými doklady; doklady za prodej dříví nastojato se vypustí); číselník dokladů bude dodavateli předán dodatečně (viz bod 8),
· žadatelé mezi žádostí a přílohou žádosti (přehledem těžeb) vyplní soupisku dokladu v její stávající podobě; v příloze žádosti (přehledu těžeb) budou moci odkázat v jednom řádku pouze na jeden doklad, aby mohla být zavedena kontrola na nepřekročení objemu dříví z dokladu, přehled celkových výší těžeb podle druhu (v L.2019 druhá záložka formuláře žádosti) se pro žadatele vypustí,
· v podkladových datech pro kontrolu zásob v PSK by mělo dojít k odečtení objemu dříví, na které žadatel dostal dotaci v první fázi, a následně k zahrnutí jednoročního přírůstu 2,5 %,
· při kontrole nepřekročení zásoby porostu začne být používána odvozená zásoba (pro PSK bez stanovené zásoby jehličnatého dříví) v případech, kdy jehličnaté dřeviny v rámci PSK vylišeny jsou, ale bez hroubí (jejich zásoba bude odvozena podle růstových tabulek podle věku, bonity, zastoupení, zakmenění a plochy PSK), podklady pro kontrolu budou dodavateli předány dodatečně (viz bod 8),
· požadujeme rovněž příslušné úpravy textů v MPZ (úvodní strana, komentáře k formulářových položkám, uživatelská příručka) a vytvoření XSD šablon,
· strukturu formuláře žádosti je nutné upravit pro případy více příslušných OLH.

Součástí realizace je rovněž implementace šablon rozhodnutí (šablony budou dodavateli dodány dle bodu 8).

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadů.
Na bezpečnost
Bez dopadů.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:7] [7:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:8] [8:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ano
	
	ano
	Věcný garant

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:9] [9:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	
	ano
	ano
	Věcný garant

	4. 
	Uživatelská příručka
	ano
	
	ano
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ano
	
	ano
	OKB, OPPT[endnoteRef:10] [10:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	
	ano
	Provozní garant

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:11] [11:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	



V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  NEVEŘEJNÉ     
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění 
	T1

	T2 = Nasazení na produkční prostředí – DP L.2020 v MPZ (očekávaný příjem žádostí)
	T2 = 17. 7. 2020

	T3 = Nasazení na produkční prostředí – DP L.2020 v ISND: Import/vkládání žádostí, form ok, předávání do stavů Předána řešiteli/Projednávaná, prvotní přiznání a možnost úpravy technických jednotek
	T3 = 3. 8. 2020

	T4 = Nasazení na produkční prostředí - DP L v ISND: ostatní funkcionality – druhé přiznání (přepočet požadavku sníženou přiznávací sazbou) implementace šablon, generování rozhodnutí, soupisky, výplata
	T4 = 18. 9. 2020



Přílohy
Šablony rozhodnutí, podkladový číselník – budou předány po přípravě/schválení Zásad (předpoklad do 31. 7. 2020)
Číselník typů dokladů – bude předán dodatečně (předpoklad do 30. 6. 2020)
Podklady pro kontrolu nepřekročení zásob budou dodavateli předány dodatečně – operativně dle požadovaných termínů.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum a podpis:

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Metodický/Věcný garant
	Lenka Kratochvílová
	

	Metodický/Věcný garant
	Tomáš Smejkal
	

	PM
	Martina Dulová
	





			[image: ]
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ID PRO KOMUNIKACI S DODAVATELEM: RFC_ISND_II_2020_NO012_DP-KUROVEC-2020
1. Návrh konceptu technického řešení  
Současně se Zadáním toho požadavku (Z28710 - DP L.2020 Kůrovec) odběratel upřesnil požadované termíny zprovoznění změn v produkčním prostředí a priority těsně souvisejícího požadavku Z28604 - Úprava ISND a MpZ v souvislosti s novelou NV 30/2014 v roce 2020.

Aktuální priority dle požadavků odběratele ke 4. 6. 2020
Priorita 1. KRITICKÁ	- DP L.2020
- Ohlášení pro rok 2020 (NV 30/2014 Sb.)

Priorita 2. VYSOKÁ 	- ostatní dopady novely NV 30/2014 Sb.

Aktuální požadované termíny pro zprovoznění změn v produkčním prostředí (RTP) ke 4. 6. 2020:
	RfC
	Aplikace
	Požadavek
	Požadovaný termín RTP

	Novela NV 30/2014 Sb.
	MPZ
	Ohlášení pro rok 2020 v MPZ (nutné z legislativních důvodů)
	1.7.2020

	DP L.2020
	MPZ
	Kompletní implementace DP v MPZ (odpovídá předpokládanému termínu spuštění příjmu žádostí)
	17.7.2020 

	DP L.2020
	ISND
	Import/vkládání žádostí, form ok, předávání do stavů Předána řešiteli/Projednávaná, prvotní přiznávání a možnost úpravy technických jednotek
	3.8.2020

	Novela NV 30/2014 Sb.
	ISND
	ohlášení pro rok 2020 – import/vkládání do ISND
	14.8.2020

	Novela NV 30/2014 Sb.
	MPZ
	DT BDHI v MPZ

	srpen 2020 (31.8.2020)

	Novela NV 30/2014 Sb.
	MPZ, ISND
	DT BDHI v ISND, ohlášení pro 2021 v MPZ i ISND

	září 2020 (30.9.2020)

	DP L.2020
	ISND
	Ostatní funkcionality – přepřiznání (krácení) žádostí přiznávací sazbou implementace šablon, generování rozhodnutí, soupisky, výplata

	15.9.2020

	Novela NV 30/2014 Sb.
	MPZ
	DT GK v MPZ

	říjen 2020 (31.10.2020)

	Novela NV 30/2014 Sb.
	ISND
	DT GK v ISND

	listopad 2020 (30.11.2020)





Dekompozice předmětu plnění, etapizace a plánované termíny (harmonogram) 

Realizace plnění tohoto požadavku (Z28710) a předání k produkčnímu využití proběhne postupně v rámci čtyř etap:
· I.L2020	Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ	
· II.L2020	Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí	
· III.L2020	Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy		
· IV.L2020	Dodatečné požadavky, Odsunutá "neprioritní" plnění	

Poslední etapa je určená k řešení případných dodatečných požadavků a odsunutých „neprioritní“ plnění, resp. plnění, která bude možné v případě nezbytnosti odsunout a dořešit později.

	Etapa
	Dodávka
	Dodávka - název
	Aplikace
	RTP
(požadováno)
	RTT (*)
(plánovano)

	
	
	
	
	
	
	

	I.L2020
	I.L2020.10
	Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ
	MPZ
	17.07.20
	14.07.20
	

	II.L2020
	II.L2020.20
	Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí
	ISND
	03.08.20
	28.07.20
	

	III.L2020
	III.L2020.30
	Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy
	ISND
	15.09.20
	08.09.20
	

	IV.L2020
	IV.L2020.50
	Ostatní a dodatečné požadavky MPZ
	MPZ
	22.12.20 
	15.12.20
	

	
	IV.L2020.60
	Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ
	MPZ
	
	
	

	
	IV.L2020.70
	Ostatní a dodatečné požadavky ISND
	ISND
	
	
	

	
	IV.L2020.80
	Odsunutá "neprioritní" plnění ISND
	ISND
	
	
	

	
	Vysvětlivky:
	RTP - nasazení sw změn v produkčním prostředí MZe
	
	
	
	

	
	
	RTT - nasazení sw změn v testovacím prostředí MZe
	
	
	
	

	
	
	(*) - termíny platí při objednávce do 17.6.20, 
         při pozdějším objednáni bude plnění adekvátně odsunuto
	
	
	
	





Předpokládané součástí jednotlivých dílčích plnění (dodávek):

	Etapa
	Dodávka
	Dodávka - název
	Aplikace
	Komponenta

	
	
	
	
	
	

	I.L2020
	I.L2020.10
	Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ
	MPZ
	1. Zprovoznění nového aplikačního formuláře
	

	
	
	
	
	  + příprava DB struktur
	

	
	
	
	
	  + násobný OLH
	

	
	
	
	
	  + asynchronní operace kvůli velkým žádostem (tisk, export/import XML)
	

	
	
	
	
	2. Řešení více dotačních programů (MO ČR, statní organizace …)
	

	
	
	
	
	3. Implementace požadovaných kontrol, vč.DP L.2019 
	

	
	
	
	
	4. Implementace tisku (předběžný, finální)
	

	
	
	
	
	5. Kompletní podpora procesů
	

	
	
	
	
	6. Nové struktury číselníků DS_LHPO (detail až na dřevinu)
	

	
	
	
	
	7. Úpravy textů na vstupní stránce MpŽ
	

	
	
	
	
	8. Úprava příslušných textů přímo v aplikaci MpŽ 
	

	
	
	
	
	9. Příprava nových XSD šablon
	

	
	
	
	
	 
	

	II.L2020
	II.L2020.20
	Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí
	ISND
	1. Import žádosti do ISND
	

	
	
	
	
	2. Implementace formuláře v ISND
	

	
	
	
	
	3. Kontrola žádosti v rozsahu nastavených kontrolních procesů
	

	
	
	
	
	4. Doplnění sekce „přiznáno“ do formuláře s možností změny m3
	

	
	
	
	
	    + možnost zamítnutí konkrétního řádku žádosti
	

	
	
	
	
	    + doplnění koeficientu % krácení sazby
	

	
	
	
	
	5. Nově koncipovaná číselná řada registračních čísel
	

	
	
	
	
	    + oddělená číselná řada registračních čísel pro kategorii LK
	

	
	
	
	
	 
	

	III.L2020
	III.L2020.30
	Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy
	ISND
	1. Finální „rozhodnutí“ (vč. př. přiznání krácenou sazbou)
	

	
	
	
	
	2. Tisk rozhodnutí dle dodané šablony
	

	
	
	
	
	 
	

	IV.L2020
	IV.L2020.50
	Ostatní a dodatečné požadavky MPZ
	MPZ
	1. 
	

	
	
	
	
	2. 
	

	
	
	
	
	3. 
	

	
	IV.L2020.60
	Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ
	MPZ
	1. 
	

	
	
	
	
	2. 
	

	
	
	
	
	3. 
	

	
	IV.L2020.70
	Ostatní a dodatečné požadavky ISND
	ISND
	1. 
	

	
	
	
	
	2. 
	

	
	
	
	
	3. 
	

	
	IV.L2020.80
	Odsunutá "neprioritní" plnění ISND
	ISND
	1. 
	

	
	
	
	
	2. 
	

	
	
	
	
	3. 
	



Detailnější analýza a návrh řešení (Specifikace) a její schválení proběhne během analytické fáze jednotlivých etap v rámci nichž dojde k upřesnění detailů implementace.

Pro dodržení plánovaných termínů bude klíčová součinnost odběratele při testování dílčích funkcionalit, před zprovozněním v produkčním prostředí a zde se předpokládá proaktivní přístup ze strany garantů aplikací MpŽ a INSD. Proto bylo s garanty aplikací ISND a MpŽ dohodnuto, že testování SW změn bude probíhat souběžně s vývojem změn SW. Cílem tohoto opatření bude dohnat několika měsíční zpoždění se Zadáním a Objednávkami tohoto a výše uvedených RfC. Je nezbytné, aby odběratel vytvořil organizační podmínky pro tuto součinnost garantů, dle požadavků dodavatele, který je bude upřesňovat minimálně tři pracovní dny předem, nebude-li operativně dohodnuto jinak.
Návrh cílového řešení (Specifikace) pro jednotlivé etapy implementace bude (před nebo v průběhu implementace) postupně schvalován garanty aplikací MpŽ a ISND. Souběžně s tím budou upřesňovány součinnosti.
Předmět plnění tohoto RfC bude ze strany garantů aplikací MpŽ a ISND postupně testován a akceptován, před nasazením do produkčního prostředí a předáním dílčích plnění (dodávek) k produkčnímu využití. 
Předmět tohoto RfC bude splněn akceptací všech dílčích dodávek, nebude-li v průběhu realizace dohodnuto jinak.
Případné dodatečné požadavky se budou řešit po dokončení specifikovaných součástí předmětu plnění s tím, že pokud bude dohodnuto přednostní řešení jakéhokoliv dodatečného požadavku nebo změny, bude součástí změnového řízení i změna kalkulace (ceny) a termínů, které tím budou ovlivněny.

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Dopady do systémů MZe
Nepředpokládají se, př. budou specifikovány v rámci analýzy jednotlivých etap.
2. 
Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     
Nejsou.
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
Ne
2. Na součinnost AgriBus
Ne
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:14] [14:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Ne
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Ne.
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe

	Součinnost při detailní analýze požadavků, oponentuře a schválení (akceptaci) návrhu řešení pro jednotlivé etapy.

	MZe

	Součinnost při testování a akceptaci úprav před nasazováním a zprovozňováním úprav v produkčním prostředí.


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín /***

	Zahájení plnění
	T 0 - Uveřejnění v registru smluv

	1. Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ
	/

	· Analýza 
	Průběžné zpracování a schvalování 

	· Nasazení na TEST – plánováno 
	T1 - 14.7.2020

	· Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace* 
	T2 - 17.7.2020

	· Postimplementační podpora
	T3 + 4 týdny

	2. Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí
	/

	· Analýza 
	Průběžné zpracování a schvalování 

	· Nasazení na TEST – plánováno 
	T4 - 28.7.2020

	· Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace*
	T5 - 3.8.2020

	· Postimplementační podpora
	T6 + 4 týdny

	3. Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy
	/

	· Analýza 
	Průběžné zpracování a schvalování 

	· Nasazení na TEST – plánováno 
	T7 - 8.9.2020

	· Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace*, ZK**
	T8 - 15.9.2020

	· Postimplementační podpora
	T9 + 4 týdny

	4.1 Ostatní a dodatečné požadavky MPZ
	

	· Nasazení na TEST – nejpozději
	T10 – 15.12.2020

	· Nasazení na PROD – nejpozději
	T11 – 22.12.2020

	4.2 Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ
	

	· Nasazení na TEST – nejpozději 
	T12 – 15.12.2020

	· Nasazení na PROD – plánováno
	T13 – 22.12.2020

	4.3 Ostatní a dodatečné požadavky ISND
	

	· Nasazení na TEST – nejpozději
	T14 – 15.12.2020

	· Nasazení na PROD – nejpozději
	T15 – 22.12.2020

	4.4 Odsunutá "neprioritní" plnění ISND
	

	· Nasazení na TEST – nejpozději
	T16 – 15.12.2020

	· Nasazení na PROD – nejpozději
	T17 – 22.12.2020


*dodavatel předá nezbytné doplnění uživatelské příručky v rozsahu dohodnuté s garantem, kompletní uživatelská příručka bude předána do termínu akceptace etapy č. 3 nebo 4 dle vývoje
**dodavatel předá zdrojové kódy do termínu akceptace etapy č. 3 nebo 4 dle vývoje   
*** uvedený harmonogram je platný pouze v případě, že dodavatel obdrží platnou objednávku do 17.06.2020 

Postimplementační podpora je podpora uživatelů po nasazení na produkční prostředí a zahrnuje realizaci změn připravené funkčnosti, které nebyly v průběhu testování identfikovány (nebyly součástí zadání), de facto jde o dodatečné požadavky po nasazení na PROD  a nebo o podporu uživatelů např. konzultační činnost k funkčnostem. Neodhalené chyby z testování do tohoto rozsahu nepatří. (maximální rozsah, každé dílčí čerpání musí být vždy předem písemně schváleno PM vč. zdůvodnění)
Dodatečné požadavky jsou nové požadavky nad rámec základního rozsahu RfC realizované před nasazením na PROD.

5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	Etapa I
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	55,25
	540 289,75
	653 750,60 

	Etapa II
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	36,00
	352 044,00
	 425 973,24 

	Etapa II
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	26,50
	259 143,50
	313 563,64 

	Etapa IV*
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	32,625
	319 039,88
	386 038,25 

	Celkem:
	150,38
	1 470 517,13 
	 1 779 325,72



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
*CN obsahuje pouze položky dodatečné požadavky z testování a postimplementační podpora, jejichž čerpání podléhá schválení Objednatele a které nemusí být čerpány

6 Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát   (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




7 Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:17] [17:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum a podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	XXX
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	ID PK MZe[endnoteRef:18]: [18:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	012



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	16221
	Součinnost při detailní analýze požadavků, oponentuře a schválení (akceptaci) návrhu řešení pro jednotlivé etapy.
	Kratochvílová, Smejkal

	16221
	Součinnost při testování a akceptaci úprav před nasazováním a zprovozňováním úprav v produkčním prostředí.
	Kratochvílová, Smejkal


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	T 0 - Uveřejnění v registru smluv

	Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ
	/

	Analýza 
	Průběžné zpracování a schvalování 

	Nasazení na TEST – plánováno 
	T1 - 14.7.2020

	Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace* 
	T2 - 17.7.2020

	Postimplementační podpora
	T3 + 4 týdny

	Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí
	/

	Analýza 
	Průběžné zpracování a schvalování 

	Nasazení na TEST – plánováno 
	T4 - 28.7.2020

	Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace*
	T5 - 3.8.2020

	Postimplementační podpora
	T6 + 4 týdny

	Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy
	/

	Analýza 
	Průběžné zpracování a schvalování 

	Nasazení na TEST – plánováno 
	T7 - 8.9.2020

	Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace*, ZK**
	T8 - 15.9.2020

	Postimplementační podpora
	T9 + 4 týdny

	Ostatní a dodatečné požadavky MPZ
	

	Nasazení na TEST – nejpozději
	T10 – 15.12.2020

	Nasazení na PROD – nejpozději
	T11 – 22.12.2020

	Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ
	

	Nasazení na TEST – nejpozději 
	T12 – 15.12.2020

	Nasazení na PROD – plánováno
	T13 – 22.12.2020

	4.3 Ostatní a dodatečné požadavky ISND
	

	Nasazení na TEST – nejpozději
	T14 – 15.12.2020

	Nasazení na PROD – nejpozději
	T15 – 22.12.2020

	Odsunutá "neprioritní" plnění ISND
	

	Nasazení na TEST – nejpozději
	T16 – 15.12.2020

	Nasazení na PROD – nejpozději
	T17 – 22.12.2020


[bookmark: _Ref31623420]*dodavatel předá nezbytné doplnění uživatelské příručky v rozsahu dohodnuté s garantem, kompletní uživatelská příručka bude předána do termínu akceptace etapy č. 3 nebo 4 dle vývoje
**dodavatel předá zdrojové kódy do termínu akceptace etapy č. 3 nebo 4 dle vývoje   

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	Etapa I
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	55,25
	540 289,75
	653 750,60

	Etapa II
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	36,00
	352 044,00
	 425 973,24 

	Etapa II
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	26,50
	259 143,50
	313 563,64 

	Etapa IV*
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	32,625
	319 039,88
	386 038,25

	Celkem:
	150,38
	1 470 517,13
	1 779 325,72



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Lubomír Durec
	10.6.2020
	Bez připomínek - mail

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	10.6.2020
	Bez připomínek - mail


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum a podpis

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Věcný/Metodický garant
	Lenka Kratochvílová
	

	Věcný/Metodický garant
	Tomáš Smejkal
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 






5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav

		

		







	  KOMUNIKAČNÍ MAPA



    Stupeň důvěrnosti: Neveřejné	 	Strana 4 z 4	

Vysvětlivky

		Strana 1 / 1


image1.emf
Rozsah tech  dokumentace


image2.png
-
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVi




