
  

SMLOUVA O DÍLO 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
Se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
Zastoupena: MUDr. Romanem Gřegořem, ředitelem 
IČ: 48804525 
DIČ: není pláce 
Bankovní spojení: UCB Ostrava 
Číslo účtu: XXXXXXXXXX/2700 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Pavel Chorobik,  tel. XXX XXX XXX, mobil XXX XXX XXX 

 (dále jen „objednatel“) 

 

2. Milan Holec Stavební firma s.r.o. 
Se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec 
Zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem společnosti 
IČ: 26861178 
DIČ: CZ 26861178 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: XXXXXXXXXX/0800 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
28591 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Milan Holec, jednatel, tel. XXX XXX XXX 
Ing. Pavel Šulák, stavbyvedoucí 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 
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5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je oprava fasády a oplocení objektu garáží výjezdového stanoviště 
Frýdek- Místek.  

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí opravu fasády a 
oplocení objektu garáží výjezdového stanoviště Frýdek- Místek dle projektové 
dokumentace zpracované Danou  Hauerlandovou,  IČ 41391438, se sídlem K Nemocnici 
2232/81,  741 01 Nový Jičín, ČKAIT 1102244  (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:  

• položkového rozpočtu stavby uvedeného v příloze č.1 této smlouvy, 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy  

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

c) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

d) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického 
zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné, 

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření  
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

f) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“);  
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

g) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,  

h) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, budou-li potřebné,  

i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 



  3  

k) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům,  

l) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,  

m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

n) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla, 

p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zohlednit vyjádření dotčených orgánů a 
organizací související s realizací stavby, pokud byla vydána. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN.  

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. 

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.  

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

IV. 
Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 14.10.2016 a nejpozději poslední den lhůty 
dokončené dílo předat objednateli.  

2. Místem plnění je výjezdové stanoviště ZZS MSK, ul. Elišky Krásnohorské 322, 738 01 
Frýdek-Místek. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Cena za dílo 
 (v Kč) 

Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

Základ daně / DPH 
snížená sazba 15% 

celkem 

Cena bez DPH 163 244,99  163 244,99 
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DPH 34 281,45  34 281,45 

Cena vč. DPH 197 526,44  197 526,44 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo včetně DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou  
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny  
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených  
dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen „položkový 
rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen  položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle RTS a.s. ve výši max. 80% 
těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší; 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde 
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou dílčí faktury, které budou vystavovány vždy za 
kalendářní měsíc a budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a 
náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). 
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „oprava fasády a oplocení garáží výjezdového stanoviště 
Frýdek- Místek“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
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d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 
smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.  

3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů  
ode dne jejího doručení objednateli. 

4. Doručení faktury se provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli na adresu ZZS MSK, 
Vydmuchov 209/8, 733 01 Karviná. 

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a vstup na stavbu a 
staveniště.  

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno objednateli.  

4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.  

5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
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VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v  
I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ke dni podpisu této smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany 
zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo. 

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od 
provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

X. 
Provádění díla  

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
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c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků  
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv  
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace  
dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: 
pavel.chorobik@zzsmsk.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména:   

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.  

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.  

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění 
stavby dle stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné 
kdykoliv v průběhu práce. 

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to  
na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných subdodavateli. 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze z vážných 
důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele. 

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí  
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
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toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody  
a tyto škody uhradí. 

13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

14. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• objednatelem a jím pověřenými osobami,   

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,  
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.  

16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 18 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací. 

17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem  
při zhotovování díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem  
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě  nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

18. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí  
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením 
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díla nebo jeho části předá objednateli. 

XI. 
Stavební deník,  deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 
položkovému rozpočtu, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel 
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude 
objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem 
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 

 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
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Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.  

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení 
s provedením díla. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 3 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě,  
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě  
zhotovitel předá  objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady  
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  
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Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce  60 měsíců  (dále též 
„záruční doba“).  

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené 
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. 

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou 
zhotovitelem odstraněny bezplatně.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: XXXXX@milanholec.cz nebo 

b) adresu: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec 

c) do datové schránky: …………………… 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby  plnění má 
objednatel.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.  

XIV. 
Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne  
převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 
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5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z  této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti 
za finanční škody.  

XV. 
Sankční ujednání  

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas,  je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý 
zjištěný případ. 

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je  
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 
opakovaný případ. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je  zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně doklady dle čl. X odst. 4 této 
smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e)  této 
smlouvy, bude objednatelem  zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za 
každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy, 
bude objednatelem  zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
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XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 
14-ti dnů“. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 

 

 
V Ostravě dne   V  Třinci dne  
 

 

 

 

 

 
 

        za objednatele      za zhotovitele 
    MUDr.Roman Gřegoř, ředitel           Milan Holec, jednatel 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Zdravotnická záchranná služba MS kraje p.o.

Projektant Dana Hauerlandová

Zhotovitel Holec Stavitelství

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

02.08.2016

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 130 401,60 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 5 702,44 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 14 052,62 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 7 629,17 18 VRN z rozpočtu 2 910,00

7 ZRN (ř. 1-6) 157 785,83 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 2 910,00

20 HZS 2 549,16 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 163 244,99

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 163 244,99 DPH 34 281,45

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 197 526,44

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Oprava fasády a oplocení objektu garáží Záchranné služby ve 
Frýdku-Místku

Oprava fasády a oplocení - nabídková cena

 
Frýdek-Místek



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Oprava fasády a oplocení objektu garáží Záchranné služby ve Frýdku-Místku

Objekt: Oprava fasády a oplocení - nabídková cena

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba MS kraje p.o.

Zhotovitel: Holec Stavitelství

Datum: 02.08.2016

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 130 401,60

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 453,84

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 062,31

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 688,86

997 Přesun sutě 3 592,33

998 Přesun hmot 604,26

PSV Práce a dodávky PSV 19 755,06

764 Konstrukce klempířské 14 976,05

767 Konstrukce zámečnické 635,54

781 Dokončovací práce - obklady 1 524,41

783 Dokončovací práce - nátěry 2 619,06

M Práce a dodávky M 7 629,17

21-M Elektromontáže 363,94

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 7 265,23

HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 549,16

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 910,00

VRN3 Zařízení staveniště 2 910,00

Celkem 163 244,99



ROZPOČET
Stavba: Oprava fasády a oplocení objektu garáží Záchranné služby ve Frýdku-Místku

Objekt: Oprava fasády a oplocení - nabídková cena

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba MS kraje p.o.

Zhotovitel: Holec Stavitelství

Datum: 02.08.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 130 401,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 453,84

1 K 014 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 23,668 188,18 4 453,84 21,0

"pod odsekanými dlaždicemi na JZ stěně - čelní 

pohled"(0,4+1,3+0,8+0,8+0,8+0,8)*0,73
3,577

"pod odsekanými dlaždicemi na JZ stěně - ostění"(0,49*0,73)*10 3,577

"pod odsekanými dlaždicemi na JZ stěně - plot"(2,86+3,78+6,05)*0,4 5,076

"pod odsekanými dlaždicemi na SV stěně - čelní 

"(1,4+1,4+1,45+1,05+8,45+1,42+0,7)*0,2
3,174

"pod odsekanými dlaždicemi na SV stěně - ostění "(0,49*0,2)*4 0,392

"pod odsekanými dlaždicemi na SV stěně - plot"(2,86+3,78+6,05+1,0+4,3+3,07)*0,2 4,212

"pod odsekanými dlaždicemi na JV stěně - čelní"6,1*0,6 3,660

Součet 23,668

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 105 062,31

2 K 011 611323390R Příplatek k tenkovrstvé omítce za sytost barvy m2 180,114 12,42 2 236,30 21,0

3 K 014
61234545R Příplatek k cenám opravy tenkovrstvé omítky a potažení perlinkou ve stísněném 

prostoru"
m2 46,450 37,14 1 725,15 21,0

"JV podhled - dřevěná pergola"6,1*(2,75+0,6) 20,435

"JZ pohled - živý plot u plotu"2,05*(2,86+3,78+6,05) 26,015

Součet 46,450

4 K 011 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 197,294 126,10 24 878,77 21,0

"JZ stěna - mimo plot"17,8*(2,85+0,73) 63,724

"JZ-Ostění a nadpraží JZ stěny"(2,6+3,2+3,2)*0,49*5 22,050

"JZ -Odpočet vrat"-2,6*3,2*5 -41,600

"JZ pohled - plot"2,05*(2,86+3,78+6,05) 26,015

"SV pohled - mimo plot"3,5*(9,25+8,45+1,42+0,7) 69,370

"SV pohled - ostění a nadpraží vtat a sklobet. 

stěn"((2,6+3,2+3,2)*0,49*2)+((2,0+1,0+2,0)*0,2*3)
11,820

"SV Odpočet vrat a sklobetonových konstrukcí"-((2,6*3,2*2)+(1,0*2,0*3)) -22,640

"SV pohled - plot"2,00*(2,86+3,78+6,05+4,0+4,3+3,07) 48,120

"JV podhled"6,1*(2,75+0,6) 20,435

Součet 197,294



5 K 011 622142011 Vyhlazeníí vnějších stěn  tenkovrstvou hmotou 1-2 mm m2 180,140 70,13 12 633,40 21,0

6 K 011
622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 21,319 455,90 9 719,33 21,0

"pod odsekanými dlaždicemi na JZ stěně - čelní 

pohled"(0,4+1,3+0,8+0,8+0,8+0,8)*0,73
3,577

"pod odsekanými dlaždicemi na JZ stěně - ostění"(0,2*0,73)*10 1,460

"pod odsekanými dlaždicemi na JZ stěně - plot"(2,86+3,78+6,05)*0,4 5,076

"pod odsekanými dlaždicemi na SV stěně - čelní 

"(1,4+1,4+1,45+1,05+8,45+1,42+0,7)*0,2
3,174

"pod odsekanými dlaždicemi na SV stěně - ostění "(0,2*0,2)*4 0,160

"pod odsekanými dlaždicemi na SV stěně - plot"(2,86+3,78+6,05+1,0+4,3+3,07)*0,2 4,212

"pod odsekanými dlaždicemi na JV stěně - čelní"6,1*0,6 3,660

Součet 21,319

7 K 014 622525202 Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu nad 10% do 30% m2 180,114 76,05 13 697,31 21,0

"JZ stěna - mimo plot"17,8*2,85 50,730

"JZ-Ostění a nadpraží JZ stěny"(2,6+3,2+3,2)*0,49*5 22,050

"JZ -Odpočet vrat"-2,6*2,85*5 -37,050

"JZ pohled - plot"1,65*(2,86+3,78+6,05) 20,939

"SV pohled - mimo plot"3,5*(9,25+8,45+1,42+0,7) 69,370

"SV pohled - ostění a nadpraží vrat a sklobet. 

konstrukcí"((2,6+3,2+3,2)*0,49*2)+((2,0+1,0+2,0)*0,2*3)
11,820

"SV Odpočet vrat a sklobetonových konstrukcí"-((2,6*3,2*2)+(1,0*2,0*3)) -22,640

"SV pohled - plot"2,00*(2,86+3,78+6,05+4,0+4,3+3,07) 48,120

"JV - ze zahrady"6,1*2,75 16,775

Součet 180,114

8 K 011 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 180,114 193,03 34 767,41 21,0

"JZ stěna - mimo plot"17,8*2,85 50,730

"JZ-Ostění a nadpraží JZ stěny"(2,6+3,2+3,2)*0,49*5 22,050

"JZ -Odpočet vrat"-2,6*2,85*5 -37,050

"JZ pohled - plot"1,65*(2,86+3,78+6,05) 20,939

"SV pohled - mimo plot"3,5*(9,25+8,45+1,42+0,7) 69,370

"SV pohled - ostění a nadpraží vrat a sklobet. 

konstrukcí"((2,6+3,2+3,2)*0,49*2)+((2,0+1,0+2,0)*0,2*3)
11,820

"SV Odpočet vrat a sklobetonových konstrukcí"-((2,6*3,2*2)+(1,0*2,0*3)) -22,640

"SV pohled - plot"2,00*(2,86+3,78+6,05+4,0+4,3+3,07) 48,120

"JV - ze zahrady"6,1*2,75 16,775

Součet 180,114

9 K 011 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 56,000 23,38 1 309,11 21,0

7*2,5*3,2 56,000

10 K 011
629999011

Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 70,370 21,24 1 494,87 21,0



1,45+0,49+0,49+1,4+0,49+0,49+1,4 

+1,05+8,45+1,42+0,7+2,86+3,78+6,05+4+4,3+3,07+0,4+0,59+0,59+1,2+0,59+0,59+0

,8

46,650

10,2+0,2+0,8+0,49+0,49+0,8+0,49+0,49+0,8+6,1+2,86 23,720

Součet 70,370

11 K 011
629999031 Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 45 do 

65 %
m2 102,724 25,32 2 600,66 21,0

"JZ stěna - mimo plot"17,8*(2,85+0,73) 63,724

"JZ-Ostění a nadpraží JZ stěny"(2,6+3,2+3,2)*0,49*5 22,050

"JZ -Odpočet vrat"-2,6*3,2*5 -41,600

"SV pohled - mimo plot"3,5*(9,25+8,45+1,42+0,7) 69,370

"SV pohled - ostění a nadpraží vrat a sklobet 

konstrukcí"((2,6+3,2+3,2)*0,49*2)+((2,0+1,0+2,0)*0,2*3)
11,820

"SV Odpočet vrat a sklobetonových konstrukcí"-((2,6*3,2*2)+(1,0*2,0*3)) -22,640

Součet 102,724

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 688,86

12 K 003
941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,5 m v do 10 m
m2 150,285 42,39 6 370,43 21,0

17,8*3,5+6,1*3,35+(9,25+8,45)*3,5+1,6*3,5 150,285

13 K 003
941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za 

první a ZKD den použití
m2 4 508,550 0,99 4 460,76 21,0

150,285*30 4 508,550

14 K 003
941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,5 m v do 10 m
m2 150,285 25,61 3 848,50 21,0

15 K 013
97801534R Otlučení vnější tenkovrstvé vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu přes 10% do 

30%
m2 180,114 11,16 2 009,17 21,0

"JZ stěna - mimo plot"17,8*2,85 50,730

"JZ-Ostění a nadpraží JZ stěny"(2,6+3,2+3,2)*0,49*5 22,050

"JZ -Odpočet vrat"-2,6*2,85*5 -37,050

"JZ pohled - plot"1,65*(2,86+3,78+6,05) 20,939

"SV pohled - mimo plot"3,5*(9,25+8,45+1,42+0,7) 69,370

"SV pohled - ostění a nadpraží vrat a sklobet. 

konstrukcí"((2,6+3,2+3,2)*0,49*2)+((2,0+1,0+2,0)*0,2*3)
11,820

"SV Odpočet vrat a sklobetonových konstrukcí"-((2,6*3,2*2)+(1,0*2,0*3)) -22,640

"SV pohled - plot"2,00*(2,86+3,78+6,05+4,0+4,3+3,07) 48,120

"JV - ze zahrady"6,1*2,75 16,775

Součet 180,114

D 997 Přesun sutě 3 592,33

16 K 002 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,202 76,73 245,68 21,0

17 K 013
997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 3,202 260,93 835,50 21,0

18 K 013
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,202 184,30 590,13 21,0

19 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 32,020 8,00 256,24 21,0

20 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,202 519,92 1 664,78 21,0



D 998 Přesun hmot 604,26

21 K 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,643 165,87 604,26 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 19 755,06

D 764 Konstrukce klempířské 14 976,05

22 K 764 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m kus 4,000 120,28 481,12 21,0

23 M MAT 553501490 prvek napojovací roury  100 mm kus 4,000 133,57 534,28 21,0

ocel+zinek+PVC,  odstín barvy ostatní

24 K 764 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 47,500 49,86 2 368,26 21,0

"již realizovaná část"11 11,000

"nově realizováno"9,25+9,45+17,8 36,500

Součet 47,500

25 K 764 764004861 Demontáž svodu do suti m 14,000 29,78 416,91 21,0

3,5*4 14,000

26 K 764 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 47,500 87,40 4 151,36 21,0

47,5 47,500

27 K 764 764508131 Montáž kruhového svodu m 14,000 76,53 1 071,46 21,0

28 M MAT 553501080 roura okapová odtoková  D100 mm m 14,000 157,53 2 205,39 21,0

ocel+zinek+PVC,  odstín barvy ostatní

29 K 764 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 12,000 28,42 341,05 21,0

30 M MAT 553501930 objímka roury objímka SSV k trnu SST průměr  100 mm kus 12,000 51,22 614,59 21,0

31 K 764 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 4,000 54,81 219,22 21,0

32 M MAT 553501660 odskok odpadové roury  100 mm kus 4,000 587,04 2 348,18 21,0

ocel+zinek+PVC,  odstín barvy ostatní

33 K 764 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 152,081 1,47 224,23 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické 635,54

34 K 767 76799680R Demontáž a zpětmontáž ochranných úhelníků na rohy kus 14,000 45,40 635,54 21,0

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 524,41

35 K 781 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 23,668 64,41 1 524,41 21,0

"JZ stěna - čelní pohled"(0,4+1,3+0,8+0,8+0,8+0,8)*0,73 3,577

"JZ stěna - ostění"(0,49*0,73)*10 3,577

"JZ stěna - plot"(2,86+3,78+6,05)*0,4 5,076

"SV stěna - čelní pohled "(1,4+1,4+1,45+1,05+8,45+1,42+0,7)*0,2 3,174

" SV stěna - ostění "(0,49*0,2)*4 0,392

"SV stěna - plot"(2,86+3,78+6,05+1,0+4,3+3,07)*0,2 4,212

"JV stěna - čelní pohled"6,1*0,6 3,660

Součet 23,668

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 619,06

36 K 783 78360182R Odstranění nátěrů z dřevěných stěn oškrabáním s obroušením m2 29,802 23,86 711,14 21,0

"již realizovaná část - římsa pod podokapním žlabem"11*(0,2+0,4) 6,600

"nově realizovaná část -  římsa pod podokapním 

žlabem"(9,25+8,45+1,05+1,42+0,7+17,8)*(0,2+0,4)
23,202

Součet 29,802

37 K 783 783721112 Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva lazurovacím lakem 2x lakování m2 29,802 64,02 1 907,92 21,0



D M Práce a dodávky M 7 629,17

D 21-M Elektromontáže 363,94

38 K 921 210293004 Demontáž a zpětmontáž svodových vodičů hromosvodů m 14,000 26,00 363,94 21,0

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 7 265,23

39 K 922 22032200R Demontáž a zpětná montáž čidla, snímače u ovládání garážových vrat kus 7,000 1 037,89 7 265,23 21,0

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 549,16

40 K HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 8,000 182,36 1 458,88 21,0

"opravné nátěry kovových prvků ve fasádě"8 8,000

41 K HZS HZS3222 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný hod 4,000 272,57 1 090,28 21,0

"odpojení a znovu připojení slaboproudých zažízení na fasádě"4 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 910,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 910,00

42 K 000 030001000 Zařízení staveniště Kč 3 000,000 0,97 2 910,00 21,0

Celkem 163 244,99


