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1. Identifikace vzniku požadavku
Požadavek je předmětem aktivit Plánu migrace, Etapy A.
Uvedené požadované změny jsou specifikovány v částech A7 a AB Plánu migrace.

2. Zadání požadované změny
Konsolidace OOB v DC1 a DC2

Konsolidací OOB se rozumí rekonfigurace OOB přepínače DC1S\N03-OOB a DC2S\NACC
momentálně nakonfigurovaných pro správu OOB prostředí MORIS (a části SDI v dočasné
konfiguraci), fyzické přepojení sít'ových prvků OOB do tohoto přepínače a readresace IPv4 do
jednotného adresního plánu SDI. V této etapě dojde k přepojeni a readresaci zařízení SDI i MORIS.

V návaznosti na změnu adres OOB zařÍzení dojde k nutným úpravám monitorovacích nástrojů
SDI (SI) i SZR (CA).

3. Popis zajištění realizace změny
Konsolidace OOB v DC1 a DC2:

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fyzické přepojení OOB v obou DC
Rekonfigurace přepínačů DC1S\NACC a DC2SWACC
Readresace OOB (HW) v obou DC
Readresace OOB (LAN) v obou DC
Úprava monitoringu (SI)
Úprava monitoringu (CA)
Ověření funkčnosti

4. Odhad pracnosti
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Čerpáni MD Cena za MD Celkem
z katalogového listu

148 200 Kč bez DPH,
179 322 včetně DPH

5. Detailní rozpis prací

Konsolidace OOB v DC1 MD
Fyzické přepojení OOB

Fyzické přepojení ethernet a RS232 kabeláže.
Rekonfigurace přepínače DC1SW03-OOB

Změna konfigurace přepínače DC1S\N03-OOB (MORIS) na DC1SWOOB (SDI)
Readresace OOB (HW)

Postupná změna adres OOB z prostředí MORIS do SDI na všech HW zařízení
Readresace OOB (LAN)

Postupná změna adres OOB z prostředí MORIS do SDI na všech LAN zařízení.
Úprava monitoringu (SI)

V návaznosti na změnu adres OOB bude prováděna úprava monitorovacích pravidel
v monitoringu SI (zejména eSight a Report Manager).
Úprava monitoringu (CA)

V návaznosti na změnu adres OOB bude prováděna úprava monitorovacích pravidel
v monitoringu CA
Součinnost ze strany CA
Ověření funkčnosti

Ověření funkčnosti po změnách v rámci OOB. Na všechna zařIzenI je možno se dostat
před Admin VPN i OOB VPN DC1. Monitorování zařízení je funkční i po změně adres
OOB.
Konsolidace OOB v DC2

2



SPRÁVA
b ZÁKLADNÍCH

REGISTRŮ

Fyzické přepojení OOB

Fyzické přepojení ethernet a RS232 kabeláže.
Rekonfigurace přepínače DC1SW03-OOB

Změna konfigurace přepínače DC1S\N03-OOB (MORIS) na DC2S\NOOB (SDI)
Readresace OOB (HW)

Postupná změna adres OOB z prostředí MORIS do SDI na všech HW zařIzenI
Readresace OOB (LAN)

Postupná změna adres OOB z prostředí MORIS do SDI na všech LAN zařízeni.
Úprava monitoringu (SI)

V návaznosti na změnu adres OOB bude prováděna úprava monitorovacích pravidel
v monitoringu SI (zejména eSight a Report Manager).
Úprava monitoringu (CA)

V návaznosti na změnu adres OOB bude prováděna úprava monitorovacích pravidel
v monitoringu CA.
Součinnost ze strany CA
Ověření funkčnosti

Ověření funkčnosti po změnách v rámci OOB, Na všechna zařízení je možno se dostat
před Admin VPN i OOB VPN DC2. Monitorování zařIzení je funkční i po změně adres
OOB.

6. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Aktivita Předpokládaná doba trvání (týdny)

Fyzické přepojení OOB v obou DC 1

Rekonfigurace přepínače DC1S\N03-OOB 1

Readresace OOB (HW) 1

Readresace OOB (LAN) 0,5
Úprava monitoringu (SI) 1

Úprava monitoringu (CA) 1

Ověření funkčnosti 0,5

Celkem za všechny činnosti 6

Realizace bude dokončena do 6 týdnů od objednání požadavku ze strany SZR. V případě
prodlevy zaviněné součinností ze strany CA, bude termín dokončení adekvátně prodloužen.

závazný termín pro realizace RFC je: 15. 7. 2020.

7. Návrh testovacího scénáře
Po provedených změnách musí být všechna OOB rozhraní dostupná na adresách OOB SDI.

Ověření této dostupnosti bude výstup z monitoringu, kde musí být tato zařIzenI ve stavu dostupnosti.

8. výstupy změnového požadavku
Rekonfigurace OOB přepínačů dle navržené změny, úprava provozní dokumentace.
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9. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci
Na všechna zařízeni je možno se dostat před Admin VPN i OOB VPN DC2. Monitorováni

zařízení je funkční i po změně adres OOB.

10. Požadavky na součinnosti
CA - rekonfigurace provozního monitoringu

11. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

Očekává se nízké riziko během provádění změn:

· Velmi nízké riziko výpadku jednotlivých zařízení při fyzické manipulaci s kabeláži. Očekává
se bezvýpadková realizace.

· Velmi nízké riziko výpadku jednotlivých zařIzenI při zásahu do sít'ové infrastruktury.
· Velmi nízké riziko výpadku monitorování během změn.
Provedené změny budou zaznamenány v provozní dokumentaci

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník)

Jméno

Datum

'°""

4


