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1. Identifikace vzniku požadavku
Požadavek je předmětem aktivit Plánu migrace, Etapy A.
Uvedené požadované změny jsou specifikovány v části A12 Plánu migrace.

2. Zadání požadované změny
V rámci přípravy na Etapu B (migrace tenantů) dojde ke změně rozbžení výkonu mezi dvěma

datovými centry ve prospěch DC2. Veškerý zbytný výkon Hyper-V clusterů v DC1 bude fyzicky
přemístěn z DC1 do DC2.

3. Popis zajištění realizace změny
l) Odstraněni nodů z HV Clusterů 1,3,5 v DC1
Dojde k odstranění clusterů DC1HVCL01 a DC1HVCL05 z infrastruktury SDI (v těchto

clusterech nebude po dobu migrace žádný nod). Z clusteru DC1HVCL03 bude odebrán jeden nod
(v tomto clusteru bude zachován jediný nod z důvodu zachování provozu tohoto clusteru v rámci
DC1).

2) Fyzické přepojeni nodů a jejich hw rekonfigurace v DC2
Vyřazené nody z Hyper-V clusterů budou fyzicky přemístěny do DC2 a překonfigurovány pro

provoz v tomto DC. Dojede k demontáži nodů ze šasi (DC1BC01) v DC1, převozu do DC2 a
následné montáži do šasi DC2BC01 a DC2BC02.

Nody budou přeadresovány do OOB DC2 a bude na nich provedena HW údržba v rámci
vynucené odstávky. Na šasi bude provedena konfigurace sIt'ových propojů, vytvořeno mapování
v rámci SAN, budou připojeny LUNy diskových polí dle specifikace Hyper-V clusterů.

3) Zapojení nodů do HV Clusterů 2,4,6 v DC2
Dojde k připojeni a konfiguraci nodů vyjmutých z dc1 do Hyper-V clusterů v DC2

(DC2HVCL02, DC2HVCL04 a DC2HVCL06).
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4. Odhad pracnosti
Čerpání MD Cena za MD Celkem
z katalogového listu

91 200 bez DPH,
110 352 včetně DPH

5. Detailní rozpis prací
Činnost MD

Odstranění Hyper-V nodů z HV Clusterů 1,3,5 v DC1

Fyzické přepojení nodů a jejich hw rekonfigurace v DC2

Zapojení Hyper-V nodů do HV Clusterů 2,4,6 v DC2

6. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Aktivita Předpokládaná doba trvání (týdny)

Odstraněni Hyper-V nodů z HV Clusterů 1,3,5 v DC1 1

Fyzické přepojení nodů a jejich hw rekonfigurace v DC2 1,5

Zapojení Hyper-V nodů do HV Clusterů 2,4,6 v DC2 2

Realizace bude dokončena do 5 týdnů od objednání požadavku ze strany SZR.

závazný termín pro realizaci RFC: 3. 7. 2020.

7. Návrh testovacího scénáře
Otestování funkcionality clusteru pomocí Windows Failover Cluster validačních testů.

8. Výstupy změnového požadavku
Navýšeni kapacity clusterů DC2HVCL02, DC2HVCL04 a DC2HVCL06.
Upravená dokumentace Hyper-V.

9. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci
1. Úspěšné provedení testovacích scénářů
2. Monitoring clusteru nehlásí žádné kritické nebo varovné alerty
3. Aktualizovaná dokumentace prostředí

10. Požadavky na součinnosti
Součinnost není požadována.

11. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
Odstranění clusterů DC1HVCL01 a DC1HVCL05 v infrastruktuře SDI.
Cluster DC1HVCL03 složený pouze z jednoho Hyper-V nodu - nelze garantovat dostupnost.
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Provozní dokumentace bude aktualizována o provedené změny.

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník)

Jméno

Datum

Podpis
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