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VODARNY KLADNO - MELNiK

akciové spoleénost

Dodatek 6. 1 Smlouvy o dilo na zhotoveni projektové
dokumentace a dodévky souvisejicich praci

uzavfené podle 6 2586 a na’sleduiicich zékona 6. 89/2012 Sb. obéanského zékoniku v platném znéni

C. smlouvy vedené u objednatele: P—430/19—D1
C. smlouvy vedené u zhotovitele: 4325/1/2019
C. zakazky:

1. Objednatel:

Zastoupena:

Zéstu pce
ve vécech technickych:

ICQ:
DIC:
Bank. spojeni:

21101219

I. Smluvni strany

Vodérny Kladno - Mélnik, a.s.
5e sidlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 01 zapsané
v obchodnl’m rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
vloika ("3. 2380
Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem spoleénosti
na zakladé plné moci

zodpovédna osoba za pfevzeti projektové
dokumentace
46356991
CZ46356991

(dale jen ,,objednatel“) na strané jedné

2. Zhotovitel:

Zastoupena:
Manaier projektu:
Hlavni inienyr projektu:
ICO:
DIC:
Bank. spojeni:

D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.

se sidlem Praha 8, Sokolovska 16/45A, PSC 186 00 zapsana v
obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
v102ka (3. 8111

Ing. Karlem Janochem, pfedsedou pfedstavenstva

26760312
CZ267‘60312

(dale jen ,,zhotovitel“) na strané druhé

ll. Zékladni ustanoveni

1. Uéelem Dodatku (“3. 1 je zména terminu plnénl' dila, vyplyvajici ze smlouvy o dilo pro akci:

Kladno — ul. M. Horékové, pf'eloika vodovodu DN 600

Ve smyslu élanku X||., bodu 5 vyée uvedené smlouvy se smluvm’ strany dohodly na zméné
nl’ze uvedenych élénkfl smlouvy o dilo ze dne 28. 2. 2019.



fifIVKM
VODARNY KLADNO _ MELNiK Kladno ~ ul. M. Horélkové, pf‘eloika vodovodu DN 600

akciové spoleénost Dodatek E. 1 ke Smlouvé 0 dilo na zhotoveni PD

|||. Pl’edmét dodatku

1. Vzhledem ke sloiitym majetkoprévnim jednanim s vlastniky a sprévci dotéenych pozemkl‘]
se smluvni strany dohodly na zméné terminu plnéni smlouvy o dilo zménou élénku VI. Doba
plnéni, ve kterém se nahrazuje tabulka s terminy plném’ takto:

Cinnost: Termin plnéni:

PFedéni dokumentace DUR+DSPIDPSz do 30. 11. 2020

N
—

k

Zajiéténi stavebniho povolenl' véetné nabytl' prévnl’ moci: do 30. 4. 2021

IV. Zévéreéné ustanoveni

1. Dotéené élénky a body v tomto dodatku nahrazuji pflvodni znéni uvedené ve smlouvé
o dilo. Ostatm’ ujednéni v tomto dodatku neobsaiené zflstévajl' v platnosti dle pflvodniho
znéni ve smlouvé o dI’lo, nebo dle znénl’ ve smlouvé o dI’Io upraveného pfedchozim
dodatkem.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichz véechny maji stejnou platnost.
Objednatel a zhotovitel obdrii po 2 stejnopisech.

Smluvni strany prohlaéuji, 2e si smlouvu véetné jejich pfiloh pfeéetly, s obsahem souhlasi
a na dflkaz jejich svobodné, pravé a véZné vle pfipojujf své popisy.

V Kladné dne: 31. 5. 2020

Ing. Josef Zivnflstek, feditel spoleénosti

zéstupce objednatele

V Praze dne: 31. 5. 2020

Ing. Karel Jano , a pFedstavenstva

zéstupce z otovitele



flfWKM
VODARNY.KI’4ADNQ — MELNIK Kladno — ul. M. Horz’lkové, pf‘eloika vodovodu DN 600

akcmva spolecnost Dodatek E. 1 kc Smlouvé o dilo na zhotoveni PD

Pfiloha (":1 1

Plné moc

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
I630 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Zivnflstkem, Feditelem

udéluje Plnou moo

spoleénosti D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA, a.s.
se sidlem Sokolovské 45/16, 186 00 Praha 8 — Karlin
ICO 26760312
zastoupena Ing‘ Karlem Janochem, pfedsedou pfedstavenstva

k zastupovéni ve véci stavby

,,K|adno — ul. M. Horékové, pFeloéka vodovodu DN 600“
6. smlouvy P-430/19, é. zakézky 21101219,

ke véem L’Jkonflm, éinnostem a jednénim, které jsou spojené s vypracovénim navrhu stavby
ajejl'ch zafizeni, s projednénl’m, vyfizenim a ziskénim Uzemnich rozhodnuti, stanovisek
a rozhodnuti speciélnich stavebnich Ufadfl, pfipadné dalél’ch DOSS a dotéenych vlastnl’kfl.
stavebnich povoleni véetné zastupovéni v souvisejicich sprévnich Fizenich, k pr‘ijl’méni véech
souvisejl’cich vydanych stanovisek, vyjédfeni a rozhodnutl’, podévéni opravnych prostfedkfl éi
jejich vzda’vém’ se; plné moc se nevztahuje na pfipadné uzavirénl’ smluv o vécnych bfemenech
a o na’hradé ékody souvisejicich s realizacf stavby.

Plné mocje udélena 0d 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.

V Kladné dne 31. 5.2020.

ih'g'l'JcSé z v r gag.

Plnou moc v plném rozsahu pfijimém:




