
Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Základní umělecká škola, Česká Lípa - výměna rozvodů ZTI - 2. etapa

27.6. - 5.7. 6.7. - 12.7. 13.7. -19.7. 20.7. - 26.7. 27.7. -2.8. 3.8. - 9.8. 10.8. -16.8. 17.8. - 23.8. 24.8. - 28.8.

6.7 - 12.7 13.7 -19.7 20.7 - 26.7 27.7 -2.8 3.8 - 9.8 10.8 -16.8 17.8 - 23.8 24.8 - 28.8

Pokládka obkladů 2np.

Bourání stěn šachty pro rozvod ZTI

Demontáž stávajících rozvodů ZTI 

Bourání stěn v trase stávajícího rozvodu hydrantů

Demontáž střešního pláště

Pokládka tep. Izolace střešního pláště a světlíků

Montáž klempířských prvků

Pokládka nové PVC krytiny

Oprava stěn před obkládáním

Pokládka obkladů 1np.

ČINNOST    /    DNY

Pokládka obkladů 3np.

Pokládka obkladů 4np.

Pokládka obkladů 5np.

Montáž nových rozvodů ZTI 1np.

Montáž nových rozvodů ZTI 2np.

Montáž nových rozvodů ZTI 3np.

4np.

Montáž nových rozvodů ZTI 4np.

Montáž nových rozvodů ZTI 5np.

Montáž soc. zařízení 1np.

ČINNOST    /    DNY

1np.

2np.

3np.

Montáž soc. zařízení 5np.

Montáž rozvodů pro hydranty

Malování a úklid 

Malování a úklid 

Malování a úklid 

Montáž soc. zařízení 2np.

Montáž soc. zařízení

Montáž soc. zařízení

Demontáž obkladů a sanitárního vybavení

Malování a úklid 

Malování a úklid 

4np.

5np.

3np.




