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Dodatek č. 2

k CES/2026/2019/OLCE Smlouvě ze dne 5.9.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
....................................
490 99 469
CZ490 99 469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

2. Zhotovitel:
VOKA CL s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v v Ústí nad Labem 
sídlo: Žizníkov 104,470 01 Česká Lípa
zastoupen: Ing. Milan Tichý
Zástupce pro věci technické: .......................... 
IČ: 12076538
DIČ: CZ12076538
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 107-4572610267/0100
telefon: .............................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu ces/20206/2019/OLCE ze dne 5. 9. 2019 a dodatek č. 1 
ces/2878/2019 ze dne 12.12 .2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní 
strany uzavírají dodatek č 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl.l
Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 5.1

Vzhledem ke zvolené technologie pokládky, došlo ke změně materiálu potrubí.
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- Navrhovanou cenou dojde k poníženi rozpočtu o částku 219.683,4 Kč bez DPH

- Nově navržená cena 5.493.906,46 Kč bez DPH

Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 
nezměněna

Č I. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož í všechny právní úkony mezí smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastnici tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho pnpojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 02/2020

V dne: V dne:

Ing. Milan Tic... Ing. Bronislav Špičák

VOKA CL s.r\p0  K A c L s . r . o .
Jednatel generální ředitel................

Severočeská vodárenská společnost a.s.
.. 3 3  471 01 Zahrádky 

' IČO. 01544322 ©
DIČ' CZ01544322

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 4 90 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z49099469  
©
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 02/2019
Zhotovitel: VOKA CL s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 19.03.2020

Název akce:
DC047001 Starý Šachov -  rekonstrukce vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Ano -  viz.příloha č.1 -  rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem ke zvolené technologie pokládky, došlo ke změně materiálu potrubí.

Důvod
vícepráce/méně 
práce X

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem 219.683,4 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

5.493.906,46 bez DPH

Změna času plnění: 
Z ahá jen í: 10/2019 
D okončen í: 31.05.2020

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 219.683,40 Kč bez DPH, tj. 
3,79 % nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 78.135,8 Kč bez DPH, tj. 1,35 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 78.135,80 Kč bez DPH, tj. 1,35 % nabídkové ceny 
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 375.890,16 Kč bez DPH, tj. 6,49 % nabídkové ceny.
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2
Zástupce zhotovite le:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že-všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpi.......................................... . . ................

/



PŘIJETI ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.............................................................Podpis........................................Datum

................................le:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

.................. .............. Podpí: . .atum

...... . ...... . ............ Podpi..

.
Datum.. f? ? :. 0 . ¿F ¿o

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami. ______


