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Smlouva o dílo č. 250620 

 
Podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále také jen ObčZ), uzavírají níže uvedené 
smluvní strany tuto smlouvu o dílo: 

      

1.  Smluvní strany 

 

1.1. Zhotovitel: ODYS s.r.o.  

                    Nebahovská 1200, 

                   383 01 Prachatice  

zastoupený:       Karlem Dvořákem 

                          jednatelem společnosti  

IČ:               157 71 156  

DIČ:                   CZ 157 71 156     

bank. spojení:   ČSOB Prachatice   

č. ú.:              154760870/0300 

 

1.2 Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední     

pedagogická škola, Prachatice,    

Zahradní 249 

   Zahradní 249 

   383 22 Prachatice 

zastoupený: Mgr. Antonínem Krejsou 

 ředitelem školy 

IČ: 00072818 

DIČ:   CZ00072818     

bank. spojení: Komerční banka 

č.ú.:  9639281/0100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, 

odsouhlasování faktur a potvrzování protokolů o předání dodávky zastupují: 

 Zhotovitele:  Zdeněk Kneifl 

 Objednatele:    Mgr. Antonín Krejsa 

  

2. Předmět smlouvy 
 

Dodávka a montáž plynové kotelny vč. MaR a stavebních úprav dle nabídky zhotovitele došlé dne 24. 6. 2020. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže 
uvedených dílo:  
 

Rekonstrukce plynové kotelny a osazení elektroregulace topného systému  

pro potřeby stávajícího objektu v ulici Zahradní č. p. 101 a č. p. 246 Prachatice 
 
 

 

3. Údaje o stavbě 
 

3.1.  Místo stavby:   Zahradní č. p. 101 a č. p. 246 Prachatice 
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4. Čas plnění 

4.1. Termíny provedení prací: 

 
Termín zahájení:  1. července 2020  
Termín dokončení:  31. srpna 2020  
 
Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu věcí nebo pokynů daných mu objednatelem, nebo zjistí-li skryté 
překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen objednatele na tyto 
okolnosti neprodleně upozornit. Zhotovitel má v tomto případě nárok na přiměřené prodloužení termínu 
zhotovení díla, pokud si tyto skutečnosti vyžádaly přerušení nebo zpomalení postupu prací. 

 

5. Cena 

5.1. Celková cena za realizaci dodávky byla stanovena na základě cenové nabídky předložené 
zhotovitelem, a to ve výši  
  

1 990 922 Kč bez DPH 
   418 094 Kč DPH 21% 
2 409 016 Kč vč. DPH  

 

5.2. Výše uvedená cena byla stanovena jako maximálně přípustná a nepřekročitelná. 

5.3. V ceně budou zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a pojištění 
z provozu po celou dobu provádění díla. 

5.4. Smluvní strany se zavazují upravit smluvní cenu podle bodu 5.1., bude-li objednatelem požadována 
změna předmětu, rozsahu nebo podmínek dodávky. 

 

 6. Financování a placení 

6.1. Objednavatel prohlašuje, že má ke dni smluveného zahájení prací zajištěno financování této stavby.  

6.2. Fakturováno bude takto:  

 
a) Fakturováno bude na základě oboustranně písemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů. 
b) Doba splatnosti faktur bude 14 dnů od doručení. 
c) Fakturace dílčích faktur bude probíhat do výše 90 % nabídkové ceny. Právo fakturovat zbylých 10 % 

vznikne uchazeči dnem odstranění případných vad a nedodělků.  

 

7. Staveniště 

7.1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.2. Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými rozhodnutími správních orgánů. 

7.3. Objednavatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při pracích spojených s 
prováděním předmětného díla. 

 

8. Závazky zhotovitele 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla se bude plně řídit projektovou dokumentací dodanou 
objednatelem.  

8.2. Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s předpisy o bezpečnosti práce. 

8.3. Zhotovitel sám organizuje a koordinuje své práce na stavbě.  
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8.4. Zhotovitel odpovídá dle čs. předpisů za škody, způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ní, 
vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny. 

8.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby a provádění prací kvalifikovanými pracovníky. 

8.6. Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle této smlouvy vázán 
objednatel, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. 

8.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele.  Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednavateli. 

8.8.    Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednavateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona nebo vyplývajících z této 
smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

9. Předání a převzetí předmětu smlouvy  

9.1. Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho dokončení a předání a zhotovitel je povinen předvést 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. Odběratel je povinen takovéto dílo převzít s tím, že mu 
v okamžiku předání náleží právo výhrady případných vad a nedodělků, stejně tak i právo, aby tyto byly 
v určité lhůtě odstraněny, kdy tato musí být přiměřenou vzhledem k charakteru výhrad. Zhotovitel je 
povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude předmět díla připraven 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do jednoho dne od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. V případě reklamace se záruční lhůta za dotčenou 
část dodávky, na kterou se reklamace vztahovala, prodlužuje o dobu mezi datem uplatnění reklamace a 
datem odstranění reklamované vady. 

9.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis výhrad 
k dokončenému dílu (vad a nedodělků), pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu své důvody. 

9.3. O provedení díla sepíší smluvní strany protokol o jeho dokončení a předání.  

9.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Takovéto vyhrazené vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném 
v zápisu o dokončení a předání díla. 

 

      10. Smluvní sankce 

10.1. Při nesplnění termínu dokončení zakázky, který je uveden v bodu 4. 1. této smlouvy, z viny zhotovitele 
bude za každý kalendářní den prodlení zadavatel sankcionovat zhotovitele 500,- Kč za každý započatý 
den a to formou odpočtu zádržného. 

10.2.  Při nedodržení lhůty uvedené v článku 6. 1. této smlouvy se zavazuje objednatel uhradit penále 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či 

rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich 
prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem zadavatele. Vícepráce do 5 % ceny zakázky nemají 
vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací větším než 5 % zakázky se na žádost zhotovitele 
smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu. Vícepráce jsou z povahy této smlouvy připočitatelnou 
položkou základního položkového rozpočtu. 

 

11.  Změna smlouvy 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
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12. Záruka za jakost 

12.1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle 2 záruku v délce 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem 
předání a převzetí předmětného díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků.  Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednavatel zjistil a které včas reklamoval. Takto sjednaná doba se 
nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci nebo dodavatelé poskytují záruku kratší 

12.2. Záruka se poskytuje pod podmínkou, že dílo bude provozováno v souladu s určením díla, a že v něm 
nebudou prováděny žádné změny či opravy bez souhlasu zhotovitele. 

12.3. Objednavatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění.   V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednavateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednavatele uznává. 

12.5. V případě neoprávněně oznámené reklamace objednavatel uhradí zhotoviteli veškeré s tímto vzniklé 
náklady. 

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

12.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznané reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace 
objednavatele je objednavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednavateli zhotovitel. 

12.8. V případě reklamace se záruční lhůta za dotčenou část stavby, na kterou se reklamace vztahovala, 
prodlužuje o dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění reklamované vady. 

12.9. Nárok záruční opravy zaniká v případě poškození díla mechanickým, chemickým či jiným způsobem 
odlišným od běžného používání. 

 

13. Závěrečná ustanovení  

13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.  Z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

13.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

13.3. Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četli v plném rozsahu, jsou 
s nimi srozuměni a schvalují je. 

13.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

V Prachaticích dne 

 

 

za zhotovitele:     ................................................................ 

                       Karel Dvořák – jednatel společnosti              

 

 

 

 

  za objednatele:     ................................................................. 

                        Mgr. Antonín Krejsa – ředitel školy     
 
 


