
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo

(dle evidence objednatele č. 141/2020)
uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem HZS
Moravskoslezského kaje
IČO: 70 88 45 61 . ,,

Has!Csky záchraiínj sbor Moravskoslezského kraje
DIC: CZ70884561 (není plátcem DPH) _"__
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710 —-— , .. ,_ evidence smluv
(dále jen ,,objednatel") hmsk šm'. i 'M/4 7c'2d

Ĺ l pc'ŕ.čislo rok doba plněni

a
3g{

PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.
Sídlo: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba
IČO: 27787443
DIČ: CZ27787443
Zastoupená:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 489110036/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sudu v Ostravě, odd. C, vI. 29685
(dále jen ,,zhotovitel")

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2020 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/141/2020 (dle
evidence objednatele), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení (dále jen "DSP") a dokumentace pro provedení stavby (dále jen "DPS")
Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice a vyhotovení projektové dokumentace
dočasné hasičské stanice vC. potřebných povolení (ÚR, SP apod.), která bude umístěna v
místě plánované výstavby Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (,,dále též jen
Smlouva").

2. V ČI. V. Smlouvy smluvní strany sjednaly časy plnění díla (resp. jeho částí).
3. S ohledem na skutečnost, že po uzavření Smlouvy v průběhu provádění díla nastaly

okolnosti, jež nemohly smluvní strany při uzavření Smlouvy ani při veškeré péči a úsilí
předvídat, konkrétně epidemie koronaviru (COVID-19) včetně s ní souvisejících opatření,
jež může zásadně ovlivnit řádné, resp. včasné provedení díla, aniž by bylo v moci smluvních
stran tuto skutečnost ovlivnit či odvrátit, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen ,,Dodatek"), a to za účelem zohlednění skutečnosti
vyšší moci, výslovně pak zejména epidemie COVID-19 ve vztahu k termínům plnění díla a
zejména k nutné součinnosti a dalšímu postupu stran, jak je sjednáno v ČI. II. tohoto Dodatku.
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II. Změny ve Smlouvě

1. Před uplynutím sjednaných termínů plnění díla (resp. jeho částí) v návaznosti na výše
uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že se mění čas plnění uvedený v bodech V.
odst. 2. a 3 Smlouvy, které nově zní takto:

3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Část díla - zpracování DSP a DPS
Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice objednateli do 22 týdnů od předání
pravomocného územního rozhodnutí zhotoviteli.
4. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Část díla - vyhotovení projektové
dokumentace dočasné hasičské stanice vC. potřebných povolení nejpozději do
30.09.2020.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento
Dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný Dodatek druhé
smluvní straně.

2. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejňění v registru smluv podle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž
smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto Dodatku
v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku budou použity
pouze pro účely plnění tohoto Dodatku a při uveřejnění Dodatku budou anonymizovány.

4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany si Dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými

podpisy.

Ostrava 2 5 -06- 2020
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brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
ředitel
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