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DODATEK č.1 
ke smlouvě o dílo č. 150120 ze dne 15.1.2020        

 o provedení projektových a inženýrských prací a činností 
 

 uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 
OBJEDNATEL:  
 

název: Římskokatolická farnost Luže 
sídlo Komenského 137, 538 54 Luže 
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 15054811  DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
tel a email: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen objednatel) 

 
ZHOTOVITEL:   
 

název: INRECO, s.r.o. 
sídlo Škroupova 441/12 
kontaktní místo: Škroupova 441/12 
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 48155586 DIČ: 48155586 
obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hr.Králové, oddíl C, vložka 3732 
bankovní spojení: č.ú. xxxxxxxxxxxxxx 
tel a email: xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen zhotovitel) 

          

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 
v tomto znění: 

 
 

I. Preambule 

Smluvní strany se v souvislosti s omezenými finančními prostředky na straně objednatele dohodly, 
že z rozsahu předmětu smlouvy se vypouští u páté odrážky „ostatní činnosti a práce“ následující 
činnosti a práce: 

- stažení vybouleného zdiva boční zdi lodi (vyjma statiky korunní římsy) 
- oprava zvonové stolice - provedení etapy 2.2, (tedy bude proveden pouze standardní 

nedestruktivní stavebně historický průzkum vč. dendrochronologického datování a 
biologický průzkum v přístupných partiích s návrhem sanace poškozených konstrukcí) 

- oprava okenic ve věži 
- elektroinstalace 
- demontáž a znovu sestavení varhan 
- hromosvod, EPS a EZS.  
Objednatel zajisti v termínu dle dohody se zhotovitelem poslední dvě jmenované položky tak, 
aby je zhotovitel mohl zapracovat do celkové projektové dokumentace u etapy 2.2. 
 
V této souvislosti se mění i ceny jednotlivých částí díla. Termíny provedení se nemění. 
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II. 

V článku IV. Cena díla, se vypouští ceny jednotlivých částí, a současně se nahrazují těmito 
cenami:  

 
Cena díla za etapu č. 1 - projektové podklady  
(s dotačním podnázvem: „Voletice, kostel sv. Jiří, geodetické zaměření, SHP, STP, biologický 
průzkum krovu, restaurátorský průzkum vrcholového kříže“)  

v základním členění na : 

 kompletní zaměření stávajícího stavu kostela 53.000,- Kč 

 zaměření polohopisu a výškopisu 12.000,- Kč 

 standardní stavebně historický průzkum 87.000,- Kč 

 stavebně statický posudek krovů 26.000,- Kč 

 stavebně technický průzkum 18.000,- Kč 

 biologický průzkum krovů 28.000,- Kč 

 restaurátorský průzkum vrcholového kříže 15.000,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

celkem bez DPH  239.000,- Kč 
DPH 21%   50.190,- Kč 
Cena díla za etapu č. 1 celkem vč. DPH 289.190,- Kč 

 
 
Cena díla za etapu č. 2.1. - projekt záchrany kulturní památky  

celkem bez DPH  47.000,- Kč  
DPH 21%   9.870,- Kč 
Cena díla za etapu č. 2.1. celkem vč. DPH  56.870,- Kč 

 
 

Cena díla za etapu č. 2.2. – jednostupňový projekt pro SP a PP  

v základním členění na : 

 architektonicko-stavební část projektu 115.000,- Kč 

 stavebně konstrukční část projektu 50.000,- Kč 

 plán BOZP 6.000,- Kč 

 položkový rozpočet a výkaz výměr 19.000,- Kč 

 koordinace, inženýrská činnost 22.000,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

celkem bez DPH  212.000,- Kč 
DPH 21%   44.520,- Kč 
Cena díla za etapu č.2.2. celkem vč. DPH 256.520,- Kč 

 
 

Celkem dílo v Kč vč. DPH  602.580,- Kč 
  
autorský dozor (jednotková cena) 550,- Kč / hod + DPH 
cestovné a dopravné (jednotk.cena tam a zpět do místa plnění)  2.000,- Kč / 1 cesta + DPH 

 
 

III. 

V článku IV. Cena díla, oddíl „Fakturace“ se doplňuje toto ustanovení:   

V případě, že se některá část díla nebude provádět, nebo se sníží (změní) rozsah díla, bude 
fakturována pouze poměrná provedená část díla. Bude-li objednatel požadovat provedení dalších 
prací nad rámec smlouvy, sjednají smluvní strany nový rozsah v dodatku ke smlouvě. 
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IV. 

 Ostatní ustanovení čl. IV. Cena díla i smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se. 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že dodatek byl 
uzavřen po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.  

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu (2x objednatel, 1x Biskupství 
královéhradecké, 1x zhotovitel). 

 

 

Tento dodatek podléhá dle výpisu z rejstříku evidovaných právnických osob schválení Biskupství 
královéhradeckého jako nadřízeného církevního orgánu objednatele, jinak je neplatný.  

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a Biskupstvím 
královehradeckým (formou schvalovací doložky). V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 15.6.2020          V Luži dne 19.6.2020 
 

 
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
Schvalovací doložka: 
Biskupství královéhradecké schválilo tuto smlouvu pod č.j. 2131/2020 dne 25.6.2020 
 
 
 
 

     ………………………………… 
                        xxxxxxxxxxxxxx 

          xxxxxxxxxxxxxx 

 


