
Modernizace výtahu Přemyslova 592/7 Lysá nad Labem

Příloha č.1
Harmonogram 

33.týden 2020 34.týden 2020 35.týden 2020 36.týden 2020 37.týden 2020 38.týden 2020 39.týden 2020 40.týden 2020

Výtah TOV 450 5-5 předání staveniště

stavební úpravy ve 

strojovně přípravné 

práce

zavezení části 

materiálu, demontáž 

stávajícího výtahu, 

stavební úpravy v 

šachtě a ve strojovně

montáž výtahu - 

šachta, strojovna

montáž výtahu rám 

kabiny, protiváha, 

šachetní dveře

stavební práce v 

šachtě a strojovně, 

montáž 

elektroinstalace a 

kabiny

dokončovací 

montážní práce 

včetně 

začišťování a 

zahájení úklidu

dokončovací práce, 

zkoušky a předání, 

hluková zkouška


