
Dodatek č. 2

Smlouvy o DÍLO č. 2019/00387

PŘÍSTAVBA ŠATEN K ZIMNÍMU STADIONU PODĚBRADY

Objednatel:
se sídlem;
zastoupený:
IČ:
DIČ:

I. Smluvnístrany

Město Poděbrady

CZ00239640

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
Vedoucí účastník BFK Service a.s

„Spoiečnost BFK - GEMA ART GROUP"

se sídlem:
IČ:
DIČ:

zastoupen:
tel. / email:

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
27155153
CZ27155153

stavbyvedoucí zhotovitele:

č. autorizace; ČKAIT 14443

Účastník

se sídlem;
IČ:
DIČ:

zastoupen:

GEMA ART GROUP a.s.
Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
26437741
CZ26437741

(dále jen „zhotovitel")

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2019/00387 ze dne 30. 7. 2019
(dále jen „Dodatek č. 2“).

Smluvní strany prohlašují, že mezí sebou uzavřely dne 30. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/00387, na

základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu Přístavba šaten k zimnímu stadionu,

Poděbrady (dále jen „Smlouva č. 2019/00387).

I.
Předmět Dodatku č. 2

1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 2 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2019/00387“
spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací a méně prací dle soupisu prací, který je přílohou
tohoto Dodatku č. 2.
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2) SOD č. 2019/00387 se mění v článku III. Předmět smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.
2019/00387 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Cena díla

1. Smíuvní strany se dohodly na změně článku III. Předmět smlouvy o více práce a méně práce a v

článku VI. Cena za dílo, odstavec 1 ze Smlouvy o dílo č. 2019/00387 následovně;

Cena více prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 603 681,- Kč

Cena díla dle SoD bez DPH: 29 140 425,- Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH 29 744 106,-Kč

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 2 s DPH 35 990 368,- Kč

Závěrečná ujednání

1) Dodatek č. 2 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem,
přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.

3) Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2

vyhotovení.

4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz

toho připojují své podpisy.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 295/2020 ze dne 6. 5. 2020

V Poděbradech dne
V Zásmukách dne:../^/T.^^.'^4^
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"Společnost BFK-GEMA ART GROUP"

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem

nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je

podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

datum předložení objednateli ke schválení: 29.4.2020

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

4 Název stavby: Přístavba šaten k zimnímu stadionu Poděbrady

Objekt: Nová stavba

5 Název ZL: Posuvné automatické dvoukřídié dvěře, vrata s integrovaným dveřním křídlem, vícepráce ZTI

6 Smlouva o dílo (číslo, ze dne): 2019/00387, ze dne 30.7. 2019

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

Kč bez DPH DPH (Kč) Kč CELKEM Stručný popis změny
Posuvné automatické dvoukřídlé dvěře, vrata s

integrovaným dveřním křídlem, vícepráce ZTI

Celková cena dle původní SoD: 25 480 312,00 5 350 865,52 30 831177,52

Změny schválené

před tímto ZL:

ZLč.l ze dne: 7.11.2019 300 868,29 63 182,34 364 050,63
ZLČ2 ze dne: 18.3.2020 3 359 244,67 705 441,38 4 064 686,05
ZLČ.3 ze dne: 0,00 0,00
ZL Č.'l ze dne: 0,00 0,00
ZL Č.5 ze dne: 0,00 0,00
ZL Č.6 ze dne: 0,00 0,00

Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto Zl 29 140 424,96 6 119 489,24 35 259 914,20

Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 15 - řádek 8J sazba DPH: 21%

Termín dokončení dle původní SoD č.2019/00387:
1.8.2020

Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.:
1.8.2020

NÁVRH ZMĚNY:

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

objekt (položkaj* popis bez DPH DPH (Kč) CELKEM
SOOl dveře, vrata, ZTI 603 681,00 126 773,01 730 454,01

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

CELKEM návrh ZL (Kč): 603 681,00 126 773,01 730 454,01

SoD
po změně

Celková cena stavby po schválení tohoto

ZL - změna smluvní ceny:**

Kč bez DPH DPH (Kč) Kč CELKEM

29 744 105,96 6 246 262,25 35 990 368,21

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

29 744 105,96 6 246 262,25 35 990 368,21

Celková ZměnS % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: (řádek 30 - 16,73% 4 263 793,96 895 396,73 5 159 190,69 1

Přílohy Změnového listu:

č. Název Vypracoval Datum
1 Posuvné autom. dvoukřídlé dvěře, vrata s integrovaným dveřním křídlem, vícepráce ZTI Michal Klauda 29.4.2020
2

3

4

3i|viiv na termín dokončení: nemá vliv na termín dokončení díla Nový termín dokončení (návrh):
1.8.2020

^7

Pounámka: V přípaiJě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méne) prací. V případě

více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny pouze celkové ceny pro jednotlivé objekty.

Pokud je přílohou ZL oceněný soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud

se v něm položka vyskytuje

Součet aktuální smluvní (odsouhlacené) ceny (řádek 15) a navrhované změny (SoD + předchozíschválené ZL + tento ZL)_________







Položkový rozpočet

S: 56 Přístavba šaten k zimnímu stadionu Poděbrady -2019

O; 4 Změny od PD

R: 10 změnový list- dodávka a montáž vrat
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