
PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENI LHŮTY K TEZBE ke Smlouvě č. 320144128. 
Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. UAB Visi Miškai
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Nemuno g. 28, Ukmergés r. sav. Žeimiij. k

ICO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:
 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

IC:
DIČ:

LTJAR. 182924336

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144128 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 22.6.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 20.7.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 22.7.2020 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 20.8.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení Ihuty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za
prodloužení ve výši ..........  Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto
prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144128. ___  _____ ________________________

V Brně dne j 0 -06- 2020 V dne /£) ~C

Poskytovatel

Lesy Cesfé republiky, s.p.

Nabyvatel

AB Visi Miškai
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Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo; 320144128 Jedná se o 1. prodloužení. Vítěz aukce: UAB VISI MIŠKA1

Žádost ze dne; 9.6.2020 Porosty: 121 Množství celkem: 900m3

Původní termín ukončení těžby: 22.6.2020 Původní termín předání pracoviště: 20.7.2020

Porost Stav
rozprac, v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

129E09 0 ANO/NE 22.7.2020 20.8.2020

ANO/NE

ANO/NE

Prohlášen? revírníka: Souhlasím s prodloužením termínu z důvodu mimořádné obtížnosti
/ 

Prohlášení LS: Souhlasíme z důvodu podmáčení cest - nebezpečí neúměrných škod

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) řv|PI třot/M vat v/lltr SeHV9lCfíQ~S~p0fiÍBtkGFyi‘
Podmlnkv:

Cena za olacené prodlouženi: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

k /ftr. b,

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší
Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce
Jméno Datum Podpis




