
DODATEK č. 1

Rekonstrukce ČS K Rybníku, Kolín-Štítary

číslo smlouvy objednatele: 974/2019
číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

MKOLP002M9UJ
město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00235440
CZ00235440
321 748 111

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

IČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

a

Stavební huť Slatiňany, spol. s r. o.
Krajský soud v Hradci Králové, zn. C 83

y

Zhotovitel
Spisová značka
Sidlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jedn
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00655261

irh4ekg
KB, a.s., pobočka Chrudim
33943531/0100

IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 974/2019 ze dne 19.09.2019 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2019 smlouvu o dílo č. 974/2019, jejímž předmětem je provedení
díla s názvem „Rekonstrukce ČS K Rybníku, Kolín-Štítary" (dále jen „smlouva o dílo") a jejímž
obsahem byl mimo jiné závazek v článku VI. odst. 1 Cena díla, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

3.501.160.00 Kč

735.244,00 Kč

4.236.404.00 Kč

Cena díla celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH



2. Obsahem smlouvy o dílo je také závazek zhotovitele v článku V. odst. 1 Doba plnění - zhotovit 
a předat dílo dle smlouvy o dílo v následujícím termínu:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení stavebních prací - od 02.09.2019, do 5 pracovních dnů od předání a

převzetí staveniště
• termín dokončení a předání díla -v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do

31.12.2019.

3. V průběhu zhotovování díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úprav ceny díla dle vyčíslení 
méněprací a víceprací na stavbě, a to v následujícím rozsahu:

Méněpráce a vícepráce:

1. Změna technologického vybavení ČS
Při zahájení zemních prací a provedení kopaných sond bylo zjištěno jiné prostorové uspořádání 
stávajících inženýrských sítí oproti předpokládanému umístění dle vyjádření správců. Vzhledem 
ke kolizi těchto sítí s navrhovaným umístěním nové odlehčovací komory a nutnosti případné realizace 
přeložek těchto sítí na náklady investora, výraznému omezení pohybu třetích osob v lokalitě při realizaci 
a časové náročnosti administrace a realizace těchto přeložek IS, bylo navrženo nové řešení technologie 
a stavební části ČS. Stávající odlehčovací komora byla upravena dle nového návrhového řešeni. 
Původně navrhovaný vírový ventil umístěný v nové odlehčovací komoře byl nahrazen vírovým ventilem 
v potrubí mezi odlehčovací komorou a ČS. Veškeré uvedené změny byly konzultovány a odsouhlaseny 
správcem kanalizační sítě a zástupcem vodoprávního úřadu.

2. Projektová rezerva
Vzhledem k rozsahu méněprací nebyla využita smluvní rozpočtová rezerva.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny technickým dozorem investora panem Michaelem 
Havránkem.

V průběhu stavebních prací při provádění díla dle smlouvy o dílo vznikla v důsledku nálezových 
situací nutnost nového návrhového řešení technologie a stavební části díla dle smlouvy o dílo. 
Vzhledem k povaze okolností, které ke vzniku nutnosti uvedených dodatečných úprav vedly, nemohl 
zadavatel tím spíše i přes vynaložení veškeré náležité péče předvídat nutnost jejich vzniku.

4.

Smluvní strany se z důvodu uvedeného v článku I. odst. 3 tohoto dodatku č. 1 dohodly na úpravě 
celkové ceny díla takto:

1.

Cena díla celkem bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

DPH 21 %

3.501.160,00 Kč 

153.872,57 Kč 

-2.025.989,24 Kč 

342.099,10 Kč

1.971.142,43 KčCena díla celkem včetně DPH

Smluvní strany se z důvodu uvedeného v článku I. odst. 4 tohoto dodatku č. 1 dohodly na úpravě 
termínu předání a dokončení díla takto:

2.

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:



termín zahájení stavebních prací - od 02.09.2019, do 5 pracovních dnů od předání a
převzetí staveniště
-v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
29.05.2020.

termín dokončení a předání díla

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,
z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel,

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je cenový soupis víceprací a měněprací zhotovitele, který tvoří
nedílnou část dodatku č. 1 i smlouvy o dílo.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 15.06.2020, usnesení
č. 2515/66/RM/2020.

1 6 -06- 2020v Kolíně dne Ve Slatiňanech dne 1 6 -06- 2020
za objednatele:

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

i
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Niklady soupisu calkom 0,00
Prács 8 dodávky HSV
Odrtraninf podkJadů nebo bytů slro)n< plechy JcdnetlM ples SO ml do 200 m2 

% přemlstinim hmot na sklidku na vžditenoU do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy f^es 400 do 500

0.00HSVo

4 480,00 Kí67.939 128,00 8696,191 « 11310716S m2

Odstranifli podkladů nebo krytů s pfcmtstiním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo snaioženim na dopravní prostředek v ploie jednotlivě přes 200 m2 

žlvižnych, o tl vrstvy přes 50 do 100 <

PrétovániŽMíného podkladu nebo krytu s naložen m na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu žlřkydoO.Sm. t'ouifty vretvy 100

1960,00 Kč67.939 56,002 3 804,58K 113107242 m2

207.00 7 245,00 Kč3 K 113154114 49,400 10 225,80m2

Čerpáni vody na dopravní vyiku do 10 m průmémy přítok do 1000 l/min 

Přečerpávání odpadních vod po dobu vystavbv

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min

60 642.00 Kč 

91 218,00 Kč
1200,000 
1 200,000^

122,00
138,OO'

146400.00 

165 600,00
hod115101202

115101279122 K hod

1 464,00 KČ50,000 61,00 3 050,006 115101301

427,00 Kč50,000 61,007 Pohotovost Čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mín

Dočasné zajiiténl podzemního potrub> nebo vedení ve vykup-šb ve stavu I poloze, 

ve kterých byla na začátku zemnth prací a to s podepřen>m, vzepřením nebo 

vyvěšením, přip s ochranným bedněním, se zřizenm a odstraněním za jlštovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebe Klínového, jmenovité 

světlosti ON do 200

Připlatefc za ztSenf vykopávky v blízkosti podzemmho vedeni 

Sejmuti ornlce s přemístěním na vzdálenost do 50 m 

Hloubeni lapažcnythiam a zářezů s urovnáním dnadopítdtpsanéhoproflu a 

spádu v horninách tř, 1 a 2 

Hloubení zapaženychjam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profiu a 

spádu v hornině tř 3 přes 1000 do 5 000 m3

Hloubaní zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř 3

3 050,00115101376

293,00 2 2SS.4C119001401

14,634
q,240'

357,00

66,00^
5224,34

15,84

9 120001101

121101101

m3

10 m3

33,516 21,00 703,8411 131101203 m3
lOOOdoSOOOmS

284,00 9518,5412 K 33,516131201203 m3

89,67 Kč16,758 42,00 703,8413 131201209 m3

Hloubení zapažených I nczapažených rýh Šířky přes 600 do 2 0001 

dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř 1 a 2 přes 1000 do 5 000 mi

s urovnáním
21.437 233,00 4 994,8214 K 132101203 m3

Hloubenlzapaženýchl r^ezapažených rýh ši7ky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

dna do předepsaného [irofliu a spádu v hornině tř 3 přes 100 do 1000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh i do 2000 mm v hornině tř 3

Palici bosy pro paženi a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazeni a

odstranění hloubka výkopu do 4 m, iJřka přes 1,2 do 2,5 m

Pažící bozy pro paženi a rozepřeni stěn rýh podzemního vedení těžké asazem a

odstraněni hloubka výkopu do 4 m. ii7ka přes 2,5 do 5 m

Demontáž (odstranění) ■ nakládka speciálního pažení

Montáž (nasazeni) a vykládka speciálního paženi

Pažení jámy pro OK (Mužníce, válečkový vozík, mezlkusy, zákl deska, nést deska) 

Doprava pažení pro jámu OK
Svislé přemístění vykopku z horniny tř l až 4 hl vykopu do 2,5 m 

Svislé přemístění vykopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněn m 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř 1 až 4. 

při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístěni vykopku i horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes

10000 m

Uložení typanlny na skládky

Zásyp jam. šachet ryh nebe kolem objektů sypanlneu se zhutněním

21,43715 339,00 7 267,14K 132201202 m3

41.0016 K 10,719 439,48132201209 mS

4 513,50 Kč18 087,0517 118,216 153,00K 1S181111Z m2

51,473 250,00 12 868,2518 K 151811113 m2

55.263

55.263

2130,00 

4 470,00

117 710,19 

247 025,61

19 151931114

1S193111S

m2
20 m2

1,000 125 000,00 125 000,0021 K celek151931150

600.000

45,000

41.00

77.00
22 24 600,00 

3 465,00
K 151931154

16110110123 K mi

60,531 99,00 5 992,5724 K 161101102 m3

10080,05 Kč 

995,03 Kč

865,24 Kč

3 709,57 KČ 

16 209,09 Kč

2 497,97 Kč

4 141.60 Kč

107.745 233,00 25104,5925 K 162701105 m3

23,00 54 683.262 377,53326 K 162701109 m3

107,745

39,129

20,00

118.00

mw

2154,90

4617,22

ztorzaj

27 K 171201201

174101101

sasarjeso

m3
X28 m3

711iMJi i8
Obsyp petnibí bez prohození sypanlny z hornin tř 1 až 4 uloženým do 3 m od 

krajt výkopu
10.958 228,00 2 497,9730 K 175101101 m3

3*t.eo 34j( ta

Rozprostřeni ornlce pl do 500 m2 v rovině nebo
5aZJ77l00

' svahu do 1 5 tl vrstvy do 100
2,400 66,0032 158,40K 1813011011 m2

2,400 20,00Založení parkového tri vniku vysevem plochy do 500 m2 v rovině a ve svahu do 1 5

e*ivQ irtét esvrU iuiyme • iwimá
Těsněni prostupů pro potrubí v CS DN 300

Těsněni prostupů pro potrubí v £S ON 200

Těsněni prostupů pro petrubi v KÍ1 - třída těsnicího pásku 1

Vytvořeni prostupů pro potrubí v Cs

TraUvod Z drenážních trubek plastových flexIbHnkh O do 100 mm včetně lože 

otevřený vykop

Bouráni konstrukcí ze zdivá z betonu prostého 

VýplA stek 'hubeným betonem'

Kompletní konstrukce šachty z Železobetonu tř C 30/37 XA1, XQ, XF4. X85K - D 
0.2 - Omac 16- 53 tl nad 250 mm. maximální průsak 35mm dle CSN EN12 390-8 

Požadavky na čerstvý beton; vodní koeficient w/e musí být menŠ'než 0,45, 

cementová směs-portiandskýCEM II-označení písmenem N, pokud možno, 

nejdelší dobu uschovat stěny v bedněni, udržovat mladý beton minimálně dva 

týdny v trvalém vlhku. Při vlhčeni požít jemné mlženi nebo povrch pokrýt vlhkou 

leotextilU a PVC folii Konstrukce dna l stěn musí být vedonepropustna - v místech 
pacovníeh spař je nutno doplnit těsnící systém - krystalická přísada nebo vnitřní 

nátěr musí být schopen vplnit trhliny do š9ky 0,35 mm, zvýšenou odempst proti 

odpadním vodám (vně Mrnstrukce) zajišfuje krystaKcká přísada do betonu nebo 

vnitřní krystalicky nátěr) Beton musí být důkladně hutněn, tak aby nevznikaly 

shluky

Bednění kenslrukcíz betonu vodostavebného ploch šachet vícehranných 

oboustranné odstranění

Bedněni konstrukcí z betonu vodostavebného ploch šachet vícehranných

oboustranné zřízení
Výztuž KSI z oceli B500B (R10505)

Těsnění spáry pomoci těsnícího plechu zabudovaného mezi desku a stěny šachty

48.0033 K 181411131 m2

0.240 au 

4320 
3 865,00

6196.00

7160.00

005724720
4 320,00 KČkus 4320135 K OOOOOOOOl.R

000000002

000000(K}3

000000004

3 865.00 

3 098,00 

3 580,00

1,000

2,000

2,000

36 kus

37
7 160,00 Kč38 K kus

3 055,20 Kč20.100 152,00 3055,2039 K 212752212

5 288,16 Kč4 790,00

5 560,00
2,610 12 501,90 

10 569,56
m340 K 130901121

359310241 1,90141 K m3

3 980,00 70907,6817,81642 K 380321663 m3

450.00 480B7.90106,862X43 380356244 m2

53,778 990.00 53 240,22K 380356288 m2

35 500.002,387 84 738,5045 K 380361006 t

4 380,00 Kč2,000 4 380.00 8 760,00kus46 K 454791323_fl

416,00 19 760,00Těsnění spáry pomocí těsnicího plechu zabudovaného mezi desku a stěny šachty 47,50047 K 454791349

1349,00 

3 075,00 

20&0D 

t3a.oo 

>4440

19 810,07 

11 884,88 

utZPO

Bedněni stropu šachet výeehrannýeh zřiteni I odstranění 

spádový beton z betonu prostého tř. C 20/25 

MnmEvy vyn>«nevec.'e2.St>Z)iecm 

eruerer ierrwv vifDw*’«í B. 5i151

14,685

3,865
48 K 694502233

452311141

snstíax)

SK3H131

m2

m349 K
206.00 Kč

226.00 Kč
2000

U
?*t.0Ďtnnnte lecn«-« Mmwy v)*w*.eri ram-O i

Podklad ze Štěrkodrtl SO s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti 2001 172.00 2 525,8214,685m253 564861111

13 760,00 KčPodklad ze štérkodrO &0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti 300 

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSCI tl 200 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11 (AB5) s roiprestřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř I. po zhutněn; II 50

48,862 430.00 21010,6654 m2K 564871116

48,862 430,00 21010.6655 m2K 567132115

19 278.00 Kč459,00 32 620,6771,06956 577144111 m2K

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB5) s rozprostřením a se zhutněním 

iDdiflkovaného asfaltu v pruhu šiTky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl 50
459,00 16 909,5636,840m257 577144121
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Montáž tvarovek na kanalitacmm plastovém potrubí ž polvprcpylcnu pp 

korufovantbo nebo žebrovanáho kolen ON 300

taira tenaUoMlatrev^PP >5* ItSmai
Mont^ tvarovek iner«cMČsld<x«U ON 100 

Privařovánl přírub i neretavějicí ocel na potrubí ON 100;

KeMnslO') 

rucia OM leanoo i 

rVeTOvM fp 70077000 

Namp/řta/PtaelfiflnpaW <00
Svařováni tvarovek t nerez ocelí kpotrubi 2 neřež 0 el'

Montáž trubek z nerazavijíci oceli ON ICO i 

u octfON tOPlhZO 
Dopravné stav Žátd S1-2 

Setonová stavební £i5t- víko s prostupy
Č5 odp. vod, ponorné kalové žerpadio s otevřeným vířivým k^iem s 

přfsluienstvim. iarpaně množstvé 12 l/t dopravn< vyika 34 

proud; 11 kW/20,1 A 

Zvedací zařiten"mobilni jeřáb 

Patka pro osaztní Jeřábu 
Zřízeni šachet kanalizačních z betonových ďlců vyiky vstupu dc i. SO m s 

obložtním dna betonem tř C 25/30, na potrubí ON do 200 

ZnzcníUchat kanalizačních z betonových d.'oů >a pctrubi ŮN nad 300 do 40C dno 

s beton

/OOP 127300

34 377390410 2.000 260,00 520,00

2aCI4757_A 2CO0 2*43.00 4IM.X-

S6 37737041C 1,000 529,00 529,00

17 2MI47SJ 

230141000 

23014102S R

1.309isn
k kus 14.000

10.000

400,00

soc.oo

S6oo.:-o

sooo.cc
aao.ooki

10CC;X)XčK kus
90 u ÍOO nametal 1.000 '40 502.00 KČ

682.00 Kč 

5 60C00KČ 

3 250,00 Kč 

2300 00 Kč

2 S20.ÚÚ Kč

3 466.40 Kč

97 SS»719S9,a

^zalasu9

4ZQ436*9_A

23014124$

230141288

S5.ai3SS7a

394302148

894302154

2900 31700 BCOO 
5000.00 

315000 

2S00,C0 

2 520.00

92 1.000 21

10000
7,00094 K 400.00

450.0095 K

se 5900 ai
97 kp) i.tSOO 15000,00 

10 685,00

ISOOO.X 

10 sas.x98 X 1,000kus 10 686,00 KČ

99 994302155 uvty rykor- kus 2,000 142 SX,X 29$ OCO.X

2a5Q00,X Kč
IM X B9430216S

894302166
kus 1,000

2.000

29 OOO.X 

4SOO,X

29 000.X 

9 000,X101 X kus

102 X 994411111 kus 1,000 6 450.x 6 450.x

103 X 39441U31 kus 1.000 7 990.x 7 990.x 7 930.x Kč

Zřízení iachec kanalizačn^h z betonových dílců 'Tyčky vstupu do 1,50 m s 

obtožením dna betonem Cř Z 25/30, na potrubí ON 500 

Montáž vedCdch tyči 

VootreitmtmpmftiNefiESii MmrV

Montáž vodovodních armatur na potrubí ioupitak nebo klapek uzavíracích v 

žaehtách s ručním koleScam ON ix

Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech 

ON od 40 do 12M

kxptnoíci*tnMapm/Ým ifataran Xojiarm''*iéanclON IOO 
Montáž zpětného ventilu ON IX

1C4 K 394411141 9 990.xkus l.DX 9 990.x

105 394ÍU112_R

78aiZM77_e
kus «,0X 450,X 

zeapo

19X.X 1 ax.x Kč
5 4X.X Xé1000 3 400 OP

107 991261222 3,0X 12X.X 3 600.x
3 600.x Kč

108 K 891161295 kus i.CXK) 2X.X 6X.X
6X.XKŽ 

19 374.x K£ 

2 XO.X Kč 

11 376.x Kč

«223ISlU 

891261223_B 

4»74Sa3_R 
891261236 R

«Zř74Sl^

4suai4j>

tZÍUiUJt

741521202

6 4»0D 

IXO.X
31 400

110 K 2,OXkus 2 0X.X 

77 J78.1
3 970 X;

l»4e>y*lnMOiV 700 2000 5i
112 X Montáž prostupů 

raťwupiQakff/CvvMc 
rasramproaî  QN4ÚP 

rev^trv«t«b ONi’2^ 
člektročást ČS

'•řlíovy refuiitsr ON ISO s k«m lOl/s, potrubí ON 2X, obtok ON 200 nerez 

pmstup 2x deskavé šoupě ON 2X včetně montáže a dopravy 

Montáž zpětného ventilu ON IX

'ti«i)myuBj».>y onOfu^ý iftafi pfo dtyp 011
Montáž potnjbí z trub lltinavych tlakových přírubovyrh normálních délek v 
otevřeném výkopu kanálu nebo v šachtě ON IX

kus 3,0X 12X.X 

«M'.0D 

40*4.30 

3 tax 

4721M,65

173 4«PIW A 691.x Kč
4 0*4.00 

IttiOO 
472 1X.6S

115

116 K kus l.OX 472 ÍW.65 KČ

U7 K 391261224 kus l.XO iao6x,x 1X6XX 65 7X.X '.i

118 89l261264_ft

42274804^14
2.X0 IXO.X

zzacoco

2 0X.Xkus

W <00.00

120 852251122 kus 4,000 OX.X 4 000.x 4 0X.XK:

■ 27 S62&EU

85752:^6

891217113

loMaimAjvOnwifOStw. Av 74n<ON fWd iosp* 2 0071
■a u ION lOpipeO 2 413.0Ú 3.00
m Montáž propl souprav DN X

fnpl aa^r^apioap ¥OOu.SMOri’l bn >0

empr uta>ava aiD au ve«; ovao n« I Or

S8X.Xl.XO $ax,x

a4H.30124

42a*3e.’4 27

Montáž litinových řvarovek na potrubí Utnovém Hákovém odbočných na potrub. z 

trub přírubových v otevřeném vykopu, kaná u nebo v Šachtě DN IX
124 957254122 2.0X 12X.M 2 400.x

MarovW uAjecva lencuA ( a7*i-x*abaee>:e4ouva44svy < 7827 03laTtkkm 7.1*aCiV lOaW 3

Montáž íibnovych tvarovek na potrubí litinovém daitovem jednoosych 

trub přírubových v otevřeném vykopu, kanálu nebo v šachtě ON IX
'SPtruB z:23 357252122 2,0X lOX.X 2X0.X i ■)

aiasipoi 'wq*e»4*-4pmcec*wuNt*»«TKZ>* ow ico inoi 8630 PO

9991C4U1 Osazení poklopů 't nových irebo oeelovy-ch včemě rami hmotn st nad 150 k* 9,X0 lOX.X 3 XO.X 5ÚOOXKČ

737 U

SaPAJ4537.4

S£.4MiJ_v

pemp na nnpiV tecTib ftn»y MOP 0407
■ Z? UOVli uzav*rmwi>'iooVi»dn*ii60Ci<0e 9 Ml 07 

9/48X

9 241.x Kč 

19 4X.XK: 

10 9SC,X Kč

03 eofccc 'snzLvy mnyivaíny t av<ean«i> 7omuoo 7000
peusf nnralcai icam,i>iata7ny ISUiSPO <000 laSQOO lOl
SCupadla do iachot a drobných objekBÚ ocelová s PE pov akem vrd cová ; 

zabudováni do hmožsinek 

«>.aur». ccekva * AE pevim^ Jtrma A - *755 f»t O lusi 

nmeZonu j»«m.j*aoev* SacntM* au 

nmc.nvr^amiaavyjocHa tarr*» * íu 
Montáž vodpvcdn>is pocubi z pasiii v otevřeném vykopu : pctyet','leru ?£ IX 

svařovaných na tupo SCR 11/PN15 D IX * 14,6: 

eeextila%rm4fi6lCCIKmíjgrahza£nynr»auSO/l ti líOilU.dsin

899X1221 kus 3,-XO 275.x 825.x

&s;4jaoa

áSZ*JU2

SS2*3«M

3000 ilica jsroo

JPOO

3000 A • 14.00

13% 871321141 11.7X 119.x 1 392 3.

7a$'X«j sm

/
i

i:



Montii tvírovek ni vodovodním plistov«m potrubí i potyctylenu K 100 

eleictrotvarovokSCíR U/PN16 kolen d 160
14) 877321110 2.000 159,00kui 318,00

fH«9ninHw<49'PE IWPV)<Or<0m<r /MM >moo
MiOS^A •MXwowrtj 48‘PE /WPlVUCÍMmm 

yOOt^KMAl-yijmíw^nitfX^.SOOJKA liO(IS5-t»a 
Zalití dIlaUžních tpir podélných u studana s ei$neR:m i 91 
Aetini stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli po suchu do 1 km 

Poplatek ta skládku demolice betonu - víetrti dopravy na skládku 

Poplatek ta uložení stavebnho odpadu na skladce (skládkovné} t asfaitovych 

povrchů

Poplatek za uložení stavebn9to odpadu na skládce {sktádkovnél zeminy a 

kameniva zitřídiného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Provedeni hydroizoUce žachty za studená penetražním nátérem 

I asMcvy • 2019

Provedení hydroizolace potrubí za studená asfaltovým lakem

a*W uavaenA^nMí.V /ObBuOny

/45 r»74f3ooon5
919723211

919735112

979082213

979082219

979097U7

KS S tafiOp
99.00

89.00

H2X0O
146 53.000

53.000 

75,898

2 428.736 

5.220

5 247,00

4 717,00

5 236,96 

55 860.93

1879,20

3 069,00 Kč 

2 759,00 Kč 

2 848,00 Kč 

27204,13 Kč

147 K

148 69,00t
149 K t 23,00

360,00150 K t

151 K 997221845 270,0024,943 6 734,61t 4 051,84 Kč

152 K 997221855 210.00 55 953,24266,444t 16 360,00 Kč

153 X 998276101 395,0020.200 7 979,00t 7 979,00 Kč

154 K 7USU1D1

ni&itssp

711511102

//•irZJPP

ml 33,477 

0012 

33,477 

0 024

31.00 

5130003

38.00

51300 00

1037,79 

M700 

1 272,13 

fíHOO

156 ml

158 K 998711101 Přesun hmot prp 'zolace pmti mdé. vlhkosti a plynům v objektech vyčky do 61 0^36 560,00t 20.16

159 K 767861001 Montáž vnitřních kovových Žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kut 2.000 2 900,00 5 800,00

Montáž vnitřních kovových že&řkú přímých délky přes 2 do 5 m. ukotvených do 

betonu

>> Sar/VDvřpio ono OM 2000 a2Sn

161 K 767861011 kus 1.000 2 900,00 2 900,00

m 2SWIMl_/r f.-OTMwyiaeAtovy tnranswuzorcuocnrano/proMOVlOOO dl 2.9>»

JSOPOO
164 K 2301412SS

5S2«»51S_e

230141296_ft

Svařování jeUů 

JtM iwvewy 4(hS0i2 
Kotvení JeUů

6,000

aaoo

5.000 

5000

1.000

kus 120,00 

50000 

200,00 

260 OP 

1000,00 

4 249 OP

720,00 

• ase.ao 

1000.00

720.00 Kč 

1 958,40 Kč 

1 000,00 Kč

IS5

166 K kus
ÍÍZ

168 K 2301412S6.

S5M12S21_A

Osazení a přichycení pororoŽtG celek 1000.00

ssae.nu narasaré ODmmirr aKalPPD rjconi2
Montáž litinovS«h tvarovek na potnibl litinovém tlakovém Jednoosýeh 
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v žachď s Integrovaným 

tisniním DN ISO 

Cenová rezerva (SH)

potrubí z
171 857311131 kus 2,000 990,00 1980,00

172 9982761_ft soub 1.000 165 000,00 165 000,00
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Ty FaMurovAno k Fak&mvAno k 

31.3.2020 31.5.2020pi KM PDpS MJ Mno2sM Jeana tCZK] Cana catkam (CZK] 

0,00 

0,00

p

Náklady soupisu celkem
o VRN
o VRN1

1 K 01210300_R

2 K 01220300_R

3 K 012303000

4 K 013254000 

O VRN3

5 K 03210300_R

6 ¥. 03410ai_R

7 K 0341032_R 

B K 0341033_R

9 K 03450300_R

10 K 039103000 

0 VRN4

11 K 043154000

12 K 043194(k) R

/Vedlejií rozpočtové náklady
Průzkumné geodetické a projektové práce 

Vytyřenl stavby 

Vylytenl inienýrských sítí

Geodetické práce po výstavbě - skutečné zaměření stavby 

Dokumentace skutečrfého provedení stavby 

Zařízeni staveništé

000
1,000

1,000

1.000

1,000

6 000,00 

£000,00 

12 000,00

£000,00 

6 000,00 
12 000,00 

12 000,00

soub

soub

soub

soub

6000

6000

12000
1200012 000,00

0.00
Zřízení staveniště

Oplocení staveniště

Zábrany k výkopům demontáž

Doprava zábrany k výkopům

Dopravně inženýrské opatření

Rozebrání, bourání a odvoz zařízeni staveniště

Inženýraká činnost

Zkoušky hutnicí

Rozbor vody

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

35 000,00

5 000,00 

4 500,00 

1200,00 

9 000,00

6 000,00

saub

soub

soub

soub

soub

soub

35 000,00

5 000,00 

4 500,00 

1200,00 

9 000,00

6 000,00

35000

5000

4500

1200

9000

6000

0.00

scub

soub

1,0(K)

1,000

5 500,00 

4 500.00

5500,00 

4 500,00

5500

0

0 102200

noZA


