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DODATEK č.3 
ke Smlouvě o dílo 

 
uzavřené podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění 
 
č.smlouvy objednatele:  40/08 
č.smlouvy zhotovitele:   08-077-235-PS 
 

na zpracování projektu  
a výkon autorského dozoru stavby  

 

Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží. ” 
 
 
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY  – nemění se 
 
1.1 Objednatel  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Jednající:  Ing. Jan Komárek, generální ředitel 
  
  

Odpovědní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních:  
 
 (mimo podpisu této SOD a jejich příp. dodatků)  
  
b) ve věcech technických:  
 
c) životní prostředí : 
 
d)  úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 
  
Kontaktní adresa pro zasílání korespondence a daňových dokladů: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa Olomouc 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
(dále jen objednatel, SŽDC,ČD) 
 
 
 
 
 
 
1.2. Zhotovitel  
 
Sdružení firem pod názvem: „SDRUŽENÍ PROJEKT ŽUB“ 
 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc 



Dodatek č.3 - Smlouva o dílo na PS a AD pro stavbu  
„Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu 

a I.část osobního nádraží“ 

Strana 2 (celkem 18)  

jednající Ing. Pavel Kučera, předseda představenstva 
IČ: 64610357   DIČ: CZ64610357 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 
30.01.1996 

a 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno 
jednající Ing. František Mráz, jednatel společnosti 
IČ: 44960417  DIČ: CZ44960417 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803 

a 

SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
jednající Ing. Josef Fidler, předseda představenstva  
a Ing. Tomáš Slavíček, místopředseda představenstva 
IČ: 25793349   DIČ: CZ25793349 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
 
Účastníci sdružení založeného 05.05.2008 smlouvou o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 
Sb., v platném znění, zastoupeni vedoucím účastníkem sdružení, společností MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s., se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc, IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357, který je 
zmocněn na základě citované smlouvy o sdružení jednat za všechny účastníky sdružení ve smluvních 
vztazích.  
 
Kontaktní zaměstnanci: 
 

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kučera, předseda představenstva,  
 

b) ve věcech technických:  
 

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:  
 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3.Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 

smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  

 
Smluvní strany se dohodly Dodatkem č.3 upravit obsah projektové dokumentace v souvislosti 
s výzvou objednatele č.j. SSO-U3-3902/2009/Ba ze dne 20.10.2009, nabídky zhotovitele ze dne 
9.11.2009  a  rozhodnutím objednatele rozfázovat plánovanou výstavbu a tedy i projekt stavby do 
dvou na sebe navazujících stavebních etap. 
Vzhledem k dopadu výše uvedené změny jsou tímto dodatkem dotčeny články 2, 4, 5 ,6 smlouvy o 
dílo a přílohy 3 a 5 smlouvy o dílo a to následovně: 
 
 
 

I.) 
Článek 2 -  PŘEDMĚT SMLOUVY  - upravuje se bod 2.2 a 2.5. a dále se přidává bod 2.6. 
Bodem 2.6. se  upravuje - v souladu se zněním Obchodních podmínek všeobecných, čl. 23 Změny, 
odstavec 23.2 - předmět díla v odstavcích  2.6.1, 2.6.2 a 2.6.3.  
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2.2. Dílem se rozumí zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru stavby „Železniční 
uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží“ dle podmínek zadávací 
dokumentace, dodatků č. 1, 2 a 3 k základní smlouvě o dílo, včetně zpracování hodnocení 
efektivnosti stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti železničních staveb“, 
zajištění aplikace zák.č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, do projektové dokumentace ve smyslu Pokynu ředitele odboru investičního SŽDC  č.3/07 
ze dne 13.2.2007, včetně projednání s příslušnými složkami ČD a SŽDC, dotčenými orgány státní 
správy  a dalšími osobami a zapracování připomínek do projektu stavby. Stavba řeší modernizaci 
nákladního průtahu - průjezdu koridoru uzlem Brno a v jeho trase navržení nového 
osobního nádraží s dostatečným počtem dopravních kolejí a perónních hran. Součástí je i 
řešení vyvolaných úprav navazujících tratí uzlu Brno. 

 
2.5. V důsledku nově zjištěných skutečností, vyvolaných změnami techn. řešení v průběhu projektových 

prací, byl pracovní tým zhotovitele – za souhlasu objednatele – rozšířen o podzhotovitele, 
specializující se na danou problematiku a to následovně: 

 

Služby, u kterých se 
předpokládá poddodávka 

Jméno a údaje o 
budoucím 

poddodavateli 

Hodnota 
poddodávky jako 

procento celkových 
nákladů projektu 

Zkušenosti v podobných 
zakázkách 

Mosty – SO 02-19-06,09 

TOP CON servis 
s.r.o. 

IČ: 45274983 

sídlo: Praha 2, 
Varšavská 30 

             

 

Optimalizace trati Plzeň –
Stříbro (25 SO) 

Optimalizace trati Stříbro – 
Planá (21 SO) 

Průjezd uzlem Plzeň (29 SO) 

SO 02-06-67, SO 02-06-68, SO 

02-06-68.1, SO 02-06-68.2, SO 

30-06-57, SO 30-06-57.1, SO 

30-06-57.2, SO 30-06-58, SO 

30-06-58.1, SO 30-06-58.2, SO 

30-06-60, SO 30-06-60.1, SO 

30-06-63, SO 30-06-63.1, SO 

30-06-63.2, SO 30-06-63.3, SO 

30-06-63.4, SO 30-06-63.7, SO 

30-06-63.8, SO 30-06-63.9, SO 

30-06-57, SO 30-06-57.21, SO 

30-06-57.22, SO 30-06-57.23, 

SO 30-06-57.24, SO 30-06-

57.25, SO 30-06-57.26, SO 30-

06-57.27, SO 30-06-58 , 

SO 30-06-58.21, SO 30-06-59, 

SO 30-06-60, SO 30-06-60.21, 

SO 30-06-57, SO 30-06-57.51, 

SO 30-06-57.52, SO 30-06-57, 

SO 30-06-57.61, SO 30-06-

57.62, SO 02-06-67, SO 30-06-

61, SO 30-06-61.1, SO 30-06-

61.2, SO 30-06-61.3, SO 30-06-

61.4, SO 30-06-34, SO 30-06-

36, SO 30-06-59, SO 30-06-62, 

SO 30-06-62.21, SO 30-06-

62.22, SO 30-06-62.23 

SUDOP Energo 
a.s. 

IČ: 

Sídlo: Praha 3 

Olšanská 1 

 

Projekty SŽDC, s.o.: 

ČD DDC, Modernizace úseku 
tratě Studénka – Ostrava 
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Pozem. objekty                   SO 

31-15-01,02,03,04 

mmcité a.s. 

IČ: 25330781 

sídlo: Bílovice, 
Bílovice č.p. 519 

  

 
Parciální působnost na většině 

zakázek modernizace žel. koridorů 
v ČR 

Technologie areálu ČSAD 

JORCON s.r.o. 

IČ:60489871 

sídlo: Praha 3, 
Štítného 23,  

 
PS:  Rekonstrukce žel. uzlu 

Břeclav, 1. stavba 

Pozemní komunikace, terénní 

úpravy                        

SO 02-18-31, SO 02-18-32, SO 

02-18-34, SO 30-18-47, SO 30-

18-48, SO 30-18-49, SO 02-18-

41, SO 02-18-47  

LINEPLAN s.r.o. 

IČ: 62255860 

Sídlo: Ostrava, 
28.října 168  

 

Projekty SŽDC, s.o.: 

ČD DDC, Modernizace úseku 
tratě Studénka – Ostrava, 
2.stavba – žst.Ostrava-Svinov, 
Rekonstrukce výpravní budovy 
a přednádraží 

Optimalizace trati st.hr.SR – 
Mosty u Jablunkova – Bystřice 
n.Olší 

SO 30-19-07.2, SO 30-19-
09.1,SO 31-23-01, SO 31-
23-02, SO 31-23-02.1, SO 

31-23-02.2, SO 31-23-02.3, 
SO 31-23-03 

THERMOPLUS, 
s.r.o. 

IČ: 449 60 786 

Sídlo: Brno, 
Obřanská 60  

 - 

Posouzení rizik a návrh 
doporučení na jejich snížení 

v souvislosti s případným 
vznikem mimořádných 

událostí během provozu 
dokončené stavby. 

Doc. Kvarčák  - 

SO 02-21-01,SO 02-21-03, 
SO 02-21-04, SO 02-21-06, 
SO 02-21-07, SO 31-21-01, 
SO 31-21-02, SO 31-21-03, 
SO 31-21-04, SO 31-21-06, 
SO 31-21-08, SO 31-21-09 

GAsAG spol. s r.o. 

IČ: 

 Sídlo: Brno,             
Ječná 1321/29 

 - 

PS 30-28-06.1,                  
PS 30-28-06.2                   
PS 02-28-01.2,                  
PS 02-28-01.3,                  
PS 02-28-01.5,                  
PS 02-28-01.9,                  
PS 05-28-01.2 

KVADRO spol. 
s.r.o. 

IČ: 42864593 

Sídlo: Bohumín-
Skřečoň, Cihelní 

č. p. 290 

 

Projekty SŽDC, s.o.: 

Bystřice – Český Těšín (PS 
provizorky Třinec) 

Šatov - Znojmo (definitivní 
tratové zab. zař. v úseku 
Znojmo - Olbramkostel, 
 provizorní zab.zař.) 

ŽUB. 1.část odstavného 
nádraží (provizorní stavy 
během přestavby stanice Brno-
Horní Heršpice) 
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SO 02-41-71, SO 02-41-72, 
SO 30-41-01, SO 30-42-01, 
SO 31-42-01, SO 31-42-02 

Ing.Svatopluk 
Holotík                

IČ: 64314618 

Sídlo: Brno, 
Jugoslávská 100 

 

 

Projekty SŽDC, s.o.: 

ČD Brno - 1.část odstavného 
nádraží , I.etapa     

Železniční uzel Brno - 1.část 
osobního nádraží – přípravná 
dokumentace 

Železniční uzel Brno - 
modernizace průjezdu - úsek 
30 – přípravná dokumentace 

 
 
2.6. Na základě nového požadavku, specifikovaného dopisem ze dne 7.9.2009, výzvou  objednatele č.j. 

SSO-U3-3902/2009/Ba ze dne 20.10.2009 a rozhodnutím objednatele na rozdělení projektové 
dokumentace, do dvou etap, bude obsah předmětu díla upraven oproti soutěžní nabídce 
zhotovitele.  

 Rozdělení stavby, včetně projektové dokumentace, bude provedeno do dvou etap, pod názvy: 
- „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 1.etapa“               
- „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 2.etapa“. 

2.6.1. Dokumentace 1. etapy stavby  
Projektová dokumentace 1. etapy  stavby „Železniční uzel Brno,  modernizace průjezdu a I. 
část osobního nádraží – 1.etapa“ je tvořena vybranými objekty, u nichž došlo k jejich 
následujícím dotčením: 

a) PS, SO zůstává beze změny vztažmo k zadávací dokumentaci stavby 

b) PS, SO je obsahově upraven vztažmo k zadávací dokumentaci stavby  (zmenšení resp. zvětšení 
rozsahu s přímým dopadem do rozsahu projektových prací) - požadavek obsažen ve výzvě č.j. 
SSO-U3-3902/2009/Ba ze dne 20.10.2009 

c) PS, SO je nový, nebyl uvažován v rámci zadávací dokumentace. Požadavek objednatele byl 
obsažen ve výzvě č.j. SSO-U3-3902/2009/Ba ze dne 20.10.2009. 

Veškeré výše popsané možnosti dotčení jsou obsaženy v tabulce, včetně ocenění projektových 
nákladů.  
Vzhledem k rozsahu této části dokumentace je její detailní skladba uvedena ve formě 
tabulkového přehledu v samostatné příloze tohoto dodatku - Příloha č. 1. 

2.6.2. Dokumentace 2. etapy stavby  
Projektová dokumentace 2. etapy  stavby „Železniční uzel Brno,  modernizace průjezdu a I. 
část osobního nádraží – 2.etapa“ je tvořena vybranými objekty, u nichž došlo k jejich 
následujícím dotčením: 

a) PS, SO zůstává beze změny vztažmo k zadávací dokumentaci stavby 

b) PS, SO je obsahově upraven vztažmo k zadávací dokumentaci stavby  (zmenšení resp. zvětšení 
rozsahu s přímým dopadem do rozsahu projektových prací) - požadavek obsažen ve výzvě č.j. 
SSO-U3-3902/2009/Ba ze dne 20.10.2009 

c) PS, SO je nový, nebyl uvažován v rámci zadávací dokumentace. Požadavek objednatele byl 
obsažen ve výzvě č.j. SSO-U3-3902/2009/Ba ze dne 20.10.2009. 

Veškeré výše popsané možnosti dotčení jsou obsaženy v tabulce, včetně ocenění projektových 
nákladů.  
Vzhledem k rozsahu této části dokumentace je její detailní skladba uvedena ve formě 
tabulkového přehledu v samostatné příloze tohoto dodatku - Příloha č. 1. 

2.6.3. Na základě rozhodnutí objednatele o rozdělení projektu stavby do dvou navazujících stavebních 
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etap,  dochází ke zrušení následujících PS, SO  –  respektive jejich podobjektů  –  projektu 
stavby „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží“, které 
byly uvedeny v zadávací dokumentaci zakázky:   

Vzhledem k rozsahu této části dokumentace je její detailní skladba uvedena ve formě 
tabulkového přehledu v samostatné příloze tohoto dodatku - Příloha č. 2.  Jedná se o 
souhrnný přehled všech dosud rušených SO, PS projektu – včetně jejich případné 
rozpracovanosti.  
  

2.6.4 Rozdělením projektu stavby do dvou navazujících stavebních etap, dochází k přesunu 
některých původně samostatných provozních souborů a stavebních objektů, které byly 
uvedeny v zadávací dokumentaci zakázky, do jiných  stavebních objektů a provozních 
souborů projektu stavby „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního 
nádraží“: 

 

Přesouvaná 
podsložka či objekt  Název PS, SO 

Přesunuto do 
podsložky či 

objektu  

PS 02-28-01.6 Brno hl.n., demontáže zab. zař. PS 02-28-01.5 

PS 02-28-01.7 Brno Horní Heršpice, demontáže zab. zař. PS 02-28-01.1 

PS 02-28-01.8 Brno dolní n., demontáže zab. zař. PS 02-28-01.3 

PS 02-28-02.2 Brno odstavné n., demontáže zab. zař. PS 02-28-02.1 

PS 02-09-02 Odstavné nádraží - provozní objekt, rozvodna 22 kV PS 02-13-02.1 

PS 02-09-01 Osobní nádraží - Provozní budova, rozvodna 22 kV PS 30-13-01.2 

PS 02-13-19 Osobní nádraží - lichá skupina, TS 25/0,4kV pro ZZ PS 30-13-06 

PS 30-13-04 Trafostanice 25/0,4 kV EOV -část osobní nádraží - jižní  zhlaví  PS 02-13-18 

PS 30-07-03 Provozní uzemnění  - osobní nádraží SO 02-06-54 

SO 02-06-14 Odstavné n., kolejová skupina 300 -  osvětlení SO 30-06-12 

SO 02-06-26 Odstavné n., kolejová skupina 200 -  osvětlení SO 30-06-12 

SO 04-06-06 Osvětlení kolejiště - kolejová skupina 400-414 SO 30-06-12 

SO 30-06-40 t.ú.  km 3,1 - most řeky Svitavy, osvětlení výhybkového 
pole 

SO 30-06-22 

SO 02-06-38 Osobní nádraží - jižní zhlaví -  osvětlení SO 30-06-17 

SO 02-06-43 Osobní nádraží - severní zhlaví -  osvětlení SO 30-06-22 

SO 02-06-51 Průtah osobním nádražím - kabelové rozvody nn  SO 30-06-27 

SO 02-06-53 Průtah osobním nádražím osvětlení kabelových prostorů  SO 30-06-29 

SO 02-06-21 Odstavné n., kolejová skupina 400, jednovypínačová 
spínací stanice - uzemnění SO 02-06-15 
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SO 02-06-44 Osobní nádraží - severní zhlaví - TS 25/0,4kV pro EOV   
a ZZ - uzemnění SO 30-06-23 

SO 30-06-24 Severní zhlaví - trafostanice zab.zař.  - uzemnění SO 30-06-23 

SO 31-15-03 zast. Brno-Židenice, přístřešky pro cestující  SO 31-15-04 

 

Výše uvedené změny nemají vliv na cenu projektu jako celku. 
 
2.6.5 Rozdělením projektu stavby do dvou navazujících stavebních etap, dochází k přeřazení 

některých vybraných provozních souborů a stavebních objektů, které byly uvedeny 
v zadávací dokumentaci zakázky, do jiných částí dokumentace projektu stavby „Železniční 
uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží“: 

 
Přesouvaná 

podsložka či objekt  Název  SO 
Přeřazeno do 

části dok.  
SO 30-06-32 Osvětlení komunikace pod mostem v ul. Masná  E.3.9.3 

SO 30-06-33 Osvětlení komunikace pod mostem v ul. Dornych E.3.9.3 

SO 30-06-35 Osvětlení komunikace v ul. Široká E.3.9.3 

SO 31-06-11 Most ul. Charbulova, osvětlení silničního prostoru E.3.9.3 

SO 31-06-12 Most ul. Olomoucká, osvětlení silničního prostoru E.3.9.3 

SO 31-06-14 Most ul. Nezamyslova, osvětlení silničního prostoru E.3.9.3 

SO 31-06-15 Most ul. Táborská, osvětlení silničního prostoru E.3.9.3 

SO 31-06-16 Most ul. Jílkova, osvětlení silničního prostoru E.3.9.3 

SO 31-06-17 Most ul. Filipínského , osvětlení silničního prostoru E.3.9.3 

SO 31-06-18 Most ul. Bubeníčkova , osvětlení silničního prostoru E.3.9.3 

SO 31-06-20 Most ul. Lazaretní , osvětlení silničního prostoru E.3.9.3 

SO 30-06-34 Osvětlení komunikace pod mostem v ul. Plotní E.3.9.3 

SO 30-06-36 Osvětlení komunikace pod mostem přes Svratku E.3.9.3 

    
Výše uvedené změny nemají vliv na cenu projektu jako celku. 

 

2.6.6 Na základě výzvy objednatele  dochází k rozšíření předmětu díla o  uvedené podobjekty 
provozních souborů a stavebních objektů do objektové skladby projektu stavby „Železniční 
uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží“. 

 K nutnému rozšíření objektové skladby dokumentace 1. resp. 2. etapy stavby vedou technické 
požadavky a nové skutečnosti, které nebyly známé v průběhu zpracování předchozího stupně 
dokumentace. Současně vznikly bez vlivu rozdělení stavby do samostatných etap.  

a) 
SO 30-15-14.2 Kabelovod – severní část  
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Oproti předcházejícímu stupni dokumentace dojde k navýšení rozsahu projektových prací na 
oboustranném kabelovodu SO 30-15-14 o úsek Brno os.nádr. – Brno Židenice od km 143,900 do km 
146,080 (celková délka 5035 m). To bylo způsobeno významným nárůstem počtu požadovaných kabelů 
od správců sítí, novým požadavkem na vedení ukolejňovacího lana a především změnou koncepce 
napájení, v jejichž důsledku by muselo dojít k rozšíření prostoru mezi parapety opěrných zdí a krajní 
kolejí až o 1m. Rozšiřování tohoto prostoru není ze strany objednatele žádoucí a mělo by dopad na 
investiční náklady stavby, ale i na bezpečnost provozu. Z těchto důvodů je nově navržen v obou částech 
traťových úseků oboustranný kabelovod, který minimalizuje prostorové nároky na pokládku kabelů a 
neovlivní bezpečnost provozu. 
b) 

SO 31-16-01.2 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, železniční spodek - opěrná zeď v km 146.150 - 
146.215  

Na základě závěrů v projektu provedeného aktualizovaného stavebnětechnického průzkumu výše 
uvedené opěrné zdi je z důvodu bezpečnosti nově rozhodnuto o nutné sanaci plotu, římsy a líce zdi 
v minimálním rozsahu (cca 70 m).  

c) 

SO 31-16-01.3 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, železniční spodek - opěrná zeď v km 145,334-
145,404 

V důsledku omezení prostorových záborů v oblasti nového kabelovodu a souběhu nepřekládaných 
plynovodních vedení, je objednatelem požadováno před mostem na ulici Filipínského vybudovat podél 
koruny drážního tělesa opěrnou zídku.  

d) 
SO 31-19-38.3 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, návěstní lávka v km 159,039 

SO 31-19-38.4 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, návěstní lávka v km 159,350 

SO 31-19-38.6 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, návěstní lávka v km 161,397 

Na základě komisionálního situování návěstidel, které musí být vždy provedeno v rámci projektu 
stavby, vznikla nová potřeba výstavby třech návěstních lávek.   
e) 
SO 01-15-12 odst.nádr.- Protihluková stěna 

Z důvodu nerealizace odstavného nádraží I. část, II. etapa v předstihu před ŽUB - modernizací průjezdu 
a 1. částí osobního nádraží a z důvodu nutnosti zajištění limitů hlukové zátěže ve venkovním chráněném 
prostoru je nutné realizovat uvedenou protihlukovou zeď, dříve uvažovanou v rámci stavby odstavného 
nádraží. 

f) 
SO 31-15-06.2 Stavební úpravy stavědla 6, Brno - Maloměřice 

Je nutné navrhnout stavební úpravy ve stavědle 6 Brno Maloměřice pro následné zapojení odbočky 
Hády do elektronického staničního zabezpečovacího zařízení kolejiště žst. Maloměřice. 
g) 
PS 02-13-02.2 ON - provozní objekt, transformovna 22/0,4 kV – TS 024 kolej 400 
PS 02-07-12.1 ON - provozní objekt – rozvodna nn – úprava rozvodny nn v OPT 
PS 02-07-12.2 ON - provozní objekt – rozvodna Rnn1 v TS 024 kolej 400 
PS 02-07-12.3 ON - provozní objekt – rozvodna Rnn2 v km 141,380 

PS 04-03-16.2 Vakuová stanice 

PS 04-03-16.3 Odsávací skříně 

PS 04-03-16.4 Energetické stojany 

PS 04-03-16.5 Stojany tlakového vzduchu 
PS 02-05-04.1 Brno ON - provozní objekt - zařízení DŘT v TS-020 
PS 30-05-04.2 Brno ON - provozní objekt - zařízení DŘT v TS-026 
PS 30-05-05.2 Brno ON - provozní budova, doplnění DŘT TS-032 
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SO 02-15-18.2 ON - Trafostanice 22kv/0,4kW v km 141,400 

SO 02-15-18.3 ON - Trafostanice 22kv/0,4kW v km 143,440 

SO 02-15-22.2 ON - Vakuová stanice L 

SO 02-15-22.3 ON - Vakuová stanice P 

Z důvodu zajištění technologických činností na kolejových svazcích souvisejících s osobním nádražím a 
pro zajištění optimalizace a koordinace projekčních prací v rámci celého železničního uzlu, které  
umožní provoz a funkčnost osobního nádraží je nutné projekční zpracování nových výše uvedených 
provozních souborů a stavebních objektů. 
 
2.6.7. Na základě výzvy objednatele dochází u některých provozních souborů a stavebních objektů 

projektu stavby k  významné úpravě obsahu (náplně) technického řešení PS, SO, jež 
nemohlo být obsaženo v soutěžní nabídce zhotovitele: 

a) 
PS 31-28-01.1 Brno os.nádr. - Brno-Židenice, definitivní SZZ 
PS 31-28-05.1 žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 

Z důvodu zajištění železničního provozu, zajištění jeho plynulosti a bezpečnosti je nutné provést 
zapracování odbočky Hády do elektronického staničního zabezpečovacího zařízení kolejiště žst. 
Židenice a Maloměřice. 
 

b) 
SO 30-19-18 Brno - Přerov, opěrné zdi v areálu MEDOP v n.km 3,520 - 3,584 

Z důvodu omezení výkupů dotčených pozemků v areálu firmy M.B.Keramika spol. s r.o.  je nutno navr-
hnout opěrnou zeď délky 64 m v uvedeném km. 
 

c) 
SO 30-19-19 Brno - Přerov, mostní estakáda přes areál ČSAD a SCANIA v n.km 3,584 - 3,994  

 

Objednatel rozhodl – na základě doporučení oponentní společnosti posuzující návrh mostní konstrukce 
– o modifikaci technického řešení objektu. požadavek zahrnut ve výzvě č.j. SSO-U3-3902/2009/Ba ze 
dne 20.10.2009 
 Modifikace technického řešení, které je v souladu se schválenou koncepcí z přípravné dokumentace, 
spočívá v zapracování variantních technických úprav nosné mostní konstrukce uvedených v expertním 
posudku  zpracovaným  firmou TOPCON. 

 d) 
PS 02-07-14 ON - provozní objekt, transformovna EPZ 22/3/1,5 kV 
PS 02-07-15 ON - provozní objekt, transformovna EPZ 25/3/1,5 kV 
PS 02-03-01 Uložiště LTO  č. 1 na koleji  č. 507 a 509 
SO 02-22-05 Brno ON - doplňování osobních vozů-rozvod vody 

SO 02-27-07 Brno ON - odvodnění ploch 

SO 02-27-12 Brno ON - splašková kanalizace pro objekty v kolejišti 

SO 02-15-16 ON - Provozní budova 

SO 02-15-17 Rozvodna VN 3kV – L 

SO 02-15-18 Rozvodna VN 3kV – P 

SO 02-15-19 ON - Úběžiště posunovačů 

SO 02-15-22.1 Stáčení a výdej LPG L + kompresorovna S 

Z důvodu zajištění technologických činností na kolejových svazcích souvisejících s osobním nádražím a 
pro zajištění optimalizace a koordinace projekčních prací v rámci celého železničního uzlu, které  
umožní provoz a funkčnost osobního nádraží je nutné rozšíření výše uvedených provozních souborů a 
stavebních objektů. 
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e) 
SO 31-22-04 Brno-Židenice – zhlaví Hády, ochrana vodovodů 

SO 31-22-04.1 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, přeložka kanalizace DN 1400 

Z důvodu aktuálně nevyhovujícího stavu vodovodního řádu DN 125 a na základě projednání projektu 
stavby s vlastníkem infrastruktury tj. BVK a.s. je nutné zajistit proti přípravné doku-mentaci přeložku 
tohoto vodovodního řádu. 
f) 
SO 31-15-80 Modernizace průjezdu  - IPO 
SO 31-15-51 Brno os.nádr.-Brno-Židenice, PHS v km 143,784-145,173 vlevo 

SO 31-15-52 Brno os.nádr.-Brno-Židenice, PHS v km 145,616-145,976 vlevo 

SO 31-15-53 Brno os.nádr.-Brno-Židenice, PHS v km 146,440-159,174 vlevo 

SO 31-15-54 Brno os.nádr.-Brno-Židenice, PHS v km 159,174-159,742 vlevo 

SO 31-15-55 Brno os.nádr - Brno-Židenice, PHS v km 144,862-146,024 vpravo 

SO 31-15-56 Brno os.nádr.-Brno-Židenice, PHS v km 146,064-146,340 vpravo 

SO 31-15-57 Brno os.nádr.-Brno-Židenice, PHS v km 146,314-146,825 vpravo 

SO 31-15-58 Brno os.nádr.-Brno-Židenice, PHS v km  146,787-159,178 vpravo 

SO 31-15-60 Brno os.nádr.-Brno-Slatina, PHS v km 1,260-1,860 vpravo 

SO 31-15-61 Brno os.nádr.-Brno-Slatina, PHS v km 0,000-0,301 vlevo 

SO 31-15-62 Brno os.nádr.-Brno-Slatina, PHS v km 0,301-0,530 vlevo 

SO 31-15-63 Brno os.nádr.-Brno-Slatina, PHS v km 2,236-2,555 vpravo 

SO 31-15-65 Brno os.nádr.-Brno-Židenice, PHS v km 145,482-145,637 vpravo 

 
V souvislosti s aktualizací hlukové studie a návrhu protihlukových opatření dochází u jednotlivých 
stavebních objektů k modifikaci technických řešení (úprava délky stěn, jiné technické řešení 
protihlukových stěn, zmenšení počtu individuálních protihlukových opatření). 
 

III.) 
Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ - upravuje se znění bodu 4.2.a 4.3.  
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách a termínech: 
 

1. etapa 15.07.2008       -  uzavření vstupních porad 

2. etapa 14.11.2008                   - uzavření koncepce řešení - 1.kontrola objednatelem  - 
plnění ve smyslu Zadávací dokumentace - díl 2 – Obchodní 
podmínky, část 4 – přílohy obchodních podmínek, body A3 
a A4  (výjma částí dokumentace, akceptujících změny 
požadavků dle tohoto dodatku)  

3. etapa 30.04.2009            -   technické  řešení - 2. kontrola objednatelem, 
 předání zpracované objemové studie areálu ČSAD 

4. etapa 15.09.2009                   -  předání dokumentace části projektu stavby „Železniční 
uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží 
– 1.etapa“  k připomínkám  

5. etapa do 4.12.2009  (mění se)    -  projednání připomínek části projektu stavby „Železniční 
uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží 
– 1.etapa“ z připomínkového řízení objednatele 

6. etapa 31.1.2010                     - konečné plnění části projektu stavby „Železniční uzel Brno, 
modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 1.etapa“ 



Dodatek č.3 - Smlouva o dílo na PS a AD pro stavbu  
„Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu 

a I.část osobního nádraží“ 

Strana 11 (celkem 18)  

projektu stavby včetně zapracování všech připomínek z 
připomínkového řízení  vč. digitální formy dokumentace 

7. etapa 15.11.2010  (mění se)     -  předání dokumentace části projektu stavby „Železniční 
uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží 
– 2.etapa“  k připomínkám  

8. etapa  2.1.-15.1.2011 (nová)       -  projednání připomínek části projektu stavby „Železniční 
uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží 
– 2.etapa“ z připomínkového řízení objednatele 

9. etapa 28.2.2011 (nová)             -    konečné plnění části projektu stavby „Železniční uzel Brno, 
modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 2.etapa“ 
projektu stavby včetně zapracování všech připomínek z 
připomínkového řízení  vč. digitální formy dokumentace 

  -      posouzení shody dokumentace (interoperabilita) 

10. etapa 30.11.2015 (mění se)      -  konečný termín plnění zakázky - ukončení výkonu AD 
 
Autorský dozor  
 
Výkon autorského dozoru bude prováděn ode dne zahájení realizace stavby                           
Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží.  
 
T: zahájení stavby – ukončení realizace vlastní stavby (předpokládaný termín- listopad 2015) 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla  dle etap 1-10 v jednotlivých dílčích termínech       
plnění, uvedených v bodě 4.2. smlouvy a přílohách obchodních podmínek . 

 
 
 

IV) 
Článek 5 -  CENA ZA DÍLO - upravuje se znění bodu 5.1. 
 
5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:  

 
A) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  - mění se 

 
CENOVÝ ROZBOR: 
 

• Úprava ceny plynoucí se změny objektové skladby dle odst. 2.6.1: 

Vzhledem k rozsahu této části dokumentace je její detailní skladba uvedena ve formě 
tabulkového přehledu v samostatné příloze tohoto dodatku – Příloha č. 1. 

           Dílčí úprava  ceny díla bez DPH   354 002 958,- Kč   

• Úprava ceny plynoucí se změny objektové skladby dle odst. 2.6.2.: 

Vzhledem k rozsahu této části dokumentace je její detailní skladba uvedena ve formě 
tabulkového přehledu v samostatné příloze tohoto dodatku – Příloha č. 1. 

           Dílčí úprava  ceny díla bez DPH   188 033 326,- Kč   

• Úprava ceny plynoucí se změny objektové skladby dle odst. 2.6.3: 
Vzhledem k rozsahu této části dokumentace je její detailní skladba uvedena ve formě 
tabulkového přehledu v samostatné příloze tohoto dodatku - Příloha č. 2. 

           Dílčí úprava  ceny díla bez DPH      3 401 990,- Kč   



Dodatek č.3 - Smlouva o dílo na PS a AD pro stavbu  
„Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu 

a I.část osobního nádraží“ 

Strana 12 (celkem 18)  

   (Cena zahrnuje pouze rozpracovanost  rušených SO, PS, odsouhlasenou objednatelem. Cena 
ostatních  rušených SO, PS není relevantní, neboť ty již nejsou obsaženy v novém obsahu 
díla, dle Přílohy č. 1 a 2)  

• Úprava ceny plynoucí se změny objektové skladby dle odst. 2.6.4: 

           Dílčí úprava  ceny díla bez DPH    0,- Kč 

• Úprava ceny plynoucí se změny objektové skladby dle odst. 2.6.5: 

           Dílčí úprava  ceny díla bez DPH    0,- Kč 

• Úprava ceny plynoucí se změny objektové skladby dle odst. 2.6.6.a,b,c, 
d,e,f,g: 

Cenový rozbor: 

PS, SO 

NABÍDKOVÉ 
PROJEKTOVÉ 

NÁKLADY 

NOVÉ 
PROJEKTOVÉ 

NÁKLADY ÚPRAVA CENY 

    (Kč) (Kč) (Kč) 
SO 30-15-14.2 Kabelovod – severní část     

SO 31-16-01.2 
Brno os. nádr. - Brno-Židenice, 
železniční spodek - opěrná zeď 
v km 146.150 - 146.215     

SO 31-16-01.3 
Brno os. nádr. - Brno-Židenice, 
železniční spodek - opěrná zeď 
v km 145,334-145,404    

SO 31-19-38.3 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, 
návěstní lávka v km 159,039    

SO 31-19-38.4 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, 
návěstní lávka v km 159,350    

SO 31-19-38.6 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, 
návěstní lávka v km 161,397    

SO 01-15-12 odst.nádr.- Protihluková stěna    

SO 31-15-06.2 Stavební úpravy stavědla 6, 
Brno - Maloměřice    

PS 02-13-02.2 
ON - provozní objekt, 
transformovna 22/0,4 kV – TS 
024 kolej 400    

PS 02-07-12.1 ON - provozní objekt – rozvodna 
nn – úprava rozvodny nn v OPT    

PS 02-07-12.2 ON - provozní objekt – rozvodna 
Rnn1 v TS 024 kolej 400    

PS 02-07-12.3 ON - provozní objekt – rozvodna 
Rnn2 v km 141,380    

PS 04-03-16.2 Vakuová stanice    

PS 04-03-16.3 Odsávací skříně    

PS 04-03-16.4 Energetické stojany    

PS 04-03-16.5 Stojany tlakového vzduchu    

PS 02-05-04.1 Brno ON- provozní objekt - 
zařízení DŘT v TS-020    

PS 30-05-04.2 Brno ON - provozní objekt - 
zařízení DŘT v TS-026    

PS 30-05-05.2 Brno ON - provozní budova, 
doplnění DŘT TS-032    

SO 02-15-18.2 ON - Trafostanice 22kv/0,4kW v 
km 141,400    

SO 02-15-18.3 ON - Trafostanice 22kv/0,4kW v 
km 143,440    
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SO 02-15-22.2 ON - Vakuová stanice L    
SO 02-15-22.3 ON - Vakuová stanice P    

C E L K E M 7393501 

Dílčí úprava  ceny díla bez DPH                  0,- Kč                         
(obsaženo v bodech 2.6.1 a 2.6.2)  
 

• Úprava ceny plynoucí se změny objektové skladby dle odst. 
2.6.7.a,b,c,d,e,f.: 

Cenový rozbor: 

PS, SO 

NABÍDKOVÉ 
PROJEKTOVÉ 

NÁKLADY 

NOVÉ 
PROJEKTOVÉ 

NÁKLADY ÚPRAVA CENY 

    (Kč) (Kč) (Kč) 

PS 31-28-01.1 Brno os.nádr. - Brno-Židenice, 
definitivní SZZ    

PS 31-28-05.1 žst. Brno-Maloměřice, úprava 
SZZ    

SO 30-19-18 
Brno - Přerov, opěrné zdi v 
areálu MEDOP v n.km 3,520 - 
3,584 

   

SO 30-19-19 
Brno - Přerov, mostní estakáda 
přes areál ČSAD a SCANIA v 
n.km 3,584 - 3,994  

   

PS 02-07-14 ON- provozní objekt, 
transformovna EPZ 22/3/1,5 kV    

PS 02-07-15 ON - provozní objekt, 
transformovna EPZ 25/3/1,5 kV    

PS 02-03-01 Uložiště LTO  č. 1 na koleji  č. 
507 a 509    

SO 02-22-05 Brno ON - doplňování osobních 
vozů-rozvod vody    

SO 02-27-07 Brno ON - odvodnění ploch    

SO 02-27-12 Brno ON- splašková kanalizace 
pro objekty v kolejišti    

SO 02-15-16 ON - Provozní budova    
SO 02-15-17 Rozvodna VN 3kV - L    
SO 02-15-18 Rozvodna VN 3kV - P    
SO 02-15-19 ON - Úběžiště posunovačů    

SO 02-15-22.1 Stáčení a výdej LPG L + 
kompresofovna S    

SO 31-22-04.1 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, 
přeložka kanalizace DN 1400    

SO 31-15-80 Modernizace průjezdu  - IPO    

SO 31-15-51 
Brno os.nádr.-Brno-Židenice, 
PHS v km 143,784-145,173 
vlevo 

   

SO 31-15-53 
Brno os.nádr.-Brno-Židenice, 
PHS v km 146,440-159,174 
vlevo 

   

SO 31-15-54 
Brno os.nádr.-Brno-Židenice, 
PHS v km 159,174-159,742 
vlevo 

   

SO 31-15-54.1 
Brno os.nádr.-Brno-Židenice, 
PHS v km 159,742-160,470 
vlevo 
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SO 31-15-54.3 
Brno os.nádr.-Brno-Židenice, 
PHS v km 161,130-161,520 
vlevo 

   

SO 31-15-56 
Brno os.nádr.-Brno-Židenice, 
PHS v km 146,064-146,340 
vpravo 

   

SO 31-15-57 
Brno os.nádr.-Brno-Židenice, 
PHS v km 146,314-146,825 
vpravo 

   

SO 31-15-58 
Brno os.nádr.-Brno-Židenice, 
PHS v km  146,787-159,178 
vpravo 

   

SO 31-15-61 Brno os.nádr.-Brno-Slatina, PHS 
v km 0,000-0,301 vlevo    

SO 31-15-63 Brno os.nádr.-Brno-Slatina, PHS 
v km 2,236-2,555 vpravo    

SO 31-15-65 
Brno os.nádr.-Brno-Židenice, 
PHS v km 145,482-145,637 
vpravo 

   

C E L K E M 6702000 

Dílčí úprava  ceny díla bez DPH                     0,- Kč                      
(obsaženo v bodech 2.6.1 a 2.6.2)  

     

 
A)  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
 
 
ÚPRAVA  CENY ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 

  

Původní cena PD vč. Dod.2 celkem bez DPH   545 697 910,-  Kč 
Úprava ceny PD celkem                          -     259 636,-   Kč  
Nová cena PD celkem bez DPH             545 438 274,-  Kč 
DPH  základní sazba                           103 633 272,-  Kč 
Cena celkem vč. DPH                            649 071 546,-  Kč 
 
 

         B)  VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU  (AD) 
 

Cena díla celkem bez DPH                    45 000 000,--   Kč 
DPH zákl.sazba      8 550 000,--   Kč 
Cena celkem vč. DPH  53 550 000,--   Kč 
 
Uvedená cena představuje pracnost  52 941 hodin při průměrné hodinové sazbě 850,- 
Kč/hod po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady   
na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 

 
       C)  CELKOVÁ CENA ZA DÍLO  

 
Cena díla celkem bez DPH                                 590 438 274,--  Kč 
DPH zákl.sazba                                                   112 183 272,--  Kč 
Cena celkem vč. DPH                                         702 621 546,--   Kč 

 
slovy: Pětsetdevadesátmilionůčtyřistatřicetosmtisícdvěstasedmdesátčtyři korun českých          

bez DPH. 
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5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených 
částech: 

a) k termínu ukončení 2. etapy  - nemění se 
  cena bez DPH ve výši             160 038 000,--   Kč 
                                  DPH ve výši                              30 407 220,--   Kč 

                                        cena vč. DPH                             190 445 220,--   Kč 
 
 

b) k termínu ukončení 3. etapy - nemění se 
  cena bez DPH ve výši            167 058 680,--    Kč 
                                  DPH ve výši                             31 741 149,20  Kč 

                                        cena vč. DPH                            198 799 829,20  Kč 
 

c) k termínu ukončení 5. etapy - upravuje se 
  cena bez DPH ve výši                 126 000 000,--  Kč 
                                 DPH ve výši                                      23 940 000,--  Kč 
                                 cena vč. DPH                                  149 940 000,--  Kč 
 
d) k termínu ukončení 7. etapy - upravuje se 
  cena bez DPH ve výši                  86 851 404,--  Kč    
                                 DPH ve výši                                     16 501 766,80 Kč 
                                 cena vč. DPH                                  103 353 170,80 Kč 
 
e) k termínu ukončení 9. etapy  - nemění se 
  cena bez DPH ve výši                  5 490 190,--   Kč 
                                 DPH ve výši                                     1 043 136,10  Kč 
                                 cena vč. DPH                                   6 533 326,10  Kč 
 
f) autorský dozor  - nemění se 
 

   cena bez DPH ve výši                       45 000 000,--  Kč 
                                             DPH ve výši                          8 550 000,--  Kč 
                                             cena vč. DPH                      53 550 000,--  Kč 

 
5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 

potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  
 
 
V.) 
 
V příloze č.3 smlouvy o dílo se mění text na konci části A3 takto : 

 
Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění. Tyto změny dílčích termínů plnění a 
jejich obsah budou provedeny pouze změnou termínů plnění a dílčích termínů plnění v textu 
smlouvy o dílo a to dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 
VI.) 
V příloze č.5 smlouvy o dílo se v části  2. OBECNÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ 
PROJEKTU STAVBY, oddíle 2.2. OBSAHOVÁ NÁPLŇ PROJEKTU STAVBY mění část 
H.Doklady takto : 
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 Ćást H. Doklady 

Náležitosti zhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby budou provedeny 
zhotovitelem projektu stavby v souladu s ustanovením §110 odst.2 zák. č.183/2006 Sb., a to 
podle tohoto postupu:  
 
Zadavatel zpracuje a předá zhotoviteli projektu stavby vzorovou smlouva o budoucí kupní 
smlouvě + právo stavby, smlouvu o budoucí smlouvě nájemní , smlouvu o budoucí smlouvě o 
výpůjčce,smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Tyto smlouvy budou doplněny o bod, kdy vlastník pozemku dává souhlas s kácením stromů a 
mýcení vegetace včetně souhlasu se vstupem na pozemek.  
Pro zajištění souhlasu se stavbou u státních institucí (Pozemkový fond, ÚZSVM, a pod.) předá 
zadavatel zhotoviteli vzorovou žádost o vydání tohoto souhlasu. 
 
Zhotovitel průběžně po zpracování dílčích části projektové dokumentace vyhotoví geometrické 
plány pro rozdělení pozemků  určených k trvalé zástavbě. Projedná s vlastníky dotčených 
pozemků návrh budoucí kupní smlouvy, případně  budoucí smlouvy o převodu práva 
hospodaření. Vlastníkem podepsaný návrh budoucí smlouvy předloží zadavateli. Obdobně bude 
postupováno i u pozemků určených k trvalému záboru, které budou pro potřebu výstavby 
nezbytné celé.  
 
Zhotovitel připraví pro zadavatele vlastníkem pozemku podepsaný návrh smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě + právo stavby, smlouvy o budoucí smlouvě nájemní, smlouvy o budoucí 
smlouvě o výpůjčce nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podle potřeby 
daného pozemku pro výstavbu. 

 

 

Způsob projednávání s vlastníky dotčených nemovitostí 
 

1. Zhotovitel zajistí prokazatelné převzetí o seznámení vlastníka se zamýšlenou stavbou, je nutné 
předat dopis a návrh některé z výše uvedených smluv písemně s doručenkou nebo osobně proti 
podpisu. 

2. Pokud není cca do 1 měsíce ze strany vlastníka žádná reakce na bod 1, je nutné osobní jednání s 
takovým vlastníkem, aby bylo zjištěno jeho stanovisko, případné požadavky. O výsledku 
jednání bude zhotovitel informovat zadavatele. 

3. Pokud se jedná o vlastníka z tzv. nedostupných míst ( mimo ČR, SR), nebo při neúplných 
údajích v KN, případně při neúspěšném kontaktu poštou kdy bude sděleno, že vlastník se na 
adrese nezdržuje a nebude poštou oznámena změna adresy, předá zhotovitel tyto informace 
zadavateli k dalšímu řešení, pokud se zhotoviteli nepodaří získat informace o vlastníkovi ani po 
vynaložení veškerého úsilí. Dále bude řešeno případ od případu v dohodě mezi zhotovitelem a 
zadavatelem. 

4. Majetkoprávní vztahy k majetku ČD, a.s. bude zhotovitel projednávat shodně jako u každé jiné 
právnické osoby. 

5. Zhotovitel předá zadavateli bezprostředně po zjištění od vlastníka veškeré informace, podklady 
o požadavcích vlastníka nad rámec úpravy ve vzorových smlouvách, aby zadavatel na ně mohl 
ihned reagovat. 

 
Dokladová část bude dále obsahovat: 
- Vyhotovené přehledné seznamy s očíslováním všech níže uváděných budoucích smluv a seznamy 

majitelů nemovitostí dle katastrálních území; 
- Zpracované budoucí nájemní smlouvy, budoucí kupní smlouvy, budoucí smlouvy o výpůjčce, 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene i pro potřeby kácení a mýcení vegetace včetně 
souhlasů majitelů se vstupy na pozemky; budoucí smlouvy o převodu práva hospodaření s vlastníky 
( či jinými oprávněnými osobami ) trvale a dočasně dotčených nemovitostí stavbou (včetně smluv 
mezi ČD,a.s. a SŽDC,s.o.); 
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- Zpracované smlouvy s majiteli pozemních objektů pro realizaci IPO – zhotovitel prokazatelně 
projedná s vlastníky hlukem dotčených nemovitostí  výměnu oken nebo jiná projektem určená 
opatření. Toto prokazatelné projednání ve formě souhlasu, stanoviska nahrazuje původně 
požadované uzavření smlouvy v dané věci. 

 
- Zpracované smlouvy s budoucími provozovateli dokončených stavebních objektů a provozních 

souborů, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů včetně pozemků nebo 
jejich částí do vlastnictví nebo k výkonu práva hospodaření příslušných právnických osob nebo do 
vlastnictví fyzických osob ( včetně smluv mezi ČD,a.s. a SŽDC,s.o. )  

 
- Podklady potřebné pro převod majetku ostatních zařízení ( elektro, plyn, voda a kanalizace, 

sdělovací zařízení apod. ) budoucím správcům 
 
- Samostatnou část, kde bude doložen výsledek projednání projektu stavby s příslušnými složkami 

SŽDC s. o. a ČD a. s. na závěrečném konferenčním projednání s komentářem. Tento komentář  
bude reagovat na každou připomínku k dokumentaci. Bude uvedeno, jakým způsobem byly všechny 
připomínky řešeny v odevzdávaném projektu stavby; 

 
- Samostatnou část s doklady o projednání projektu stavby z projednání se státní správou, dotčenými 

orgány a podniky s komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky a jak jsou zapracovány v projektu 
stavby. Rozsah a způsob zpracování dokladů bude konzultován s drážním úřadem  a příslušným 
pověřeným stavebním úřadem pro vydání stavebních povolení; 

 
- Samostatnou část s doklady o projednání s vlastníky dotčených pozemků a staveb nebo jinými 

oprávněnými, s komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky; 
 
- Samostatnou část s doklady o projednání se správci inženýrských sítí budou rozděleny na: 

• vyjádření k existenci sítí - samostatnou přílohou bude situace se stávajícím stavem 
inženýrských sítí ověřených jejich správci,  

• vyjádření k úpravě a přeložkám sítí 
 Existence sítí musí respektovat vzájemnou koordinaci staveb jiných investorů dle čl. 2.1 těchto 
 TPZ. Pro tento účel budou seznamy dokladů s uvedením rozhodujících informací ( adresa, 
 kontakt, č.j.dokladu, lhůta platnost dokladu, rozhodující podmínky vyjadřující se organizace). 
 Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci. 
 Přiložené doklady budou přehledně očíslovány. 

 
 

Závazky zhotovitele projektu: 
1. Zhotovitel projektu stavby se zavazuje, že dodá zadavateli upravené souhrnné části projektu 

stavby dle potřeb zadavatele ( průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a souhrnný rozpočet 
stavby ) do vydání schvalovacího protokolu na projekt stavby. Náklady na tato vyjádření jsou 
součástí této zakázky. 

2. Zhotovitel projektu stavby se zavazuje, že zapracuje změny a připomínky, které vyplynou 
z připomínek, projednání či rozhodnutí orgánů, organizací, fyzických a právních osob 
v průběhu zpracování PS i po jeho odevzdání. Případné změny proti zadávací dokumentaci 
budou řešeny samostatný, zadáním dle zákona o veřejných zakázkách a následně dodatkem 
smlouvy o dílo; 

 
 
VII. 
 
1.   Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 
2.  Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků. 
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3.  Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel dvě 
vyhotovení obdrží zhotovitel. 

 
  
 
                                    Za MORAVIA CONSULT Olomouc a.s , SUDOP 
                     BRNO, spol. s r.o.  a  SUDOP PRAHA  a.s 
                     na základě smlouvy o sdružení ze dne 5.5.2008 
 
V Praze dne   13.11.2009     V Olomouci  dne  9.11.2009 
 
 
 
 
 
 
 
  ....……………………………    …………………………………… 
        Ing. Jan Komárek                                                               Ing. Pavel Kučera 
         generální ředitel                                                           předseda  představenstva 
Správy železniční dopravní cesty,                               MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
         státní organizace 
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