DODATEK	 č. 1

ke Smlouvě o dílo na stavební práce: „Oprava střechy objektu C“ v areálu školy a dílen Školní 785/56, Chomutov ze dne 13.03.2020

uzavřené mezi

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Se sídlem:	Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov
Zastoupena:	Mgr. Jan Mareš, MBA – ve věcech smluvních
			František Rut - ve věcech technických
IČ:			41324641
DIČ:		CZ41324641
(dále jen „objednatel“)
a
Střechy P&P s.r.o.
Se sídlem:	28.října 3649, 430 01 Chomutov 
[bookmark: _GoBack]Zastoupena:	Vítem Pištecem
IČ: 			25429361
DIČ: 		CZ25429361
(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě, úprava článku III. - Termíny plnění díla:

1. Bod 2. článku III. Smlouvy se upravuje následně:
    
    Termín realizace stavby: V termínu od 01.07.2020 do 31.08.2020.


2. Tento dodatek byl vypracován v souladu s článkem VI. odst. 3 výše uvedené Smlouvy o 
    dílo a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
    výtisku.

3. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.



V Chomutově dne 24.06.2020




 -------------------------------------                                                 -----------------------------------
         za objednatele                                                                            za zhotovitele
