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bourací práce, vystěhování nábytku

montáž nového stropu

technologická přestávka strop - vysychání a pevnost

rozvody elektro

rozvody zti

rozvody ÚT

omítky

montáž SDK

nivelační stěrka a pokládka lina

malířské práce

kompletace zti, elektro ÚT

montáž nábytku

červenec srpen

Harmonogram prací

předpoklad- nebyly provedeny sondy
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