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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 15. 11. 2019 na realizaci stavby

„Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk –
Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku – stavební část“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : PROBI Inženýring s.r.o.

Spisová značka: C 28173 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Havlíčkova 2131, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 26843528
DIČ: CZ26843528

Zastoupený: Janem Večerkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Dne 15. 11. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo  
č. 2019/05046/OI/DSM pod názvem akce „Střední odborná škola lesnická  
a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku – 
stavební část“, kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace stavebních prací 
v areálu Střední odborné školy lesnické a strojírenské ve Šternberku ve Smlouvě o dílo 
blíže popsaných (dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 23. 04. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo ke 
změně předmětu Smlouvy a v této návaznosti došlo ke změně ceny díla.  

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy  
o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.  

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
 

ZMĚNA SMLOUVY 

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto 
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých 
změn: 

Popis změn 
vícepráce  

v Kč bez DPH 

méněpráce 
v Kč bez 

DPH 
1) Ocelové žebříky na střechu, ZL č. 11 (§222 odst. 5 ZZVZ)  
Dodávka a montáž 2 ks ocelových žebříků pozinkovaných délky 3,1 
m a 2,85 m, včetně kotvení.  

43 393,81 0,00 

2) Separační fólie, ZL č. 12 (§222 odst. 5 ZZVZ)  
Dodávka a montáž podlahové separační polyethylénové fólie tl. 0,2 
mm v celkové ploše 255,99 m2.  

8 306,94 0,00 

3)  Dodávka nepožárních dveří namísto požárních, ZL č. 13 
(§222 odst. 6 ZZVZ)  

Záměna dodávky hliníkových jednokřídlových požárních dveří za 
nepožární do kompresorovny.  

0,00 -7 292,00 

4)  Rozšíření vozovky a zpevněných ploch, ZL č. 14 (§222 
odst. 4 ZZVZ)  

Rozšíření nově budované komunikace o 17 m2 a pojezdové plochy o 
9 m2 včetně dodávky a montáže podkladních vrstev. 

43 810,38 0,00 

5) Předláždění chodníku, ZL č. 15 (§222 odst. 4 ZZVZ)  
Předláždění 29 m2 chodníku.  

9 559,85  

Vícepráce a méněpráce  105 070,98 -7 292,00 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  97 778,98 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění. 
 
Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 
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Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude 
činit: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 14 900 475,85 3 129 099,93 18 029 575,78 

Změna ceny díla dle dodatku 
č. 1 ke Smlouvě 

     302 463,87   63 517,41 
   

365 981,28 
Změna ceny díla dle dodatku 
č. 2 ke Smlouvě 97 778,98 20 533,59 118 312,57 

Celková cena díla dle 
Smlouvy včetně dodatku  
č. 1 a č. 2 

15 300 718,70 3 213 150,93 18 513 869,63 

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto 
dodatku č. 2 včetně DPH slovy: osmnáct-milionů-pět-set-třináct-tisíc-osm-set-šedesát-
devět-korun-českých-šedesát-tři-haléřů. 

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.  

 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/95/15/2020 ze dne 15. 06. 2020.   

        Příloha č. 1) Položkový rozpočet 
 

     Olomouci dne:                                                   V Hranicích dne: 
Za Objednatele                               Za Zhotovitele 

 
 
 
 

…………………………..      ………………………. 
 Mgr. Jiří Zemánek                         Jan Večerek 

       1. náměstek hejtmana        jednatel společnosti 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: ZL č.11  Ocelové žebříky na střechu 

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 43 393,81

D PSV Práce a dodávky PSV 43 393,81

D 767 Konstrukce zámečnické 43 393,81

1 K 767.1 Dodávka a montáž 2 ks venkovních ocelových žebříků kg 438,100 99,05 43 393,81 R - položka

Dodávka a montáž 2 ks ocelových pozinkovaných žebříků. První - pro výstup z 
terénu na halu 02 - rozměry: délka 3,8 m, šířka 0,5 m, stojiny materiál trubka 76x3,2 
mm, ochranný koš. Druhý - pro výstup ze střechy haly 02 na střechu haly 01 - 
rozměry: délka 2,9 m, šířka 0,5 m, stojiny materiál trubka 76x3,2 mm, bez 
ochranného koše.  

SOŠ lesnická a strojírenská Šterrnberk - rozšíření kapacity dílen

03 - Stavba dílen



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: ZL č.12  Separační fólie

Místo: Šternberk Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 306,94

D HSV Práce a dodávky HSV 8 306,94

D 2 Zakládání 8 306,94

522 K 213141111
Zřízení vrstvy z folie PE v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 255,992 17,50 4 479,86 ÚRS 2019/I

VV mezi hydroizolací a tepelnou izolací spodní stavby
VV (11,46*11,45+11,50*10,85) 255,992

521 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 294,391 13,00 3 827,08 ÚRS 2019/I

VV 255,992*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 294,391

SOŠ lesnická a strojírenská Šterrnberk - rozšíření kapacity dílen

03 - Stavba dílen



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: ZL č.13  Dodávka nepožárních dveří namísto požárních

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -7 292,00

D PSV Práce a dodávky PSV -7 292,00

D 767 Konstrukce zámečnické -7 292,00

1 K 160 Sleva za nepožární dveře ks 1,000 -7 292,00 -7 292,00 R - položka

SOŠ lesnická a strojírenská Šterrnberk - rozšíření kapacity dílen

03 - Stavba dílen



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 14  Rozšíření vozovky a zpevněné plochy

Objekt:

Místo: Šternberk Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 43 810,38

D HSV Práce a dodávky HSV 43 810,38

D 1 Zemní práce 8 279,70

1 K 113106122 Rozebrání dlažeb z kamenných desek m2 5,000 71,00 355,00
pol.č.1         

01 SOD
VV část plochy
VV 5 5,000

2 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 5,000 56,00 280,00
pol.č.2         

01 SOD
VV část plochy
VV 5 5,000

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,200 55,00 231,00
pol.č.8         

01 SOD
VV pod dlažbu 
VV (17+4)*0,2 4,200
VV Součet 4,200

9 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 6,300 441,00 2 778,30
pol.č.9         

01 SOD
VV plocha pod dlažbu
VV (17+4)*0,3 6,300
VV Součet 6,300

10 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 6,300 56,00 352,80

pol.č.10         
01 SOD

VV plocha pod dlažbu
VV (17+4)*0,3 6,300
VV Součet 6,300

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 6,300 302,00 1 902,60
pol.č.11         
01 SOD

VV plocha pod dlažbu
VV (17+4)*0,3 6,300
VV Součet 6,300

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,300 20,00 126,00
pol.č.12         
01 SOD

VV plocha pod dlažbu
VV (17+4)*0,3 6,300
VV Součet 6,300

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 9,450 200,00 1 890,00
pol.č.13         
01 SOD

VV 6,3*1,50 9,450

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 26,000 14,00 364,00
pol.č.17         
01 SOD

VV plocha asfaltová + dlažba
VV 17+9 26,000

D 5 Komunikace pozemní 34 228,54

18 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 
200 mm

m2 17,000 174,62 2 968,54
pol.č.18         
01 SOD

VV pod asfaltovou plochu
VV 17 17,000

19 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 9,000 42,30 380,70
pol.č.19         
01 SOD

VV kladecí vrstva pod dlažbu frakce 4-8
VV 9 9,000

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9,000 151,80 1 366,20
pol.č.21         
01 SOD

VV pojízdná plocha pod dlažbu - frakce 11-22
VV 9 9,000

22 K 564861111. Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9,000 151,80 1 366,20
pol.č.22         
01 SOD

VV pojízdná plocha pod dlažbu - frakce 0-32
VV 9 9,000

SALIT PROJEKT s.r.o.

Ing. Roman Zubatý

SOŠ lesnická a strojírenská Šterrnberk - rozšíření kapacity dílen

01 - Zpevněné plochy



24 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 200 mm

m2 17,000 430,00 7 310,00
pol.č.24         
01 SOD

VV pod asfaltovou plochu
VV 17 17,000

25 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 17,000 9,50 161,50
pol.č.25         
01 SOD

VV pod asfaltovou plochu
VV 17 17,000

26 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,80 kg/m2

m2 17,000 16,00 272,00
pol.č.26         
01 SOD

VV pod asfaltovou plochu
VV 17 17,000

27 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 17,000 322,00 5 474,00
pol.č.27         
01 SOD

VV pod asfaltovou plochu
VV 17 17,000

28 K 577175132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 17,000 520,00 8 840,00
pol.č.28         
01 SOD

VV pod asfaltovou plochu
VV 17 17,000

31 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 9,000 391,00 3 519,00
pol.č.31         
01 SOD

VV pojízdná plocha dlažby
VV 9 9,000

32 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 9,180 280,00 2 570,40
pol.č.32         
01 SOD

VV 9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,180

D 997 Přesun sutě 777,00

45 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,500 150,00 225,00
pol.č.45         
01 SOD

VV 5*0,2*1,5 1,500

46 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 21,000 12,00 252,00
pol.č.46         
01 SOD

VV 1,5*14 21,000

47 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 1,500 200,00 300,00
pol.č.47         
01 SOD

D 998 Přesun hmot 525,14

44 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 2,387 220,00 525,14
pol.č.44         
01 SOD



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.15  Předláždění chodníku

Objekt:

Místo: Šternberk Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 559,85
D HSV Práce a dodávky HSV 9 559,85
D 1 Zemní práce 2 114,10

545 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 29,000 58,90 1 708,10

CS ÚRS 
2019 01

VV plocha chodníku - dlažba betonová 0,50x0,50
VV 29 29,000

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 29,000 14,00 406,00
pol.č.17         
01 SOD

VV plocha chodníku 
VV 29 29,000

D 5 Komunikace pozemní 7 076,00

544 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 29,000 244,00 7 076,00
CS ÚRS 
2019 01

VV plocha chodníku - dlažba betonová 0,50x0,50 dodá škola 

VV 29 29,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 369,75

546 K 979071111
Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním kamenivem těženým

m2 14,500 25,50 369,75
CS ÚRS 
2019 01

VV uvažováno 50% plochy
VV 29*0,50 14,500

Ing. Roman Zubatý

SOŠ lesnická a strojírenská Šterrnberk - rozšíření kapacity dílen

01 - Zpevněné plochy

SALIT PROJEKT s.r.o.


