
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML3136/02/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
 E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Kontaktní osoba pro technická jednání: 
 Miroslav Nápravník, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251  
IČ: 708 92 156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 882733379/0800 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel/dodavatel: 
EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
Sídlo:        Václava Majera 573, 440 01 Louny      
Zastoupený:       Ing. Jiří Benda, jednatel 
                  Ing. Jan Egermayer, jednatel 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
        Ing. Roman Hodek, výrobní ředitel 
                   hodek@ekostavbylouny.cz / 603 196 167 
                   Zdeněk Pejša, ředitel závodu inženýrských staveb 
                   pejsa@ekostavbylouny.cz / 724 719 787 
                   Roman Moravec, stavbyvedoucí 
                   moravec@ekostavbylouny.cz / 739 348 667 
E-mail/telefon:      ekostavby@ekostavbylouny.cz / 415 654 094 
IČO:                     104 42 481 
DIČ:                      CZ10442481 
Bank. spojení:      Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:             545 481/0100  324 63 72/0800 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 



 

 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
 

DODATEK Č.2 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne  11.11.2019 na akci: „PZ 
Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení“ stavební 
práce takto:  
 

I. 
 Předmět smlouvy a díla 
  
doplňuje se odstavec 9. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem 
mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 2 je 
přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 35 týdnů od předání staveniště. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 9. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
1. Původní cena díla byla sjednána ve výši 19 085 000,00 Kč (slovy: devatenáctmilionů 

osmdesátpěttisíc korun českých ) bez DPH  
 
 

2. Cena díla dle dodatku č. 1 byla sjednána ve výši 22 625 603,31 Kč (slovy: 
třimilionypětsetčtyřicettisícšestsettři korun českých a třicetjedna haléřů) bez DPH  

      dle změnového listu č. 1  

3. Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí 2 224 693,27 Kč (slovy: 
dvamilionydvěstědvacetčtyřitisícšestsettři korun českých a dvacetsedm haléř) bez DPH.  

4. Nová cena díla je sjednána ve výši  24 850 296,58 Kč (slovy: 
dvacetčtyřimiliónyosmsetpadesátisícdvěstědevadesátšest korun českých a padesátosm 
haléřů) bez DPH  

 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/68605/2019/INV/VZ-INV/60 s 
názvem „PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení“ 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 6.9.2019, rozšířené o přípočty a odpočty 
rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 2   

 
 
 
 
 



 

 
IX.  

Závěrečná ustanovení 

Doplňuje se odstavec č. 1: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření původní smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 085/76R/2019 ze dne 18.9.2019 a o uzavření tohoto dodatku 
rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení 
Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.8.2019. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
Upravuje se odstavec č. 3: 

 
3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek 

na základě svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 26. 06. 2020            V Lounech dne 22. 06. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
Ústecký kraj      EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
Ing. Pavla Svítilová    Ing. Jiří Benda       Ing. Jan Egermayer 
   
vedoucí odboru investičního    jednatelé 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 
 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

PZ Triangle – Triangle City a zázemí 
občanské vybavenosti II - dokončení 

 Číslo změny:  2 

 Datum: 14.4.2020 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 Dohodnuté lhůty ukončení díla    

 Dohodnutá změna ceny  

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
Přípočet: 

002 - Vícepráce - přípočty         2 658 938,76 

001 - SO101 KOMUNIKACE - napojení komunikace HZS         64 966,54 

001 - SO101 KOMUNIKACE - dopočet plochy dle skutečnosti     1 101 392,57 

002 - SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - dokončení čerpací šachty         408 672,11 

003 - SO305 Vodní nádrž - dokončení objektu čerpací šachty     138 860,47 

004 - SO501 STL Plynovod - dokončení STL plynovodu         137 214,10 

005 - SO701 - Veřejné osvětlení - přesun stožáru         60 000,00 

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - dopočet plochy dle skutečnosti         387 794,47 

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - úprava plochy mimo staveniště     360 038,49 

      

 
Odpočet: 

001 - Méněpráce - odečty         -434 245,49 

001 - SO101 KOMUNIKACE - napojení komunikace HZS         -89 510,34 

001 - SO101 KOMUNIKACE - dopočet plochy dle skutečnosti         -13 324,19 

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - dopočet plochy dle skutečnosti         -200 157,78 

003 - SO305 Vodní nádrž - dokončení objektu čerpací šachty     -131 253,19 

 
 

 
 
CELKEM…………………………………………………………   2 224 693,27 Kč   

    
Počet listů příloh:       7 listů položkového rozpočtu  

Navrhovaná změna ceny díla:  2 224 693,27 Kč (bez DPH) 
 

(slovy): plus dvamilionydvěstědvacetčtyřitisícšestsedevadesáttři korun českých a dvacetsedm 
haléřů 

zvýšení ceny o 2 658 938,76 Kč 

                    snížení ceny o -       434 245,49 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 4 týdny 

zkrácení lhůty o  



Za zhotovitele: Roman Moravec  

Za objednatele: Miroslav Nápravník 
 

TDI: Ing.Pavel Nuslauer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  

PZ Triangle – Triangle City a zázemí 
občanské vybavenosti II - dokončení 

Číslo změny: 2 

 Datum: 14.4.2020 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
Přípočet: 

002 - Vícepráce - přípočty         2 658 938,76 

001 - SO101 KOMUNIKACE - napojení komunikace HZS         64 966,54 

001 - SO101 KOMUNIKACE - dopočet plochy dle skutečnosti     1 101 392,57 

002 - SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - dokončení čerpací šachty         408 672,11 

003 - SO305 Vodní nádrž - dokončení objektu čerpací šachty     138 860,47 

004 - SO501 STL Plynovod - dokončení STL plynovodu         137 214,10 

005 - SO701 - Veřejné osvětlení - přesun stožáru         60 000,00 

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - dopočet plochy dle skutečnosti         387 794,47 

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - úprava plochy mimo staveniště     360 038,49 

      

 
Odpočet: 

001 - Méněpráce - odečty         -434 245,49 

001 - SO101 KOMUNIKACE - napojení komunikace HZS         -89 510,34 

001 - SO101 KOMUNIKACE - dopočet plochy dle skutečnosti         -13 324,19 

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - dopočet plochy dle skutečnosti         -200 157,78 

003 - SO305 Vodní nádrž - dokončení objektu čerpací šachty     -131 253,19 

 
 

CELKEM…………………………………………………………   2 224 693,27 Kč  

Počet připojených listů:  Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 22 625 603,31 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     2 658 938,76 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
4 týdny 

Snížení ceny o        - 434 245,49 (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
 

Celková cena 
po změně 

24 850 296,58 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností:  

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni:  



Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Miroslav Nápravník 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Roman Moravec 

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
Ing.Pavel Nuslauer 
 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
 

 

   
 

 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 
PROJEKT:  PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení 

 
Popis změn : 
 

1. SO 101 Komunikace – změna řeší napojení nové štěrkové komunikace pro HZS, úpravu tvaru 
kruhového objezdu, dopočet rozdílu plochy komunikace dle PD, odečteny nerealizovaná rámová 
propust. 

2. SO 302 Splašková kanalizace – změna řeší dokončení čerpací šachty včetně přípojky elektro – 
nebylo součástí zadání. 

3. SO 305 Vodní nádrž – změna řeší dokončení objektu čerpací šachty včetně přípojky elektro – 
nebylo součástí zadání. Odečteno kyklopské zdivo. 

4. SO 501 STL Plynovod – změna řeší dokončení objektu, osazení chráničky,- nebylo součástí 
zadání. 

5. SO 801 Sadové úpravy – změna zohledňuje rozsah prací dle skutečného stavu.  
 
                                                   
 
 

 
Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
 Ing. Pavel Nuslauer 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Roman Moravec 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
Miroslav Nápravník 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
 
 
 
 
 

 



Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: 2 224 693,27

DPH: 467 185,59

Cena s daní: 2 691 878,85

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 224 693,27

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.05.2020 Datum vypracování nabídky: 22.05.2020

KRYCÍ LIST

Stavba: n19236IZb - PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení - dodatek 2
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Celkem DPH Celkem s DPH

2 224 693,27 467 185,59 2 691 878,85

-434 245,49 -91 191,55 -525 437,05

-89 510,34 -18 797,17 -108 307,51

-13 324,19 -2 798,08 -16 122,26

-200 157,78 -42 033,13 -242 190,91

-131 253,19 -27 563,17 -158 816,36

2 658 938,76 558 377,14 3 217 315,90

64 966,54 13 642,97 78 609,51

1 101 392,57 231 292,44 1 332 685,02

408 672,11 85 821,14 494 493,25

138 860,47 29 160,70 168 021,17

137 214,10 28 814,96 166 029,06

60 000,00 12 600,00 72 600,00

387 794,47 81 436,84 469 231,31

360 038,49 75 608,08 435 646,58

2 224 693,27 467 185,59 2 691 878,85Stavba: n19236IZb - PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení - dodatek 2

003 - SO305 Vodní nádrž - dokončení objektu čerpací šachty

004 - SO501 STL Plynovod - dokončení STL plynovodu

005 - SO701 - Veřejné osvětlení - přesun stožáru

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - dopočet plochy dle skutečnosti

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - úprava plochy mimo staveniště

003 - SO305 Vodní nádrž - dokončení objektu čerpací šachty

002 - Vícepráce - přípočty

001 - SO101 KOMUNIKACE - napojení komunikace HZS

001 - SO101 KOMUNIKACE - dopočet plochy dle skutečnosti

002 - SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - dokončení čerpací šachty

n19236IZb - PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení - dodatek 2

001 - Méněpráce - odečty

001 - SO101 KOMUNIKACE - napojení komunikace HZS

001 - SO101 KOMUNIKACE - dopočet plochy dle skutečnosti

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - dopočet plochy dle skutečnosti

Stavba: n19236IZb - PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení - dodatek 2

Rekapitulace

Stavba: n19236IZb - PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení - dodatek 2
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2 224 693,27 467 185,59 2 691 878,85

2 224 693,27 467 185,59 2 691 878,85

-434 245,49 -91 191,55 -525 437,05

-89 510,34 -18 797,17 -108 307,51

-89 510,34 -18 797,17 -108 307,51

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

002 918412 PROPUSTY RÁMOVÉ 100/120 m -6,00 14 918,39 -89 510,34 21,00 -18 797,17 -108 307,51

-13 324,19 -2 798,08 -16 122,26

-13 324,19 -2 798,08 -16 122,26

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM

120/150/300/1000

m -31,50 422,99 -13 324,19 21,00 -2 798,08 -16 122,26

-200 157,78 -42 033,13 -242 190,91

-98 026,58 -20 585,58 -118 612,16

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

V plochách zázemí
m2 -1 921,00 20,20 -38 804,20 21,00 -8 148,88 -46 953,08

002 18232
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

místní materiál
m2 -1 246,00 47,53 -59 222,38 21,00 -12 436,70 -71 659,08

-102 131,20 -21 447,55 -123 578,75

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 18241
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

V plochách zázemí
m2 -5 056,00 20,20 -102 131,20 21,00 -21 447,55 -123 578,75

-131 253,19 -27 563,17 -158 816,36

9 - Ostatní konstrukce a práce

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - dopočet plochy dle skutečnosti

001 - Etapa 1

002 - Etapa 2

003 - SO305 Vodní nádrž - dokončení objektu čerpací šachty

n19236IZb - PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení - dodatek 2

001 - Méněpráce - odečty

001 - SO101 KOMUNIKACE - napojení komunikace HZS

9 - Ostatní konstrukce a práce

001 - SO101 KOMUNIKACE - dopočet plochy dle skutečnosti

Stavba: n19236IZb - PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení - dodatek 2

Položkový rozpočet

Stavba: n19236IZb - PZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení - dodatek 2
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-131 253,19 -27 563,17 -158 816,36

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

004 465515427
Dlažba na způsob kyklopského zdiva na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 200 mm
m2 -30,55 4 296,34 -131 253,19 21,00 -27 563,17 -158 816,36

2 658 938,76 558 377,14 3 217 315,90

64 966,54 13 642,97 78 609,51

7 601,19 1 596,25 9 197,44

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 51,68 9,48 489,93 21,00 102,88 592,81

002 122731

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 

ODVOZ DO 1KM

Pro komunikace, zpětné využití (terénní val)

m3 24,29 292,77 7 111,27 21,00 1 493,37 8 604,63

50 694,68 10 645,88 61 340,57

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 56310
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
m3 7,77 941,80 7 313,64 21,00 1 535,86 8 849,51

002 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI m3 6,85 838,15 5 743,00 21,00 1 206,03 6 949,03

003 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2
m2 91,36 11,64 1 063,43 21,00 223,32 1 286,75

004 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11+, 11S TL. 40MM

konstrukce B

m2 45,68 202,73 9 260,71 21,00 1 944,75 11 205,45

005 574C56

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 

16S TL. 60MM

konstrukce B

m2 45,68 330,42 15 093,59 21,00 3 169,65 18 263,24

006 574E46

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

16+, 16S TL. 50MM

konstrukce B

m2 45,68 267,52 12 220,31 21,00 2 566,27 14 786,58

6 670,66 1 400,84 8 071,50

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM

120/150/300/1000

m 12,00 422,99 5 075,88 21,00 1 065,93 6 141,81

003 931322
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 

PRŮŘ DO 200MM2
m 24,40 65,36 1 594,78 21,00 334,90 1 929,69

1 101 392,57 231 292,44 1 332 685,02

9 - Ostatní konstrukce a práce

001 - SO101 KOMUNIKACE - dopočet plochy dle skutečnosti

004 - Vodorovné konstrukce

002 - Vícepráce - přípočty

001 - SO101 KOMUNIKACE - napojení komunikace HZS

1 - Zemní práce

5 - Komunikace
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982 613,97 206 348,93 1 188 962,91

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 56310
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
m3 239,03 941,80 225 118,45 21,00 47 274,88 272 393,33

002 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI m3 73,44 889,13 65 300,37 21,00 13 713,08 79 013,45

003 56360
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU
m3 6,05 2 173,26 13 147,14 21,00 2 760,90 15 908,04

004 572214

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2

na vrstvu ACL

m2 1 420,92 11,64 16 539,51 21,00 3 473,30 20 012,81

005 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 m3 38,76 5 824,33 225 751,03 21,00 47 407,72 273 158,75

006 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11+, 11S TL. 40MM

konstrukce B

m2 214,05 202,73 43 394,36 21,00 9 112,81 52 507,17

007 574A43

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11 TL. 50MM

konstrukce D

m2 54,23 253,42 13 742,97 21,00 2 886,02 16 628,99

008 574C56

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 

16S TL. 60MM

konstrukce B

m2 634,88 330,42 209 777,05 21,00 44 053,18 253 830,23

009 574E46

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

16+, 16S TL. 50MM

konstrukce B

m2 634,88 267,52 169 843,10 21,00 35 667,05 205 510,15

118 778,60 24 943,51 143 722,11

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
M2 150,00 167,00 25 050,00 21,00 5 260,50 30 310,50

002 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM

120/150/300/1000 - pouze montáž

m 80,00 341,02 27 281,60 21,00 5 729,14 33 010,74

003 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 54,00 105,00 5 670,00 21,00 1 190,70 6 860,70

004 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
T 54,00 145,00 7 830,00 21,00 1 644,30 9 474,30

005 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 

1 km přes 1 km
T 540,00 12,70 6 858,00 21,00 1 440,18 8 298,18

006 997100001 Poplatek za ukládku betonu t 54,00 100,00 5 400,00 21,00 1 134,00 6 534,00

007 m101 Dodání betonu C16/20 vč.dopravy m3 18,00 2 260,50 40 689,00 21,00 8 544,69 49 233,69

408 672,11 85 821,14 494 493,25

5 - Komunikace - skutečnost

51 - Komunikace - kruhový objezd dlažba

002 - SO302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - dokončení čerpací šachty
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75 600,00 15 876,00 91 476,00

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

002 Pol48
Zděný elektropilíř 2200x600x2000 ze štípaných tvarovek 

vč.základu  2200x600x1100
kpl 1,00 45 600,00 45 600,00 21,00 9 576,00 55 176,00

003 Pol49 Spádový beton kpl 1,00 4 680,00 4 680,00 21,00 982,80 5 662,80

004 Pol50 Schodiště nerez rošt kpl 1,00 7 200,00 7 200,00 21,00 1 512,00 8 712,00

005 Pol51 Uzamykatelný poklop 900x600 kus 1,00 4 200,00 4 200,00 21,00 882,00 5 082,00

006 Pol51 Uzamykatelný poklop 600x600 kus 2,00 3 360,00 6 720,00 21,00 1 411,20 8 131,20

007 Pol53
Prostupy a utěsnění mezi armaturní šachtou a mokrou 

jímkou
kpl 1,00 7 200,00 7 200,00 21,00 1 512,00 8 712,00

301 342,80 63 281,99 364 624,79

41 352,00 8 683,92 50 035,92

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 Pol0
Revize 2xčerpadla HCP, instalace řídícího rozvaděče, 

ultrazvuk.sondy a jistícího plováku
kpl 1,00 41 352,00 41 352,00 21,00 8 683,92 50 035,92

8 803,20 1 848,67 10 651,87

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 Pol1 Plastová skříň ER112/NVP7P ks 1,00 4 788,00 4 788,00 21,00 1 005,48 5 793,48

002 Pol2 jistč 20A/3P/B ks 1,00 756,00 756,00 21,00 158,76 914,76

003 Pol3 Pojistková skříň SP100+ 3x pojistka PN00 ks 1,00 1 713,60 1 713,60 21,00 359,86 2 073,46

004 Pol3a Trubka plastová tuhá včetně uchycení na sloup kus 8,00 193,20 1 545,60 21,00 324,58 1 870,18

108 134,40 22 708,22 130 842,62

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 Pol4 Skříň plastová 750x750x300 včetně příslušenství ks 1,00 14 280,00 14 280,00 21,00 2 998,80 17 278,80

002 Pol5 vypínač 32A/3P ks 1,00 1 092,00 1 092,00 21,00 229,32 1 321,32

003 Pol6 stykač 10A, 230V, 50Hz, 3/1 ks 4,00 1 344,00 5 376,00 21,00 1 128,96 6 504,96

004 Pol7 Relé snímání průsaku do motoru ks 2,00 3 528,00 7 056,00 21,00 1 481,76 8 537,76

005 Pol8 Motorový spouštěč včetně pomocného kontaktu ks 2,00 3 897,60 7 795,20 21,00 1 636,99 9 432,19

006 Pol9 Přepínač ZB5AD3 ks 2,00 445,20 890,40 21,00 186,98 1 077,38

007 Pol10 Přepínač ZB5AD33 ks 2,00 445,20 890,40 21,00 186,98 1 077,38

008 Pol12 signálka ZE ks 2,00 445,20 890,40 21,00 186,98 1 077,38

009 Pol13 signálka RU ks 3,00 445,20 1 335,60 21,00 280,48 1 616,08

003 - Stavební část

001 - Technologická elektroinstalace

D0 - Revize + montáž

D1 - elektroměrový rozváděč RE

D2 - Rozváděč R1
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010 Pol14 Svorka řadová 10 ks 10,00 50,40 504,00 21,00 105,84 609,84

011 Pol15 Svorka řadová 2,5 ks 20,00 24,00 480,00 21,00 100,80 580,80

012 Pol16 pomocné relé 2P, 230V, 50Hz ks 1,00 432,00 432,00 21,00 90,72 522,72

013 Pol17 přepěťová ochrana FLP B+C ks 1,00 7 812,00 7 812,00 21,00 1 640,52 9 452,52

014 Pol18 proudový chránič s NO 16A/1N/0,03 ks 1,00 4 200,00 4 200,00 21,00 882,00 5 082,00

015 Pol19 zásuvka na DIN lištu 250V/13A ks 1,00 336,00 336,00 21,00 70,56 406,56

016 Pol20 Převodník signálu 4-20mA na 0-10V ks 1,00 3 079,20 3 079,20 21,00 646,63 3 725,83

017 Pol21 Pomocný kontakt jističe ks 2,00 302,40 604,80 21,00 127,01 731,81

018 Pol22 jistič 2A/1P/B, 2A/1P/C, 4A/1P/C ks 5,00 336,00 1 680,00 21,00 352,80 2 032,80

019 Pol23 topení do rozváděče 230V, 500W ks 1,00 1 512,00 1 512,00 21,00 317,52 1 829,52

020 Pol24 termostat v rozváděči ks 1,00 672,00 672,00 21,00 141,12 813,12

021 Pol25 pojistkový odpínač 10A/3P, 3x2A gG ks 1,00 840,00 840,00 21,00 176,40 1 016,40

022 Pol26 relé pro ztrátu napětí ks 1,00 2 520,00 2 520,00 21,00 529,20 3 049,20

023 Pol27 řídící stanice ks 1,00 10 920,00 10 920,00 21,00 2 293,20 13 213,20

024 Pol28 modemové komunikační rozhraní ks 1,00 9 744,00 9 744,00 21,00 2 046,24 11 790,24

025 Pol29 GSM modem ks 1,00 18 480,00 18 480,00 21,00 3 880,80 22 360,80

026 Pol29a Baterie 1,2Ah/12V ks 2,00 277,20 554,40 21,00 116,42 670,82

027 Pol30 zdroj 24VDC-5A ks 1,00 3 360,00 3 360,00 21,00 705,60 4 065,60

028 Pol31 Pojistný spodek + pojistka 100mA ks 3,00 159,60 478,80 21,00 100,55 579,35

029 Pol32 Pojitný spodek + pojistka 2,5 A ks 2,00 159,60 319,20 21,00 67,03 386,23

131 569,20 27 629,53 159 198,73

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 Pol38 Drát CYA 6 m 20,00 42,00 840,00 21,00 176,40 1 016,40

002 Pol39 Svorkovnice MET ks 1,00 277,20 277,20 21,00 58,21 335,41

003 Pol40 kabel 8Gx1,5 včetně kabelové spojky m 20,00 134,40 2 688,00 21,00 564,48 3 252,48

004 Pol41 Kontakt neoprávněného vniknutí do kiosku ks 1,00 554,40 554,40 21,00 116,42 670,82

005 Pol42 Plovákový spínač Nivofloat ks 1,00 4 099,20 4 099,20 21,00 860,83 4 960,03

006 Pol41 Ultrazvukový snímač hladiny Nivelco Easytrek 4-20mA ks 1,00 21 638,40 21 638,40 21,00 4 544,06 26 182,46

007 Pol43 kabel CYKY 4Jx10 m 40,00 226,80 9 072,00 21,00 1 905,12 10 977,12

008 Pol44 Montáž HOD 110,00 588,00 64 680,00 21,00 13 582,80 78 262,80

009 Pol45 Výchozí revize kpl 1,00 5 880,00 5 880,00 21,00 1 234,80 7 114,80

010 Pol46 Stanovisko TIČR kpl 1,00 21 840,00 21 840,00 21,00 4 586,40 26 426,40

D4 - Montážní materiál
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11 484,00 2 411,64 13 895,64

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 Pol47 Demontáž, odvoz a repase čerpadel kpl 660,00 17,40 11 484,00 21,00 2 411,64 13 895,64

31 729,31 6 663,16 38 392,47

3 072,82 645,29 3 718,11

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 210102001 spojka 6-25 smršťovací kompet kus 1,00 1 043,65 1 043,65 21,00 219,17 1 262,82

002 210120102 nožové patrony do 500V kus 3,00 4,70 14,10 21,00 2,96 17,06

003 210120451 jistič 3-pólový bez krytu do 25A kus 1,00 104,35 104,35 21,00 21,91 126,26

004 210810014 CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (VU) m 40,00 20,20 808,00 21,00 169,68 977,68

005 216010052 trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm m 40,00 24,05 962,00 21,00 202,02 1 164,02

006 216100001
Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného 

materiálu	
kpl 1,00 140,72 140,72 21,00 29,55 170,27

18 539,11 3 893,21 22 432,32

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 460150053
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3
M 40,00 265,00 10 600,00 21,00 2 226,00 12 826,00

002 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, 

kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
M 40,00 101,00 4 040,00 21,00 848,40 4 888,40

003 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 40,00 6,12 244,80 21,00 51,41 296,21

004 460500001 Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M kpl 1,00 3,91 3,91 21,00 0,82 4,73

005 460560053
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny 

třídy 3
M 40,00 72,60 2 904,00 21,00 609,84 3 513,84

006 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 M2 24,00 31,10 746,40 21,00 156,74 903,14

9 666,80 2 030,03 11 696,83

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 1562 spojka 6-25 smršťovací kompet kus 1,00 731,23 731,23 21,00 153,56 884,79

002 2945 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) m 40,00 159,22 6 368,80 21,00 1 337,45 7 706,25

003 10.044.576 Folie ČEZ 33 rudá - blesk 250m/bal m 40,00 2,53 101,20 21,00 21,25 122,45

004 10.074.671 Trubka KOPOFLEX 50 rudá m 40,00 16,54 661,60 21,00 138,94 800,54

005 41108 L7 20/3/B kus 1,00 624,00 624,00 21,00 131,04 755,04

003 - Materiály

D6 - Doprava

002 - Přípojka elektro

001 - Elektromontáže

002 - Zemní práce
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006 41214 pojistka nožová PN0 50A kus 3,00 93,76 281,28 21,00 59,07 340,35

007 51125 Prořez materiálu 5,00% kpl 1,00 438,38 438,38 21,00 92,06 530,44

008 51126 Podružný materiál 5,00% kpl 1,00 460,31 460,31 21,00 96,67 556,98

450,58 94,62 545,20

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 990000001 GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00 450,58 450,58 21,00 94,62 545,20

138 860,47 29 160,70 168 021,17

42 540,00 8 933,40 51 473,40

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 35-M.00
Řídící rozvadeč - jednoduché spínání pomocí 

plov.spínačů, blkov.plovák v RN, GSM modul
kpl 1,00 42 540,00 42 540,00 21,00 8 933,40 51 473,40

96 320,47 20 227,30 116 547,77

7 246,46 1 521,76 8 768,22

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 210102001 spojka 6-25 smršťovací kompet kus 1,00 1 043,65 1 043,65 21,00 219,17 1 262,82

002 210120102 nožové patrony do 500V kus 3,00 4,70 14,10 21,00 2,96 17,06

003 210120451 jistič 3-pólový bez krytu do 25A kus 1,00 104,35 104,35 21,00 21,91 126,26

004 210810014 CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (VU) m 130,00 20,20 2 626,00 21,00 551,46 3 177,46

005 216010052 trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm m 130,00 24,05 3 126,50 21,00 656,57 3 783,07

006 216100001
Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného 

materiálu	
kpl 1,00 331,86 331,86 21,00 69,69 401,55

60 252,12 12 652,95 72 905,07

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 460150053
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3
M 130,00 265,00 34 450,00 21,00 7 234,50 41 684,50

002 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, 

kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
M 130,00 101,00 13 130,00 21,00 2 757,30 15 887,30

003 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 130,00 6,12 795,60 21,00 167,08 962,68

004 460500001 Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M kpl 1,00 12,72 12,72 21,00 2,67 15,39

005 460560053
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny 

třídy 3
M 130,00 72,60 9 438,00 21,00 1 981,98 11 419,98

001 - Elektromontáže

002 - Zemní práce

004 - VRN

003 - SO305 Vodní nádrž - dokončení objektu čerpací šachty

001 - Technologie

002 - Přípojka elektro
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006 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 M2 78,00 31,10 2 425,80 21,00 509,42 2 935,22

27 357,54 5 745,08 33 102,62

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 1562 spojka 6-25 smršťovací kompet kus 1,00 731,23 731,23 21,00 153,56 884,79

002 2945 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) m 130,00 159,22 20 698,60 21,00 4 346,71 25 045,31

003 10.044.576 Folie ČEZ 33 rudá - blesk 250m/bal m 130,00 2,53 328,90 21,00 69,07 397,97

004 10.074.671 Trubka KOPOFLEX 50 rudá m 130,00 16,54 2 150,20 21,00 451,54 2 601,74

005 41108 L7 20/3/B kus 1,00 624,00 624,00 21,00 131,04 755,04

006 41214 pojistka nožová PN0 50A kus 3,00 93,76 281,28 21,00 59,07 340,35

007 51125 Prořez materiálu 5,00% kpl 1,00 1 240,67 1 240,67 21,00 260,54 1 501,21

008 51126 Podružný materiál 5,00% kpl 1,00 1 302,66 1 302,66 21,00 273,56 1 576,22

1 464,35 307,51 1 771,86

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 990000001 GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00 1 464,35 1 464,35 21,00 307,51 1 771,86

137 214,10 28 814,96 166 029,06

137 214,10 28 814,96 166 029,06

6 337,60 1 330,90 7 668,50

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 001 1 pipelife Trubka LPE - Těžká řada D63 m 11,00 209,60 2 305,60 21,00 484,18 2 789,78

002 002 2 pipelife Chránička LPE D125 m 9,00 448,00 4 032,00 21,00 846,72 4 878,72

3 662,00 769,02 4 431,02

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 001 1 frialen Objímka monofilární s dorazem kus 1,00 852,00 852,00 21,00 178,92 1 030,92

002 002 2 frialen Objímka prodloužená kus 5,00 562,00 2 810,00 21,00 590,10 3 400,10

22 032,50 4 626,83 26 659,33

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 001 1    Vodič Cu m 12,00 16,00 192,00 21,00 40,32 232,32

002 002 2    Pásky na vodič ks 6,00 1,90 11,40 21,00 2,39 13,79

003 003 3    Folie m 12,00 6,00 72,00 21,00 15,12 87,12

004 004 4    Těsnící pryžová manžeta 63/125 ks 2,00 1 854,00 3 708,00 21,00 778,68 4 486,68

002 - Osazení chráničky na stávající plynovod

001 - trubky

002 - tvarovky

003 - materiál

003 - Materiály

004 - VRN

004 - SO501 STL Plynovod - dokončení STL plynovodu
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005 005 5    Středící prvky - na 1 m 63/125 ks 7,00 639,50 4 476,50 21,00 940,07 5 416,57

006 006 6    Čichačka ks 2,00 4 569,40 9 138,80 21,00 1 919,15 11 057,95

007 007 7    Serwivrap páska m 2,00 780,00 1 560,00 21,00 327,60 1 887,60

008 008 Pomocný materiál kpl 1,00 2 873,80 2 873,80 21,00 603,50 3 477,30

52 362,00 10 996,02 63 358,02

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 001 1    Demontáž - výřez stávajícího potrubí kpl 1,00 10 600,00 10 600,00 21,00 2 226,00 12 826,00

002 002 2    Montáž nového potrubí a chráničky kpl 1,00 18 365,00 18 365,00 21,00 3 856,65 22 221,65

003 003 3    Doprava km 180,00 13,00 2 340,00 21,00 491,40 2 831,40

004 004 4    Inženýrská činnost kpl 5,00 880,00 4 400,00 21,00 924,00 5 324,00

005 005 5    Předávací dokumentace kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 21,00 1 050,00 6 050,00

006 006 6    Tlaková zkouška kpl 1,00 3 400,00 3 400,00 21,00 714,00 4 114,00

007 007 7    Revize kpl 1,00 8 257,00 8 257,00 21,00 1 733,97 9 990,97

52 820,00 11 092,20 63 912,20

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 001 1 Sonda - ověření inž. sítí kus 3,00 2 600,00 7 800,00 21,00 1 638,00 9 438,00

002 002 2 Zemní práce - výkop ( 12000x1300x1000) kus 12,00 2 500,00 30 000,00 21,00 6 300,00 36 300,00

003 003 3 Obsyp pískem ( D+M)    3,6m3 kus 1,00 4 100,00 4 100,00 21,00 861,00 4 961,00

004 004 4 Zásyp se zhutněním kus 12,00 910,00 10 920,00 21,00 2 293,20 13 213,20

60 000,00 12 600,00 72 600,00

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

001 701000001 Přesun stožáru veřejného osvětlení kpl 1,00 42 000,00 42 000,00 21,00 8 820,00 50 820,00

002 701000002 Průzkumné práce + proměření kpl 1,00 18 000,00 18 000,00 21,00 3 780,00 21 780,00

387 794,47 81 436,84 469 231,31

5 162,65 1 084,16 6 246,81

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

003 183311
SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY

Zaplevelených ploch bez trávy
m2 395,00 13,07 5 162,65 21,00 1 084,16 6 246,81

382 631,82 80 352,68 462 984,50

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

005 - Subdodávky

005 - SO701 - Veřejné osvětlení - přesun stožáru

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - dopočet plochy dle skutečnosti

001 - Etapa 1

002 - Etapa 2

004 - Montáž
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002 18232
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

místní materiál
m2 7 568,00 47,53 359 707,04 21,00 75 538,48 435 245,52

003 183311
SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY

Zaplevelených ploch bez trávy
m2 1 754,00 13,07 22 924,78 21,00 4 814,20 27 738,98

360 038,49 75 608,08 435 646,58

360 038,49 75 608,08 435 646,58

Poř.č.Položka Text MJ Počet J. cena Celkem DPH [%] DPH [Kč] Celkem s DPH

002 181301a ÚPRAVA PLÁNĚ nad 20.000 m2 m2 77 930,41 4,62 360 038,49 21,00 75 608,08 435 646,58

005 - SO801 SADOVÉ ÚPRAVY - úprava plochy mimo staveniště

003 - Etapa 3


