
smlouvy o dilo ev. é. objednatele 22I2019

které byla uzavrena mezi:

OBJEDNATEL:

se sidlem:
Osoba oprévnéné jednat:
Jednajl'ci:
IC:
DIC:
Plétce DPH:
Bankovni spojeni:

ZHOTOVITEL:
se sidlem:
Zastoupeny:

Technicky zéstupce:
Telefon:
E—mail:
http:
IC:
DIC:
Plétce DPH:
Bankovnl’ spojeni:
Obchodni rejsti‘ik:

na akci:

DODATEK 6. 1

smlouvy o dilo ev. é. zhotovitele 019243A

Vl'rsky oblastni vodovod, sdruzeni mést, obci a svazkfl obcf (zkrécené
VOV, s.m.o.)
Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno

predseda predstavenstva VOV, s.m.o.
vykonny Feditel VOV, s.m.o.

60552662
0260552662
ano
Komeréni banka, a,s., éislo afitu 19-5191650227/0100

AQUATIS a. s.
Botanické 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - mésto
na zékladé povéf‘eni ze dne 15. 11. 2016 spoleéné

generélnl'm reditelem a ,
technickYm f‘editelem

541 554 111 - provolba
vaclav.kastan@aquatis.cz, petr.chaloupka@aquatis.cz
l/www.aquatis.cz
46 34 75 26
0246347526
Ano
CSOB as... an. 117729743/0300
Krajsky soud Brno, oddil B, vloZka 775

Zhotoveni projektové dokumentace ”Stola BystrclBosonohy — zména
trasy vytlakfi Hobas DN 300“

Jmenované smluvni strany se dohodly na nésledujicim dodatku vyée uvedené smlouvy o dilo:

k éla'nku 3. DOBA PLNE'NI‘, PREDA'NI' PROJEKTOvE DOKUMENTACE

Pflvodné sjednané doba plnéni praci sjednané v él. 3.4.1. se ruél' a nové se sjednavé takto:

3.4.1. Vypracovéni a predéni PD podle odst. 2.1.3.1. smlouvy (DUR) s predpokladem nejpozdéji

do 60 kalendér'nich dna od terminu ziskéni souhlasEI véech vlastnika dotéenych pozek":

Ostatni ustanoveni smlouvy se neméni a zfistévaji v platnosti.



Tento névrh dodatku zasilé zhotovitel objednateli ve 2 vyhotovem'ch se Zédosti o vrécenl’ jednoho
prévoplatné potvrzeného stejnopisu dodatku.
Na dflkaz souhlasu s obsahem tohoto smluvnl'ho dodatku pra’voplatné podpisy obou smluvnich stran:

OBJED,NATEL2 ZHOTOVITELZ
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