
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 
"Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS" 

Určeno: PhDr. Světlana Hrabánková 
ředitelka Českého muzea stříbra 

Číslo SoD: 0146/000342246/2019; resp. 126/07/2019 -I. ze dne 27.9.2019 

Termín plnění: 1 O kalendářních měsíců od předání staveniště, tj. do 8.8.2020 

Celková cena díla: 11 913 421,52 Kč bez DPH (dle SOD) 

Dodavatel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany 

IČO: 41432037 

Oprávněná osoba: Jaroslav Vaňátko, jednatel 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: změnový list č. 1 - dohodnuté vícepráce a méněpráce 

Popis problému: při realizaci stavby byly investorem požadovány práce obsažené ve 
ZL č. 1, které nebylo možné určit při projektové fázi 

1. Stavební část 
- při zahájení stavby a zemních výkopových prací bylo zjištěno, že pod kamennou dlažbou se nachází 
v celé ploše železobeton. Tento bylo nutné odbourat pro realizaci základových pasů, přípojky NN a 
EPS. Před vlastním bouráním bylo nezbytné železobeton rozřezat a vybourat pouze v rozsahu pod 
základové pasy a uvedené přípojky. Zároveň bylo nutné odstranit silníční obrubníky. Vybourané 
odpady byly odvezeny a zlikvidovány. 
- projekt neřešil napojení stavbu depozitáře k sousednímu pozemku, kde je potřeba doplnit okapový 
chodník, odvádějící srážkovou vodu od objektu do zeleného pásu. 
-Z důvodu kolize stropu 2.NP s nadpražím stávajícího okenního otvoru bylo rozhodnuto o nerealizaci 
okna 002, oddělení požárních úseků bylo provedeno zazděním a předstěnou ze SDK. 

2. Neprovedené práce: 
Elektroinstalace- z důvodu provedení úprav regálového systému, došlo k novému rozmístění svítidel
snížení celkového počtu, při zachování požadovaného osvětlení depozitu. 
Stavební část - při realizaci bylo zjištěno, že v 2.NP stávajícího objektu ve skladu u schodiště se nebude 
realizovat okno 002- z důvodu kolize s podlahou 2.NP depozitu. 
Přeložka vody (ZTl)- při realizaci díla bylo zjištěno, že stav stávající přípojky nevyžaduje její přeložku. 

3. Změna regálového systému: 
Z důvodu v projektu navržených, nevyhovujících regálů bylo přistoupeno k úpravě regálů - doplnění 
posunů, čímž při zachování stejné kapacity bylo možné snížit celkový počet regálů a současně uvolnit 
část prostor depozitu pro další účely- o 2 ks byl snížen počet regálů a po doložení tonáže bodového 
zatížení regálového systému, na základě výpočtu statiky byla pod regálový systém doplněna roznášecí 
pásovina. 



4. GHZ systém: 
odborná firma, která tuto část stavby realizovala, navrhla ve spolupráci s projektantem upravit 
vyprojektovaný předimenzovaný systém při zachování všech požadavků stavby a norem- je instalován 
menší počet plynových lahví a s tím spojené uzávěry a ventily. Tato úprava zaručuje stejnou kvalitu 
hasícího systému, při snížení nákladů na průběžnou , pravidelnou údržbu. 

Čeho se Dodavatel domáhá: snížení ceny díla o hodnotu ZL č. 1 ve výši - 80.684,12 Kč 
bez DPH 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

Datum, podpis oprávněné osoby 

Datum, potvrzení převzetí podatelny Objednatele: 
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Částka a yýměra dle smlouvy Skutečný provede1_1ý stav Vícepráce méněpráce 

m.j_ množství cena/mj. celkem množství cena/m.j. celkem celkem celkem 

stavební práce- pří počet 000 Kč 150 653 88 Kč 150 653,88 Kč 0,00 Kč 
639571210ROO Kačírek pro okapový chodník tt. 100 mm m2 0,00 0 ,00 0,00 Kč 26,50 287,00 Kč 7 605,50 Kč 7 605,50 Kč 0,00 Kč 
919735123ROO Řezáni stávajícího betonového krytu tl . 10 • 15 cm m 0,00 0,00 0,00 Kč 91,00 200,50 Kč 18 245,50 Kč 18 245,50 Kč 0,00 Kč 

961044111ROO Bourání základů z betonu prostého m3 0,00 0,00 0,00 Kč 18,05 2 950,00 Kč 53 232,75 Kč 53 232,75 Kč 0,00 Kč 

998011002ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m I 0,00 0 ,00 0,00 Kč 11,86 255,00 Kč 3024,30 Kč 3024,30 Kč 0,00 Kč 

979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m I 0,00 0,00 0,00 Kč 39,33 290,00 Kč 11 405,70 Kč 11405,70 Kč 0,00 Kč 

979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m I 0,00 0,00 0,00 Kč 393,30 32,00 Kč 12 585,60 Kč 12 585,60 Kč 0,00 Kč 

979087212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace I 0,00 0,00 0,00 Kč 39,33 127,00 Kč 4 994,91 Kč 4 994,91 Kč 0,00 Kč 

979081111 RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I 0,00 0,00 0,00 Kč 39,33 210,51 Kč 8 279,36 Kč 8 279,36 Kč 0,00 Kč 

979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km I 0,00 0,00 0,00 Kč 589,50 17,81 Kč 10 499,00 Kč 10 499,00 Kč 0,00 Kč 

979990103ROO Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm I 0,00 0,00 0,00 Kč 39,30 300,00 Kč 11790,00Kč 11790,00 Kč 0,00 Kč 

nerealizované práce- odpočet 153 559,00 Kč 101 454,00 Kč 0,00 Kč -52 1 05,00 Kč 
69. R položka Svítidlo LED 22W/25701m kovové interierové ks 19,00 1 802,00 34 238,00 Kč 9,00 1 802,00 Kč 16 218,00 Kč 0,00 Kč -18 020,00 Kč 

70. R položka Svilidlo LED 27W/32301m kovové interierové ks 45,00 1802,00 81090,00 Kč 40,00 1802,00 Kč 72 080,00 Kč 0,00 Kč -9 010,00 Kč 

Stavební část 0,00 Kč 

209. 766711001ROO Montáž oken a balkonových dveří s v-v&>ěnněním m 15,60 1150,00 17 940,00 Kč 10,24 1150,00 Kč 11 776,00 Kč 0,00 Kč -6164,00 Kč 

212. 0 /02 Okno hliníkové 900/1780 ks 1,00 10 413,00 10 413,00 Kč 0,00 10413,00 Kč 0,00 Kč O ,OOKč -10 413,00 Kč 

ZTl 

27. Potrubi PE-HD 100SDR 11 5x4 6 m 7,00 110,00 770,00 Kč 0,00 110,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -770,00 Kč 

28. koleno W90 50 PEHD 100 SDR 11 ks 2 ,00 621 ,00 1242,00 Kč 0,00 621,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -1 242,00 Kč 

29. ! přechod 50/6/4 PEHD 100 SDR 111 závit ks 1,00 736,00 736,00 Kč 0,00 736,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -736,00 Kč 

30. naooieni na stáva íci ootrubí m 3,00 1 380,00 4 140,00 Kč 1,00 1 380,00 Kč 1 380,00 Kč 0,00 Kč -2 760,00 Kč 

31 . demontáž stávajícího vodovodu k pl 1,00 2 990,00 2 990,00 Kč 0,00 2 990,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -2990,00 Kč 

úprava GHZ 1 254 187,00 Kč 1 086 989,00 Kč 629 289,00 Kč -796 487,00 Kč 
GHZ NOVEC 1230- strojní část 

Tlaková láhev včetně příslušenství, manometr Uakový SDínač ks 8,00 34 500,00 276000 4,00 34 500,00 Kč 136 000,00 Kč -136 000,00 Kč 

Držák lahve ks 8,00 1 495,00 11 960 4,00 1 495,00 Kč 5 980,00 Kč -5 980,00 Kč 

Hasivo NOVEC 1230 kg 908,00 575,00 522 100 456,00 575,00 Kč 262 200,00 Kč -259 900,00 Kč 

Manometr pro kontrolu tlaku hasiva s tlakovÝm spínačem ks 8 ,00 3 220,00 25760 4,00 3220,00 Kč 12 880,00 Kč -12 880,00 Kč 

Manuální Sp::l_Uštěč na lahvi ks 2,00 633,00 1266 0,00 633,00 Kč 0,00 Kč -1 266,00 Kč 

Pneumatický spouštěč ks 6,00 3 829,00 22 974 0,00 3 829,00 Kč 0,00 Kč -22 974,00 Kč 

Hubice- NOVEC1230- DN20 360' - Al ks 8,00 690,00 5520 0 ,00 690,00 Kč 0,00 Kč -5 520,00 Kč 

Hubice- NOVEC1230- DN32 360' - Al ks 12,00 1 035,00 12 420 0,00 1 035,DO Kč 0,00 Kč -12 420,00 Kč 

Potrubi DN20-50 včetně fitinků Zn kotveni SIKLA dle ofislušnvch norem kpl. 2,00 88 550,00 177100 0,00 86 550,00 Kč 0,00 Kč -177 100,00 Kč 

Pfetlakováloodtlaková klapka SGV 0707 k pl. 2 ,00 1,00 2 0,00 1,00Kč 0,00 Kč -2,00 Kč 

Lapač nečistot kp I. 20,00 1,00 20 0,00 1,00 Kč 0,00 Kč -20,00 Kč 

Instalace doprava reži"ní náklady kpl. 1,00 160 425,00 160425 0,00 160 425,00 Kč 0,00 Kč -160 425,00 Kč 

rozol levý ventil ks 0 ,00 0,00 O Kč 1,00 1157,00 Kč 1157,00 Kč 1157,00 Kč 

Flexi hadice a zpětné klapky ke sběrači ks 0,00 0,00 O Kč 4,00 8 365,00 Kč 33 460,00 Kč 33 460,00 Kč 

Hubice- FK-5-1-12- DN40 360'- Al ks 0,00 0,00 O Kč 20,00 1 791 ,00 Kč 35 820,00 Kč 35 820,00 Kč 

sekční ventil DN 65 ks 0,00 0,00 O Kč 2,00 69 982,00 Kč 139 964,00 Kč 139 964,00 Kč 

Potrubi DN40-65 včetně fitinků Zn kotveni SIKLA dle Dřislušn vch norem kp I. 0,00 0,00 O Kč 2,00 114 439,00 Kč 228 878,00 Kč 228 878,00 Kč 

Bez_pečnostní ventil k sekčním ventilům 100 bar k pL 0,00 0,00 O Kč 2,00 2 366,00 Kč 4 732,00 Kč 4 732,00 Kč 

zpětná klapka pro startovací potrubi kp I. 0,00 0,00 O Kč 3,00 650,00 Kč 1950,00 Kč 1950,00 Kč 

Instalace doprava reži"ní náklady kpl. 0,00 0,00 O Kč 1,00 176 468,00 Kč 176 468,00 Kč 176 468,00 Kč 

GHZ NOVEC- elektročást 
Instalace, doprava, režijní náklady kpl. 1,00 38 640,00 38 640 Kč 1,00 45 500,00 Kč 45 500,00 Kč 6 860,00 Kč 

ú_m-ava regálového svstému 58 190,00 Kč -12 035 00 Kč 46155 00 Kč -58 190,00 Kč 
223 Z/05b Pevný regálový systém pro depozit ks 2 ,00 29 095,00 58190,00 Kč -2,00 29095,00 Kč -58 190,00 Kč -58 190,00 Kč 

Roznášeci plechl'_l)<)<j_regálový systém dle _požadavku statika kp I 1,00 46 155,00 Kč 46 155,00 Kč 46155,00 Kč 

součet celkem I 1 465 936,oo Ke 1 327 061,88 Kč 826 097 88 Kč -906 782 00 Kč 
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