
č. 05/14/2354/18/5

DODATEK Č. 5
ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2354/18

č. zhotovitele: 1501718

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský
zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018
ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629
bank. spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AQUA PROCON s. r. o.,
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

zastoupený: ti
v technických věcech:

IČ: 46964371
DIČ:
bank. spojení:
zapsaný v obchodním r díl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).

I.

Z důvodu koordinace projektové dokumentace s projektovými dokumentacemi, které
budou zpracovávat správci inženýrských sítí, a to vedení NN, VN včetně přípojek a
plynovodu včetně přípojek a vyvolaných překládek metalických a optických kabelů
společnosti CETIN a. s. a dále v souvislosti s omezeními zapříčiněnými nouzovým
stavem vyhlášeným Vládou ČR v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19, se
smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Z důvodu rozšíření
předmětu díla o koordinační činnost, která zahrnuje koordinaci tras inženýrských sítí
v uličním profilu, zpracování variantního řešení a přípravu podkladů pro směny pozemků
dochází k navýšení ceny za dílo o 64.200 Kč bez DPH. Z těchto důvodů je nutné
přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 2. (Předmět díla) v odst. 2.1.
se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat
a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou na akci
„Rekonstrukce ul. Křížová, Třebíč“ dílo sestávající z následujících částí:

Část I. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále
též „projektová dokumentace“)
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Dílčí část I.I  Koncept projektové dokumentace (situace, zpráva) 
Dílčí část I.II Projektová dokumentace 
Dílčí část I.III Koordinační činnost spočívající v koordinaci tras inženýrských sítí v rámci 
souvisejících investic třetích subjektů, vyvolaných překládek inženýrských sítí a 
zpracování variantního řešení a podkladů pro směny pozemků. 
 
 
Část II.  Zajištění inženýrské činnosti (dále též „inženýrská činnost“) 
Dílčí část II.I Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření 
správců inženýrských sítí 
Dílčí část II.II Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek 
 
(část I. a II. dále také „dílo“). 
 
Předmětem díla je projektová dokumentace rekonstrukce ul. Křížová, Zvěřinova a části 
ul. Tkalcovská.“ 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, 
předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým 
textem: 

„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje  
se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech: 

Část I. 

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace 20.12.2018 

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace  31.10.2020 

Dílčí část I.III – Koordinační činnost  31.10.2020 

 

Část II. 

Dílčí část II.I  – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a 
vyjádření správců sítí   20.12.2020 

Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí 
přípojek 20.12.2020.“ 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 6. (Cena díla a jeho úhrada) 
v odst. 6.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem: 

 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce 
a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

 

Cena díla: 

Část I.  Projektová dokumentace 

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace 150.000 Kč bez DPH  

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace 48.532 Kč bez DPH 

Dílčí část I.III – Koordinační činnost  64.200 Kč bez DPH 

Celkem za část I.   262.732 Kč bez DPH  
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Část II. Inženýrská činnost 

Dílčí část II.I Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření 
správců sítí     20.000 Kč bez DPH 

Dílčí část II.II Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek
     87.000 Kč bez DPH 

Celkem za část II.   107.000 Kč bez DPH 

 

Celkem za část I. a II.   369.732 Kč bez DPH 

 DPH 21 %     77.643,72 Kč 

 Celkem   447.375,72 Kč včetně DPH 

Cena za projekční a inženýrskou činnost celkem slovy: 
Čtyřistačtyřicetsedmtisíctřistasedmdesátpět korun českých 72/100 haléřů vč. DPH 21%.“ 

 

III. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo, se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 
dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 5 smlouvy a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
dva objednatel.  

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 5 uveřejní 
objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv.  

6. O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 18/12/RM/2020 ze dne 11.06.2020. 

 

  
V Třebíči, dne 17.6.2020 V Brně, dne 22.06.2020 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………. ………………………………… 
Miloš Hrůza Ing. Jan Polášek 
místostarosta jednatel společnosti 
 
  

 

 


