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SMLOUVA O DíLo 
„Zateplení štítových zdí bytového domu Vranovská 365/1a v k.ú. Zábrdovice“ 

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

1. Smluvní strany: 

Objednatel: Statutární město Brno 
sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 O0 Brno 
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Olbrachtova 1929/62 
140 00 Praha 4 
IČO; 45244782 

č. účtu: 111246222/0800 
ve věcech smluvních 
je oprávněn jednat: JUDr. lva Marešová, vedouci Bytového odboru MMB, 

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 
ve věcech technických: edouci oddělení Bytového odboru MMB, 

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. 
na základě usnesení č. 4. přijatého na R8/092 schůzi Rady města Brna, bod č. 24 je k podpisu této 
Smlouvy pověřena JUDr. lva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB 
(dále jen Objednatel) 

Zhøıøviıøız VAŠSTAV, S.r.ø. 
sídlo: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno 
IČO: 459 64 541 
DIČ; cZ489854541 
Bankovní Spojení: 374002553/0300 
Statutární orgán: lng. Petr Vašíček, jednatel 

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 6656 
(dále jen ,,Zhotovite|" nebo ,,VAŠSTAV“) 

I. Úvodní ustanovení 

1. Statutární město Brno je vlastníkem pozemku p. č. 977, jehož součástí je stavební objekt č.p. 365 
na ulici Vranovská 365/1a, Brno, v k. ú. Zábrdovice, Obec Brno zapsaného V katastru nemovitosti 
na LV č. 10001, dálejen „budova Vranovská 1a“. 

2. IMOS je vlastníkem sousedních pozemků p. č. 978, 974/2, 974/3 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno. 
Na těchto pozemcích je na základě stavebního povolení pro stavbu č.j.: MCBSev/017094/18 
vydaného dne 5.6.2018 prováděna pro IMOS development otevřený podílový fond stavba 
POLYFUNKČNÍ DŮM VRANOVSKÁ -PŘÁDLÁCKÁ Il. Ke dni uzavření této smlouvy ve fázi 
rozestavěné stavby, dosud nezapsané v katastru nemovitostí. Část budované stavby přiléhá ke
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štítové zdi budovy Vranovská 1a. Stavbu provádí pro IMOS development otevřený podílový fond 
jako objednatele díla společnost VAŠSTAV, s.r.o. 
Statutární město Brno připravuje rekonstrukci budovy Vranovská 1a pod názvem: „Celková 
rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku p.č. 977 v k. ú. Zábrdovice," která je 
ve fázi projekční přípravy a jejíž realizace je plánována v období 07/2021 - O6/2022. Součástí 
plánované stavby má být zateplení budovy Vranovská 1a. 
S ohledem na probíhající stavební práce na sousedních pozemcích, v rámci nichž je budována 
stavba přiléhajíci k štítové zdi budovy Vranovská 1a, jak je popsáno v odst. 2 tohoto článku, se 
strany dohodly, že společnost VAŠTAV provede pro statutární město Brno jako objednatele 
zateplení budovy Vranovská 1a na přiléhajíci štítové zdi v koordinaci S jíž probíhající stavbou. 

Společnost IMOS development otevřený podílový fond nemá proti tomuto závazku žádných námitek 
a souhlasí sparalelním prováděním stavebních prací obou staveb včetně zajištění přístupu 
Objednatele a Zhotovitele ke štítové zdi budovy Vranovská 1a, přesunem materiálu a využitím 
stávajícího staveniště pro tuto stavbu. Prohlašuje, že závazek sjednaný touto smlouvou je 
proveditelný, zejména S přihlédnutím na existující smluvní poměry a že stranám nejsou známy 
žádné okolnosti, které by provedení tohoto díla Ztěžovalo nebo znemožňovalo. Smluvní strany 
rovněž prohlašují, že se v souvislosti S tímto Závazkem budou poskytovat potřebnou součinnost a 
zavazují se informovat o všech skutečnostech nutných pro realizaci záměru. 

ıv Předmět a ucel smlouvy 
. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo a Objednatel mu za jeho provedení Zaplatí 
dohodnutou cenu. 

. Dílem je provedení stavebních prací na štítové zdi budovy Vranovská 1a, přiléhajíci k pozemkům 
uvedeným v čl. I. odst. 2 dále jen „Stavba“ S názvem „Zateplení štítových zdí bytového domu 
Vranovská 365/1a v k.ú. Zábrdovice“, spočívající v provedení zateplení včetně zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS). Na provedení stavby budou 
navazovat plánované stavební práce celkové rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, 
zadávané Objednatelem na základě veřejné Zakázky s jiným zhotovitelem stavby. 

. Podkladem pro uzavření této smlouvy je projektová dokumentace pro provedení stavby a 
soupisem prací, které zpracoval  IČO: 15192997, se sídlem Údolní 226/87, 602 00 
Brno-Stránice v roce 2020, poskytnutá Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. 

. Stavba bude provedena v souladu s touto projektovou dokumentací. 

. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li 
této Smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny 
jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadně a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných 
předány Objednateli. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo 
užít, a to výhradně k účelu provádění díla. 

_ Předmětem plnění se rozumí provedení všech stavebních a montážních praci, a dodání 
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí 
a poskytnutí stím souvisejících služeb. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky 
stavby i následující práce a činnosti: 

2.6.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
2.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
2.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
2.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 

č. 22/1997 Sb. - prohlášení O shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad,
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2.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

2.6.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na Skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu S ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.6.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 

2.7. 

apod.). 

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
2.7.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást díla. 
2.7.2. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 

2.7.3. 

2.7.4. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
DSPS bude předána Objednateli 3× vtištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS 
budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být 
zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž 
elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude 
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 
Zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit 
Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je 
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na 
provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a 
předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která obdržel Objednatel v rámci 
projektové přípravy a která jsou součástí projektové dokumentace dle odst. 2.3 (viz její 

dokladová část), čímž je myšleno, že zhotovitel vrámci předmětu plnění splní veškeré 
podmínky pro provedení stavby á povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích, vč. 
zajištění vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrany. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel splní 
svoji povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění 
Objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

3. Lhůty plnění 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

3.1. Termín zahájení - dnem předání a převzetí staveniště. 
Předpokládaný termín předání a převzetí prostoru staveniště: O6/2020 (přesný termín stanoví 
Objednatel vsoučinnosti se Zhotovitelem. Předpokládaný termín může být odsunut pouze 
Z důvodu koordinace se související stavbou Z odůvodnitelných důvodů. 
Objednatel odešle výzvu k převzetí staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na 
díle a řádně vnich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání 
staveniště 

Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 90 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí staveniště. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla 
na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude

3



ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELEI 5220052951 

dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu 
dle odst. 10.2.6.

ˇ 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

3.1.6. 

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu Sjednaněm dle smlouvy. 
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této 
smlouvy řádně dokončeno. 
Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož 
předmětem je zjištění skutečného stavu V prostoru staveniště. 
Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní 
předem. 
Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro dokončení 
stavby potřebné podklady svýjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je 
nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, 
které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá Zhotovitel Objednateli 
bezodkladně poté, co je obstará. 

O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen 
sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Pokud Objednatel převezme dílo svýhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky 
nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník vsouladu správními 
předpisy. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Objednatel a Zhotovitel si sjednali za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

557.481,- Kč bez DPH (slovy: pětsetpadesátsedmtisícčtyřistaosmdesátjedna korun 
českých) 
DPH 15% 83.662,15Kč 
Celková cena včetně DPH 641 .103,15Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1 

4.2.2 

4.2.3. 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách. 
Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek 
soupisu prací (dále jen ,,položkový roZpočet“), který je přílohou této smlouvy. 
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené Stavební práce, služby 
a dodávky. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a Zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla, vychází Z jednotkových cen položkového rozpočtu. 
Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 
na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny Z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr. 

4. 3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek.

_
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4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných 
prací nebo dodávek či služeb, které nebyly předmětem projektové dokumentace, jejich 
potřeba vznikla vdůsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro 
provedení díla (vícepráce) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
Z předmětu plnění. 

4.4 Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná Změna sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateii k odsouhlasení. 
4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotoviteie nejpozději do 30 dnů ode 

dne předložení návrhu Zhotoviteie. 
4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 

smlouvě. 

4.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich 
ocenění musí Zhotovitel před jejich provedením oznámit Objednateii a je oprávněn je 
provést teprve po písemném odsouhlasení Objednatele. Veškeré vícepráce a rozšíření 
předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou 
obsahem Dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení Objednatelem. Teprve poté může 
Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu. 

4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové 
dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne 
mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové 
práce vObjednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit 
Objednateii Škodu, která mu tím vznikla. 

4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou O dílo, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se 
stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu. 

4.4.7. Obdobně i u rozšíření rozsahu prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, se 
navýšení ceny stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu této smlouvy, 
případně dle katalogu stavebních prací RTS v platné cenové úrovni. V případech, kdy se 
jednotkové ceny použité v položkovém rozpočtu této smlouvy neshoduji s těmi dle katalogu 
stavebních prací RTS v platné cenové úrovni, použijí se nižší Z nich. V ostatních případech 
cenami stanovenými individuální porovnatelnou kalkulací. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu ani jinou platbu před provedení díla či jeho části 
ani na úhradu hotových nákladů. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude Zhotoviteli uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového 

dokladu vystavených Zhotovitelem dle Skutečně provedených prací, dodávek a služeb 
s využitím cenových údajů položkového rozpočtu Z nabídky Zhotoviteie. 

5.2.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně a předány Objednateii vždy do 10. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byla faktura vystavována, dle 
skutečně provedených prací, a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1× kopie) včetně 
soupisu provedených prací, který bude předem písemně odsouhlasený technickým 
dozorem investora. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém technický dozor 
investora potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
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5.2.3. Objednatel zajistí prostřednictvím Technického dozoru investora kontrolu správnosti 
každého soupisu provedených prací a dodávek a Zjišt'ovacího protokolu do pěti dnů od 
jejich předložení. Pokud nemá kpředloženému soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb a Zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení 
kontroly potvrzené Zhotoviteli. Vopačném případě soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a Zjišt'ovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. 
Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišt'ovací protokol Objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami 
k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací dodávek a služeb, 
je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky 
a služby, u kterých nedošlo krozporu. Schválený soupis provedených prací, podepsaný 
Technickým dozorem investora je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a 
nezpůsobilá k proplacení. 

5.3. Náležitosti faktur 

5.3.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit uvedený v registru plátců DPH 
- označení díla 
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 
- fakturovanou částku 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové působnosti 
dle zákona č.235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty v platném Znění. 

5.3.2. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovný název Konečná faktura 
- celkovou sjednanou cenu 
- Soupis všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě. 

Bez kterékoliv Z těchto náležitostí je konečná faktura neúplná a nezpůsobilá k proplacení. 
5.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo v ní některé údaje nebudou vůbec 

uvedeny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
vystavit opravenou fakturu s novou lhůtou splatností. Do té doby se nemůže Objednatel 
dostat do prodlení S úhradou chybné či neúplné faktury. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 
Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení sprovedením díla Sjednanému smlouvou, je povinen 
zaplatit Objednatelí smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i Započatý den prodlení. 

6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší, jak třicet 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

ó
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6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do pěti dnů od Termínu dokončení díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených vzápise O předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu, a za každý i Započatý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichžje V prodlení a za každý i Započatý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednáném termínu dle odst. 11.3. k odstraňování 

reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a 
za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve Sjednáném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 
za každý i Započatý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
Smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1 000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

6.5. Úrok Z prodlení a majetkové Sankce za prodlení S úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy. 
Toto neplatí v případě, bude-li prodlení způsobeno třetí osobou. 

7. Staveniště 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen za součinnosti Zhotovitele předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho 
ucelenou část) prosté práv třetí osoby S přihlédnutím k ustanovení 3.1. Smlouvy nejpozději 
do 30 dnů po účinnosti Smlouvy. Termín předání Staveniště je podstatnou náležitostí 
smlouvy, od níž je stanoven Termín dokončení díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště (jeho části) vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
Strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

7.1.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel vsouladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a S požadavky Objednatele. 

7.2. Vyklizenístaveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 
ode dne Předání a převzetí díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za 
vyklizené se považuje Staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 
předpokládaném projektovou dokumentací. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady S tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník

7
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8.1. Povinnost vést stavební deník je třeba důsledně odděleně od související stavby, jak je 
popsána v čl. I. odst. 1 smlouvy. 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb v platném znění. 

8.1.2. Stavební deník musí být vpracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1× měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených praci 
- opatřeních učiněných V souladu S předpisy bezpečnosti a ochrany zdravi 
- opatřeních učiněných V souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmi být vynechána volná mista. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající Zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti Stavebního 
deníku. 

8.1.8. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
8.1.9. Zhotovitel předloží stavební deník Objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to jedenkrát za týden. Objednatel je povinen 
oznámit Zhotoviteli konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Technický dozor investora k prověření prací a 
konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakıyty nebo se stanou nepřístupnými, 
a to nejméně tři pracovní dny předem. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob a 
při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob.

8
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91.5. Zhotovitel je povinen Objednateie bezodkladně informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících S prováděním díla, zejména v souvislosti se související stavbou, 
jejíž proběh ovlivňuje průběh provádění díla. 

9 1.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednateie bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednateie nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není 
oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z projektové dokumentace a 
položkového rozpočtu, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejně zakázky. 

9 1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je povinen ke 
kontrole poskytnou potřebnou součinnost. 

9 2 Technický dozor investora (dále také ,,TDI“) 
92.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI při operativnich kontrolách stavby. TDI bude 

zastupovat Objednateie během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad vsouladu S příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího 
protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány 
prostřednictvím TDi. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru 
projektanta. 

9 2.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud 
by takováto situace nastala, považují to obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy. 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména je povinen: 
- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v 
takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na 
staveníšti nebo vjeho blízkosti odstraněno 
- zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době a na místech, kde 
je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným 
oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného 
pořádku, i práv nájemců bytů a nebytových prostor v domě 
- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné Souvislosti s prováděním 
díla. 

93.1. Zhotovitel bude chránit majetek Objednateie (ať již mu byl Svěřen do užívání nebo je 
umístěn na staveništi) a bude plně Zodpovědný za škody, které vznikly Z jeho činnosti v 
souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li Zhotovitel při provádění prací škodu na 
majetku Objednateie, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. 
Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění Z příslušné pojistky Zhotovitele tím 
není dotčeno. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na Zdraví, kterou při plnění 
povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám. 

93.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nenarušoval provoz 
okolních budov vprovozu a veřejného prostranství, a to Zejména nadměrným hlukem, 
prachem, zápachem či chybnou organizací práce. 

9 3.3. Zhotovitel se bezvýhradně zavazuje, že finanční prostředky poskytnuté Objednatelem budou 
použity pouze a výlučně na plnění předmětu smlouvy.

9
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9.4. Provádění stavby 
9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou 

přítomnost Stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Oprávněnou 
osobou Zhotovitele na pozici hlavního Stavbyvedoucího je: 

9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být 
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky 
Znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. 
Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla V 
nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 

9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody třetím osobám, Z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících Z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
Škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu. O způsobu náhrady 
škody rozhoduje Objednatél. Veškeré náklady S tím spojené nese Zhotovitel. 

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatél je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Podmínkou předání a převzetí díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a 
nedodělků. Objednatél je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i S ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve Spojení S jinými nebrání řádnému a 
bezpečnému užívání předmětu díla. . 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatél zápis (protokol). 
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 
- dohodu O způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jinem způsobu narovnání; 
- smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu; 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků. 

10.2.3. V případě, že Objednatél odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a S uvedením termínu do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10.2.5. Objednatél může kpředání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru. 

10.2.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli:

10



ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELEI 6220052951 

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních V listinné formě a jedno 
vyhotovení na CD-ROM V elektronické formě 

- originál stavebního deníku 
- zápisy a protokoly O provedení předepsaných zkoušek 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí Zakrytých V průběhu prací 
- Záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků 
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle V souladu 

S platnými právními předpisy. 

Veškeré výše uvedené doklady budou předány Objednateli ve 3 vyhotoveních (2× originál a 1× 
kopie) 

11. Záruka za jakost díla 
11.1. Jakostdíla 

11.1.1. Dílo provede Zhotovitel V souladu S touto Smlouvou, podmínkami pravomocného 
stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací 
zpracovanou V podrobnosti pro provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry 
stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i 

doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele 
nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny V projektové dokumentaci. 
Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci dila nepoužije žádný materiál, 
o kterém je V době užití známo, že je škodlivý. 

11.2. Odpovědnost za vady díla 
11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za vady, jež 

má dílo V době jeho předání a dále Odpovídá za vady díla zjištěné V záruční době. 
11.2.2. Záruční lhůta je stanovena V délce 60-ti měsíců. 
11.2.3. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí díla Objednatelem a končí 

uplynutím stanovené záruční lhůty ode dne převzetí předmětu díla Objednatelem. 
11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
11.2.5. Pro ty části díla, které byly Vdůsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem Opraveny, běží Záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy. 

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.3.1 .Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, V jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a 
to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.3.2.Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním povëřit jinou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.3.3.Jestliže Objednatel V reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bezodkladně po obdržení reklamace 
(oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

11
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12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1.Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Materiál se spojením S budovou 
stává její součástí, a tedy i vlastnictvím Objednatele. 

12.2. Nebezpečí Škody na díle 
12.2.1.Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištěnídíla 

13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla až do Termínu dokončení. Doklady o 
pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli bez zbytečného odkladu. Nepředložení 
dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

13.1 .2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1.Za vyssi moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. O válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy, virová epidemie apod. . 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1.Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 
15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musi být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými. 
15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě sčíselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
15.1.3. Cena díla musí odpovídat cenové úrovni dle toto smlouvy o dílo, tj. oceněné položky musí 

odpovídat těmto naceněným položkám, nenaceněné položky musí odpovídat cenám obvyklým. 

16. Další povinnosti Zhotovitele 

16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., ofinančni kontrole ve 
veřejné zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v Souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
Z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a 
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.
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Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem 
smlouvu, zejména: 
- zastaví-li či přeruší-li práce na Zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší 
než 10 dnů; 
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejich příloh; 
- je-li v prodlení s plněním termínu sjednaného touto smlouvou po dobu delší než 15 dnů; 
- proti Zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení 
- Zhotovitel vstoupí do likvidace; 
- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené vtéto smlouvě a nesjedná 

v v n
I nápravu ani v přimerené lhutě určené Objednate em. 

Obdrži-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění 
prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště 
do doby jeho předání Objednateli Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně 
dokumentace Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení 
S předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení 
s Termínem dokončení díla. 
O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, 
v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu S touto 
Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které Objednatel 
převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude 
Sepsán zápis. Nebudou-li vady praci a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel 
právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné 
Stavby. 

Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím 
jiného Zhotovitele. Ktomu jsou oprávněni použít Zařízení či materiály Zhotovitele, na jejichž 
ponechání na staveništi se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich 
úhradu v jednotkových cenách položkového rozpočtu. 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel Zhotoviteli staveniště ve 
lhůtě do 60 dnů po podpisu této smlouvy. 

Další ujednání 
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré 
informace týkající se provedeni díla, podrobně se seznámit smistnimi podmínkami na 
staveništi, vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se 
povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné 
provedení díla. 1 

Statutární město Brno je při nakládání sveřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména §9 odstavce 2 Zákona č. 61/2006 Sb.). Zhotovitel souhlasí S tím, že Objednatel 
zveřejní tuto smlouvu v souladu s platnými předpisy. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
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18.4. Smluvní Strany berou na vědomí, že v souladu se Zak. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato 
smlouva zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci 
registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího vložení do 
registru smluv. 

18.5. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecně upraveny v zákoně č.89/2012 Sb., 
Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. 

Přílohy této smlouvy tvoří 

0 Položkový rozpočet 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ztoho dva jsou určeny pro Objednatele, dva pro 
Zhotovitele. 

DoLožKA 
Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/092, konané dne 17. 6. 2020, bod č. 
24.

Š ztn- 
:7‹~J vz Bmè 7/45 

Dne: Dne: 

Za Objednatele: , ., ˇ Za Z
TATUTAlˇl-'\!l z`-.'ll“:STO BBNO
i/š‹3:S'rł3l‹`.Šľ.i' _rurĚĚi`/L. a.~.NA 

" O (3 Of 
l\/laišnžr./s`í<%ho_ nám. 3

601 6__7`_BHNO 
„. *°“ „„„

JUDr. lva M rešová lng. Petr Vašíček, jednatel 
vedoucí Byt vého odboru VAŠSTAV s.r.o. 
Magistrátu ěsta Brna
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Položkový rozpočet Stavby 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

101 Vranovská - Přádlácká II - 

01 Vranovská 

1 ZATEPLENÍ ŠTíTovÝcH ZDÍ BYTOVÉHO DOMU UL. vRANovSKÁ 1A 
Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o. IČO: 

Staňkova 103/18 DIČ: 
60200 Brno 

46964541 

CZ46964541 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 677 607,18 

PSV 64 874,29 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Sleva - Spolupodílení 185 000,00 

Celkem 557 481,47 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 % 557 481,47 CZK 

Zaokrouhleni -0,47 CZK 

Cena celkem bez DPH 557 481,00 CZK 

V ne

VAŠS
sı
60
Z Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 4



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 552 154,05 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 13 244,71 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 35 589,63 

96 Bourání konstrukcí HSV 5 635,95 

99 Staveništní přesun hmot HSV 70 982,84 

711 Izolace proti vodě PSV 21 357,52 

713 Izolace tepelné PSV 22 473,61 

764 Konstrukce klempířské PSV 21 043,16 

Cena celkem 742 481,47 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 4



Položkový rozpočet 
S: 101 Vranovská - Přádlácká ll - 

O: O1 Vranovská 

R21 ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÝCH ZDÍ BYTOVÉHO DOMU UL. VRANOVSKÁ 1A 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 62 Úpravy_povrchù vnější 5 52 154,05 

1 602011102 Postřik cementový Cemix 052, ručně m2 263,36200 47,93 12 622,94 
Odkaz na mn. položl‹y pořadí 7 : 239,42000'1,1 263,36200 

2 602011188 Stěrka na stěnách Silikonová barevná Cemix NZC, m2 
zatiraná, Zrnitost 1,5 mm 

71 ,97300 240,75 17 327,50 

Skladba NS2 I (50,1+19,3-3,97)'1,1 71 ,97300 
3 622323041 Penetrace podkladu HC-4 m2 71 ,97300 68,98 4 964,70 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 71 ,97300 71.97300 
4 62231 1525 Zateplovací Systém Baumit, sokl, XPS tl. 160 mm S m2 

Omítkou Gran0porTop K2, lepidlo StarContact 
0,88500` 1 873,61 1 658,14 

NS3 Z 0.3"2,95 0.88500 
5 622311735 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.deSky 160 mm S m2 

Omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact 
173,99000 2 231,50 388 258,69 

NS1 : 170.9+3.97-0,88 1 73.99000 
6 622421121 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá Zatřená S použitím Suché m2 

maltové směsi ˇ 

397,43720 276,431 109 863,57 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 239,42000'1,66 397,43720 
7 6229041 15 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 239,42000 72,92 17 458,51 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 239,42000 239,42000 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 244,71 
8 63241 1904 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 I/m2 m2 239,42000 55,32 13 244,71 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 239,42000 239,42000 

Díl: 94 Lešení a Stavební výtahy 35 589,63 
9 941941041 Montáž lešení leh.řad.S podlahami,Š.1,2 m, H 10 m m2 27,50000 56,29 1 547,98 

TERASA Z 3"5+5'2,5 27.50000 
10 941941042 Montáž lešení |eh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 228,13700 59,15 13 494,30 

16,1'14,17 228,13700 
11 941941841 Demontáž lešení |eh.řad.s pod|ahami,š.1,2 m,H 10 m m2 27,50000 72,24 1 986,60 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 27,50000 27.50000 
12 941941842 Demontáž lešení leh.řad.s podlahamí,š.1,2 m,H 30 m m2 228,13700 52,49 11 974,91 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 228,13700 228,13700 
13 944944011 Montáž Ochranné sítě Z umělých vláken 1 m2 228,13700 16,93 3 862,36 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 228,13700 228,13700 
14 94494401 1 Montáž ochranné sítě Z umělých vláken m2 27,50000 9,41 258,78 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 Z 27,50000 27,50000 
15 944944081 Demontáž ochranné sítě Z umělých vláken m2 27.50000 7,33 201,58 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 I 27.50000 27,50000 
16 944944081 Demontáž ochranné sítě Z umělých vláken m2 228,13700 9,92 2 263,12 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 228,13700 228,13700 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 635,95 
17 978015241 Otlučení omítek vnějších MVC V Složit.1-4 do 30 % m2 239,42000 23,54 5 635,95 

výměra Z DWG : 

NS1 Z 170,9+3,97-0,88 
NS2 : 50,1+19.3-3,97 

173,99000 
65.43000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 70 982,84 
18|998009101 28,62622| 2 384,93| 63 501,67 

19|998011003 
]Přesun hmot lešení samostatné budovaného 
Presun hmot pro budovy zdené výsky do 24 m

| 
28,82622| 280,97| 7 481,17 

Díl: 711 

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, © RTS, a.S. Stránka 3 Z 4 

Izolace proti vodě 21 357,52



Položkový rozpočet 
S: 101 Vranovská - Přadlácká ll - 

O: 01 Vranovs ká 

RI1 ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÝCH ZDI BYTOVÉHO DOMU UL. VRANOVSKA 1A 

P.č. ćisıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
20711212012 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou Mapelastic (fa m2 

Mapei), pružná hydroizolace 
8.40000 727,30; 6 109,32 

izolace napojení Sten Z (2,95+2,95+15,10)*0,4 8.40000 
21 711404101 Výzlužná stěrka S armovací tkaninou m2 71.97300 211,86 15 248,20 

NS2 I (50,1+19.3-3.97)'1,1 71 .97300 
Díl: 713 Izolace tepelné 22 473,61 
22 713131130 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 26.42500 86,03 2 273,34 

mezi štitovou stěnu a zldku : 15.1"1,75 26.42500 
23 28375955 Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 200 mm m2 52.85000 377,91 19 972.54 

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 26,42500'2 52.85000 
24 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 0.24919 913,89 227,73 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 21 043,16 
25 764817121 Oplechování Zdí (atik) Z |ak.Pz plechu, rš 210 mm 9.40000 270,65 2 544,11 

3K 1 9,4 9.40000 
26 764817125 Oplechování zdí (atik) Z lak.PZ plechu, rš 250 mm 15.10000 350,38 5 290,74 

K4: 15,1 15.10000 
27 764817138 Oplechování zdí (atik) Z lak.PZ plechu, rš 380 mm 18.05000 323,92 5 846,76 

K1 :2.95+15,10 16.05000 
28 764817175 Oplechováni zdí (atik) Z |ak.PZ plechu, rš 750 mm m 9.40000 767,83 7 217,60 

2K Z 6,2+3.2 9.40000 
29 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 0.09204 1 563,95 143,95 
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