
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/0958/2020 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2005001035 

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 
Zastoupené: Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, na základě 

pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova 
č. 1181/33/6/2020 ze dne 5. března 2020 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 odbor řízení projektů a investic, odd. investic 
tel: mobil: 
email:

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. H&B delta, s.r.o.     

Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín 

Zastoupena: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem 
ve věcech smlouvy obchodní manažer 
ve věcech technických příprava staveb 
ve věcech stavby , hlavní stavbyvedoucí 
IČ: 25835661 
DIČ: CZ25835661 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 6745970287/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
20511 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 hlavní stavbyvedoucí 

tel.:  mobil: 

email:

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce stávající ploché 
střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“, v rozsahu dle: 

 projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce stávající ploché střechy nad budovou 
hotelu zimního stadionu v Přerově“ vypracované společností Tillerová s.r.o, 
Kabelíkova 12, Přerov, IČ: 278 59 011, ČKAIT 1201353 – obor pozemní stavby, 

 dokumentace hromosvodní instalace vypracované , 

 soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
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e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich 
písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů 
a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení 
obsluhy, bude-li potřebné, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné, 

q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby. 

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.   
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9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018 a č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel 
prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení 
a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této 
smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla: do 153 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je k. ú. Přerov, p. č. 5307/208, Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov. 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na 
stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací 
a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu 
souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží 
odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon 
v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci 
smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 
tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení 
termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami 
uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 
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tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel 
objektivně nemohl práce na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 
a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních 
prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 

 Cena bez DPH             4 795 000,00 Kč  

 Sazba DPH je 21% 
 

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 - 
43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). DPH je 
v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude 
zhotovitelem vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. 
Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel. 
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny 
v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou 
soustavou URS nebo RTS.  Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny 
v soustavě URS nebo RTS.  
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VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského 
zákoníku (dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů od doručení 
faktury objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením 
§21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Rekonstrukce stávající ploché 

střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že  dílo přejímá bez výhrad, nebo 
s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle 
čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze 
sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací 
veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným 
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položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, 
města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 
osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li součástí ceny plnění DPH. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu objednatel pozdě odvede daň v režimu 
§ 92a zákona o DPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude zhotoviteli 
předepsána ze strany správce daně. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména 
odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 
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Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen 
předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které 
se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu 
všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro 
provedení aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem  díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu: i  faxem na číslo  či datovou schránkou (9dq9c6v).  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva 
musí být zhotoviteli doručena v  přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. 
O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán 
zápis. 
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3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla 
(viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 
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3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu 
na betonové výrobky s vodní lázní apod. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh 
(podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 
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14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před 
jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před 
dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že 
k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část 
předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí 
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být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 
Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím 
písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato 
smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového 
poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební 
deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna 
provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných 
prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 
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e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné 
provedení díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: faxové číslo:

 e-mail: , nebo adresu: Bobrky 382, 755 01 Vsetín. 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
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na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost 
ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 15 000 000 Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 
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8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny 
vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb 
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a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu 
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení 
konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém formátu podepsaném elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

 zadávacích podkladech pro zadávací řízení 

 nabídce zhotovitele 

 schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 
a vytyčovací body stavby 

 zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské 
smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 



17/17 

 

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění 
vyhlášky č. 11/2010 Sb.  

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu 
veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, 
že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky.   

12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

13. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné  pro 
poskytování  plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu 
nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 
objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách 
objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 36. schůzi, konané 
dne 30. dubna 2020, usnesením č. 1349/36/6/2020 (doložka podle ust. § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
V Přerově      Ve Vsetíně 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
    
 
 
    
…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora Ing. Ondřej Hurta, jednatel 
 
 
Parafy dle VP č. 4/2020, Část B., odst. 3: 

 
Kontrolu věcné správnosti provedl a finanční krytí smlouvy potvrzuje: 

 vedoucí odd. investic    ……………………………………………………. 
 
Kontrolu souladu smlouvy se zadávacími podmínkami provedl: 

vedoucí odd. PZD    ……………………………………………………. 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/


Stavba: 2019-11-26

Objednatel: IČO: 00301825

DIČ: CZ00301825

75002

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

5.000,00

4.795.000,00

5.801.950,00

4.795.000,00

49.263,33

Bobrky 382

Vsetín

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34

Přerov-Přerov I-Město

Položkový rozpočet stavby

1.006.950,00

0,00

3.436.982,91

222.885,00

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního 

stadionu v Přerově

H&B delta, s.r.o.

Celkem

1.080.868,76
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 54.263,33 11.395,30 65.658,63 1

2019-11-26 0,00 54.263,33 11.395,30 65.658,63 1

1 0,00 4.740.736,67 995.554,70 5.736.291,37 99

2019-11-26 0,00 4.740.736,67 995.554,70 5.736.291,37 99

0,00 4.795.000,00 1.006.950,00 5.801.950,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

229 HSV 52.000,00 1

62 HSV 45.889,80 1

63 HSV 340.659,00 7

94 HSV 15.000,00 0

95 HSV 45.889,80 1

96 HSV 534.093,18 11

99 HSV 47.336,98 1

712 PSV 2.024.545,95 42

713 PSV 1.078.040,18 22

720 PSV 13.000,00 0

764 PSV 165.224,58 3

767 PSV 156.172,20 3

M211 MON 192.885,00 4

M24 MON 30.000,00 1

Zdravotechnická instalace

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Hromosvod

Montáže vzduchotechnických zařízení

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Celkem za stavbu

Statické zajištění

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Vedlejší rozpočtové nákmlady

Oprava stávající ploché střechy - 

VRN

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad 

budovou hotelu zimního stadionu v 
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VN VN 49.263,33 1

ON ON 5.000,00 0

Cena celkem 4.795.000,00 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 2019-11-26

O: 01

R: 2019-11-26

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 49.263,33
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5.000,00 5.000,00 RTS 20/ I Indiv

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 39.263,33 39.263,33 RTS 20/ I Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5.000,00 5.000,00 RTS 20/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 5.000,00
4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5.000,00 5.000,00 RTS 20/ I Indiv

Celkem 54.263,33

Položkový rozpočet 

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Vedlejší rozpočtové nákmlady

Oprava stávající ploché střechy - VRN

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 

staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 

řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
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S: 2019-11-26

O: 1

R: 2019-11-26

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 229 Statické zajištění 52.000,00
1 229815001T00 Statické zajištění průvlaku pro zvýšení únosnosti 

konstrukce z důvodu poškozené výztuže  korozí dle 

statického posouzení Ing. P. Zouharem, ČKAIT

komplet 1,00000 52.000,00 52.000,00 Vlastní Kalkul

Položkový rozpočet 

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

                výplň chemickou kotvou HILTI HIT-HY 200

                ocelová pásovina  tl. 15 mm

Průměr vrtaného otvoru ve sloupu 22 mm.

 Věe je znázorněné v grafické příloze.

Rovněž je přiloženo schéma provedení úpravy konstrukce

Výše popsaná sanace je navržena tak, aby dokázala plnohodnitně přenést zatížení od střešního průvlaku na nově 

realizované zatížení.

Materiál : 2x profil U 180

                4x závitová tyč pr.20mm 8.8 pozink

Musí se provést dodatečné vyztužení problémových průvlaků vložením dvojice ocelových nosníků 2x U 180 pod 

průvlak.
Tyto nosníky jsou navrženy tak, aby přenesly veškeré zatížení od střechy,

které by v případě havárie bylo vnášeno do konstrukce v místě ozubu mezi průvlaky

Konstrukční uspořádání sanace

Dvojice ocelových nosníků vložit posd průvlak z boku sloupu tak, aby z každé strany sloupu byl vždy jeden nosník.

Průvlak je široký, tznh. větší vzdále ocelových nosníků není na závadu, naopak lépe rozloží zatížení od průvlaku.

V místě ozubu průvlaku tj. 600 mm od sloupu budou ocelové nosníky v kontaktu s betonovým průvlakem 

prostřednictvím
vložené pásoviny tl. 15 mm, která je k ocelovým nosníkům přivařena koutovými sváry. Ocelové nosníky budou ke 

sloupu
přikotveny z boku prostřednioctvým vlepené závitové tyče 2x pr. 20 mm 8.8 pozink, kterou je sloup prošroubován.

Prostor mezi závitovou tyčí a otvorem ve sloupu je vyplněn chemickou kotvou HILTI HIT-HY 200.
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S: 2019-11-26

O: 1

R: 2019-11-26

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 45.889,80
2 622474110R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm m2 1.147,24500 40,00 45.889,80 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 340.659,00
3 632922921R00 Kladení dlaždic 30 x 30 cm na podložky pryžové, vč 

dodávky  pryžových podložek dlažba ve specifikaci

m2 412,92000 570,00 235.364,40 RTS 20/ I RTS 19/ II

4 592453320RT Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá m2 412,92000 255,00 105.294,60 Vlastní RTS 19/ II

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 15.000,00
5 945941803T01 Stavební vrátek do v. 10 m - montáž, nájem  a demontáž 

stavební vrátek lanový

den 50,00000 300,00 15.000,00 Vlastní Indiv

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

45.889,80

6 952901222T00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1.147,24500 40,00 45.889,80 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 534.093,18
7 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 9,00000 250,00 2.250,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

před položením nové skladby

Ocelová konstrukce  - provedení povrchové úpravy 2x základní + 1x syntetika

Položka je určena pro lokální opravy betonových povrchů.

Položka neobsahuje náklady na lešení.

podložka pod dlažbu, základní; gumová; d = 148,0 mm; š = 30,0 mm; tl = 10,00 mm

stávající obezdívka vpustí

podložka pod dlažbu, vyrovnávací; gumová; d = 148,0 mm; š = 30,0 mm; tl = 4,50 mm

vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba

pochozí

pokládka dlažby je možná na terče

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby, střech - zametení, vysátí střechy po 

odstranění tepelných izolací a povlakových krytin
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S: 2019-11-26

O: 1

R: 2019-11-26

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

8 961990813T00 Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm m2 1.147,24500 100,00 114.724,50 Vlastní RTS 19/ II

9 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP t 194,46092 260,00 50.559,84 RTS 20/ I RTS 19/ II

10 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 388,92183 140,00 54.449,06 RTS 20/ I RTS 19/ II

11 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 194,46092 240,00 46.670,62 RTS 20/ I RTS 19/ II

12 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 972,30458 15,00 14.584,57 RTS 20/ I RTS 19/ II

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 194,46092 150,00 29.169,14 RTS 20/ I RTS 19/ II

14 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1.555,68732 80,00 124.454,99 RTS 20/ I RTS 19/ II

15 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 194,46092 450,00 87.507,41 RTS 20/ I RTS 19/ II

16 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 194,46092 50,00 9.723,05 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 47.336,98
17 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 59,17122 800,00 47.336,98 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 2.024.545,95
18 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé m2 1.376,52550 55,00 75.708,90 RTS 20/ I RTS 19/ II

19 712300834R00 Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° m2 4.129,57650 21,00 86.721,11 RTS 20/ I RTS 19/ II

20 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 1.147,24500 150,00 172.086,75 RTS 20/ I RTS 19/ II

21 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 1.147,24500 150,00 172.086,75 RTS 20/ I RTS 19/ II

22 712348101RT3 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu 

napojení trubky DN 110 mm

kus 38,00000 1.680,00 63.840,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

- integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC)

- určené k napojení na potrubí

1x IPA

2x Bitagit

pás Alfobit R

mPVC folie

geotextilie

Stránka 7 z 16Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2019-11-26

O: 1

R: 2019-11-26

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

23 712351111RT1 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 1 

vrstva - materiál ve specifikaci

m2 1.147,24500 150,00 172.086,75 RTS 20/ I RTS 19/ II

24 712372111RU3 Krytina střech do 10°  podkladní asfaltový pás, 5 

kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm,

m2 204,22500 320,00 65.352,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

Položka obsahuje dodávku fólie a kotevních šroubů.

Položka neobsahuje dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace.

Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, 

střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují  položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové 

konstrukce k povlakovým krytinám.

integrovaná manžeta izolace: PVC – fólie na bázi mPVC

barva: černá

- konstrukce a DN dle stávajícího

- s bitumenovou manžetou

- s dešťovou krytkou

Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (5 ks/m2) 

včetně překrytí kotev fólií.

- výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci 18 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm

- součástí balení je dešťová krytka

určení: odvětrání plochých střech s napojením na původní potrubí

materiál: tělo vpusti – polyamid PA6, ochranný koš – polykarbonát, sanační těsnění – EPDM
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S: 2019-11-26

O: 1

R: 2019-11-26

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

25 712811102RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena lak asfalt 1x 

nátěr - včetně dodávky asf.laku

m2 264,83050 35,00 9.269,07 RTS 20/ I RTS 19/ II

26 712841559R00 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 264,83050 180,00 47.669,49 RTS 20/ I RTS 19/ II

27 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - 

asf.pás ve specifikaci

m2 229,28050 180,00 41.270,49 RTS 20/ I RTS 19/ II

28 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva - 

asf.pás ve specifikaci

m2 229,28050 180,00 41.270,49 RTS 20/ I RTS 19/ II

29 712997001R00 Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu m 197,50000 30,00 5.925,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

30 762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění kus 2,00000 3.000,00 6.000,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

31 712311111T00 Povlaková krytina střech do 10°, SBS modifikovaný 

penetrační nátěr na bázi xylenu

m2 1.147,24500 45,00 51.626,03 Vlastní RTS 19/ II

32 712359855T0 Demontáž - větrací hlavice kus 38,00000 50,00 1.900,00 Vlastní RTS 19/ II

33 28375982R Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm m 204,00000 51,00 10.404,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

34 6285234RT SBS modifikovaný asfaltový pás s Al nosnou vložkou tl.3,3 

mm na spodní straně opatřený tzv. therm - pruhy

m2 1.623,88682 130,00 211.105,29 Vlastní Indiv

35 62856125RT Podkladní mikroventilační samolepící SBS modifikovaný 

asfaltový pás tl. 4,0 mm 

m2 1.583,00432 171,00 270.693,74 Vlastní Indiv

36 62857038RT Vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4,5 mm m2 1.583,00432 191,00 302.353,83 Vlastní Indiv

ohyb za studena -28°C

Koutový klín podél atiky.

Parozábrana a expanzní vrstva

požadavek na vlastnosti:

zajišťující  vyrovnání tlaku vodních par - THERM systém - s podelným spojem

proti prošlehnutí plamene se spřaženou skleněnou nosnou vložkou 195 g/m2,

odolnost proti stékání 115°C,

fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0

ak asfaltový izolační; bod hoření nad 35 °C; skupenství při 20°C  kapalné; hustota při 15°C 890 až 920 kg/m3; 

nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý

Zakrývání rozpracovaných střešních  konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.
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Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

37 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 18.073,69690 4,00 72.294,79 RTS 20/ I RTS 19/ II

38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP t 44,17118 260,00 11.484,51 RTS 20/ I RTS 19/ II

39 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 88,34235 140,00 12.367,93 RTS 20/ I RTS 19/ II

40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 44,17118 240,00 10.601,08 RTS 20/ I RTS 19/ II

41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 618,39646 15,00 9.275,95 RTS 20/ I RTS 19/ II

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 44,17118 150,00 6.625,68 RTS 20/ I RTS 19/ II

43 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 353,36941 80,00 28.269,55 RTS 20/ I RTS 19/ II

44 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 44,17118 1.500,00 66.256,77 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 1.078.040,18
45 713104111R00 Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm m2 1.147,24500 25,00 28.681,13 RTS 20/ I RTS 19/ II

46 713104212R00 Odstr.tep.izolace střech pl,kotv.,EPS tl.100-200mm m2 1.147,24500 35,00 40.153,58 RTS 20/ I RTS 19/ II

47 713104311R00 Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.do 100 mm m2 1.147,24500 45,00 51.626,03 RTS 20/ I RTS 19/ II

48 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 1.147,24500 124,00 142.258,38 RTS 20/ I RTS 19/ II

49 713141125T02 Stabilizace tepelně izolační vrstvy: mezi jednotlivými 

vrstvami systémovým  polyuretanovým lepidlem

m2 1.147,24500 90,00 103.252,05 Vlastní Kalkul

Položka je určena pro montáž tepelné izolace střech z desek, na plný podklad připevněním pomocí kotev. V položce 

není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství 

tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

Předpoklad 5 ks kotev /m2

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace, bezrozpouštědlové, jednosložkové, na polyuretanové bázi, vytvrzující 

při spolupůsobení vzdušné vlhkosti, pro použití ve volném prostoru k nalepení tepelných izolací na plochých a 

spádových střechách.
Pro lepení tepelných izolací:

popis:

s nosnou vložkou z polyesteru a skelné rohože 150 g na horní straně opatřený hrubotrnným posypem

se spřaženou skleněnou nosnou vložkou 195 g/m2,

odolnost proti stékání 115°C,

ohyb za studena  -28°C
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Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

50 713141131T00 Stabilizace tepelně izolační vrstvy: k podkladu PU pěnou m2 1.147,24500 90,00 103.252,05 Vlastní Indiv

- vhodný též pro lepení na svislé plochy a pro vyplňování spár mezi deskami tepelně izolačních materiálů výše 

uvedených

balení: 6,5 kg

VEDAFOAM ® SpeedMax je specielně vyvinuté jednokomponentní samoexpandující  lepidlo z polyuretanové pěny, 

pro okamžité použití z velkoobsahové lahve.

- bezrozpouštědlové

- po nanesení mírně napění,

- univerzálně přilnavý k asfaltovým pásům s jemným minerálním posypem i s břidličným posypem, k betonu i 

lehčenému betonu, k polystyrenu, PUR/PIR deskám i k deskám z minerálních vláken, k ocelovým plechům 

opatřeným antikorozní ochranou, k cementovláknitým materiálům,
- bez přilnavosti k PE, PP, PTFE a k Silikonu,

- ocelový nebo trapézový plech, s umělohmotným protikorozním povrstvením nebo  pozinkované, vždy zbavené 

tuků!,
 - pískované asfaltové pásy nebo asf. vrchní pásy s hrubozrným posypem,

 - beton a betonové prefabrikáty,

 - lehčené betony (plynobeton, pemzobeton,...)

 - materiály na bázi dřeva

spotřeba ca. 100-400 g/m2

 - polyuretanových střešních desek nekašírovaných,

 - polystyrenových kompletizovaných dílců s nakašírovaným podkl. asf. pásem (VEDAPOR)

 - střešních desek z minerálních vláekn dle EN 13162,

 - střešních desek z fenolové pryskyřice, kašírovaných (rohoží, PE/rohoží, Al, pískovaným asf. pásem,

 - perlitových desek

na následující podklady:

 - polystyrenových střešních desek (EPS i Extrapor a pod.),

 - polyuretanových střešních desek kašírovaných minerálním rounem,
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Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

51 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 212,69922 2.150,00 457.303,32 RTS 20/ I RTS 19/ II

52 28375972R Deska spádová EPS 150 S m3 38,40403 2.320,00 89.097,35 RTS 20/ I RTS 19/ II

53 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 10.156,23890 3,00 30.468,72 RTS 20/ I RTS 19/ II

54 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP t 9,74011 260,00 2.532,43 RTS 20/ I RTS 19/ II

55 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 19,48022 140,00 2.727,23 RTS 20/ I RTS 19/ II

Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K

Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech.

Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka.

Formát:

1000 x 1000 mm

1000 x 500 mm

balení: 11,6 kg

Tepelná izolacen EPS 150S tl. 180 mm, rovná deska formát  1 x 2,5 m

Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce

Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K

Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa

Tepelná izolace EPS 150S ve spádu 3% od tl. 20 mm

- vysoká vydatnost - při 3 pruzích / m2 vystačí na nalepení cca 150 m2 tepelné izolace,

- velice snadno dávkovatelné, s úspornou spotřebou

- pružný a nekřehnoucí

- optimálníě vyrovnávající podklad

- vytvrzuje již po 45 minutách
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Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

56 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,74011 240,00 2.337,63 RTS 20/ I RTS 19/ II

57 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 136,36154 15,00 2.045,42 RTS 20/ I RTS 19/ II

58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,74011 150,00 1.461,02 RTS 20/ I RTS 19/ II

59 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 77,92088 80,00 6.233,67 RTS 20/ I RTS 19/ II

60 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 9,74011 1.500,00 14.610,17 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 13.000,00
61 721210813T01 Demontáž stávajících střešních vpusti kus 4,00000 100,00 400,00 Vlastní Indiv

62 7214810725T00 Dodávka + montáž sanační vpusť s napojovacím  límcem  

+ záchytný koš vč. dodávky materiálu

kus 4,00000 3.150,00 12.600,00 Vlastní Indiv

Díl: 764 Konstrukce klempířské 165.224,58
63 764817168RT2 Oplechování atiky z lak.Al  plechu, rš 660 mm m 144,00000 585,00 84.240,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

64 764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° m 197,50000 30,00 5.925,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

65 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 56,90000 30,00 1.707,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

66 764430850R00 Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm m 183,80000 30,00 5.514,00 RTS 20/ I RTS 19/ II

67 764296230T00 Dilatační lišta  z lak. Al  plechu , rš 150 mm m 20,00000 185,00 3.700,00 Vlastní RTS 19/ II

Položka obsahuje: osazení sanační vpusti, vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelně izolačním 

materiálem, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké mísy, osazení těsnicího kroužku do potrubí, 

osazení nástavce vpusti a jeho případná délková úprava, ukotvení do podkladu, přitavení hydroizolace k manžetě, 

doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu.

- střešní vtok DN110 - box s bitumenovou izolační přírubou, tepelně izolovaný, vložený do krabice

  s nastavitelnou výškoudle tepelné izolace, svislý odtok do stávající kanalizace

- nástavec  pro střešní vtok, s výškou dle tepelné izolace (min. 250 mm),

  s bitumenovou izolační přírubou

-  včetně záchytného koše
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Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

68 764545420T00 Dvoudílné oplechování atiky vč. dilatace  z lak. Al plechu, 

rš.  2x 660 mm

m 40,00000 1.182,00 47.280,00 Vlastní RTS 19/ II

69 764813270T00 Oplechování + lemování atiky lak.Al plechu , rš. 660 mm m 20,00000 585,00 11.700,00 Vlastní Indiv

70 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1.600,66000 3,00 4.801,98 RTS 20/ I RTS 19/ II

71 979951162R00 Výkup kovů - zinek, kusy t 1,27359 -1.500,00 -1.910,39 RTS 20/ I RTS 19/ II

72 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP t 1,27359 260,00 331,13 RTS 20/ I RTS 19/ II

73 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,54718 140,00 356,61 RTS 20/ I RTS 19/ II

74 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,27359 240,00 305,66 RTS 20/ I RTS 19/ II

75 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 17,83027 15,00 267,45 RTS 20/ I RTS 19/ II

76 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,27359 150,00 191,04 RTS 20/ I RTS 19/ II

77 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,18873 80,00 815,10 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 156.172,20
78 767800001 Montáž záchytného a zádržného systému proti pádu z 

výšky a do hloubky

ks 1,00000 65.000,00 65.000,00 Vlastní Indiv

79 767800002 Revize záchytného a zádržného systému a předání do 

užívání

ks 1,00000 6.000,00 6.000,00 Vlastní Indiv

82 PZS 3 Dodávka prvku - kotva TSL- 600-BSR-10-A ks 23,00000 3.570,00 82.110,00 Vlastní Indiv

83 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1.531,10000 2,00 3.062,20 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: M211 Hromosvod 192.885,00
84 220890202R00 Revize hoď 25,00000 200,00 5.000,00 RTS 20/ I ÚRS 19 02

85 0200010001 Příprava staveniště hoď 10,00000 200,00 2.000,00 Vlastní Indiv

86 045002000 Spolupráce s revizním technikem hoď 10,00000 200,00 2.000,00 URS ÚRS 19 02

87 2102908212 Demontáž stávajících hroml. rozvodů v rozsahu výměny 

střešní krytiny práce ve výškách

hoď 25,00000 150,00 3.750,00 Vlastní Indiv

88 580106010 Měření zemního přechodového odporu uzemnění 

ochranného nebo pracovního - stávající svody

ks 11,00000 500,00 5.500,00 URS ÚRS 19 02

89 743611121 Montáž vodič drát nebo lano D do 10 mm na povrchu m 300,00000 135,00 40.500,00 URS ÚRS 19 02

90 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 240,00000 110,00 26.400,00 URS ÚRS 19 02
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Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

91 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 

02 se 3 šrouby

kus 25,00000 110,00 2.750,00 URS ÚRS 19 02

92 743624300 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 40,00000 110,00 4.400,00 URS ÚRS 19 02

93 743629300 Montáž vedení - podpěra kus 100,00000 45,00 4.500,00 Vlastní Indiv

94 743631400 Montáž tyč jímací délky do 2 m kus 45,00000 285,00 12.825,00 URS ÚRS 19 02

95 0200010001 Zpracování projektové dokumentace sutečného stavu hoď 5,00000 350,00 1.750,00 Vlastní Indiv

96 0200010001 Likvidace demontovaného materiálu v souladu se 

zákonem

set 1,00000 2.200,00 2.200,00 Vlastní Indiv

97 0200010009 Spolupráce a koordinace s realizací krytiny hoď 10,00000 150,00 1.500,00 Vlastní Indiv

98 354410000 jímač pomocný - 1m  FeZn kus 45,00000 240,00 10.800,00 URS ÚRS 19 02

99 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi ( 1kg - 7,15m ) kg 100,00000 87,00 8.700,00 URS ÚRS 19 02

100 354415500 podpěra vedení PV FeZn  na ploché střechy kus 100,00000 34,00 3.400,00 Vlastní Indiv

101 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 20,00000 35,00 700,00 URS ÚRS 19 02

102 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 220,00000 34,00 7.480,00 URS ÚRS 19 02

103 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 10,00000 38,00 380,00 URS ÚRS 19 02

104 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 10,00000 51,00 510,00 URS ÚRS 19 02

105 354420040 svorka na potrubí ST 10  FeZn kus 5,00000 68,00 340,00 URS ÚRS 19 02

106 5801060100 Vyrovnáhí potenciálu bleskových proudů v objektu - 

kontrola

set 1,00000 5.000,00 5.000,00 URS ÚRS 19 02

107 58010601001 Napojení na stávající svody v úrovni střechy, propojení se 

stávajícímy svody haly, koridoru a pod. se zacováním 

původní funkčnosti jímací soustavy v rozsahu aktelně 

platných ČSN

set 1,00000 5.500,00 5.500,00 Vlastní Indiv

108 580106010 Koordinace s opětovnou instalací panelů FVE ( neřeší 

ochranu proti atmosferickému přepětí FVE - dodávka 

vlastníka FVE )

set 1,00000 25.000,00 25.000,00 Vlastní Indiv

109 000008R Příplatek za práci ve výškách hoď 20,00000 500,00 10.000,00 RTS 20/ I Indiv

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 30.000,00
110 241110110T00 Vzduchotechnika - oprava izolace, podpěrná k-ce 

stávajícího potrubí rekuperační jednotky

komplet 1,00000 30.000,00 30.000,00 Vlastní Kalkul

Stávající izolace u potrubí průměru cca 400 mm, délky cca 8,0m bude demontována.
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Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Oprava stávající ploché střechy

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Celkem 4.740.736,67

Očistěné stávakící potrubí bude opatřeno novou čedičovou izolací s Al folií tl. 100 mm

a novým oplechováním izolace hliníkovým plechem (provedeno dle skutečnosti)

Stavající potrubí bude řádně uchyceno a podepřeno

Poznámky uchazeče k zadání
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Statické zajištění

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Hromosvod

Montáže vzduchotechnických zařízení

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Oprava stávající ploché střechy nad budovou hotelu zimního stadionu v Přerově

Časový harmonogram

P
Ř

E
V

Z
E

T
Í S

T
A

V
E

N
IŠ

T
Ě

, Z
A

H
Á

JE
N

Í P
R

A
C

Í 

Podpis  

dny

Datum  1.6.2020

U
K

O
N
Č

E
N

Í P
R

A
C

Í, 
P
Ř

E
D

Á
N

Í D
ÍL

A



 

SEZNAM PODDODAVATELŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název zakázky:   
„Rekonstrukce stávající ploché střechy nad 

budovou hotelu zimního stadionu v Přerově“ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název: Statutární město Přerov 

Sídlo: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 

IČ: 00301825 

Poddodavatel č. 1 

Název Navláčil stavební firma, s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

IČ: 25301144 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Osoba oprávněná jednat: Jakub Navláčil a Bc. Martin Navláčil, jednatelé 

Kontaktní osoba: 

Tel./fax: E-mail: 

Část veřejné zakázky, kterou 

má dodavatel v úmyslu řešit 

prostřednictvím 

poddodavatele: 

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci ISO 45001 

 

 

Ve Vsetíně 30.3.2020 

 

 

 

      …………………………………………………………………………. 

                        Ing. Ondřej Hurta, jednatel 




