
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 874 000,00

6 874 000,00 1 443 540,00

0,00 0,00

SPR_49_07_19_OBEC

II/177 Nové Mitrovice - průtah

PORR a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 8 317 540,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPR_49_07_19_OBEC

Stavba:

Místo: Nové Mitrovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SPRINCL s.r.o. 

II/177 Nové Mitrovice - průtah

21.05.2020

 

177 550,40146 735,87

6 584 496,065 441 732,28

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

79 587,6065 774,88

6 874 000,00 8 317 540,00

Kód Popis

SO 101 Silnice II/117

SO 103 Silnice III/1783

SO 110 Chodník 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 475 905,931 219 756,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 219 756,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 219 756,97 21,00% 256 148,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 475 905,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 101 - Silnice II/117

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 219 756,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 219 756,97

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 347 294,26

    5 - Komunikace pozemní 745 156,04

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 745 156,04

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 115 082,89

    998 - Přesun hmot 12 223,78

SO 101 - Silnice II/117

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 219 756,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 219 756,97

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 347 294,26

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 257,02 264,60 68 007,49 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného

VV odstranění podkladu stávající komunikace

VV (69,92+108,62+154,98+39,94+142,92+33,81)*0,25 137,55

VV

(5,35+18+16,56+2+4,9+8,23+4,05+39,1+77,97+12,35+13+14+

23+7+10+15+29,3+6,8+10,2+15,4+3,27+3,7+13,2+25,2+41,75

+36,1+37,3+17,8+20,4+16,48+7,22)*0,2

110,93

VV (6,3+2,77+8,83+7,35+17,45)*0,2 8,54

VV Součet 257,02

2 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 s překážkami v trase
m2 550,19 87,20 47 976,57 CS ÚRS 2019 01

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s 

překážkami v trase

VV frézování krytu

VV 69,92+108,62+154,98+39,94+142,92+33,81 550,19

VV Součet 550,19

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,75 80,10 620,78 CS ÚRS 2019 01

PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

VV Vytrhání obrub

VV 7,75 7,75

VV Součet 7,75

4 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 57,32 264,60 15 166,87 CS ÚRS 2019 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 3

VV napojení komunikace

VV ((75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1)*0,12 51,71

VV pro vjezdy

VV (18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173)*0,01 1,13

VV

(5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54)*0,01

3,93

VV (10,26+7,78+2,84+9,32+12,154+7,782+4,93)*0,01 0,55

VV Součet 57,32

5 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 27,68 41,60 1 151,49 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV odkopávky

VV komunikace

VV ((75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1)*0,12 51,71

VV pro vjezdy

VV (18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173)*0,01 1,13

VV

(5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54)*0,01

3,93

VV (10,26+7,78+2,84+9,32+12,154+7,782+4,93)*0,01 0,55

VV odpočet - obsyp kolem obrubníku

VV -1185,51*0,025 -29,64

VV Součet 27,68

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 455,14 16,10 7 327,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV odkopávky

VV komunikace

VV (((75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1)*0,12)*19 982,49

VV pro vjezdy

VV
((18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173)*0,01)

*19
21,38

VV

((5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+

16,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+

36,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54)*0,01)*1

3,93

VV ((10,26+7,78+2,84+9,32+12,154+7,782+4,93)*0,01)*19 10,46

VV odpočet - obsyp kolem obrubníku

VV (-1185,51*0,025)*19 -563,12

VV Součet 455,14

7 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 29,64 404,90 12 001,24 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

VV obsyp kolem obrubníku

VV 1185,51*0,025 29,64

VV Součet 29,64

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 101 - Silnice II/117
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 991,35 37,70 37 373,90 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV vjezdy

VV 18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173 112,50

VV

5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54+10,26+7,78

410,90

VV 2,84+9,32+12,154+7,782+4,93 37,03

VV komunikace

VV (75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1 430,92

VV Součet 991,35

9 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 32,02 157,80 5 052,76 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

VV 4,1+3,15+2,5+2,56+2,87+3,2+8,3+5,34 32,02

VV Součet 32,02

10 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 476,57 20,80 9 912,66 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV odpad - beton

VV 1,589 1,59

VV odpad - asfalt

VV 140,849 140,85

VV odpad - kamenivo

VV 334,126 334,13

VV Součet 476,57

11 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 9 054,71 7,30 66 099,38 CS ÚRS 2019 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

VV odpad - beton

VV 1,589*19 30,19

VV odpad - asfalt

VV 140,849*19 2 676,13

VV odpad - kamenivo

VV 334,126*19 6 348,39

VV Součet 9 054,71

12 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1,59 163,70 260,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků po 

odsouhlasení TDI

VV 1,589 1,59

VV Součet 1,59

13 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 140,85 163,70 23 057,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 

dehtu kód odpadu 170 302

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků po 

odsouhlasení TDI

VV 140,849 140,85

VV Součet 140,85

14 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 379,80 140,30 53 285,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků po 

odsouhlasení TDI

VV 334,126 334,13

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků po 

odsouhlasení TDI

VV 27,68*1,65 45,67

VV Součet 379,80

D 5 Komunikace pozemní 745 156,04

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 745 156,04

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 120,86 184,00 206 238,24 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV vjezdy

VV ŠD 2x tl. 150 mm

VV ŠD 1. vrstva

VV 18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173 112,50

VV

5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54+10,26+7,78

410,90

VV 2,84+9,32+12,154+7,782+4,93 37,03

VV ŠD 2. vrstva

VV 18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173 112,50

VV

5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1

6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3

6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54+10,26+7,78

410,90

VV 2,84+9,32+12,154+7,782+4,93 37,03

VV Součet 1 120,86

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 430,92 215,50 92 863,26 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

VV doplnění komunikace ŠD

VV (75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1 430,92

VV Součet 430,92

17 K 564952112
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

160 mm
m2 411,33 351,20 144 459,10 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm

VV doplnění komunikace

VV (75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,05 411,33

VV Součet 411,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 411,33 28,00 11 517,24 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

VV PI-EP 0,70 kg/m2

VV (75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,05 411,33

VV Součet 411,33

19 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 391,74 14,00 5 484,36 CS ÚRS 2019 01

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

VV PI-EP 0,25 kg/m2

VV 75,27+77,72+101,38+100,62+36,752 391,74

VV Součet 391,74

20 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 391,74 268,30 105 103,84 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu

VV komunikace, ACO 11 S PMB 45/80-60

VV 75,27+77,72+101,38+100,62+36,752 391,74

VV Součet 391,74

21 K 577166121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 391,74 446,00 174 716,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

VV komunikace, ACL 22  S PMB 25/55-60 

VV 75,27+77,72+101,38+100,62+36,752 391,74

VV Součet 391,74

22 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 53,40 89,40 4 773,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla 

š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

VV styčná spára

VV 9,6+8,6+14,1+3,8+10,5+6,8 53,40

VV Součet 53,40

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 115 082,89

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 256,33 327,30 83 896,81 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2 2,00

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 93,87 93,87

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 160,46 160,46

VV Součet 256,33

24 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,00 337,90 675,80 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

25 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 93,87 105,20 9 875,12 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 93,87 93,87

VV Součet 93,87

26 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 160,46 128,60 20 635,16 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 160,46 160,46

VV Součet 160,46

D 998 Přesun hmot 12 223,78

27 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 55,32 5,90 326,39 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

VV obrubníky+beton

VV 39,834+0,128+7,603+7,75 55,32

VV Součet 55,32

28 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 221,26 2,30 508,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m

VV obrubníky+beton

VV (39,834+0,128+7,603+7,75)*4 221,26

VV Součet 221,26

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 754,20 5,90 4 449,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

VV ŠD

VV 313,774+162,888 476,66

VV MZK

VV 163,174 163,17

VV asfalt+postřik

VV 2,472+0,121+40,635+71,109+0,032 114,37

VV Součet 754,20

30 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 3 016,83 2,30 6 938,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým ZKD 5000 m

VV ŠD

VV (313,774+162,888)*4 1 906,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV MZK

VV 163,174*4 652,70

VV asfalt+postřik

VV (2,472+0,121+40,635+71,109+0,032)*4 457,48

VV Součet 3 016,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 735,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 146 735,87 21,00% 30 814,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 550,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 735,87

HSV - Práce a dodávky HSV 146 735,87

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 19 270,13

    5 - Komunikace pozemní 126 062,67

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 24 892,41

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 101 170,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 1 403,07

SO 103 - Silnice III/1783

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 735,87

D HSV Práce a dodávky HSV 146 735,87

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 19 270,13

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 18,92 264,60 5 006,23

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 3

VV odkopávky pro parkovací stání

VV (29+65,62)*0,20 18,92

VV Součet 18,92

2 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 12,90 41,60 536,64

PP Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV odkopávky a prokopávky

VV (29+65,62)*0,20 18,92

VV odpočet dodatečného násypu

VV -80,24*0,075 -6,02

VV Součet 12,90

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 245,22 16,10 3 948,04

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV odkopávky a prokopávky

VV ((29+65,62)*0,20)*19 359,56

VV odpočet dodatečného násypu

VV (-80,24*0,075)*19 -114,34

VV Součet 245,22

4 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 6,02 404,90 2 437,50

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

VV dodatečný násyp

VV kolem obrubníku silničního

VV 80,24*0,075 6,02

VV Součet 6,02

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 115,51 37,70 4 354,73

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV parkovací stání 

VV (40,01115+65)*1,1 115,51

VV Součet 115,51

6 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 21,29 140,30 2 986,99

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 12,9*1,65 21,29

VV Součet 21,29

D 5 Komunikace pozemní 126 062,67

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 24 892,41

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 115,51 215,50 24 892,41 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

VV parkovací stání 

VV (40,01115+65)*1,1 115,51

VV Součet 115,51

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 101 170,26

8 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 105,01 327,30 34 369,77

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 

přes 300 m2

VV parkovací stání 

VV 40,01115+65 105,01

VV Součet 105,01

9 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 110,26 291,10 32 096,69

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

VV (40,01115+65)*1,05 110,26

VV Součet 110,26

10 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 80,24 327,30 26 262,55

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 80,24 80,24

VV Součet 80,24

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 80,24 105,20 8 441,25 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 80,24 80,24

VV Součet 80,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 1 403,07

12 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 49,26 5,90 290,63

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

VV dlažba+drť

VV 10,881+19,406 30,29

VV obrubníky+beton

VV 12,469+6,499 18,97

VV Součet 49,26

13 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 197,02 2,30 453,15

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m

VV dlažba+drť

VV (10,881+19,406)*4 121,15

VV obrubníky+beton

VV (12,469+6,499)*4 75,87

VV Součet 197,02

14 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 43,66 5,90 257,59

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

VV ŠD

VV 43,663 43,66

VV Součet 43,66

15 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 174,65 2,30 401,70

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým ZKD 5000 m

VV ŠD

VV 43,663*4 174,65

VV Součet 174,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 441 732,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 441 732,28 21,00% 1 142 763,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 584 496,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 110 - Chodník 

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 441 732,28

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 565 983,69

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 947 975,48

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 2 797 095,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 412,90

998 - Přesun hmot 36 264,53

SO 110 - Chodník 

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 441 732,28

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 565 983,69

1 K 113106571
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl přes 200 m2
m2 361,54 94,00 33 984,76 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 

m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV rozebrání stávající dlažby

VV 235,64+36,2+89,7 361,54

VV Součet 361,54

2 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 936,69 52,60 154 469,89 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

VV odstranění podkladu pod chodníkem a zpěvněn. plochami

VV 120,1+133,52+75,1+207,85+58,87+47,53+1100,7+760,1 2 503,77

VV šotolina

VV 46+5+189,3+62,3+93,5+28,92+7,9 432,92

VV Součet 2 936,69

3 K 113107213
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 334,60 65,80 22 016,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

VV odstranění podkladu ve vjezdech

VV 153,35+40,8+33,95+22+84,5 334,60

VV Součet 334,60

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 2 503,77 111,10 278 168,85 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

VV odstranění asfaltvého chodníku a zpěvněných ploch

VV 120,1+133,52+75,1+207,85+58,87+47,53+1100,7+760,1 2 503,77

VV Součet 2 503,77

5 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 334,60 166,60 55 744,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

VV odstranění asfaltu ve vjezdech

VV 153,35+40,8+33,95+22+84,5 334,60

VV Součet 334,60

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 597,31 80,10 47 844,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV vytrhání stávajících obrubníků

VV
94,55+52,6+156,4+47,15+53,99+58,1+34,4+22,1+13,22+8,25+

16,96+5,49+34,1
597,31

VV Součet 597,31

7 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 43,00 237,00 10 191,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV Sejmutí ornice 

VV 215*0,2 43,00

VV Součet 43,00

8 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
m3 290,95 264,60 76 985,37 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV vjezd-štěrkový

VV 26,35*0,05 1,32

VV vjezd/napojení-asfaltový

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11 26,10

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11 26,10

VV chodník

VV 1985,437*0,1 198,54

VV vjezdy - dlažba

VV

(4,43+4,46+2,61+1,54+2,047+1,35+1,92+2,72+5,565+2,3+1,6+

1,673+1,75+2,13+3,762+3,598+5,22+5,94+9,65+0,16+2,34+2,

46+1,52+2,4+5,64+2,363+1,41+1,2)*0,05

4,19

VV (5,461+3,19+2,371+2,45+1,8)*0,05 0,76

VV (11,5+13,1+8,35+87,78+14,3+10,4)*0,05 7,27

II/177 Nové Mitrovice - průtah

SO 110 - Chodník 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

(11,4+8+5,44+5,7+3,3+14,9+14,1+12,4+21+43,56+27,62+39,6

+17,25+9,6+6,82+8,53+13,32+9,4+14,15+23,8+123,2+5,8+4,3

5+11,5+14+23,41+10,62+9,1+21,51)*0,05

26,67

VV Součet 290,95

9 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 214,72 41,60 8 932,35 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV Odkopávky

VV vjezd-štěrkový

VV 26,35*0,05 1,32

VV vjezd/napojení-asfaltový

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11 26,10

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11 26,10

VV chodník

VV 1985,437*0,1 198,54

VV vjezdy - dlažba

VV

(4,43+4,46+2,61+1,54+2,047+1,35+1,92+2,72+5,565+2,3+1,6+

1,673+1,75+2,13+3,762+3,598+5,22+5,94+9,65+0,16+2,34+2,

46+1,52+2,4+5,64+2,363+1,41+1,2)*0,05

4,19

VV (5,461+3,19+2,371+2,45+1,8)*0,05 0,76

VV (11,5+13,1+8,35+87,78+14,3+10,4)*0,05 7,27

VV

(11,4+8+5,44+5,7+3,3+14,9+14,1+12,4+21+43,56+27,62+39,6

+17,25+9,6+6,82+8,53+13,32+9,4+14,15+23,8+123,2+5,8+4,3

5+11,5+14+23,41+10,62+9,1+21,51)*0,05

26,67

VV odpočet násypu

VV kolem silničního obrubníku

VV

-

(18,5+13,3+1,8+7,6+7,7+1,5+0,66+35,1+41,5+8,2+8,3+8+11,6

+11,5+11,7+15,3+14,5+10,9)*0,05

-11,38

VV -(24,8+1,9+9,2)*0,05 -1,80

VV kolem chodníkového obrubníku

VV

-

(6,75+14,95+62,6+11,1+2,15+72,15+113,1+17,9+7,9+2,1+2,1+

2,15+2,8)*0,05

-15,89

VV

-

(58,87+159,92+178,156+20,5+9,7+79,8+9,35+15+3,9+8+15,88

+16+29,37+25,8+184,7+22,74+12,35+6,85+14,9+15,7+44,25+

3,8+5,79+1,21+0,65)*0,05

-47,16

VV Součet 214,72

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 079,66 16,10 65 682,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

VV 214,719*19 4 079,66

VV Součet 4 079,66

11 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 76,23 404,90 30 865,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV kolem silničního obrubníku

VV
(18,5+13,3+1,8+7,6+7,7+1,5+0,66+35,1+41,5+8,2+8,3+8+11,6

+11,5+11,7+15,3+14,5+10,9)*0,05
11,38

VV (24,8+1,9+9,2)*0,05 1,80

VV kolem chodníkového obrubníku

VV
(6,75+14,95+62,6+11,1+2,15+72,15+113,1+17,9+7,9+2,1+2,1+

2,15+2,8)*0,05
15,89

VV

(58,87+159,92+178,156+20,5+9,7+79,8+9,35+15+3,9+8+15,88

+16+29,37+25,8+184,7+22,74+12,35+6,85+14,9+15,7+44,25+

3,8+5,79+1,21+0,65)*0,05

47,16

VV Součet 76,23

12 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 832,63 48,20 40 132,77 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm

VV 832,63 832,63

VV Součet 832,63

13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 832,63 26,90 22 397,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku výsevem

VV 832,63 832,63

VV Součet 832,63

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 29,14 140,30 4 088,34 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní univerzál

VV osivo směs travní univerzál

VV 832,63/100*3,5 29,14

VV Součet 29,14

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 299,67 18,80 62 033,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

VV vjezd-štěrkový

VV 26,35 26,35

VV vjezd/napojení-asfaltový

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*1,05 249,09

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*1,1 260,95

VV chodník

VV 1985,437 1 985,44

VV vjezdy-dlažba
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VV

4,43+4,46+2,61+1,54+2,047+1,35+1,92+2,72+5,565+2,3+1,6+

1,673+1,75+2,13+3,762+3,598+5,22+5,94+9,65+0,16+2,34+2,

46+1,52+2,4+5,64+2,363+1,41+1,2

83,76

VV 5,461+3,19+2,371+2,45+1,8 15,27

VV 11,5+13,1+8,35+87,78+14,3+10,4 145,43

VV

11,4+8+5,44+5,7+3,3+14,9+14,1+12,4+21+43,56+27,62+39,6+

17,25+9,6+6,82+8,53+13,32+9,4+14,15+23,8+123,2+5,8+4,35

+11,5+14+23,41+10,62+9,1+21,51

533,38

VV Součet 3 299,67

16 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 14,00 157,80 2 209,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 

150 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

VV 2,8+3,2+5+3 14,00

VV Součet 14,00

17 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 1 933,97 20,80 40 226,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 

prostředek a složením přes 100 m do 1 km

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 106,654+122,449 229,10

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 550,829+105,734 656,56

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 881,007+167,30 1 048,31

VV Součet 1 933,97

18 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 36 745,49 7,30 268 242,08 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (106,654+122,449)*19 4 352,96

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (550,829+105,734)*19 12 474,70

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV (881,007+167,30)*19 19 917,83

VV Součet 36 745,49

19 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 229,10 163,70 37 503,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV
odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 106,654+122,449 229,10

VV Součet 229,10

20 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 656,56 163,70 107 478,87 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

VV
odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 550,829+105,734 656,56

VV Součet 656,56

21 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 1 402,60 140,30 196 784,78 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV
odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 881,007+167,30 1 048,31

VV
odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po 

odsouhlasení TDI)

VV 214,719*1,65 354,29

VV Součet 1 402,60

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 947 975,48
22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 570,42 184,00 472 957,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV vjezd/napojení-asfaltový

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*1,05 249,09

VV (68,75+28,61+39,25+100,62)*1,1 260,95

VV chodník

VV 2060,38 2 060,38

VV Součet 2 570,42

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 875,35 215,50 188 637,93 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliefní

VV 173,11 173,11

VV dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 702,24 702,24

VV Součet 875,35

24 K 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm m2 52,70 160,20 8 442,54 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV sjezdy, 2x tl. 150 mm

VV 2*26,35 52,70

VV Součet 52,70
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25 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 413,75 384,70 159 169,63 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV ACP 16+

VV 413,75 413,75

VV Součet 413,75

26 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 413,75 12,80 5 296,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

VV Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2

VV 413,75 413,75

VV Součet 413,75

27 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 413,75 268,30 111 009,13 CS ÚRS 2019 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV ACO 11

VV 413,75 413,75

VV Součet 413,75

28 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 27,55 89,40 2 462,97 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

VV 5,85+15,7+2,8+3,2 27,55

VV Součet 27,55

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 2 797 095,68

29 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 2 060,38 280,60 578 142,63 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

přes 300 m2

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV 2009,72 2 009,72

VV
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná

VV
1+1,46+2,76*2+1,92+1,16+6,91+0,76+0,6*2+1,9+0,45+1,37+0,

89+1,35+0,84+2,15+1,92+1,16
31,96

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná

VV 4,8+6,3+7,6 18,70

VV Součet 2 060,38

30 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 2 110,21 232,60 490 834,85 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

VV 2009,72*1,05 2 110,21

VV Součet 2 110,21

31 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 33,56 478,10 16 045,04 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná

VV
(1+1,46+2,76*2+1,92+1,16+6,91+0,76+0,6*2+1,9+0,45+1,37+0

,89+1,35+0,84+2,15+1,92+1,16)*1,05
33,56

VV Součet 33,56

32 M 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná m2 19,64 291,10 5 717,20 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná

VV dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná

VV (4,8+6,3+7,6)*1,05 19,64

VV Součet 19,64

33 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 811,83 304,00 246 796,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 

s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 

přes 300 m2

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliefní

VV
4,46+4,43+2,72+6,37+2,05+1,33+1,98+5,5+2,72+2,32+1,62+1,

67+1,82
38,99

VV
2,14+3,76+3,6+5,22+5,95+9,65+2,34+2,46+1,52+2,4+5,64+2,3

7+1,41
48,46

VV 6,81+3,2+5,47+2,37+2,47+1,82 22,14

VV dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 702,24 702,24

VV Součet 811,83

34 M 59245005.R
dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná 

reliefní
m2 115,07 548,30 63 092,88

PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliefní

VV dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliefní

VV
(4,46+4,43+2,72+6,37+2,05+1,33+1,98+5,5+2,72+2,32+1,62+1

,67+1,82)*1,05
40,94

VV
(2,14+3,76+3,6+5,22+5,95+9,65+2,34+2,46+1,52+2,4+5,64+2,

37+1,41)*1,05
50,88

VV (6,81+3,2+5,47+2,37+2,47+1,82)*1,05 23,25

VV Součet 115,07

35 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 737,35 291,10 214 642,59 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní
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VV dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

VV 702,24*1,05 737,35

VV Součet 737,35

36 K 915491212
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm
m 51,00 412,70 21 047,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 

120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 

až 100 mm šířka proužku 500 mm

VV vodící linie

VV 13,5 13,50

VV 22,0 22,00

VV 15,5 15,50

VV Součet 51,00

37 M 59212317
dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem 

sloučeným s vodící linií červená 495x400x60mm
kus 102,00 173,00 17 646,00 CS ÚRS 2019 01

PP
dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s 

vodící linií červená 495x400x60mm

VV vodící linie

VV 13,5/0,5 27,00

VV 22,0/0,5 44,00

VV 15,5/0,5 31,00

VV Součet 102,00

38 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 248,30 327,30 408 568,59 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 953,3 953,30

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 58 58,00

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 237 237,00

VV Součet 1 248,30

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 953,30 105,20 100 287,16 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 953,3 953,30

VV Součet 953,30

40 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 58,00 337,90 19 598,20 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 58 58,00

VV Součet 58,00

41 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 237,00 128,60 30 478,20 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 237 237,00

VV Součet 237,00

42 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 302,27 358,60 466 994,02 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 6,75+14,95+62,6+11,1+2,16+2,9+72,15+112,91 285,52

VV

58,91+159,93+2,33+107,32+7,95+13,75+55,15+43,85+20,45+

9,95+80+9,65+15,2+4,10+8,2+16+16,15+29,5+26,1+145,75+1

5,30+15,01+15,76+39,80+22,78+12,42+6,68

957,99

VV 44,25+3,9+5,76+1,2+0,65+3 58,76

VV Součet 1 302,27

43 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 1 302,27 90,00 117 204,30 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 6,75+14,95+62,6+11,1+2,16+2,9+72,15+112,91 285,52

VV

58,91+159,93+2,33+107,32+7,95+13,75+55,15+43,85+20,45+

9,95+80+9,65+15,2+4,10+8,2+16+16,15+29,5+26,1+145,75+1

5,30+15,01+15,76+39,80+22,78+12,42+6,68

957,99

VV 44,25+3,9+5,76+1,2+0,65+3 58,76

VV Součet 1 302,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 412,90

44 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 15,00 2 899,30 43 489,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 

poklopu

VV šachty

VV 4+4+3+3 14,00

VV 1 1,00

VV Součet 15,00

45 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 22,00 2 314,70 50 923,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV šoupě

VV 3+2+3+4+1 13,00

VV 1+1+5+2 9,00

VV Součet 22,00

D 998 Přesun hmot 36 264,53

46 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 1 214,65 5,90 7 166,44 CS ÚRS 2019 01
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PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV dlažba+drť

VV
173,587+276,438+4,396+2,573+84,122+20,252+129,774+7,25

+2,652
701,04

VV obrubníky+beton

VV 193,986+77,217+3,712+11,447+168,644+58,602 513,61

VV Součet 1 214,65

47 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 4 858,61 2,30 11 174,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

VV dlažba+drť

VV
(173,587+276,438+4,396+2,573+84,122+20,252+129,774+7,2

5+2,652)*4
2 804,18

VV obrubníky+beton

VV (193,986+77,217+3,712+11,447+168,644+58,602)*4 2 054,43

VV Součet 4 858,61

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 186,97 5,90 7 003,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

VV ŠD

VV 719,563+330,882+17,075 1 067,52

VV asfalt+postřik

VV 76,391+0,128+42,918+0,017 119,45

VV Součet 1 186,97

49 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 4 747,90 2,30 10 920,17 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV ŠD

VV (719,563+330,882+17,075)*4 4 270,08

VV asfalt+postřik

VV (76,391+0,128+42,918+0,017)*4 477,82

VV Součet 4 747,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 774,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 65 774,88 21,00% 13 812,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 587,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/177 Nové Mitrovice - průtah

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 774,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 774,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

II/177 Nové Mitrovice - průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Mitrovice Datum: 21.05.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: SPRINCL s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 774,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 774,88
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,00 3 100,08 3 100,08

PP Geodetické práce před výstavbou

VV Geodetické práce před výstavbou

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,00 6 524,00 6 524,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV Geodetické práce při provádění stavby

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,00 4 057,20 4 057,20

PP Geodetické práce po výstavbě

VV Geodetické práce po výstavbě

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 23 902,50 23 902,50

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV Dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

5 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,00 1 690,50 1 690,50

PP Příprava staveniště

VV Příprava staveniště

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,00 6 524,00 6 524,00

PP Zařízení staveniště

VV Zařízení staveniště

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,00 9 226,30 9 226,30

PP Zkoušky a ostatní měření

VV Zkoušky a ostatní měření

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

8 K 043194000 Ostatní zkoušky - rozbor zeminy kpl 1,00 5 535,80 5 535,80

PP Ostatní zkoušky - rozbor zeminy

VV Ostatní zkoušky - rozbor zeminy

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

9 K DIO DIO - Dopravní značení na staveništi kpl 1,00 5 214,50 5 214,50

PP DIO - Dopravní značení na staveništi

VV DIO - Dopravní značení na staveništi

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

II/177 Nové Mitrovice - průtah

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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