
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 15. 5. 2020 na akci
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„Nemocnice Havlíčkův Brod - Oprava garáží a dvora"

I. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu 

smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
Tel./fax: +420 564 602 326/+420465602433
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: PKbau s.r.o.
Se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Ondřejem Práškem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Prášek
zástupce pro věci technické: : Ing. Radek Klofáč, jednatel
Tel./fax: . 777 728 275
IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
číslo účtu: 123-1004810267/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen Zhotovitel)

Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2020 je změna předmětu díla 
a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů blíže popsané ve změnovém listu , jejichž potřeba vznikla v průběhu 
realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu 
předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) ČI. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve 
Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:
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Cena díla bez DPH celkem: 8 912 854,62 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 8 673 813,29 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH

Cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 8 912 854,62 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

239 041,33 Kč 
0 Kč

239 041,33 Kč

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - změnový list

V Ledči nad Sázavou , dneít.i:.^:/'0'^

za zhotovitele:

lamu DteGZI*re7127
PKbau t.u
DaM 141 |M2 91 MM md Mamu
www.pM»u.« ' 1 -

Ing. Ondřej Prášek

2.9, 06. 2020
V Jihlavě, dne...............

za objednatele:

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku
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Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: SO a IO ve změně Číslo změny stavby:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Oprava garáží a dvora

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 15. 5. 2020 SO 01 ZL1
Změna pro dodatek č. 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 5. 2020(dále jen Smlouva): 

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33 

PK bau s.r.o. Světlá nad Sázavou

Obsah:

Položkový rozpočet CD
Výkresová část, podklady m
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a 
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

nn

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO/NE*

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě skutečností, které vyplynuly během postupu prací na staveništi. Bylo zjištěno, že stávající garáže 
nemají dostatečně funkční základové pasy a patky. Na základě provedeného statického posouzení byl zpracován návrh 
opatření a cenová nabídka ve formě položkového rozpočtu Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je 
od stavby odčlenit.

Jedná se o postupné podbetonování stávajících mělkých základů pod pilíři (vždy jedna polovina, až po zatvrdnutí druhá 
polovina) za současného podchycení (podepření) souvisejících nosných konstrukcí.
Dále se jedná o postupné podbetonování (po cca metrových úsecích) jižního a východního soklového zdivá u místnosti č.
117. To bude provedeno tak, že spodní část od úrovně -80 cm od UT po zemní pláň přilehlé zpevněné plochy (konstrukční 
tloušťka dlažby) bude provedena z monolitického betonu a vrchní část až po úroveň čisté podlahy bude provedena z 
vyztužených a zmonolitněných tvarovek ztraceného bednění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací

0,00 239 041,33 239 041,33

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:
jTechnický dozor Jiři Lukšiček datum podpis J

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenčníiist změny stavby byl projednán v 
souladu se smlouvou o dílo.

[objednatel Ing. Oldřich Homola
datum podpis

(Zhotovitel ing. BfOBMav-buflga- t-LOT/U datum podpis ]
Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

(

SimanOv 113. 5ÍM42 Větrný Jeníkov 
mobil: 177 712 339 

e-mail: smunduch@seznam.cz' ^ 
1C: 74 92 49 31



8 673 813,29 
239 041,33 

8 912 854,62

Nemocnice Havlíčkův Brod - Oprava garáží a dvora

cena SOD 
DODATEK 1 
cena po DODATKU 1

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba

Objekt
Oddíl

S: Stavba

SO 01: Stavební část
001: Zemní práce

239 041,33

239 041,33
71 899,44

6 I SP 130901121 (Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně postupně I I 14,433 I 3 552,55 I 51 274,84

8 SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 14,433 93,49 1 349,36

9 SP 162201101 Vodorovné přemistění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,433 140,23 2 023,97

10 SP 162201209 Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 
až 4

m3 43,300 56,09 2 428,68

11 SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 14,433 74,79 1 079,46

12 SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,433 355,26 5 127,56

13 SP 162701109 Přípíatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 72,166 9,35 674,75

14 SP 171201201 Uložení sypaninyna skládky m3 14,433 17,30 249,70

15 SP 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 27,423 280,46 7 691,10

Oddíl 002: Základy 62 629,47
20 I SP 1 2733511211Zřízeni bednění základových desek ] m2~] 6^990 | 359,93 I 2 515,91

21 SP 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 6,990 98,16 686,14

27 SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,066 41 882,73 2 759,23

23 SP 279311114 Postupné podbetonování základového zdivá prostým betonem tř. C 16/20 m3 11,679 4 852,04 56 668,19

Oddíl 003: Svislé konstrukce 53 349,10

26 SP 311113143 Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu m2 13,725 1 028,37 14 114,38
tř. C 20/25

26a SP nová Nosná zeď tl 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
20/25

m2 5,308 1 290,00 6 846,68

' i , rn,;
27 SP 311361821 (Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,119 41 882,73 4 995,77

■ ■ i ■ ' i i i ' ■ ■ ' ' • ■ - i

29 SP 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 7,384 794,65 5 867,70

29a SP NoválZdivo jednovrstvé z cihel broušených do tl 250mm, do P10, tenkovrstvá malta m2 11,943 1 480,00 17 675,64

I . I '

39 SP 346481111 (Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 11,500 334,69 3 848,94

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 20 081,22

61 SP X1926 Statické zajištění stávající stropní konstrukce - zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 4 m, včetně odstranění

m2 42,960 467,44 20 081,22

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 5 991,85

84 SP 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 4,691 649,74 3 047,61

4.69;

106 SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100%

m2 - 19,327 75,73 1 463,63

108 SP 978023411 Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového m2 - 19,327 28,05 542,12

109a SP Nová Reprofilace sloupu v garáži 123/124 kpl 1,000 4 950,00 4 950,00

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 25 090,25

123 SP co co co o o o Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 54,203 280,46 15 201,72



124 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 8,443 133,69 1 128,73

125 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 38,584 11,78 454,52

126 SP 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 8,443 10,47 88,40

127 SP 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 
mechanizace

8,443 559,06 4 720,09

128 SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m

t 25,329 75,73 1 918,14

129 SP 99701380x Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a cihelného 
kód odpadu 170 101(2)

t 8,443 186,98 1 578,65

IžKBAU
pkk. ^ Otč:^mm 

PKbau s.r.o


