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                                                                                                                Č.j. 280841/2016-ČRA

Dodatek č. 3 Smlouvy 

k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2011-15-14031/2 s názvem 

„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii“ 
Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená:
                         Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Mgr. Kateřina Manová

Tel.: 




251 108 170

E-mail: 



manova@czda.cz

IČ: 




75123924

Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:

Společnost „Sidama Water Supply III“ firem 
Ircon, s. r. o., Aquatest a. s. a GEOtest a. s.

Zastoupená:


Mgr. Liborem Novákem, jednatelem společnosti

Ircon, s. r. o. na základě plné moci ze dne 31. ledna 2014
Sídlem:



Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Mgr. Libor Novák, jednatel

Tel.: 




+420 224 921 000; 227 186 015

E-mail: 



novak@ircon.cz

IČ: 




27 10 22 46

DIČ: 




CZ27 10 22 46
Bankovní spojení:


GE Money bank a. s., Karlovo nám.
Číslo účtu:



166 177 201 / 0600
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1.
Předmět tohoto dodatku č. 3 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2011-15-14031/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii“, uzavřené dne 6. 3. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I.2.
Smluvní strany se dohodly na následujících doplnění následujících článků smlouvy, které budou nově doplněny takto:
2.3. 
Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 83.000,-Kč,- (slovy: osmdesát tři tisíc korun českých) včetně DPH. Tato částka je převedena z 5. Etapy, která probíhala od 1.1. – 30.6. 2016 protože práce spojené s  připojením transformátoru na elektrickou síť nejsou kvůli prodlení místního partnera stále dokončeny a zpoždění tedy není vinou realizátora.

3.3.
Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje o jednu etapu č. 6 trvající do 30.11. 2016. 

I.3. 
Smluvní strany se dále dohodly na změně článku I. odst. I.2. bodu 3.5. a 4.2. dodatku č. 2 ke Smlouvě, přičemž tyto body budou nově znít takto:
3.5   Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2016 oprávněnému zástupci objednatele formou průběžné zprávy o realizaci projektu 
a zhodnocení provedených prací nejpozději do 30. 11. 2016. Tato zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během šesté etapy. 

4.2.
Na základě předložení faktury ve výši ceny šesté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v šesté etapě a po odsouhlasení závěrečné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 30.11.2016, současně se závěrečnou zprávou projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

I.5.
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. 
Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7.
Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Mgr. Libor Novák

jednatel společnosti Ircon, s.r.o.
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