
 Číslo smlouvy objednatele: 1574-2017-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  11767/2017 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Proruby 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecfký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod 
Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxx 
E-mail : kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. 
Člen sdružení č. 1  
(vedoucí Společník): 

GEOŠRAFO, s.r.o. 

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Jiří Foltán, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx, ÚOZI 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx   
ID DS: Sfm77qh 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu: 177139243/0300 
IČO: 64793036 
DIČ: CZ64793036 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 9769 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx, ÚOZI 
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Člen sdružení č. 2 : ŠINDLAR s. r. o. 
Sídlo : Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 
Zastoupen : Ing. Miloslav Šindlar, jednatelem 
Telefon : xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS : g4d5wwq 
IČO : 26003236 
DIČ : CZ26003236 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném : 

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 4, 
vložka 19512 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2017 (číslo objednatele: 1574-2017-514101, číslo 
zhotovitele: 11767/2017). 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
Tímto dodatkem č. 2 se mění shora uvedená smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu 
komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ) v katastrálním území Proruby, příloha č. 1 
Položkový výkaz činností. 
 
Předmětem dodatku č. 2 je změna smluvního termínu předání dílčí části díla  
3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona. 
Původní termín :  30.06.2020                  Nový termín :  31.08.2020 

Odůvodnění dodatku č. 2 

Na kontrolním dnu dne 3.6.2020 požádal zhotovitel o posunutí termínu plnění dílčí části díla 
3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Důvodem pro posunutí termínu plnění je zpracovatelem nezaviněná překážka v práci v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu. Naplánované 
projednávání návrhu nového uspořádání s vlastníky pozemků, které se mělo uskutečnit dne 
16.3.2020, bylo z uvedeného důvodu zrušeno. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo. 
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Hradci Králové dne 24.06.2020 V Hradci Králové dne 24.06.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Jiří Foltán 
jednatel vedoucího Společníka 

 
  v  z. Ing. Jolana Miškářová 
 
 
  Příloha:  Položkový výkaz činností – KoPÚ Proruby, dodatek č.2 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo, Dodatku č. 2 - KoPÚ Proruby

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 2 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 4 000 40 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 151 1 000 151 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 10 2 500 25 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 108 2 900 313 200 30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 83 2 900 240 700 30.11.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 3 1 500 4 500

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 161 650 104 650 28.2.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 161 600 96 600 28.2.2019

987 650 28.2.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 161 1 300 209 300

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 17 500 8 500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 42 1 000 42 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 1 10 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 156 700 109 200 31.08.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

409 000

3.6. Mapové dílo ha 161 300 48 300 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

48 300

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.11.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2019

30.11.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



987 650 Kč

409 000 Kč

48 300 Kč

1 444 950 Kč

303 440 Kč

1 748 390 Kč

v z. Ing. Jolana Miškářová

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                      
Státní pozemkový úřad

Jiří Foltán                                                                                                                          
vedoucí Společník                                                                            

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 24.06.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Hradci Králové dne 24.06.2020


