
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 1/2020
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

ne
ne

ano
ano

ze dne 10. 06. 2020

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
Petr Kožený s.r.o., Švermovská 32, 273 41 Brandýsek

Při odstraňování původní revizní šachty Š1, se při hloubení výkopu zjistilo, že trasa kanalizace, na kterou se obnovovaný úsek napojuje, 
neprobíhá tak, jak je uvedeno v PD, ale že do šachty zaústěné rameno průběžné stoky je slepé. Kamerovým průzkumem bylo zjištěno, že je 
toto rameno ve vzdálenosti cca 1,5 m zborcené a v jeho okolí vznikla podzemní kaverna. Vzhledem k tomu, že by se s nejvyšší 
pravděpodobností toto místo díky nestabilnosti spodních vrstev v budoucnu propadalo, bylo nutné jej celé odkopat, odstranit zbytky 
zborceného potrubí (3bm) a následně zasypat a zhutnit. Celkový rozsah vytěžené zeminy činil 6 m3.

Méněpráce:

Vícepráce: 

Při odstraňování stávající obrusné vrstvy asfaltového povrchu byl zjištěn větší rozsah plochy nutné pro vyfrézování a následné provedení 
obnovy povrchu obrusnou asfaltovou směsí. Plocha opravované komunikace se zvětší o 45 m2
Zároveň byla odstraněním této stávající obrusné vrstvy zjištěna jiná skladba podloží, než jaká byla předpokládána v PD. Pod obrusnou 
vrstvou se nacházejí žulové kostky, které nejsou vhodným stabilním podkladem pro v PD navrhovanou 40 mm obrusnou vrstvu asfaltového 
povrchu. Aby nedocházelo v budoucnu k prasklinám, nebo zvlnění komunikace je nutné aplikovat obrusnou asfaltovou vrstvu v tl. 50 mm. 
Dlažební žulové kostky je nutné v místě, které se nachází nad kanalizací, rozebrat a uložit na deponii stavebních materiálů města. Se změnou 
skladebné tloušťky obrusné vrstvy dále souvisí zvednutí silničních obrub, v celkové délce 80 bm, úprava navazujícího asfaltového chodníku za 
obrubou, terénní úprava ornice v pásu zeleně a zvednutí 4 stávajících poklopů revizních šachet jiných sítí technické infrastruktury.
Vzhledem k existenci dlažebních kostek ve skladebné vrstvě komunikace je nutné provést i změnu skladby materiálů použitých pro zásyp 
výkopu. V ploše výkopu, která činí 119 m2 se místo skladebné tloušťky štěrkodrtě 300 mm aplikuje pouze tloušťka 270 mm a další navazující 
vrstva se změní z podkladního asfaltového betonu ACP 16 v tl. 120 mm na podklad ze směsi kameniva stmeleného cementem (KSC I) v tl. 

Při provádění výkopu stávající kanalizace byla zjištěna odlišná trasa, než kterou předpokládala PD. Kanalizační potrubí nevede pouze v 
komunikaci, ale v blízkosti zaústění do revizní šachty Š1 probíhá pod žulovými silničními obrubami, pásem zeleně a chodníkem. Jelikož je 
nutné obnovu kanalizace provést v původní trase, mj. i z důvodu nutnosti odstranění stávajícího betonového potrubí, vzniknou dodržením této 
původní trasy vícepráce spojené demontáží a zpětnou montáží silničních obrub (5 bm) a rozebráním a následným předlážděním části 
chodníku (10m2). V tomto místě se také nachází podměrečný strom, jenž se musí pokácet, dvě dopravní značky, které se musí demontovat a 
zpětně osadit a  je nutné umístit do jiné pozice uliční vpusť, která byla ve stávajícím stavu umístěna nesprávně přímo nad kanalizací, což 
způsobovalo její propadání. Napojení vpusti v novém místě vyžaduje provést připojení k novému potrubí pomocí standardní navrtávky, jelikož 
není možné vzhledem k dalším návaznostem použít běžnou tvarovku s odbočkou.

Dle PD je navrženo provedení revizní šachty Š1 jako typový výrobek, zjištěním skutečného stavu se ověřilo, že není možné použít tento 
typový výrobek a je nutné provést výrobu vlastního dna šachty. Tato šachta bude zhotovena na míru ze železobetonu a bude následně 
opatřena hydroizolačním nátěrem.

Při výkopových pracích bylo objeveno staré nefunkční plynové potrubí, které nebylo vytýčeno správcem sítí. Vzhledem k jeho vedení v 
souběhu s kanalizací bylo nutné toto staré potrubí v délce 40 m odstranit.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Obnova kanlizace v ulici Navrátilova ve Slaném
143/2020OSM

KD 2 - 6
Obnova kanlizace v ulici Navrátilova ve Slaném, podrobný situační výkres C.4

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Vzhledem k použití nových skladebných tloušťek a materiálů na zásyp výkopu, které jsou popsány ve vícepracích, budou z výkazu výměr 
vyjmuty položky materiálů, které se nahrazují. Tzn. podklad ze štěrkodrtě tl. 300 mm a asfaltový beton podkladní vrstvy ACP 16 v tl. 120mm v 
celkové ploše 119,7 m2

Vyjmuta bude i položka obrusné vrstvy asfaltobetonu ACO 11 v tl. 40 mm (výměra 540 m2), která je ve vícepracích nahrazena tl. 50 mm

Jelikož se dno revizní šachty Š1 vyrábí přímo na stavbě a nahrazuje se tím typizovaný výrobek uvedený v PD, bude i tento výrobek (dno 
betonové šachty TBZ-Q) vyjmut z výkazu výměr.
Dlažební kostky, které byly odvezeny do deponie města, tvoří objem vytěženého materiálu, za který nebude nárokováno skládkovné a 
adekvátní částka za 8 t materiálu bude vyjmuta z výkazu výměr.
Výkaz výměr zahrnoval v části ostatních a vedlejších nákladů položku na přeložku neočekávaných sítí v trase, vzhledem k tomu, že k žádné 
přeložce nedošlo, bude i tato položka vyjmuta.
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Zhotovitel v rámci dokumentace skutečného provedení

ano
-374 898,72 Kč
635 782,54 Kč
260 883,82 Kč

ne
30.6.2020

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Podpis:             

Petr Kožený s.r.o.

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

3. Rozpočet méněpráce objekt 00 ostatní a vedlejší náklady - 3 strany A4

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Přílohy změnového listu:

Vliv změny na smluvní cenu:

1. Rozpočet vícepráce objekt 01 splašková kanalizace  - 5 stran A4
2. Rozpočet méněpráce objekt 01 splašková kanalizace - 3 strany A4

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Zástupce objednatele ve věcech technických zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené 
SoD ,  a v případech, kdy nebylo možné použít k ocenění změn jednotkové ceny  z rozpočtu, odpovídají cenám obvyklým. 
Rozsah odpovídá navrženým změnám. 

Méněnáklady dle tohoto změnového listu

Vícenáklady dle tohoto změnového listu

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH
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