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DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Urbanisticko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt

„Revitalizace parku Dukelská“

číslo smlouvy objednatele: 2019002355
číslo smlouvy zhotovitele: 2019
číslo veřejné zakázky: 19191

veřejná zakázka malého rozsahu: 3
spolufinancováno z ESI fondu: 3

1. Objednatel:
název:
sídlo:
zastoupený: 
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo učtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice
Ing. Petr Holický, náměstek primátora
Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Rusina Frei, s.r.o.
sídlo: Bubenská 225/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217930 
zastoupený: Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D, Ing. arch. Martin Frei, jednatelé
ve věcech technických: dtto
IČO: 023 08 002
DIČ: CZ 023 08 002
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 5. 11.2019. Smlouva včetně dodatku nadále 

v tomto dodatku označována jako „smlouva".
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano □ ne 13
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3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla □
ceny díla □
doby plnění IE3

4. Důvody změny závazku:
Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro 
vydání společného povolení objednateli z důvodu omezení způsobených pandemií nemoci Covid-19.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění ěl. III odst. 4 
písm. a) smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

///. Doba plnění

4. V případě, kdy bude realizováno společné územní a stavební řízení:
a. předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení 

objednateli:
do 243 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem ě. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 15. 6. 2020, č. 686/2020.

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora

statutární město České Budějovice

V Praze

Martin Frei
Digitálně podepsal 
Martin Frei 
Datum: 2020.06.25
13:32:55+02'00'

Martin
Rusina

Digitálně podepsal 
Martin Rusina 
Datum: 2020.06.25 
13:39:40 +02'00'

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, PhD. 
Ing. arch. Martin Frei, jednatelé 
Rusina Frei, s.r.o.
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