
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):D200/33000/00051/20/01

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. smi. (zhotovitel): .........................................
reg. č. smi. (objednatel): D200/33000/00051/20/00

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​..

...​...​.........​............................
Zastoupený: ......​................​................. vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......​...............​...............​................​..............​............​..​...........​............ 
Tel.: .....​......​.......​......​......​..... e-mail: ...................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: HUČÍK - průmyslové nátěry s.r.o.
Koňská 560, 739 61 Třinec
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28221 
IČO: 26845512 DIČ: CZ26845512, plátce DPH 
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​.....

...​...​..........................
Zastoupený: ...............​................. jednatelkou společnosti 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
​........​...........​.............​.................
Tel.: ......​......​..... email:.​......................

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění díla uvedených v čl. III odst. 2 
smlouvy, a to z důvodů na straně objednatele - posunutí termínu konání jarních 
technologických odstávkových prací a s tím spojený posun přípravných prací 
objednatele před předáním pracoviště k realizaci díla zhotoviteli.
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2. Článek III odst. 2 se mění a nově zní takto:
Termín plnění předmětu smlouvy:
a) komplexní obnova nátěru ocelové konstrukce pod kalolisem F212d [plnění dle čl. II 

odst. 1 písm. a) této smlouvy]:
- do 31. 7. 2020;

b) oprava oplechování výsypky pod kalolisem F212d [plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) 
této smlouvy]:
- do 31.8. 2020.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinným 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
4. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento 
je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 

Za DIAMO, státní podnik:

V Praze dne

Za HUČÍK - průmyslové nátěry s.r.o

......​...........​............. 
vedoucí odštěpného závodu

.............​.............. 
jednatelka společnosti
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