Dodatek č. 1
č. 0255/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):Václav Bombala, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, jednatelé společnosti
sídlo:

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


261 05 128
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

 Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl
ve věcech technických:


                           Libor Tůma
ve věcech realizace a předání díla:  Ing. Miroslav Marek, Libor Tůma
stavbyvedoucí:
Libor Tůma 
ČKAIT: 39929
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0255/2020 v platném znění ze dne 21.02.2020 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Osika – hygienické zařízení na p. č. 572, k. ú. Albeř“ takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 2.168.393,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku  168.348,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech:
Změnový list č. 1 :  Představuje odpočet prací v celkové výši 6 527,00 Kč bez DPH a přípočet prací v celkové výši 122 157,00 Kč bez DPH.
Odpočet - práce a dodávky, které nebyly provedeny při výstavbě: Stavební část – zemní práce, zakládání stavby, svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů a vzduchotechnika.
Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě: Stavební část – zemní práce, zakládání stavby, svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, vzduchotechnika, konstrukce suché výstavby, klempířské konstrukce, elektroinstalace a zdravotechnika.

Změnový list č. 2 :  Představuje odpočet prací v celkové výši 14 871,00 Kč bez DPH a přípočet prací v celkové výši 54 586,00 Kč bez DPH.
Odpočet - práce a dodávky, které nebyly provedeny při výstavbě: zdravotechnika – ventilační hlavice, ventily a připojovací hadice, baterie umyvadlové stojánkové atd.
Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě: baterie nástěnné, trubní vedení, vodoměrná šachta atd.
Změnový list č. 3 :  Představuje odpočet prací v celkové výši 3 373,00 Kč bez DPH a přípočet prací v celkové výši 16 376,00 Kč bez DPH.

Odpočet - práce a dodávky, které nebyly provedeny při výstavbě: elektroinstalace – spínače jednopólové, ovládací tablo pro přímotopy a montáže vypínačů.

Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě: zemní práce, montáže prvků, pohybové čidla, kabely Cu a zemnění podlahových žlabů.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2.336.741,00 Kč

DPH 21 %



   490.715,61 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2.827.456,61 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby č. 1, 2 a 3.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 515/18R/2020   dne 17.06.2020.
V Jindřichově Hradci dne 24. 6. 2020


V Jindřichově Hradci dne 24. 6. 2020
                 ............................................................

       ................................................................
                                 za zhotovitele:                                                             za objednatele:

                  Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl                         Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
                       jednatelé společnosti

	ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - Stavební část

	Stavba:   Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
	
	
	
	

	Objekt:   Změnový list - stavební část
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	Místo:   Osika p.č. 572, Albeř
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	101 707,00

	
	1
	Zemní práce   
	
	
	
	36 075,00

	1
	113106192
	Rozebrání plochy ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2   
	m2
	2,000
	264,00
	528,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Nutno rozebrat také dílce před rozvaděčem na fasádě hlavní budovy před prováděním EI přípojky.
Výměra:
2,00 x 1,00 = 2,00 m2   
	
	
	
	

	300
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně   
	m3
	4,160
	867,00
	3 607,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Výkop kolem soklu v jižní části objektu.
Výměra:
6,50x 0,80 x 0,80 = 4,16 m3   
	
	
	
	

	301
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně   
	m3
	3,120
	193,00
	602,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Výkop kolem soklu v jižní části objektu.
Výměra:
6,50x 0,80 x 0,60 = 3,12 m
	
	
	
	

	334
	R Zemní pr. 01
	Úprava terénu kolem objektu nad rámec PD   
	kpl
	1,000
	18 019,00
	18 019,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Dle dohody s investorem.
Úpravy na severní straně objektu, po stranách terásky + úpravy svahu směrem k říčce Dračice.
Dohromady na ploše cca 50 m2.

Doprava + práce bagr: 3.900 Kč
Doprava + manipulace a zdržení náklaďák: 2.600 Kč
Hutnění: 1.000 Kč
Naši lidi: 6.200 Kč
Zemina: 4.319 Kč

Celkem: 18.019 Kč
   
	
	
	
	

	335
	R Zemní pr.
	Položení nových chodníčků z dlažby 300x300mm nad rámec PD   
	kpl
	1,000
	13 319,00
	13 319,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Položení chodníčku od hlavní budovy tábora k terase nového objektu (A) + diagonálně vedoucí chodníček na roh nového objektu (B).

A
3,40x1,30 = 4,42 m2

B
1,00x5,40 = 5,40 m2

Rozebrání stávajícího (B): 329,00 Kč
  5,40 x 61 = 329 Kč
  pol. 113106121
Úprava pláně: 2.337,00 Kč
  (4,42+5,40) x 238 = 2.344 Kč
  pol. 181311104
Lože + pokládka: 5.853,00 Kč
  (4,42+5,40)
  pol. 596841120
  pol. 451457777
  pol. 451577777
doprava + VRN: 1.800,00 Kč
Nová dlažba: 3.000,00 Kč
  10 x 300 = 3.000 Kč
  pol. 59248005   
	
	
	
	

	
	2
	Zakládání   
	
	
	
	14 020,00

	14
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného   
	m2
	4,300
	420,00
	1 806,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Nutno zabednit základ přizdávky na jižní straně objektu.
Výměra: 6,10 x 0,50 = 3,05 m2
Nutno zabednit vyšší sloupec při betonování základových pasů.
12,50 x 0,1 = 1,25 m2
Celkem: 3,05 + 1,25 = 4,30 m2   
	
	
	
	

	15
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného   
	m2
	4,300
	120,00
	516,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Nutno zabednit základ přizdávky na jižní straně objektu.
Výměra: 6,10 x 0,50 = 3,05 m2
Nutno zabednit vyšší sloupec při betonování základových pasů.
12,50 x 0,1 = 1,25 m2
Celkem: 3,05 + 1,25 = 4,30 m2
Odbednění   
	
	
	
	

	303
	279113121
	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15   
	m2
	3,650
	757,00
	2 763,00

	
	
	Položka nad rámec VV.

Pro vytvoření schodišťových stupňů z dílců BEST Canto na terásku na západní straně bylo nutno zpevnit hrany terásky, na něž se dílce BEST Canto později nalepily. Jedna hrana byla zpevněna pomocí ztraceného bednění šířky 25cm a druhá hrana pomocí bednění šířky 15cm. Délka hrany činí 12,18 m.

12,18 x 0,25 = 3,05 m2

Dále ztracené bednění použito na zpevnění základu pod přečnívající deskou jímky na východní straně objektu: celkem 0,60 m2

Celkem: 3,05 + 0,60 = 3,65 m2   
	
	
	
	

	320
	279113123
	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15   
	m2
	3,050
	1 130,00
	3 447,00

	
	
	Položka nad rámec VV.

Pro vytvoření schodišťových stupňů z dílců BEST Canto na terásku na západní straně bylo nutno zpevnit hrany terásky, na něž se dílce BEST Canto později nalepily. Jedna hrana byla zpevněna pomocí ztraceného bednění šířky 25cm a druhá hrana pomocí bednění šířky 15cm. Délka hrany činí 12,18 m.

12,18 x 0,25 = 3,05 m2   
	
	
	
	

	304
	279113124
	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15   
	m2
	1,600
	1 310,00
	2 096,00

	302
	279311961
	Základová zeď z betonu prostého tř. C 25/30   
	m3
	1,060
	3 040,00
	3 222,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Přibetonování základu pod obezdívku v soklové části pod terénem na jižní straně objektu.
Výměra:
5,30 x 0,40 x 0,50 = 1,06 m3   
	
	
	
	

	16
	279321347
	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže   
	m3
	0,040
	4 250,00
	170,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Byla ubourána část základů až na spáru dalšího základového dílce (statické důvody).
Tedy ubourání základu 0 25 cm (nikoliv o 15 cm) na 12,50 běžných metrech obvodového základu.
Výměra:
12,50 x 0,30 x 0,10 = 0,04 m3   
	
	
	
	

	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce   
	
	
	
	3 081,00

	28
	339921132
	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m   
	m
	0,450
	600,00
	270,00

	29
	59228408
	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm   
	kus
	4,000
	125,00
	500,00

	305
	346244811
	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10   
	m2
	3,600
	525,00
	1 890,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Ochranná přizdívka hydroizolace na východní stěně jímky.
Výměra: 4,50 x 0,80 = 3,60 m2   
	
	
	
	

	330
	346272216.XLA
	Přizdívka z tvárnic Ytong Obezdívka tl 50 mm   
	m2
	0,900
	468,23
	421,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Obezdívka stoupaček větrání kanalizace.
(0,15+0,15)x1,50x2 = 0,90 m2
nachází se v m.č. 1 a 4   
	
	
	
	

	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   
	
	
	
	44 978,00

	307
	622125111
	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene   
	m2
	12,260
	86,70
	1 063,00

	
	
	Položka nad rámec VV.

V soklové části nutno vyplnit spáry tvárnic soklu a ošetřit a zakrýt odhalené části výztuže před provedením jádrové omítky soklu.

Před tím: 
otlučení nesoudržných částí ploch soklu
Potom:
provedení vyrovnání soklu před provádění jádrové omítky soklu

Výměra: (12,40-1,40)x0,55 + 7,30x2x0,35 = 12,26 m2
   
	
	
	
	

	311
	622131121
	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně   
	m2
	124,948
	47,00
	5 873,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Bylo rozhodnuto o potažení jádrové vnější omítky základní vrstvou (perlinka+lepidlo).
Výměra: dle VV - dle položky č. 57 pro dvouvrstvou vápenocementovou omítku štukovou

Před potažením základní vrstvy štukem nutno napenetrovat.   
	
	
	
	

	306
	622135002
	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm   
	m2
	12,260
	290,00
	3 555,00

	
	
	Položka nad rámec VV.

V soklové části nutno vyrovnat podklad před provedením jádrové omítky soklu.

Před tím: 
otlučení nesoudržných částí ploch soklu
vyplnění spár tvárnic soklu + ošetření a zakrytí odhlaných částí výztuže

Výměra: (12,40-1,40)x0,55 + 7,30x2x0,35 = 12,26 m2
   
	
	
	
	

	310
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty   
	m2
	124,948
	191,00
	23 865,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Bylo rozhodnuto o potažení jádrové vnější omítky základní vrstvou (perlinka+lepidlo).
Výměra: dle VV - dle položky č. 57 pro dvouvrstvou vápenocementovou omítku štukovou   
	
	
	
	

	55
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou   
	m
	68,500
	1,00
	69,00

	
	
	Přepočet položky z VV.
Vynulování položky - neprovádí se omítníky během provádění vnější jádrové omítky.
- 12,80 bm
Dále je třeba však připočítat dle informací níže.

Bylo dohodnuto:
  před potažením vnějšího jádra štukem bude provedena základní vrstva (pelinka+lepidlo)
  toto vyžaduje také použití rohových lišt s tkaninou
  na ohraničení nad soklem bude použita lišta pro tenkovrstvé omítky (zde fakticky pro štuk)

Rohové lišty s tkaninou:
okno I v m.č. 1: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 1: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 1: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 2: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 3: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 6: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 5: 1,10+0,75x2 = 2,60 bm
okno I v m.č. 4: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 4: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 4: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 7: 1,00+0,75x2 = 2,50 bm
dveře v m.č. 1,10+2,10x2 = 5,30 bm
na rozích objektu: 3,00x4 = 12,00 bm
Celkem: 54,30 bm

Soklová lišta pro tenkovrstvou omítku:
7,30x2+12,40 = 27,00 bm

Celkem za všechny lišty: 81,30 bm - 12,80 = 68,50 bm   
	
	
	
	

	313
	59051486
	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS   
	m
	57,020
	9,97
	568,00

	
	
	Položka nad rámec VV. Specifikace.

Bylo dohodnuto:
  před potažením vnějšího jádra štukem bude provedena základní vrstva (pelinka+lepidlo)
  toto vyžaduje také použití rohových lišt s tkaninou

Rohové lišty s tkaninou:
okno I v m.č. 1: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 1: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 1: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 2: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 3: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 6: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 5: 1,10+0,75x2 = 2,60 bm
okno I v m.č. 4: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 4: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 4: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 7: 1,00+0,75x2 = 2,50 bm
dveře v m.č. 1,10+2,10x2 = 5,30 bm
na rozích objektu: 3,00x4 = 12,00 bm
Celkem: 54,30 bm x 1,05 (specifikace) = 57,02 bm   
	
	
	
	

	319
	59051510
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro  ETICS   
	m
	28,350
	33,00
	936,00

	
	
	Položka nad rámec VV.

Bylo dohodnuto:
  před potažením vnějšího jádra štukem bude provedena základní vrstva (pelinka+lepidlo)
  na ohraničení nad soklem bude použita lišta pro tenkovrstvé omítky (zde fakticky pro štuk)

Soklová lišta pro tenkovrstvou omítku:
7,30x2+12,40 = 27,00 bm x 1,05 = 28,35 bm   
	
	
	
	

	316
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem   
	m
	84,600
	33,40
	2 826,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Bylo dohodnuto:
  před potažením vnějšího jádra štukem bude provedena základní vrstva (pelinka+lepidlo)

APU lišty zvenku:
okno I v m.č. 1: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 1: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 1: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 2: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 3: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 6: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 5: 1,10+0,75x2 = 2,60 bm
okno I v m.č. 4: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 4: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 4: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 7: 1,00+0,75x2 = 2,50 bm
dveře v m.č. 1,10+2,10x2 = 5,30 bm
Celkem: 42,30 bm

APU lišty zevnitř:
totéž, co APU lišty zvenku: 42,30 bm
Celkem: 42,30 bm

Celkem za všechny APU lišty:
84,60 bm
   
	
	
	
	

	314
	28342205
	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS   
	m
	44,420
	29,40
	1 306,00

	
	
	APU lišty zvenku:
okno I v m.č. 1: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 1: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 1: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 2: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 3: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 6: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 5: 1,10+0,75x2 = 2,60 bm
okno I v m.č. 4: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 4: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 4: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 7: 1,00+0,75x2 = 2,50 bm
dveře v m.č. 1,10+2,10x2 = 5,30 bm
Celkem: 42,30 bm x 1,05 (specifikace): 44,42 bm   
	
	
	
	

	315
	59051476
	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS   
	m
	44,420
	28,30
	1 257,00

	
	
	APU lišty zvenku:
okno I v m.č. 1: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 1: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 1: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 2: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 3: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 6: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno v m.č. 5: 1,10+0,75x2 = 2,60 bm
okno I v m.č. 4: 1,40+0,75x2 = 2,90 bm
okno II v m.č. 4: 2,00+0,75x2 = 3,50 bm
dveře v m.č. 4: 1,00+2,10x2 = 5,20 bm
okno v m.č. 7: 1,00+0,75x2 = 2,50 bm
dveře v m.č. 1,10+2,10x2 = 5,30 bm
Celkem: 42,30 bm x 1,05 (specifikace): 44,42 bm   
	
	
	
	

	309
	622331111
	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně   
	m2
	12,260
	276,00
	3 384,00

	
	
	Položka nad rámec VV.

V soklové části bude provedena omítka cementová bez štukové povrchové úpravy.

Před tím: 
otlučení nesoudržných částí ploch soklu
vyplnění spár tvárnic soklu + ošetření a zakrytí odhlaných částí výztuže
vyrovnání podkladu (1cm) před prováděním jádrové omítky (2 cm = 1,5 + 0,5 cm) 

Výměra: (12,40-1,40)x0,55 + 7,30x2x0,35 = 12,26 m2   
	
	
	
	

	60
	622331191
	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně   
	m2
	4,380
	63,00
	276,00

	
	
	Přepočet položky z VV.

V soklové části bude provedena omítka cementová bez štukové povrchové úpravy.

Před tím: 
otlučení nesoudržných částí ploch soklu
vyplnění spár tvárnic soklu + ošetření a zakrytí odhlaných částí výztuže
vyrovnání podkladu (1cm) před prováděním jádrové omítky (2 cm = 1,5 + 0,5 cm)

Připlatek tl. 5 mm k jádru tlloušťky 15 mm

Výměra: (12,40-1,40)x0,55 + 7,30x2x0,35 = 12,26 m2
V původním rozpočtu se již nacházelo 7,88 m2

Rozdíl: 12,26-7,88 = 4,38 m2   
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	927,00

	85
	962042321
	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3   
	m3
	0,070
	3 260,00
	228,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Byla ubourána část základů až na spáru dalšího základového dílce (statické důvody).
Tedy ubourání základu 0 25 cm (nikoliv o 15 cm) na 12,50 běžných metrech obvodového základu.
Dále ubourána plocha odpovídající 10ti ks ztraceného bednění tl. 300mm 
Výměra:
12,50 x 0,30 x 0,10 = 0,04 m3
0,50 x 0,20 x 0,30 = 0,03 m3
Celkem: 0,07 m3   
	
	
	
	

	308
	978036161
	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %   
	m2
	12,260
	57,00
	699,00

	
	997
	Přesun sutě   
	
	
	
	904,00

	89
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace   
	t
	1,040
	280,00
	291,00

	90
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   
	t
	1,040
	230,00
	239,00

	91
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   
	t
	10,400
	11,00
	114,00

	92
	997013801
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101   
	t
	1,040
	250,00
	260,00

	
	998
	Přesun hmot   
	
	
	
	1 722,00

	93
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   
	t
	5,740
	300,00
	1 722,00

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	20 450,00

	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   
	
	
	
	10 987,00

	207
	711112002
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým   
	m2
	6,500
	23,00
	150,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Izolace v soklové části na jižní straně:
5,30 x 1,00 = 5,30 m2
Izolace jímky (východní stěna jímky):
4,50 x 0,80 = 3,60 m2
4,00 x 0,30 = 1,20 m2
Skutečnost: 5,30 + 3,60 + 1,20 = 10,10 m2
Původní výkaz: 3,60 m2
Přípočet: 10,10 - 3,60 = 6,50 m2   
	
	
	
	

	208
	11163152
	lak hydroizolační asfaltový   
	t
	0,003
	46 000,00
	138,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.   
	
	
	
	

	211
	711131821
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé   
	m2
	2,650
	13,00
	34,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Východní strana jímky: 4,50 x 0,80 = 3,60 m2
Jižní strana objektu: 5,30 x 0,50 = 2,65 m2
Skutečnost: 6,25 m2
Původní výkaz: 3,60 m2
Přípočet: 6,25 - 3,60 = 2,65 m2   
	
	
	
	

	209
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP   
	m2
	6,500
	112,00
	728,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Izolace v soklové části na jižní straně:
5,30 x 1,00 = 5,30 m2
Izolace jímky (východní stěna jímky):
4,50 x 0,80 = 3,60 m2
4,00 x 0,30 = 1,20 m2
Skutečnost: 5,30 + 3,60 + 1,20 = 10,10 m2
Původní výkaz: 3,60 m2
Přípočet: 10,10 - 3,60 = 6,50 m2   
	
	
	
	

	210
	62832134
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem   
	m2
	7,800
	85,00
	663,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Izolace v soklové části na jižní straně:
5,30 x 1,00 = 5,30 m2
Izolace jímky (východní stěna jímky):
4,50 x 0,80 = 3,60 m2
4,00 x 0,30 = 1,20 m2
Skutečnost: 5,30 + 3,60 + 1,20 = 10,10 m2
Původní výkaz: 3,60 m2
Přípočet: 10,10 - 3,60 = 6,50 m2
Specifikace:
6,50 x 1,20 = 7,80 m2   
	
	
	
	

	338
	711199101
	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna   
	m
	89,240
	57,00
	5 087,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Po dohodě s TDI provedena hydroizolace páskou na přechodu podlaha/stěna ve všech místnostech.
m.č. 1: 4,66x2 + 2,59x2 - 0,90x3 = 11,80
m.č. 2: 3,76x2 + 3,49x2 - 0,90 = 13,60
m.č. 3: 2,61x2 + 3,76x2 - 0,90 = 11,84
m.č. 4: 3,39x2 + 2,79x2 - 0,90x3 = 9,66
m.č. 5: 2,80x2 + 3,76x2 - 0,90 = 12,22
m.č. 6: 3,76x2 + 2,61x2 - 0,90 = 11,84
m.č. 7: 2,80x2 + 2,79x2 - 0,90 = 10,28

svisle ve sprchách: 2,00 x 4 = 8,00

Celkem: 89,24 bm
původně v rozpočtu:   
	
	
	
	

	337
	28355021
	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm   
	m
	77,240
	50,00
	3 862,00

	
	
	Specifikace k předchozí položce.
V původním výkazu 12 bm
Rozdíl: 89,24 - 12,00 = 77,24 bm   
	
	
	
	

	104
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m   
	%
	106,620
	3,05
	325,00

	
	713
	Izolace tepelné   
	
	
	
	2 619,00

	107
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   
	m2
	35,000
	22,00
	770,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Na části plochy nutno doplit dalších 40mm podlahového polystyrenu - deska jímky nebyla vodorovná. Vhodnější dorovnat spád pomocí EPS nez pomocí mazaniny.
Výměra: 35,00 m2   
	
	
	
	

	108
	28372303
	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm   
	m2
	36,050
	50,00
	1 803,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Na části plochy nutno doplit dalších 40mm podlahového polystyrenu - deska jímky nebyla vodorovná. Vhodnější dorovnat spád pomocí EPS nez pomocí mazaniny.
Výměra: 35,00 m2 x 1,03 = 36,05 m2
Specifikace   
	
	
	
	

	113
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m   
	%
	25,730
	1,77
	46,00

	
	751
	Vzduchotechnika   
	
	
	
	1 720,00

	333
	CIK.CMN
	Větrací mřížka NEREZ   
	kus
	4,000
	430,00
	1 720,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Na žádost investora osazeny nerezové větrací mřížky místo plastových.   
	
	
	
	

	
	763
	Konstrukce suché výstavby   
	
	
	
	1 719,00

	321
	763164511
	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5   
	m
	1,700
	414,00
	704,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Opláštění stoupačky větrání kanalizace.
Výška kastlíku 1,70 bm.   
	
	
	
	

	331
	763164711
	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5   
	m
	1,120
	906,00
	1 015,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Opláštění kolem kolena stoupaček větrání kanalizace.
Místnost č. 2 a 5.

0,56 (šířka SDK kastlíku) x 2 = 1,12 bm   
	
	
	
	

	
	764
	Konstrukce klempířské   
	
	
	
	3 405,00

	329
	764011403
	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 250 mm   
	m
	25,600
	127,00
	3 251,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Položka chyběla ve VV.   
	
	
	
	

	152
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m   
	%
	32,510
	4,75
	154,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem   vícepráce
	 
	 
	 
	122 157,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	

	124
	59816240
	mřížka ventilační s uzavíratelnou žaluzií volný průřez 130 cm2   
	kus
	-4,000
	390,00
	-1 560,00

	
	
	Odpočet celé položky z VV.
Na žádost investora byla plastová mřížka s uzavíratelnou žaluzií nahrazena ventilační mřížkou nerezovou.   
	
	
	
	

	59
	622331141
	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně   
	m2
	-7,880
	300,00
	-2 364,00

	
	
	Odpočet celé položky z VV.
Neprovádí se po dohodě s investorem (soklová omítka nebude štuková).   
	
	
	
	

	56
	55343026
	profil omítkový rohový pro omítky venkovní   
	m
	-13,440
	1,00
	-13,00

	
	
	Odpočet celé položky od VV.
Vzhledem k provádění základní vrstvy na jádrovou omítku nebyly tyto omítkové lišty použity.   
	
	
	
	

	50
	612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně   
	m2
	-237,928
	1,00
	-238,00

	
	
	Odpočet celé položky z VV.
Neprovádělo se.   
	
	
	
	

	206
	311271129
	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15   
	m3
	-0,480
	4 900,00
	-2 352,00

	
	
	Odpočet od položky z VV.
Skutečnost: jeden šár cihel na přizdívce soklu na jižní části objektu.
0,07 x 5,30 x 0,15 = 0,06 m3
Odpočet: 0,06 - 0,54 = -0,48 m3   
	
	
	
	

	
	
	Celkem    méněpráce
	 
	 
	 
	-6 527,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem rozdíl
	 
	 
	 
	115 630,00


	ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - ZTI

	Stavba:   Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
	
	
	
	

	Objekt:   Změnový list - ZTI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	Místo:   Osika p.č. 572, Albeř
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	15 469,00

	
	1
	Zemní práce   
	
	
	
	4 124,00

	3
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   
	m3
	2,560
	800,00
	2 048,00

	
	
	Položka z VV (Stavební část).

Nad rámec PD byla do nezámrzné hloubky posunuta stávající trubka vodovodní přípojky z hlavního objektu.
Výměra: 8,00 x 0,40 x 0,80 = 2,56 m3
   
	
	
	
	

	400
	132212111
	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně   
	m3
	1,120
	1 220,00
	1 366,00

	
	
	Položka nad rámec VV.

Nad rámec PD byla zrušena druhá přípojka vodovodu z hlavního objektu.
Výkop prováděn ručně vzhledem k blízkému vedení kanalizační přípojky.
Výměra: 8,00 x 0,40 x 0,35 = 1,12 m3   
	
	
	
	

	401
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně   
	m3
	3,680
	193,00
	710,00

	
	
	Položka nad rámec PD.
Zásyp výkopů po přeložené a zrušené vodovodní přípojce.
Výměra: 2,56 + 1,12 = 3,68 m3   
	
	
	
	

	
	8
	Trubní vedení   
	
	
	
	11 345,00

	413
	877265221
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110   
	kus
	2,000
	314,00
	628,00

	
	
	Položka nad rámec původního VV ZTI.
V rozpočtu chyběly čistící kusy odpadního potrubí.   
	
	
	
	

	414
	PPL.HTRE100
	Kus čístící Pipelife HT 100 mm z PP,  běžný vnitřní odpadní systém dle EN 1451   
	kus
	2,000
	134,00
	268,00

	
	
	Položka nad rámec původního VV ZTI.
V rozpočtu chyběly čistící kusy odpadního potrubí.
Specifikace.   
	
	
	
	

	402
	893811151
	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,2 m   
	kus
	1,000
	629,00
	629,00

	403
	56230591
	šachta vodoměrná samonosná kruhová   
	kus
	1,000
	9 820,00
	9 820,00

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	39 117,00

	
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   
	
	
	
	12 053,00

	421
	721173401
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110   
	m
	1,000
	334,00
	334,00

	
	
	Položka nad rámec Vv. Ležaté potrubí KG - patrné z půdorysu
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	419
	721173402
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125   
	m
	6,000
	423,00
	2 538,00

	
	
	Položka nad rámec Vv. Ležaté potrubí KG - patrné z půdorysu
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	420
	721173403
	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160   
	m
	3,000
	532,00
	1 596,00

	
	
	Položka nad rámec Vv. Ležaté potrubí KG - patrné z půdorysu
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	1
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40   
	m
	4,500
	247,00
	1 112,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	3
	721174044
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75   
	m
	4,100
	357,00
	1 464,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	4
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110   
	m
	3,800
	428,00
	1 626,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	6
	721174063
	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110   
	m
	1,800
	388,00
	698,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	422
	R 721 001
	Napojení KG na stávající kameninu D200   
	ks
	1,000
	2 380,00
	2 380,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Dle dohody s investorem.
V ceně čištění stávající kameniny.   
	
	
	
	

	423
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m   
	t
	0,083
	3 672,00
	305,00

	
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod   
	
	
	
	15 587,00

	404
	722173106
	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm   
	m
	5,000
	504,00
	2 520,00

	
	
	Položka nad rámec VV.
Materiál nové trubky přípojky vodovodu.   
	
	
	
	

	19
	722174022
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm   
	m
	19,500
	298,00
	5 811,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	20
	722174023
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm   
	m
	10,000
	311,00
	3 110,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	22
	722174025
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm   
	m
	3,500
	393,00
	1 376,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	23
	722181231
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm   
	m
	19,500
	28,00
	546,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	24
	722181232
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm   
	m
	9,500
	40,00
	380,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	405
	722190402
	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50   
	kus
	1,000
	258,00
	258,00

	415
	722220213
	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem   
	kus
	1,000
	231,00
	74,00

	
	
	Položka nad rámec VV ZTI.
Armatura k ohřívačům chybějící ve VV.   
	
	
	
	

	416
	722220223
	T-kus PPR PN 20 D 32 x G 1 x D 32 s kovovým vnitřním závitem   
	kus
	1,000
	303,00
	303,00

	
	
	Položka nad rámec VV ZTI.
Armatura k ohřívačům chybějící ve VV.   
	
	
	
	

	417
	722224115
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem   
	kus
	2,000
	237,00
	474,00

	
	
	Položka nad rámec VV ZTI.
Armatura k ohřívačům chybějící ve VV.   
	
	
	
	

	39
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   
	m
	24,500
	16,00
	392,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	40
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   
	m
	24,500
	14,00
	343,00

	
	
	Přípočet k položce z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty   
	
	
	
	11 477,00

	406
	725829121
	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ   
	kus
	13,000
	203,00
	2 639,00

	
	
	Položka nad rámec původního VV.

Montáž baterie nástěnné k umyvadlům (místo projektovaných stojánkových).   
	
	
	
	

	407
	55143977
	baterie páková nástěnná s kulatým ústím 200mm   
	kus
	13,000
	595,00
	7 735,00

	
	
	Položka nad rámec původního VV.

Specifikace baterie nástěnné k umyvadlům (místo projektovaných stojánkových).   
	
	
	
	

	60
	998725101
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m   
	t
	0,858
	1 285,00
	1 103,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem   vícepráce
	 
	 
	 
	54 586,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	54
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2   
	soubor
	-18,000
	138,00
	-2 484,00

	
	
	Odpočet od položky z VV ZTI.
Provedeno bylo pouze 8 ks. (26-18=8)   
	
	
	
	

	56
	725822611
	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti   
	soubor
	-13,000
	713,00
	-9 269,00

	
	
	Odpočet celé položky z VV ZTI.

Bylo rozhodnuto, že baterie pro umyvadla budou dodány nástěnné - nikoliv stojánkové.   
	
	
	
	

	21
	722174024
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm   
	m
	-4,000
	342,00
	-1 368,00

	
	
	Odpočet od položky z VV ZTI.
Změna chybného výkazu výměr odsouhlasena po vzájemné konzultaci mezi TDI a dodavatelem. Odpovídá skutečně dodané metráži rozvodů.   
	
	
	
	

	13
	721273152
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75   
	kus
	-3,000
	112,00
	-336,00

	
	
	Odpočet celé položky z VV ZTI.
Neprovádělo se.   
	
	
	
	

	14
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110   
	kus
	-2,000
	202,00
	-404,00

	
	
	Odpočet celé položky z VV ZTI.
Neprovádělo se.   
	
	
	
	

	15
	721274103
	Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110   
	kus
	-2,000
	505,00
	-1 010,00

	
	
	Odpočet celé položky z VV ZTI.
Neprovádělo se.   
	
	
	
	

	
	
	Celkem   méněpráce
	 
	 
	 
	-14 871,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem rozdíl
	 
	 
	 
	39 715,00


	ZMĚNOVÝ LIST č. 03 - EI

	Stavba:   Osika - hygienické zařízení na p.č. 572, k. ú. Albeř
	
	
	
	

	Objekt:   Změnový list EI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	

	Místo:   Osika p.č. 572, Albeř
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	

	
	74102
	Zemní práce   
	
	
	
	3 635,00

	70
	460202053
	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3   
	m
	28,400
	100,00
	2 840,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Přípočet výkopu pro uložení zemnící pásky kolem objektu.

Páska kolem objektu:
(13,40+ 8,30)x2 = 43,40 bm

V původním rozpočtu: 30,00 bm
15,00 bm bylo vykopáno pro přívod kabelů z hlavního rozvaděče.

Bilance:
43,40 - (30,00 - 15,00) = 43,40 - 15,00 = 28,40 bm   
	
	
	
	

	72
	460561811
	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu   
	m3
	7,950
	100,00
	795,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Přípočet výkopu pro uložení zemnící pásky kolem objektu.

Páska kolem objektu:
(13,40+ 8,30)x2 = 43,40 bm

V původním rozpočtu: 30,00 bm
15,00 bm bylo vykopáno pro přívod kabelů z hlavního rozvaděče.

Bilance:
43,40 - (30,00 - 15,00) = 43,40 - 15,00 = 28,40 bm x 0,40 x 0,70 = 7,95 m3   
	
	
	
	

	
	741
	Elektroinstalace - silnoproud   
	
	
	
	12 741,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)   
	m
	60,000
	19,00
	1 140,00

	5
	34111030
	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2   
	m
	60,000
	12,00
	720,00

	
	
	
	
	
	
	

	173
	741311004
	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů   
	kus
	6,000
	290,00
	1 740,00

	174
	R EI 001
	Čidlo pohybové - specifikace   
	ks
	6,000
	380,00
	2 280,00

	32
	741372061
	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2   
	kus
	1,000
	143,00
	143,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Na žádost investora přidáno jedno světlo.   
	
	
	
	

	33
	34774200R
	svítidlo LED přisazené, 27W, IP54, 4000K   
	kus
	1,000
	439,00
	439,00

	
	
	Přípočet k položce z VV.
Na žádost investora přidáno jedno světlo.   
	
	
	
	

	175
	REI002
	D + M vnitřní zemnění
	kpl
	1,000
	6 279,00
	6 279,00

	
	
	Položka nad rámec  Vv. Přípočet za zemnění podlahových žlabů. Od každého žlabu (sprchy) vede samostatný uzemnovací drát do technické místnosti
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem   vícepráce
	 
	 
	 
	16 376,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	

	24
	741310101
	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový   
	kus
	-9,000
	99,00
	-891,00

	
	
	Odpočet od položky z VV.
Odpočet vypínačů - dle PD byla provedena čidla.   
	
	
	
	

	25
	34535512
	spínač jednopólový 10A bílý   
	kus
	-9,000
	128,00
	-1 152,00

	
	
	Odpočet od položky z VV.
Odpočet vypínačů - dle PD byla provedena čidla.
Specifikace.   
	
	
	
	

	42
	741003
	Ovládací tablo pro přímotopy   
	kus
	-1,000
	1 330,00
	-1 330,00

	
	
	Odpočet položky z VV.
Neprovádělo se - realizováno jiné řešení.   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem   méněpráce
	 
	 
	 
	-3 373,00

	
	
	Celkem rozdíl
	 
	 
	 
	13 003,00
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