
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 Datum: 27.04.2020

Zadavatel: IČ: 00001279

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 DIČ: CZ00001279

Zhotovitel: IČ: 45309612

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ 45309612

Projektant: IČ: 27183912

APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ 27183912

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 720,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 720,82 21,00% 36 901,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 622,19

Rekonstrukce střechy nad pracovištěm revize ve 4.NP VZ I

ZL07 - Změna ukončneí skladby střechy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 Datum: 27.04.2020

Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 Projektant:

APRIS 3MP s.r.o., 

Baarova 36, 140 

00 Praha 4

Zhotovitel: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 175 720,82

713 - Izolace tepelné 14 489,29

764 - Konstrukce klempířské 151 753,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 477,55

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 098,87

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 962,46

    VRN6 - Územní vlivy 3 384,72

    VRN7 - Provozní vlivy 2 031,50

Rekonstrukce střechy nad pracovištěm revize ve 4.NP VZ I

ZL07 - Změna ukončneí skladby střechy

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 Datum: 27.04.2020

Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 Projektant:

APRIS 3MP s.r.o., 

Baarova 36, 140 

00 Praha 4

Zhotovitel: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 720,82

D 713 Izolace tepelné 14 489,29
117 M 28375992 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 180mm m2 -42,583 433,74 -18 469,95 SoD

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 180mm

302 M 28376450 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 180mm m2 42,583 774,00 32 959,24 CS ÚRS 2020 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 180mm

D 764 Konstrukce klempířské 151 753,98
303 K 764232432R Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 200 mm m 139,160 659,00 91 706,44 Individuální

PP
Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm - okapnice včetně letovaných profilů 

pro kotvení tahokovu

VV spodní okapnice

VV 47,15+22,43 69,580

VV horní okapnice

VV 47,15+22,43 69,580

VV Součet 139,160

304 K 764R Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 200 mm m 69,580 863,00 60 047,54 Individuální

PP Větrací mřížka pro tepelnou izolaci z CU tahokovu kotvená nýtováním na připravené profily r.š. 250 mm

VV 47,15+22,43 69,580

VV Součet 69,580

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 477,55

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 098,87

273 K 011001 Podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby pro projektanta vč. profesí
soubo

r
1,000 167,91 167,91 SoD

PP Podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby pro projektanta vč. profesí (0,101% ceny díla)

274 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení
soubo

r
1,000 846,18 846,18 SoD

PP Stavební průzkum bez rozlišení (0,509% ceny díla)

P
Poznámka k položce: 

Před záhájením prací vyhotovit sondy.

275 K 013294000 Ostatní dokumentace
soubo

r
1,000 84,78 84,78 SoD

PP Ostatní dokumentace (0,051% ceny díla)

P
Poznámka k položce: 

Dílenská dokumentace.

D VRN3 Zařízení staveniště 2 962,46

276 K 030001000 Zařízení staveniště
soubo

r
1,000 2 540,20 2 540,20 SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zařízení staveniště (1,528% ceny díla)

277 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště
soubo

r
1,000 422,26 422,26 SoD

PP Zrušení zařízení staveniště (0,254% ceny díla)

D VRN6 Územní vlivy 3 384,72

278 K 061002000 Vliv klimatických podmínek
soubo

r
1,000 422,26 422,26 SoD

PP Vliv klimatických podmínek (0,254% ceny díla)

279 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky
soubo

r
1,000 1 692,36 1 692,36 SoD

PP Ztížené dopravní podmínky (1,018% ceny díla)

P
Poznámka k položce: 

Ztížená doprava na staveniště.

282 K 063002000 Práce na těžce přístupných místech
soubo

r
1,000 1 270,10 1 270,10 SoD

PP Práce na těžce přístupných místech (0,764% ceny díla)

D VRN7 Provozní vlivy 2 031,50

280 K 071002000 Provoz investora, třetích osob
soubo

r
1,000 1 015,75 1 015,75 SoD

PP Provoz investora, třetích osob (0,611% ceny díla)

281 K 075002000 Ochranná pásma
soubo

r
1,000 1 015,75 1 015,75 SoD

PP Ochranná pásma (0,611% ceny díla)

P
Poznámka k položce: 

Zvýšená bezpečnostní kontrola pro přístup do objektu.
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