
 

 

Změnový list č. 08 

Název stavby (projektu): REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I 

Část:               Střešní konstrukce 

Objednatel:                        
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00 

Zhotovitel:      S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň 

Datum vystavení: 
 
19. 5. 2020 

Požadováno kým: Zhotovitelem 

 

Zdůvodnění změny: 

 

Statické zajištění stěn strojovny VZT v m.č. 423, oprava nesoudržného zdiva komínu 
šachty a římsy objektu STC, související zednické vícepráce, méněpráce za nerealizaci 
odvozu mědi zhotovitelem. 

Podklady (přílohy): 

 

Rozpočet 

Návrh statika ze dne 13. 5. 2020 (skica komínu) 

Zápis v SD ze dne 15. 5. 2020 

 

Cenový dopad:           

     

 

98 099,11,- Kč bez DPH 

Časový dopad:         

 

 

není 

Dopad do PD:     

                   

 

není 

Ostatní ujednání: nejsou 

    

  
Jméno: 

 
Datum: 

 

 
Podpis: 

Vystavil: XXX   

Schválil: 
(zhotovitel) 

XXX   

Kontrola: 
(technický dozor investora) 

XXX   

Schválil: 
(objednatel) 

XXX   

Schválil: 
(objednatel) 

XXX   
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Zdůvodnění změny: 
 
Postupem prací byly odhaleny statické problémy konstrukcí. Dle návrhu statika ze dne 13.5.2020 (viz skica) budou 
provedeny vícepráce. 
 
Strojovna VZT v m.č. 423 byla založena na stávající konstrukci střechy. Základy jižní stěny strojovny VZT v m.č. 423 
budou odhaleny, konstrukce střechy bude postupně odbourána a stěna bude dozděna na aktivní rozpínavou maltu ke 
stávající ocelové vrcholové vaznici. 
 
Západní stěna strojovny VZT v m.č. 423 zůstane založena ve stávající skladbě střechy přímo nad stávající krokví. Pro 
konstrukci nové skladby střechy bude vložena nová krokev IPE 220 vedle stávající krokve. 
 
Zesílení vrcholové vaznice pod VZT strojovnou bude provedeno dle návrhu statika ze dne 15.5.2020 zohledňující 
stávající konstrukce. Navýšení hmotnosti svařence o 2 kg, svaření spodní hrany U profilů vrcholové vaznice mezi 
podpěrami a nátěr celé konstrukce. Nátěr svařence nebyl součástí SoD. Při svařování bude větší pracnost z důvodu 
stávajících konstrukcí a nemožnosti připravení svařence na dílně. 
 
Komín šachty prostupu v m.č. 331 byl založen na stávající konstrukci střechy, zdivo šachty je nestabilní a v komínu 
bude napadaný odpad. V místnosti 331 bude vybourán otvor, kterým bude vybrán odpad, otvor bude následně 
zazděn. Nesoudržné zdivo u vrcholu šachty bude ubouráno, nově dozděno a bude proveden betonový věnec pro 
ztužení šachty. Komín bude proveden lehkou konstrukcí z trámků, OSB desek a Cu krytiny, viz příloha. 
 
V místnosti 381 bude ubourána původní římsa domu a stěna bude zednicky zapravena. 
 
Pro uchycení asfaltového pásu střechy z důvodu zajištění jeho funkčnosti, musí být očištěna část štítové stěny 
sousední budovy a následně nahozena jádrovou omítkou v délce cca 5,5 metru . 
 
Odvoz demontované mědi ze střechy do sběrných surovin zařizuje objednatel - méněpráce. 
 
Rozklad cen: 
 
Ceny dle SoD, položka IPE220 odvozena z jednotkových cen ostatních ocelových konstrukcí, další práce v ceníku 
ÚRS. Drobné a speciální konstrukce počítány v hodinové sazbě a materiálu dle ceníku ÚRS. 


