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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 01 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  7 9 6  0 1  

Investor: Gymnázium Brno-Bystrc, PO Datum: 6.5.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium B  
Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 6.5 2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Položkový rozpočet  

 

 
Předmět změny: SO 01-učebnový pavilon, dlažba závětří 

Popis a zdůvodnění změny:  

Stávající v závětří před hlavním vstupem do učebnového pavilonu ve značně poškozeném a 

popraskaném stavu včetně již chybějících kusů dlažby a také nefunkčních škrabáků obuvi. 

Navrhujeme stávající dlažbu odstranit, provést hydroizolaci a novou dlažbu v protiskluzném 

provedení R11, neboť je prostor v exteriéru.                                    

                             
 

Počet připojených listů specifikací:                                          5 stránek 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
                                  Vejrostova 1143/2 
                                  Brno 635 00                 
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Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:   souhlasím         
 
 
 
 
 

Příloha: položkový rozpočet 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 01 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  
7 9 6  0 1  

Změnový list vystavil: Libor Kočíř - TDS 

Datum:  6.5.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:  SO 01-učebnový pavilon, dlažba závětří 

Popis a zdůvodnění změny:                              

Stávající v závětří před hlavním vstupem do učebnového pavilonu ve značně poškozeném a 

popraskaném stavu včetně již chybějících kusů dlažby a také nefunkčních škrabáků obuvi. 

Navrhujeme stávající dlažbu odstranit, provést hydroizolaci a novou dlažbu v protiskluzném 

provedení R11, neboť je prostor v exteriéru.                                    

 
 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

145 088,34- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
30 679 008,34- Kč VCP nemá vliv na termín dokončení díla                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  



položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 002 Učebnicový pavilon - opravy hlavního vstupu

Objednatel Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 57 466,01

PSV 87 622,33

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 145 088,34

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 145 088,34 CZK

Základní DPH 21 % 30 468,55 CZK

Zaokrouh|enj 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 175 556,89 czk

v l 71/ dn, 6:jz'&yD

t'(m!N:U[/\\ jQv, as. GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,
PM Kť) " r příspěvková organizace

796 (ji PR OY e, Jan PRE..ECHTEL v"j'q&tova 1143/2, 635 00 Brno
mc CZ 0 U STAVBYVEDOUCÍ (3

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 668,56 O

5 Komunikace retence a zpevněná plocha HSV 3 239,10 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 21 045,92 15

95 Dokončovací konstrukce na pozemních HSV 7 000,00 5stavbách

96 Bouráni konstrukci HSV 21 433,22 15

99 Staveništní přesun hmot HSV 542,79 O

711 Izolace proti vodě PSV 38 177,75 26

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 49 444,58 34

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3 536,42 2

Cena celkem 145 088,34 100
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položkový rozpočet
S: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O 02 Dodatky

R: 002 Učebnicový pavilon - opravy hlavního vstupu

P.č Číslo položky Název položky
Díl: 1 Zemní práce

1 113106231 ,Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
hlavni vstup
24,4"0,5

Díl: 5 Komunikace retence a zpevněná plocha

MJ Množství Cena l MJ Celkem
668,56

, m2 : 12,20000! 54,80| 668,56

2 596215021

Díl: 63
3 632415106

Díl: 95

4 55381107a

Idil 96
5 965048515

6 965081713

iK|adeni zámkové dlažby ti 6 cm do drtě ti 4 cm : m2 l
hlavni vstup
24,4*0,5

Podlahy a podlahové konstrukce
Potěr samonivelačni ručně ti. 6 mm vyrovnávací m2 l

hlavni vstup :

plocha PI : (1,01"1,42"0,15)*7,8

plocha P2 : (0,3"0,9"3,0)"0,55

plocha P3 : (5,6"0,4"5,6)*(1,01+1,42+0,15)

plocha P4 : 0,7*1,42

plocha P5 : 0,7*1,42

plocha P6 : 0,9*0,4

vnitřní prostor : 0.6*((7,8"0,7)"(1 1 ,45"0,7))

odpočet :

sloupy : -0,4*0,4*2

škrabák : -4.5*0.45*2

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách
Pořízerň nových škrabáků " kus
v č 115-učebnový pavilon zámečnické výrobky
222-škrabák na obuv : 5*2

Bouráni konstrukci
|Broušeni betonových povrchů do ti. 5 mm vC. vyspravení ' m2

hlavni vstup :
plocha PI : (1,01+1,42"0,15)*7,8
plocha P2 : (0,3+0,9+3,0)*0,55
plocha P3 : (5,6"0,4"5,6)*(1,01"1,42"0,15)
plocha P4 : 0,7"1,42
plocha P5 : 0,7"1,42
plocha P6 : 0,9*0,4
vnitřní prostor : 0,6*((7,8"0,7)"(11,45"0,7))
odpočet :
sloupy : -0,4*0,4"2
škrabák : -4,5*0,45*2
Bouráni dlažeb keramických ti 10 mm, nad 1 m2 ručně, l m2

|d|aždice keramické ,
hlavní vstup :
plocha PI : (1,01+1,42+0,15)*7,8
plocha P2 : (0,3"0,9"3,0)"0,55
plocha P3 : (5,6"0,4"5,6)*(1,01+1,42+0,15)
plocha P4 : 0,7*1,42

12,20000

3 239,10

12,20000 265,50j 3 239,10

12,20000

21 045,92
62,73000j 335,5O| 21 045,92

20,12400
2,31000

29,92800
0,99400
0,99400
0,36000

12,39000

-0,32000
-4,05000

7 000,00

10,00000! 700,00 7 000,00

10,00000

21 433,22
62,73000 250,00 15 682,50

20,12400
2,31000

29,92800
0,99400
0,99400
0,36000

12,39000

-0,32000
-4,05000

62,73000 82,30 5 162,68

20,12400
2,31000

29,92800
0,99400
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položkový rozpočet
S: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 002 Učebnicový pavilon - opravy hlavního vstupu

P.č Číslo položky Název po|ožky
plocha P5 : 0,7*1,42
plocha P6 : 0,9*0,4
vnitřní prostor : 0,6*((7,8"0,7)"(1 1 ,45"0,7))
odpočet :
sloupy : -0,4*0,4*2
škrabák : -4,5*0,45*2

7 ,979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
hlavni vstup
24,4*0,5

MJ Množství Cena l MJ Celkem
0,99400
0,36000

12,39000

-0,32000
-4,05000

m2 12,20000j 48,20 588,04

12,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 542,79
8 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,55084j 350,00 542,79

Díl: 711 Izolace proti vodě 38 177,75
9 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolačnI nátěr,vč.dod. m2 52,27048} 55,90 2 921,92

l

20,12400
2,31000

29,92800
0,99400
0,99400
0,36000

-0,32000
-4,05000
1,93048

10 711212012 52,27048 622,00 32 512,24

20,12400
2,31000

29,92800
0,99400
0,99400
0.36000

-0,32000
-4,05000
1,93048

11 711212601

hlavní vstup :
plocha PI : (1,01+1,42"0,15)"7,8
plocha P2 : (0,3"0,9"3,0)*0,55
plocha P3 : (5,6"0,4"5,6)"(1,01+1,42+0,15)
plocha P4 : 0,7*1,42
plocha P5 : 0,7*1,42
plocha P6 : 0,9*0,4
odpočet :
sloupy : -0,4*0,4*2
škrabák : -4,5*0,45*2
sokl :
(1,01+0,7+1,42+0,7+0,9+1,1+0,15+0,15+0,3+0,9+3,0+0,1
5+0,6+0,15+0,15+0,5+0,7+1,42+0,7+1,01"(0,4"0,4)*2*2"
(0,42*0,47*2))"0,1
HydroizolačnI povlak vyztužený tkaninou Mapelastic (fa l m2 '

.Mapei), pružná hydroizolace
hlavní vstup :
plocha PI : (1,01+1,42+0,15)*7,8
plocha P2 : (0,3"0,9"3,0)*0,55
plocha P3 : (5,6"0,4"5,6)*(1,01+1,42+0,15)
plocha P4 : 0,7*1,42
plocha P5 : 0,7*1,42
plocha P6 : 0,9*0,4
odpočet :
sloupy : -0,4"0,4*2
škrabák : -4,5*0,45*2
sokl :
(1,01+0,7+1,42+0,7+0,9+1,1+0,15+0,15+0,3+0,9+3,0+0,1
5+0,6+0,15+0,15+0,5+0,7+1,42+0,7+1,01"(0,4"0,4)*2*2"
(0,42*0,47*2))*0,1
Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 m
mm (fa Mapei)
sokl :
(1,01+0,7+1,42+0,7+0,9+1,1+0,15+0,15+0,3+0,9+3,0+0,1
5"0,6+0,15+0,15+0,5+0,7+1,42+0,7+1,01"(0,4"0,4)*2*2"
(0,42*0,47*2))*0,1

1,93048j 158,00 305,02

1,93048
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položkový rozpočet
S' 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 002 Učebnicový pavilon - opravy hlavního vstupu

P.Č. Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
12, 711212602 1Těsnici roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna l kus 10,00000 224,50 2 245,00

Mapeband - vnější, vnitřní roh
13 99871 1 101 !Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m l t 0,19976 969,00! 193,57

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 49 444,58
14 771577133 Lišta nerezová přechodová, pro tloušťku dlaždic 10 mm m 0,90000, 465,50 418,95

15 771570014 Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele l m2 62,73000' 580,00 36 383,40
mrazuvzdorného, dlažba ve specifikaci
hlavni vstup :
plocha PI : (1,01"1,42+0,15)*7,8
plocha P2 : (0,3"0,9"3,0)"0,55
plocha P3 : (5,6+0,4+5,6)"(1,01+1,42+0,15)
plocha P4 : 0,7"1 ,42
plocha P5 : 0,7*1,42
plocha P6 : 0,9*0,4
vnitřní prostor : 0,6*((7,8"0,7)"(1 1 ,45+0,7))
odpočet :
sloupy : -0,4*0,4*2
škrabák : -4,5"0,45*2
Dlaždice 30X30 mrazuvzdorná protiskluzná
hlavni vstup : 62,73*1,1

20,12400
2,31000

29,92800
0,99400
0,99400
0,36000

12,39000

16 597623145

-0,32000
-4,05000

l m2 l 69,00300 170,00 11 730,51
69,00300

17 998771103 'Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m l t 1,53230j 595,00 911,72

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 536,42
18 9790861 12 lNakládánI nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 2,04500 50,00 102,25
19 979011111 iSvislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP i t 2,04500 338,50 692,23
20 97901 1 121 Příplatek za každé další podlaží ! t 2,04500 211,50 432,52
21 ,979081111 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km l t 2,04500 220,00 449,90
22 979081121 'Příplatek k odvozu za každý další 1 km Ĺ t 28,62997 15,70 449,49
23 979082111 'Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m l t 2,04500 305,50 624,75
24 979082121 'Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m ! t 2,04500 34,00 69,53
25 979990001 Poplatek za skládku stavební suti i t 2,04500 350,00 715,75

Celkem 145 088,34
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