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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 07 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  7 9 6  0 1  

Investor: Gymnázium Brno-Bystrc, PO Datum: 7.5.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium  
Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 7.5 2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Položkový rozpočet  015 aktivní hromosvod - doplnění 

 

 
Předmět změny: SO 01-učebnový pavilon, aktivní hromosvod – doplnění 1 ks jiskřiště D + M 

Popis a zdůvodnění změny:  

Nutnost napojení sloupu se sirénou na jiskřiště – aktivní hrovosvod.                        

 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
                                  Vejrostova 1143/2 
                                  Brno 635 00                 
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Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:   souhlasím         
 
 
 
 
 

Příloha: položkový rozpočet 015 aktivní hromosvod - doplnění ( stánky 1 – 3 ) 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 07 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  
7 9 6  0 1  

Změnový list vystavil: Jan Přecechtěl- stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Datum:  7.5.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
 

Předmět změny: SO 01-učebnový pavilon, aktivní hromosvod – doplnění 1 ks jiskřiště D + M 

Popis a zdůvodnění změny:  

Nutnost napojení sloupu se sirénou na jiskřiště – aktivní hrovosvod.                        

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
 

,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

2 275 ,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
31 055 069,35 ,- Kč vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  



položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 015 Aktivní hromosvod - doplnění

objeď natel. Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel' POZEMSTAV prostějov,a.s. iCO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ' CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 2 275,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 275,00

!
Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 2 275,00 CZK '

Základni DPH 21 % 477,75 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 752,75 czk
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POZEMS rostějcw, as.
PO m 73 gvmnázium brno-bystrc,

796 STĚJQV přkpěvková orEanizace
DI 27380 Q'l ve 00 Bm,

ČÍ)Za zhotov[te|e Za objednatele
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Rekapitulace dílů

ČÍ$ĹO Název Typ dílu Celkem %

M21 Elektromontáže MON 2 275,00 100

Cena celkem 2 275,00 100
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položkový rozpočet
S 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O 02 Dodatky

R 015 Aktivní hromosvod - doplněni

P č _ Číslo poIoZký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 2 275,00

1 21 01 |O"M jiskřišť ks 1,00000| 2 275,00j 2 275,00

Celkem 2 275,00
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