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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 09 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  7 9 6  0 1  

Investor: Gymnázium Brno-Bystrc, PO Datum: 25.5.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium  
Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 25.5 2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
 
 

na jinou část smlouvy: 
 

 

Revize 05/2020 ( 3 x A3 ) 

Položkový rozpočet 017 VZT - vícepráce 
SO 01 – učebnový pavilon 

 

 
Předmět změny: úprava rozvodů VZT potrubí – kolize VZT potrubí s rozvody silnoproudu a 

slaboproudu 

SO 01 – učebnový pavilon 

  Popis a zdůvodnění změny:   

  Vzhledem k novým rozvodům silnoproudu a slaboproudu nad podhledy, bylo nutné upravit    

  rozvody VZT potrubí.  

  Úpravy byly provedeny po konzultaci s projektantem VZT a dodavatelem. 

                        

Počet připojených listů specifikací:  0                                         Stránek: 0 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
                                  Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 
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Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:   souhlasím         
 
 
 
 
 

Příloha: položkový rozpočet: 017 VZT - vícepráce ( stránka 1 – 3 ) 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 09 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  
7 9 6  0 1  

Změnový list vystavil: Jan Přecechtěl – stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Datum:  25.5.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
  Předmět změny: úprava rozvodů VZT potrubí – kolize VZT potrubí s rozvody silnoproudu a     

  slaboproudu 

  SO 01 – učebnový pavilon 

    Popis a zdůvodnění změny:   

    Vzhledem k novým rozvodům silnoproudu a slaboproudu nad podhledy, bylo nutné upravit    

    rozvody VZT potrubí.  

    Úpravy byly provedeny po konzultaci s projektantem VZT a dodavatelem. 

   
 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 3 x A3 

Cena méněprací bez DPH: 
 
                                          0  ,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

94 700,86 ,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
31 247 195,31 ,- Kč vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum: 25.5 2020 

 
 

Datum: 25.5 2020 



položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 017 VZT - vícepráce

Objednatel' Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 dič: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel: POZEMSTAV prostějov,a.s. IČO 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 94 700,86

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 94 700,86

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 94 700,86 CZK

Základní DPH 21 % 19 887,18 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 114 588,04 czk

v )' dne

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,
Jan PŘECECHTĚ MSTAV aj příspěvková organizace

Pod Kosi/em 73 vejrostova 1143/2, 635 od BrnoSTAVBYVEDOUCÍ ) C1·!

'D
2 ,Z .,,y,,, f)

Za zho Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číšdb Název " Typ dňu Celkem %

_2 Zařízení č. 1 - Větrání učeben HSV 94 700,86 100

Cena celkem 94 700,86 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3

_ _



položkový rozpočet
S: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O' 02 Dodatky

R. 017 VZT - vícepráce

P.Č_ČíSto po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 2 Zařízení č. 1 - Větrání učeben 94 700,86

1 pol 1 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech o150mm vC. 40% brň 12,00000 249,90 2 998,80
tvarovek

2 pol 2 Kruhové potrubí spiro, pozink. plech o200mm vC. 50% brň 6,00000 401,40, 2 408,40
tvarovek

3 pol 3 1 12 Ctyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.l do m2 8,00000 417,56j 3 340,48
obvodu 600mm l 20% tvarovek i

4 pol 4 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu SKJ do m2 8,00000 568,40 4 547,20
obvodu 1100mm l 50% tvarovek

5 pol 5 Ctyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu SKJ do m2 12,00000 605.80 7 269,60
obvodu 1200mm l 60% tvarovek

6 pol 6 Ótyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.l do m2 15,00000 529,50 7 942,50
obvodu 1400mm l 70% tvarovek

7 poi 7 Čtyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk.l do m2 15,00000 566,80 8 502,00
obvodu 1660mm l 50% tvarovek

8 pol.8 Ctyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk l do m2 12,00000 7Q0,20 9 362.40
obvodu 2000mm l 90% tvarovek

9 pol 9 1 20 Ctyřhranné potrubí z pozinkovanného plechu Sk l do m2 8,00000 453,31 3 626,48
obvodu 2060mm l 20% tvarovek

10 pol 910 Zaměřeni a koordinace se stávajicí infrastrukturou hod 24,00000 498,00 11 952.00
11 pol 911 Ztížená demontáž a montáž se stávající hod 32.00000 385,00 12 320,00

inffrastrukrukturou za pouižiti zvedací a manipulaCni
techniky

12 Pol_0027 2.1 Lešení, nůžkové, ramenové zvedáky ks 1,00000 3 300,00 3 300,00
13 Pol_0028 2 2 Doprava zařízeni ks 1,00000 l 947,00 1 947,00
14 Pol_0029 2.3 Montážni, spojovací, těsnicí a závěsný materiál. ks 1,00OOO| 3 ôô4,ůô 3 084,00
15 Pol_0031 2 5 Zednické výpomoci hod 10,00000 385.00 3 850,00
16 Pol_0032 2.6 Zámečnické výpomoci hod 10,000001 ,. ,.,, 385,,!)9 3 850,00
17 Pol_0036 2.10 Dokumentace výrobni, skutečného provedeni a ks 1,00000' ,. ," .' A 4 400,00

:předávací a

Celkem 94 700,86j

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 3 z 3








