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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 10 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  7 9 6  0 1  

Investor: Gymnázium Brno-Bystrc, PO Datum: 25.5.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium  
Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 25.5 2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
 
 

na jinou část smlouvy: 
 

 

Revize 05/2020 ( 2 x A3 ) 

Položkový rozpočet 018 Úprava kazetového podhledu  
SO 01 – učebnový pavilon 

 

 
Předmět změny: úprava kazetového podhledu v místě kolize silnoproudu, slaboproudu a VZT 

potrubí 

SO 01 – učebnový pavilon 

  Popis a zdůvodnění změny:   

  Vzhledem k úpravám tras VZT potrubí je nutné provést snížení podhledů v místech, kde    

  dochází ke kolizi silnoproudu, slaboproudu a VZT rozvodů. Podhledy budou v daných místech  

  sníženy cca o 200 mm. 

 

                        

Počet připojených listů specifikací:  0                                         Stránek: 0 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
                                   Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 
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Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:   souhlasím         
 
 
 
 
 

Příloha: položkový rozpočet: 018 VZT – Úprava kazetového podhledu – SO  1 učebnový pavilon    
( stránka 1 – 3 ) 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 10 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  
7 9 6  0 1  

Změnový list vystavil: Jan Přecechtěl – stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Datum:  25.5.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: úprava kazetového podhledu v místě kolize silnoproudu, slaboproudu a 

VZT potrubí 

SO 01 – učebnový pavilon 

  Popis a zdůvodnění změny:   

  Vzhledem k úpravám tras VZT potrubí je nutné provést snížení podhledů v místech, kde    

  dochází ke kolizi silnoproudu, slaboproudu a VZT rozvodů. Podhledy budou v daných místech  

  sníženy cca o 200 mm. 

 

  
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 2 x A3 

Cena méněprací bez DPH: 
 
                                            0  ,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

48 632,71 ,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
31 295 828,02 ,- Kč vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum: 25.5 2020 

 
 

Datum: 25.5 2020 
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic."španě1.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 018 Úprava kazetového podhledu - SO 01 učebnový pavilon

Objednatel, Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO" 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ' CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel: POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 690,86

PSV 47 941,85

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 48 632,71

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 48 632,71 CZK

Základní DPH 21 % 10 212,87 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 58 845,58 czk

v 'J dne ÍŤ

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,

" ^',MSTA"t: á.3, příspěvková organizacelan PRECE " Pod %súr:m 73 Vejrostova 1143j2, 635 00 Bmo

STAVBYVED 7%01 ?NJSTÉJ0" O 'g
tovPlií č2255273e'q " Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číšĺo Název Typ dňu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV 47 941,85 99

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 690,86 1

Cena celkem 48 632,71 100



.
S: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O. 02 Dodatky

R: 018 Úprava kazetového podhledu - SO 01 učebnový pavilon

položkový rozpočet

P.č.Čislo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 47 941,85

1 416093111 Čelo podhledu v.do 200 mm, minerální podhled m2 9,63200 1 083,00 10 431,46
2 rip - chodba (2.6"3 0"2 5"3 55'2+5.6"3.29)'0.2
3 np - chodba (2,6"3,0"3.0"3.29*2+5.6"3.29)'0.2

2 767581801 Demontáž podhledů - kazet
2 np - chodba . 2.6*3,0+2,5'3.55"5.6*3.29
3 np - chodba " 2,6"3,0+3.0*3.29+5.6*3.29

3 767582800 Demontáž podhledů - roštů
2 np - chodba : 2.6"3.0"2.5"3.55+5.6"3 29
3 np - chodba : 2,6"3 0"3,0'3,29+5,6"3,29

4 76758.1 Montáž podhledů ostatních - rošty včjokálnI úpravy
2 np - chodba : 2,6*3,0"2,5"3,55"5,6'3.29
3 np - chodba : 2,6*3,0"3,0"3,29+5,6*3,29

5 767584643R00 Montáž podhledů ostatních - kazety
2 np - chodba 2,6%.0"2.5'3.55+5,6'3.29
3 np - chodba " 2.6"3.0+3 0*3 29+5.6"3.29

6 59596003.A Kazety 600/600mm - (zapuštěný pohhled)
2 np -chodba 2.6*3 0"2 5'3 55"5 6"3 29
3 np - chodba 2 6"3 0+3 0"3 29+5 6"3 29

4 81800
4 81400

m2 71,19300 65,00 4 627,55
35,09900
36 09400

m2 71.19300 30,00 2 135,79
35 09900
36 09400

m2 71,19300 150.00 10 678,95
35,09900
36,09400

m2 71,19300 100.00 7 119,30
35 09900
36 09400

m2 71.19300 170,00 12 102,81
35 09900
36 09400

7 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 24 m t 0,60775 1 392,00 845,99

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 690,86
8 9790861 12 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 0,35597 50,00 17,80
9 979011111 Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP a 1.PP t 0,35597 338,50 120,50

10 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 0,71193 211,50 150,57
11 979081111 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 0,35597 220,00 78,31
12 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,98351 15,70 78,24
13 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,35597 305,50 108,75
14 979082121 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m i t 0,35597 34,00 12,10
15 979990001 Poplatek za skládku stavební suti l t 0,35597 350,00 124,59

Celkem 48 632,71j

Poznámky uchazeče k zadáni
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